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DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o dílo 

 
uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
 

 
Objednatel:  Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
Se sídlem:  V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí 
Zastoupený:  Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy 
IČ:   64201121   

na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:            RSU servis s.r.o.   
Se sídlem:           Vysoká stráň 564, 541 03 Trutnov 
Zastoupený:             Ing. Miloš Kotrbanec 
IČ:               27539407 
DIČ:              CZ27539407 
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 24902, ze dne 
07. 05. 2008 

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“) 
 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna smlouvy o dílo ze dne 03. 05. 2021 
(dále jen „Smlouva“), a to úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla a 
některé související otázky.  

2. Předmětem Dodatku je úprava čl. IV Smlouvy, a to konkrétně termín dokončení plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu na služby s názvem „Parkové úpravy školního atria - Základní škola, Trutnov, V 
Domcích 488“. 

II. ČAS PLNĚNÍ 

1. Původní znění čl. IV, odst. 1. Smlouvy:  
 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: 

 Zahájení:  do 5-ti dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad 31. 08. 2021)   
 Dokončení: nejpozději do 12 měsíců od uzavření smlouvy o dílo 

  
2. Nové znění čl. IV, odst. 1. Smlouvy:  

 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: 

 Zahájení:  do 5-ti dnů od písemné výzvy objednatele (předpoklad 31. 08. 2021)   
 Dokončení: nejpozději do 12 měsíců od písemné výzvy objednatele 

 
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.  
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2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv.  

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 1 Objednatel.  

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

 
 
 
V Trutnově, dne ………………….……….. V Trutnově, dne ……………………………………… 
 
Za objednatele:                                 Za zhotovitele:   
 

 
 
 

 
………………………….……………………….….      ………………………………………………………….…. 

        Ing. Zuzana Horáková Radová,                                                    Ing. Miloš Kotrbanec 

                    ředitelka školy                                                                              jednatel RSU servis s.r.o. 


