
Rekapitulace změnových listů -  2.etapa
pro Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

VCP MP cena změny

ZL05
odhluč.kanalizace,  zápach uzávěrky pro kondenzát ze VZT, 
uzemnění vodov.nerez.potrubí 147789 -89564,5 58224,5

ZL06 požární ucpávky - skutečné provedení 90008 -270326,4 -180318,4

ZL07
bourání narušených příček, nové příčky, bourání a výškové 
dorovnání beton podlah    125441,21 -3150 122291,21

ZL08 neprovedená zárubeň, dveře v m.č. 230 WC lékař 0 -11841 -11841
ZL09 úprava spáry v hygien.zázemích silikonem 31010,64 0 31010,64
ZL10 replika věžové jímací tyče 17737,5 0 17737,5
ZL11 záměna nerez.dřezů za smalt.vaničky 17864 -33628,3 -15764,3
ZL12 protidešťové stříšky VZT na střeše 30100 -7129 22971

  ZL13 ztratné vinyl.podlahovin 8607,56 0 8607,56
ZL05 - ZL13  celkem 468557,91 -415639,2 52918,71

SOD 50 929 805,42 Kč                                                      bez DPH 10 695 259,14 Kč            DPH
SOD+D1 50 992 192,27 Kč                                                      bez DPH 10 708 360,38 Kč            DPH
SOD+D1+D2 51 045 110,98 Kč bez DPH 10 719 473,31 Kč DPH


