
č. SML/2022/0564/OSIO/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2022/0564/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 

č. 17R-539/2022 ze dne 10.8.2022

Smluvní strany
1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4 
zastoupený: Irenou Michalcovou - starostkou MČ Praha 4 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4 
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4 
IČ: 00063584 
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:        
Číslo účtu:  
(dále jen „ objednatel41)

2. Zhotovitel: TREND technologie, s.r.o,

zapsaný v OR sp.zn.C58550 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Tomášem Barákem, jednatelem společnosti TREND technologie s.r.o.
se sídlem: Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3
IČ: 25655710
DIČ: CZ25655710
Bankovní spojení:   
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:  
(dále jen „ zhotovitel “)

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla specifikovaného ve smlouvě o dílo č. 
SML/2022/0564/OSIO ze dne 31.5.2022 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci 
akce: ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - rekonstrukce kotelny.

Změna předmětu díla si na základě zjištěného skutečného stavu nemovitosti vyžádá provedení 
víceprací. Současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce. Specifikace víceprací a 
méněprací a jejich cenová nabídka je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 k uzavřené 
smlouvě o dílo.

II.
Změna ceny díla

V důsledku změny předmětu díla dle čl. I tohoto dodatku č. 1 se zvyšuje cena díla o částku ve 
výši 59.184,00 Kč bez DPH, tedy celková cena díla činí:
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4.269.184,00 Kč bez DPH 
896.528,64 Kč DPH 21 %

5.165.712,64 Kč s DPH

III.
Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2022/0564/OSIO ze dne 31.5.2022 
zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek ě.l je vyhotoven ve 3 stejnopisech splatností originálu, přičemž každý 
stejnopis obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží 
jeden stejnopis.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ě. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Tento dodatek ě.l nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 26.7.2022

V Praze, dne - 2 -09- 2022

Za zhotoviteleZa objednatele

Ing. Tomáš Barák
jednatel společnosti TREND technologie, s.r.o.

Irena Michalcová 
starostka MČ Praha 4

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 
potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky 
uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě 
Praze.

V Praze dne. 2 -09- 2022

.
člen Zastupitelstva 

městské části Praha 4
člen Zastupitelstva

městské části Praha 4

2





technologie budov výměníkové stanice vzduchotechnika kotelny elektroinstalace

.a * 'P tlPd-Oto C , 'j
technologie

Věc: Nabídka
Číslo: N061/2022
Datum: 26.7.2022

Vážení,
zasíláme Vám cenovou nabídku na projednávané práce nad rámec uzavřené SoD 
č. SML/2022/0564/OSIO ze dne 31.5.2022 na ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - 
rekonstrukce kotelny:

> Oprava části stávajícího potrubí ZTI - teplá voda a cirkulace teplé vody

1. Základní identifikační údaje

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b 
140 46 Praha 4 
IČ: 00063584

TREND technologie, s.r.o.
Koněvova 1107/54
130 00 Praha 3
IČO: 25655710
DIČ: CZ 25655710
telefon:   
e-mail: 

2. Kvalifikační předpoklady

Výpis z Obchodního rejstříku 
Výpis z živnostenského rejstříku 
Pojištění Česká pojišťovna

V případě požadavku doložíme dodatečně

3. Předmět nabídky

Vícepráce:
Dle dohody na Kontrolním dni stavby ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - 
rekonstrukce kotelny, konaném dne 26.7.2022, Vám předkládáme nabídku na 
výměnu prorezlých stávajících potrubních rozvodů TV a cTV pro kuchyni 
v místnosti plynové kotelny, jejichž případná porucha by měla za následek 
poškození nově instalované technologie plynové kotelny.
Jde o potrubní trasu ZTI-TV a cTV o délce 16m, vedenou od ohřívačů TV za 
stěnu místnosti kotelny s rozdělovačem , ve výšce 2,5m nad podlahou místnosti 
kotelny. Stávající pozinkované potrubí bude nahrazeno novým plastovým 
potrubím Ekoplatik PPR.
Méněpráce:
V souladu s dohodou na kontrolním dni, konaném dne 26.7.2022, nebude 
prováděn kamerový průzkum kanalizačního porubí pod stropem kotelny.

TREND technologie, s.r.o.
IČ: 256 55 710

Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3    
 



technologie budov výměníkové stanice vzduchotechnika kotelny elektroinstalace

4. Cena prací

Celková cena prací nad rámec SoD: 59.184,-Kč bez DPH.

Oprava rozvodů ZTI - Teplá voda a cirkulace 
teplé vody

Počet MJ JC cc
D+M CELKEM D+M

Vícepráce:

Vypuštění a napuštění rozvodů TV a cTV 2 kpl 900,0 1 800 Kč

Demontáž stávajících potrubních rozvodů 32 m 176,0 5 280 Kč

Potrubí TV:
Potrubí PPr (PN20) d63x7,1 16 m 876,0 14 016 Kč
Žlab pozinkovaný d63 16 m 217,5 3 480 Kč
Koleno PPr d63 5 ks 289,0 1 445 Kč
Přechodka s kovovým závitem vnějším d63x2" 3 ks 1 285,0 3 855 Kč
Kulový kohout Giacomini R910 D 2" 1 ks 2 501,0 2 501 Kč
šroubení mosaz 2" přímé V4300 2 ks 1 095,0 2 190 Kč
Tepelná izolace Mirelon PRO d63mm 16 m 291,0 4 656 Kč
Závěsy potrubních rozvodů 1 kpl 3000,0 3 000 Kč
Napojení na stávající pozinkované potrubí 2 1/2" 1 kpl 1 350,0 1 350 Kč

Potrubí cTV:
Potrubí PPr (PN20) d40x4,5 16 m 522,0 8 352 Kč
Žlab pozinkovaný d40 16 m 198,5 3 176 Kč
Koleno PPr d40 5 ks 183,0 915 Kč
Přechodka s kovovým závitem vnějším d40x5/4" 3 ks 824,0 2 472 Kč
Kulový kohout Giacomini R910 D 5/4" 1 ks 1 244,0 1 244 Kč
šroubení mosaz 5/4" přímé V4300 2 ks 472,0 944 Kč
Tepelná izolace Mirelon PRO d40mm 16 m 213,0 3 408 Kč
Závěsy potrubních rozvodů 5 ks 600,0 3 000 Kč
Napojení na stávající pozinkované potrubí 5/4" 1 kpl 500,0 500 Kč

Stavební přípomoce - potrubní prostup vnitřní stěnou a 
jeho opětovné zapravení

2 kpl 1 800,0 3 600 Kč

Doprava, inženýrská činnost 1 kpl 2 500,0 2 500 Kč

Méněpráce:
kamerový průzkum kanalizace zavěšené pod stropem 
kotelny, guly v kotelně, prověření těsnosti kanalizace 
zavěšené pod stropem

-1 kpl 14 500,0 -14 500 Kč

CELKEM bez DPH 59 184 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

TREND technologie, s.r.o.
IC: 256 55 710

Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3      
 



technologie budov výměníkové stanice vzduchotechnika kotelny elektroinstalace

5. Platební podmínky

Práce budou provedeny na základě uzavřeného dodatku SoD č. SML/2022/0564/OSIO 
ze dne 31.5.2022.

Platební podmínky navrhujeme:
- Platba fakturou po provedení prací

6. Záruky

Dle uzavřené SoD č. SML/2022/0564/OSIO ze dne 31.5.2022

7. Doba plnění - harmonogram

Dle dohody

Děkujeme za Vaši poptávku.

V Praze dne 26.7.2022

Ing. Tomáš Barák

   

 
  

  
  
 

TREND technologie, s.r.o.
IČ: 256 55 710

Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3     
 




