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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 02 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a Mgr. Michael Kašpar, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
č. účtu: 8138-151/0100
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v oddíle C, vložce 90993
Se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
IČ: 41432037
DIČ: CZ41432037
Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s. 
č.ú.: 2111568984/2700
ID datové schránky: a7awm62

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)


objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


I. Předmět dodatku
1. [bookmark: _Hlk535326849]Tímto dodatkem č. 3 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 8. 11. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.3.2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.6.2022, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci podlimitní veřejné zakázky nazvané „Úprava prostor pro umístění Magnetické rezonance“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. V souladu s ustanovením odst. 4 a odst. 5 § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku zohlednění dodatečných požadavků objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 4 ZZVZ) a dále v důsledku potřeby provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro provedení díla, a které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (§ 222 odst. 5 ZZVZ). Změna rozsahu díla je zachycena ve změnových listech č. 4 - 22, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota změn ve smyslu odst. 4 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnového listu č. 4) je 288.633,00 Kč bez DPH (méněpráce) a celková hodnota změn ve smyslu odst. 5 § 222 ZZVZ (změny v rozsahu změnových listů č. 5 - 22) je 2.070.413,06 Kč bez DPH (vícepráce). 

3. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo.

4. [bookmark: _Hlk535328170]Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Smlouvy o dílo ze dne 8. 11. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.3.2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.6.2022. 


II.
Změna Smlouvy o dílo
1. Smluvní strany se dohodly na změně článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 2 článku II. „Cena“ Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

Cena za provedení díla dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, ve znění dodatku č. 2 a ve znění dodatku č. 3 činí:
a) Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a ve znění dodatku č. 2 bez DPH:	 
	28.384.270,- Kč, tj. 34.344.966,70 Kč vč. 21% DPH
b) Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH:	 1.781.780,06 Kč, tj. 2.155.953,87 Kč vč. 21% DPH
c) [bookmark: _GoBack]Cena celkem bez DPH:	30.166.050,06 Kč, tj. 36.500.920,57 Kč vč. 21% DPH
(Slovy: třicetmilionustopadesátsedmtisícšestsettřicetsedm korunčeských 56haléřů bez DPH)


III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.3.2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.6.2022 se uzavírá elektronicky tak, že objednatel elektronicky podepíše návrh dodatku předložený již podepsaný ze strany zhotovitele a zašle takto podepsaný dodatek zhotoviteli prostřednictvím emailové pošty a také datovou schránkou. Zhotovitel se zavazuje zajistit a zachovat možnost přijímání komerčních datových zpráv do své datové schránky.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.3.2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.6.2022 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text dodatku č. 3 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 11. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.3.2022 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 21.6.2022 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 4 - 22
	

V Kolíně,

OBJEDNATEL:



___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva 



____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Michael Kašpar
místopředseda představenstva
	

V Brně,

ZHOTOVITEL:



___________________________________
Realitní a stavební společnost s.r.o.
Jaroslav Vaňátko
jednatel
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