Dodatek č. 11 
ke smlouvě o dílo  ev.č. objednatele:  2/2011,  ev.č. zhotovitele:  750402210545179
na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, 
	Pobočka Bruntál	
Sídlo	Partyzánská 1619/7, 792 01  Bruntál
Zastoupený:		Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál
Tel.			    		 
Mail :	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Zouhar, tel. 725002611
Bankovní spojení:		
Číslo účtu:		
IČ:	01312774			  
DIČ:	CZ01312774			  
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	Skanska a.s.
[bookmark: ZhotovitelNazev]Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B,vložka 15904
[bookmark: AdresaZhotovitele]Sídlo:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
[bookmark: ZastupceZhotovitele]Divize: Silniční stavitelství
Zastoupený:	Ing. Petr Maurer, ředitel závodu Morava
	Ing. Petr Čuba, oblastní manažer	
[bookmark: TechOsoba]Osoba pověřená jednat ve věcech technických: 
	
[bookmark: Fax]Tel. / Fax:	
[bookmark: IC]Mail:
IČ: 	26271303
[bookmark: DIC]DIČ:	CZ26271303
[bookmark: BankovniSpojeni]Bankovní spojení:	
Číslo účtu: 	
(dále jen „Zhotovitel“)	

S odkazem na ustanovení bodu 19.1.  „Forma změny smlouvy“  původní smlouvy o dílo uzavřené dne 21.2.2011 ve smyslu dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.3.2011, dodatku č. 2 uzavřeného dne 3.6.2011, dodatku č. 3 uzavřeného dne 10.10.2011, dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.3.2012, dodatku č. 5 uzavřeného dne 29.10.2012, dodatku č. 6 uzavřeného dne 10.12.2012, dodatku č. 7 uzavřeného dne 29.9.2014, dodatku č. 8 uzavřeného dne 29.6.2015, dodatku č. 9 uzavřeného dne 18.12.2015 a dodatku č. 10 uzavřeného dne 14.12.2016, se smluvní strany dohodly takto:

A.
Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje provést pro objednatele dodatečné stavební práce na stavbě „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ v rozsahu dle oceněného soupisu prací, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.

B. 
Cena dodatečných prací (víceprací) dle tohoto dodatku je:   3 225 882,14 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného se, v souladu s bodem 4.4.2. písm. e) a bodem 4.6.2. původní smlouvy o dílo, celková cena díla uvedená v bodě 4.1.1. původní smlouvy o dílo mění takto:
 
Celková cena díla 

	Cena původní bez DPH:	40 833 246,50 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	686 827,29 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 6 bez DPH:	896 181,28 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 9 bez DPH:	325 547,07 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 10 bez DPH:	2 050 871,00 Kč
	Cena víceprací dle dodatku č. 11 bez DPH:	3 225 882,14 Kč
	Cena bez DPH:	48 018 555,28 Kč
	

C.
1. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele


Přílohy:	oceněný soupis prací



[bookmark: _GoBack]V Bruntále dne 5.5.2017	V  Olomouci   dne 30.1.2017
Za Objednatele:  	Za Zhotovitele:  




____________________     	____________________
Ing. Pavel Zouhar 	Skanska a.s.
vedoucí pobočky Bruntál	Ing. Petr Maurer
	ředitel závodu Morava



	____________________	
	Ing. Petr Čuba 
	oblastní manažer
2

