
A D NDR 

Dodatek č . 2 ke Smlouvě o dílo 

Město Hořovice 
IČ 00233242 
se sídlem Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 
zastoupeno panem Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou 
kontaktní email starosta@mesto-horovice.cz 
(dále jen jako „Objednatel") 

ARTENDR s.r.o. 
IČ 241 90 853 
se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek 
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187147 
zastoupena panem PhDr. Bc. Markem Semerádem, MBA, jednatelem 
kontaktní email info@artendr.cz 
(dále jen jako „Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen jako „Smluvní strany") 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zabezpečení přípravy projektové 
dokumentace včetně zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt: 

Předmětem tohoto dodatku je změna článku II. Doba a místo plnění předmětu 
Smlouvy odstavce 2.1. 

II. 

Smluvní strany se v tomto dodatku dohodly na změně článku II. odstavce 2.1. a 
tato změna zní následujícím způsobem: 

Zhotovitel se zavazuje započít s přípravnou projektové dokumentace a 
s přípravou žádosti o podporu neprodleně poté, co mu budou Objednatelem 
předloženy veškeré nezbytné podklady, příp. doplněny podklady a podány 
informace vyžádané Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt následovně: 

Termín pro zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti 
do 31 . 12. 2022. 

a 

Rozšíření MŠ ve městě Hořovice". 

i. 

i 



©

Termín zpracování studie proveditelnosti a podání žádosti o podporu do 1
měsíce od vyhlášení příslušné výzvy.

Přičemž splnění tohoto termínu je podmíněno a je závislé na poskytnutí
včasné součinnosti ze strany Objednatele.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními
stranami.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

3. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl odsouhlasen usnesením Rady města

Hořovice dne ...17..A8..2022

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení.

5. Ostatní ujednání uzavřeného smluvního vztahu zůstávají beze změny.

Objednatel: Zhotovitel: / /? i

III.

V Hořovicích dne 23. 08. 2022 Ve Velkém Oseku dne

AA° H°5^v s.r.o.Město Hořovice,
Dr. Ing. Jiří Peřina,
starosta

o\PhDr. Bc. Marek Semerád, MBA,
jednatel

ARTENDR s.r.o. ©
Nádražní 67

281 51 Velký Osek
IČ: 241 90 853
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