Dohoda o ukončení smlouvy o dílo dle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník)


I. Smluvní strany 

1. Statutární město Jihlava
    se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava 
    IČO: 00286010
    DIČ: CZ 00286010
    zastoupený Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem Rady města Jihlavy, pověřeným na 
    základě usnesení č. 79/20-ZM
    (dále jen „objednatel“) 

a

2. DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s.   
    Se sídlem Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 Strašnice                      
    Zastoupený: Antonínem Šulcem, členem správní rady 
    IČO:   07711492
     DIČ: CZ07711492
    Bankovní spojení: Fio banka a.s. , číslo účtu 2901818132/2010
    (dále jen „zhotovitel“)  




II. Předmět dohody

1. Dne 3.1.2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 2/OD/2022 (dále také jen jako „Smlouva“), na základě níž se zhotovitel zavázal pro objednatele vybudovat „lávku pro pěší ev. č. 91c-Lp1 přes řeku Jihlavu v ulici Hálkova“ v Jihlavě v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO 46974806, se sídlem Osová 20, 625 00 Brno. 
Zhotovitel se zavázal vybudovat předmětné dílo v termínu do 120 dnů od předání staveniště, které bylo zhotoviteli předáno  dne 14. 3. 2022. na základě protokolu o předání a převzetí staveniště. Dílo mělo byt vyhotovena a předáno nejpozději do 14.7.2022. 
  
2. Smluvní strany tímto konstatují, že předmět díla v rozsahu prováděcí projektové dokumentace uvedené v odstavci 1. tohoto článku nebyl ve stanoveném termínu zhotovitelem dokončen a předán bez vad a nedodělků objednateli.  



III. Vypořádání práv a povinností

1.  Obě smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že výše uvedenou Smlouvu o dílo č. 2/OD/2022 ze dne 3.1.2022 ukončují ke dni nabytí účinnosti  této Dohody s tím, že vzájemná práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo budou vypořádány následovně: 
a) objednatel se zavazuje převzít rozestavěné dílo na základě provedené inventarizace rozestavěného díla a  protokolu o předání a převzetí rozestavěného díla. 
b) Smluvní strany prohlašují, že část finančního závazku plynoucího ze smlouvy byla vyrovnána uhrazením faktury č. 0000009/22 ze dne 31. 5. 2022 (úhrada provedena dne 26. 7. 2022 ) a zbývající část finančního závazku bude vyrovnána konečnou fakturou zhotovitele, která bude vystavena ve lhůtě 15 dnů od okamžiku, kdy konečnou fakturu odsouhlasí technický dozor investora (objednatele).
c) zhotovitel se zavazuje rozestavěné dílo zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob v souladu s pokyny koordinátora BOZP do doby předání objednateli. Dílo bude předáno  na základě protokolu o předání a převzetí rozestavěného díla s tím, že za toto rozestavěné dílo, blíže specifikované v protokolu o předání rozestavěného díla, se zavazuje zhotovitel nést záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne předání.   
2. Smluvní strany se dohodly pro případ reklamace vad u předaného rozestavěného díla, že budou postupovat dle čl. 12 uzavřené smlouvy o dílo č. 2/OD/2022. 

2. Smluvní strany prohlašují, že vypořádáním závazků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí rozestavěného díla a této dohody budou jejich vzájemné závazky vypořádány vyjma nároku na uplatnění náhrady škody, smluvních pokut  či reklamace díla.    



IV. Ostatní ujednání 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vychází z jejich svobodné a vážné vůle, že s jejím obsahem se řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho zástupci obou smluvních stran tuto dohodu podepisují. 

3. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. 
Uveřejnění v registru smluv v souladu s právními předpisy zajistí statutární město Jihlava. 

4. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Jihlavy na její schůzi konané dne 25. 8. 2022 usnesením č. 2189/22 – RM.   



[bookmark: _GoBack]V Jihlavě  dne: 5. 9. 2022	                          V Kolíně dne: 1. 9. 2022


……………………………………………		………………………………………                                                                            Za objednatele                                                      Za zhotovitele
Statutární město Jihlava                                        DOPRAVNÍ STAVBY KOLÍN, a.s.
Ing. Jaroslav Vymazal                                            Antonín Šulc
uvolněný člen rady města                                      Člen správní rady


