SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 16PU-004317/22
¢islo smlouvy zhotovitele: 22045/070379/01

na realizaci zakazky
»20084 — 1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026*

Tato Smlouva o dilo byla sepsédna mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem:

1CO, DIC:

bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,objednatel®)
a

nazev:

se sidlem:
ICO, DIC:
bankovni spojeni:

zastoupen:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,dodavatel* nebo ,,zhotovitel“*)

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390

B icditcl Spravy Ostrava

| vedouci

provozniho useku

I v cdouci oddeleni udrzby

e-mail: [
tel.. I

e-mail:
tel. . I

e-mail: |
tel. . I

IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc
a.s.

Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc
25869523, CZ25869523

I Clcn piedstavenstva
I Clcn predstavenstva

tel.: I
I icditel  divize mosty

a inzenyrské konstrukce

tel. . I

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany”, jednotlive jako ,,smluvni strana“)



Protoze si objednatel pieje, aby stavba 1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026, Evidencni Cislo
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a piijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
vSech vad na ni za cenu ve vyS$i 14 510 011,13 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢
(@) (b)=DPHz (¢)=(a)+ (b)
castky (a)

1/45 Brantice, most

ev. & 45-026 1451001113 3047 102,34 17557 113,47

kterazto byla spoctena na zaklad¢ zavaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci
(vykazu vymér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim piipisovan
zadavacimi podminkami vetejné zakazky na stavebni prace s ndzvem ,,20084 - 1/45 Brantice,
most ev. €. 45-026%, Cislo vefejné zakazky 16PU-004317.

Potvrzujeme, ze nésledujici dokumenty tvoii soucast obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o piijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele)
c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
f) Technicka specifikace
g) Vykresy a
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:
- Zavazek odkoupeni vytézeného materialu (formulaf 2.3.1.)
- Kupni smlouva — odkoupeni vytézené¢ho materidlu (vzor)
- Seznam poddodavatelt a jinych osob (formulai 2.3.2.)
- Smlouva o zpracovani osobnich udaju (vzor)

Vzhledem k platbam, které mé objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonci stavbu a odstrani na
ni v§echny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni a dokonceni
stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé& a zptisobem predepsanym ve Smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze Datum zah4jeni praci bude objednatelem ozndmeno nejpozdéji
do 12 (dvanacti) mésicu od data ucinnosti Smlouvy, nejdiive vSak do 14 (Ctrnacti) dnt ode dne
ucinnosti Smlouvy.



Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvetrejnénim v registru smluv zfizenym
zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti n€kterych smluv, uvetejiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisu (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pficemz bere na védomi, ze uvetejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovn€ souhlasi, ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod né€kterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zdkon€¢ o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zékona o registru smluv nami oznacené pied podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projedna a rozhodne piisluiny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecné zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nafizeni
GDPR (Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych. V
ptipad¢, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku pln€ni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich udaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak pred
zahajenim zpracovani osobnich udaji) s nim uzavfit smlouvu o zpracovani osobnich udaju.
Smlouvu dle predchazejici vety je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavrit
vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Piilohu této Smlouvy tvoii nezavazny vzor
Smlouvy o zpracovani osobnich udaju, ktery je mozné pro vyse uvedené ucely pouzit, pfiCemz
vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich udaji bude vzdy stanoveno dohodou
Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s natizenim GDPR a piipadné dalSimi
dotenymi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpist, zejména pak pracovnépravnich
(odmériovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpisa
tykajicich se oblasti zamé&stnanosti a bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zakona
¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozd€jSich predpist, a Zakoniku prace, a to vici
vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda budou Cinnosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také
zavazuje zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda
budou ¢innosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli), jsou vedeny
v piislu§nych registrech, jako napiiklad v registru pojisténct CSSZ, a maji piislusna povoleni
k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit, e vSechny osoby, které se na
plnéni  Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadény
dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli) budou proskoleny z problematiky BOZP a ze
jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prosttedky dle ucinné legislativy, je-li



pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd s ohledem na predmét Smlouvy
vyzadovano. V ptipade€, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni
zahgjeného dle tohoto ¢lanku Smlouvy orgdnem vefejné moci pravomocn€ uzndn vinnym ze
spachani prestupku, spravniho deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je
dodavatel/zhotovitel povinen pfijmout napravna opatfeni a o té€chto, vCetné jejich realizace,
pisemn¢ informovat Objednatele, a to v pfiméfené lhaté stanovené po dohodé s Objednatelem.
Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho
poddodavatel bude organem vefejné moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku ¢i
spravniho deliktu, popft. jiného obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto Smlouvou
sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozd€leni rizika a smluvnich pokut
se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni poddodavatele, jako jsou
sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou =zajistit dodrzovani pravnich predpisi z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez
napliuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroji a
udrzitelnou spotiebou a vyrobou, pfedevsim zakona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ pfirody a
krajiny, ve znéni pozd¢jSich predpisti a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel tak musi piijmout veskera opatieni, ktera po ném lze rozumneé
pozadovat, aby chranil zivotni prostiedi a omezil §kody zpusobené znecCisténim, hlukem a
jinymi jeho Cinnostmi a musi zajistit, aby emise, pudni znecisténi a odpadni vody z jeho Cinnosti
nepiesahly hodnoty stanovené piisluSnymi pravnimi predpisy.

V pripad¢, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného
organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku ¢i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozdeji do 7 pracovnich dni pisemn€ informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatieni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pifiméfené
Ihaté odstranit a/nebo ulinit preventni napravna opatifeni za ulelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednant,

¢) pisemn¢ informovat Objednatele o téchto opatienich, vetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhuté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozvéd¢l, ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni
zahajeného orgdnem vefejné moci pravomocne uzndn vinnym ze spachéni prestupku ¢i
jiného zavazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepiijme néapravna opatfeni v souladu spism. b)
predchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem urCené dodatecné 1hité, pokud tato
vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,

¢) v pripade€ opakovaného poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné informovat



Objednatele o pfijatych napravnych opatfenich (minimalné 2 poruseni predmétné
povinnosti) a dale
d) v ptipad€, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
doru¢ené Objednateli zjevné nepravdivé informace.
Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitfnich procest zavazuje k podpote firemni kultury
zalozené na motivaci pracovnikd k zavadéni inovativnich prvku, procest ¢i technologii v ramci
tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pti¢emz ob&€ smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platna dnem pfiipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdgjsich predpist, obéma smluvni stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych priloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubort
tvoricich v souhrnu Smlouvu').

Smlouva je u€inna dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE
UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH
DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPIST?

Digitalné podepsal
=
Datum: 2022.08.24
08:50:14 +02'00'

1 Uznavany elektronicky podpis miize byt do véech soubortl tvoficich elektronicky original Smlouvy pfipojen i prostiednictvim
hash souborti s uznavanym elektronickym podpisem, vytvofenych otiskem z originalnitho souboru Smlouvy, jednotlivych
pfiloh Smlouvy nebo 1 archivu souborti obsahujiciho piilohy Smlouvy. Hash soubor zaru¢uje integritu originalniho souboru,
ze kterého byl otistén (tj. pfi porovnani hash souboru vii¢i originalnimu souboru, ze kterého byl otistén, 1ze s jistotou urcit, zda
doslo nebo nedoslo k pozménéni obsahu originlniho souboru). Dodavatel/zhotovitel pouziva hash soubory ve formatu
PKCS#7 v DER kodovani, vytvofené pomoci algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitalné podepsal: IIIEIGNGEGEGE
Datum: 05.09.2022 7:39:38 +02:00



REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

v

C.j.: 16PU-004317 Vytizuje: I

OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR, se sidlem Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4, jakozto
zadavatel (dale jen ,,Zadavatel”) v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku s nazvem ,, 20084 -
1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026%, systémové Cislo vetejné zakazky na profilu zadavatele
P22V00220919 (déle jen ,Zakazka*), Vam v souladu s § 123 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢€jSich predpist (dale jen ,,ZZVZ"), oznamuje, ze
rozhodl o vybéru ulastnika zadavaciho fizeni k uzavieni smlouvy (déale jen ,vybrany
dodavatel“):

IDS - InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.
se sidlem: Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc
ICO: 25869523

Oduvodnént:

Nabidka vySe uvedeného ucastnika zadavaciho fizeni byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi podle vysledku hodnoceni nabidek, pficemz ucastnik splnil podminky ucasti
stanovené v zadévaci dokumentaci Zakazky a ZZVZ.

Vybrany dodavatel predlozil veSkeré doklady pozadované Zadavatelem v souladu s § 122
YAAYA

Ptiloha €. 1 — Zprava o hodnoceni nabidek

Priloha €. 2 — Vysledek posouzeni splnéni podminek tcasti vybraného dodavatele

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDEJSICH PREDPISU



REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

ZPRAVA O HODNOCENI NABIDEK

dle smérnice generélniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zadavani vetejnych
zakazek a § 119 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd€jSich
predpist (dale jen ,,ZZVZ")

1. Identifikace zadavaciho Fizeni

Cislo vetejné zakazky 16PU-004317

Cislo vefejné zakazky na profilu P2IV00220919

zadavatele

Nézev veiejné zakéazky 20084 - 1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026
Druh fizeni Zjednodusené podlimitni fizeni

Evidendni éislo

(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007

2. Seznam hodnocenych nabidek a hodnocené idaje odpovidajici kritériim hodnoceni

Pofadové Ohghepn)
.. firma/nazev/jméno, , , [ 1ICOo Nabidkova cena
¢islo ul ! Sidlo/misto trvalého pobytu ) ,
, pfijmeni /pravni tcastnika (v K¢ bez DPH)
nabidky L
forma ucastnika
PONVIA
. E.p. A 4 1 2
1 CONSTRUCT s.ro. ¢.p. 9, 783 75 Charvaty 04381823 6 065 660,9
U Tiskamy 616/9, Privoz,
. .I.o. 1
2 AlfaPOL s.r.o 202 00 Ostrava 25896512 17 761 336,6
IDS - Inzenyrske a
Albertova 229/21, Nova
. i ’ 95 14510011,1
3 dopravni stavby Ulice, 779 00 Olomouc 25869523 11,13
Olomouc a.s.
Sirotdi 1170/7, Vitkovice,
4. MAKOS as. 703 00 Ostrava 25825071 14 763 850,82
’ 14 P -
6. | MBL spol.sr.o. BITIO, Taborska oy RIE 26312956 | 20599 769,68
61500
FIRESTA-Fiser, p—— i
7. | rekonstrukee, stavby | “Lynskd 388/68, Tmitd, 602 | 515008 | 1653031597
— 00 Brno




Ucastnik REPONT s.r.0., ICO 26863057, neslozil jistotu pozadovanou zadavatelem k zajisténi
plnéni povinnosti vyplyvajicich z ucasti v zaddvacim fizeni dle § 41 ZZVZ a byl v souladu s
§ 48 odst. 3 ZZV7Z vyloucen ze zadavaciho tizeni.

3. Popis hodnoceni udajii z nabidek v jednotlivych kritériich hodnoceni

Hodnoceni nabidek probéhlo zplisobem stanovenym v zadavaci dokumentaci. Hodnoceni
nabidek provedla komise podle ekonomické vyhodnosti nabidek na zakladg kritéria hodnoceni
nejniZsi nabidkova cena. Komise stanovila pofadi nabidek podle vyse nabidkové ceny za cely
pfedmét pinéni vefejné zakazky v K¢ bez DPH od nejniZsi (1. v pofadi - nejvyhodnéjsi) po
nejvyssi (negjméné vhodnou).

4. Popis srovnani hodnot ziskanych pri hodnoceni v jednotlivych Kkritériich hodnoceni

Poradové f . Vysledek hodnoceni nabidek -
Nabidkova cena
¢islo pofadi nabidek po provedeném
nabidky S vz L) hodnoceni
1. 16 065 660,92 3
2. 17761 336,61 5
3. 14510011,13 1
4. 14 763 850,82 2
6. 20 599 769,68 6
7. 16 530 315,97 4
S. Fyzické osoby, které se na hodnoceni nabidek podilely:
Jméno, piijmeni Podpis

V Ostravé dne 26. 7. 2022



b
W

VYSLEDEK POSOUZENI SPLNENI PODMINEK UCASTI
VYBRANEHO DODAVATELE

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

dle sm&rnice generalniho feditele RSD CR upravujici aplikaci zakona o zadavani vefejnych
zakazek (dale jen ,,smérnice™) a § 123 pism. b) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZZVZ")

Cislo vefejné zakazky 16PU-004317

Cislo vefejné zakazk fil

Cislo vetejné zakazky na profilu P29V00220919

zadavatele

Nazev verejné zakazky 20084 - 1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026
Druh fizeni Zjednodusené podlimitni fizeni

Evidencni ¢islo

ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007

1. Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele:

Nazev / obchodni firma / jméno a

. Identifika¢ni udaj *h 1
T oo Cetvaee dentifika¢ni udaje vybraného dodavatele

IDS - Inzenyrské a dopravni sidlo: Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc
stavby Olomouc a.s. ICO: 25869523

2. Seznam dokladu, kterymi vybrany dodavatel prokazoval kvalifikaci, véetné uvedeni
udaiu rozhodnych pro prokazani splnéni iednotlivych kritérii kvalifikace u profesni

zpusobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Zakladnizpusobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ:

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateli vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
ze dne 1. 8. 2022, kterym dodavatel prokazuje splnéni zakladni zptsobilosti dle § 74 ZZVZ
odst. 1 pism. a) az €) ZZVZ.

Cestné prohlageni dodavatele (formulaf 2.1.1.) k prokazani zakladni zptsobilosti dle § 74
odst. 1 pism. a) az e) ZZVZ vystavené predsedou predstavenstva || AN -
dne 4. 8. 2022.

2.2. Profesni zpusobilost dle § 77 ZZVZ

Vypis ze seznamu kvalifikovanych dodavateli vystaveny Ministerstvem pro mistni rozvoj
ze dne 1. 8. 2022, kterym dodavatel IDS — InZenyrské a dopravni stavby Olomouc as.
prokazuje splnéni profesni zpusobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, § 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ
pro opravnéni k podnikéni v pfedmétu Provadeéni staveb, jejich zmeén a odstraniovani a dle




§ 77 odst. 2 pism. ¢) ZZVZ pro prokazani odborné zpusobilosti v oboru mosty a inzenyrské
konstrukce.
Cestné prohlageni dodavatele (formulaf 2.1.1.) k prokazani profesni zpasobilosti dle § 77
odst. 1 a odst. 2 ZZVZ vystavené predsedou predstavenstva || S zc dne
4. 8.2022.

2.3. Technicka kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 pism. a) ZZVZ:

Seznam stavebnich praci (formular 2.2.2.) poskytnutych za poslednich 5 let pfed zahdjenim

zadavaciho fizeni ze dne 4. 8. 2022 wvystaveny predsedou predstavenstva | R

B vCctn¢ osveédCeni objednatelll o fadném poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich

z téchto praci:

- Referenéni list podepsany za objednatele Reditelstvi silnic a dalnic CR 1| A EEEEEEE
I 12 akcei ,1/56 Frydlant nad Ostravici, mosty ev. ¢. 56-082, 56-089 a 56-090°,
jejimz predmétem byla rekonstrukce 3 mostd na dvoupruhové pozemni komunikaci
v plném profilu s délkou nosné konstrukce 6,85 m, 48,12 m a 43,00 m, dokoncené
11/2019.

- Referencni list ze dne 16. 10. 2019 podepsany za objednatele Kraj Vysocina || R
B o okci 11/602 Jihlava — most ev. & 602-43 jejimZ predmétem byla
rekonstrukce mostu na dvoupruhové pozemni komunikaci v plném profilu s délkou
nosné konstrukce 198,10 m, dokonc¢ené 6/2019.

- Referencni list ze dne 17. 10. 2019 podepsany za objednatele Sprava a udrzba silnic
Jihomoravského kraje, ptispévkova organizace kraje || [ . - akci
JII1/15289 BRNO EVROPSKA, MOST 15289-1, jejimz predmétem byla
rekonstrukce mostu na dvoupruhové pozemni komunikaci v plném profilu s délkou
nosné konstrukce 67,63 m, dokoncené 6/2019.

- Referencni list ze dne 7. 2. 20219 podepsany za objednatele Sprava a udrzba silnic
Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje || | . - akci
,,11/602 Brno Jihlavska, most 602-001°, jejimz predmétem byla rekonstrukce mostu na
Ctyfpruhové pozemni komunikaci v plném profilu s délkou nosné konstrukce 71,55 m,
dokoncené 7/2018.

- Referenni list ze dne 3. 8. 2020 podepsany za objednatele Reditelstvi silnic a dalnic CR
I o okci 15132 — 1/59 Karvina, most ev. ¢ 59-009, jejimz
pfedmétem byla rekonstrukce mostu na Ctyfpruhové pozemni komunikaci v plném
profilu s délkou nosné konstrukce 11,19 m, dokoncené 10/2019.

§ 79 odst. 2 pism. d) ZZVZ:

Cestné prohlaseni o odborném personalu (formulaf 2.2.1.) za osobu [N
vystavené predsedou predstavenstva || S zc dne 4. 8. 2022 — funkce osoby
pfi plnéni vefejné zakazky — stavbyvedouci, praxe 14 let na pozici stavbyvedouciho
inzenyrskych staveb; autorizovany technik v oboru mosty a inZenyrské konstrukce,
&. autorizace v CKAIT 1201902; doloZena praxe v pozici stavbyvedouci pii plnéni zakazky
na stavebni prace s nazvem ,,I1/377 Rajec-Jestirebi most 377-008 pro objednatele Sprava a
Gdrzba silnic Jihomoravského kraje, p. o., Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno, ve
finan¢nim objemu 30 999 535,27 K¢ bez DPH; vztah k dodavateli — pracovnépravni.




Cestné prohlageni o odborném personalu (formulat 2.2.1.) za osobu |GGG
vystavené predsedou predstavenstva || S zc dne 4. 8. 2022 — funkce osoby
pfi plnéni vefejné zakadzky — zastupce stavbyvedouciho, praxe 15 let na pozici
stavbyvedouciho inzenyrskych staveb; autorizovany inzenyr v oboru mosty a inzenyrské
konstrukce, &. autorizace v CKAIT 1005017; dolozena praxe v pozici stavbyvedouci pii
plnéni zakazky na stavebni préce s nazvem ,,1/35 Olomouc — oprava mostu 35-146 pro
objednatele Reditelstvi silnic a dalnic, Sprava Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc,
ve finan¢nim objemu 38 693 046,94 K¢ bez DPH; vztah k dodavateli — pracovnépravni.

3. Seznam dokladu nebo vzorku vztahujicich se k predmétu plnéni verejné zakazky
nebo kvalifikaci dodavatele:

Cestné prohlaseni o tom, Ze dodavatel disponuje pozadovanym mnoZstvim stavebnich stroji

ze dne 4. 8. 2022 vystavené predsedou piedstavenstva || TG

- 1 kus naklada¢

- 1 kus nakladni automobil s uzite¢nou nosnosti alesponi 2,5 t vybaveny hydraulickym
jefabem s nosnosti alespoti 2 t ve vzdalenosti 3 m od stfedu otoc¢e hydraulického jerabu

- 1 kus néakladniho vozidla s uzitnou hmotnosti alespon 7,5 t

- 1 kus dodavkového vozidla

Osvédeeni o autorizaci & v CKAIT 1005017 pro autorizovaného inzenyra |
I v oboru mosty a inZenyrské konstrukce vystavené Ceskou komorou autorizovanych
inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbe podle zakona ¢. 360/1992 Sb. dne 12. 6. 2009.
Osvédeeni o autorizaci & v CKAIT 1201902 pro autorizovaného technika |
I oboru mosty a inZenyrské konstrukce vystavené Ceskou komorou autorizovanych
inzenyra a technikd Cinnych ve vystavbe podle zakona ¢. 360/1992 Sb. dne 10. 5. 2017,

Doklady byly vybranym dodavatelem doloZeny na zaklad€¢ vyzvy zadavatele v elektronické
podobg.




PRILOHA

Nazev stavby: 1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné

podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
. ) Reditelstvi silnic a dalnic CR
Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
IDS - Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc
. . a.s.
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 Albertova 229/21. Nové Ulice, 779 00
Olomouc
Doba pro dokonceni 1.1.9 4 mesice
Doba pro uvedeni do 1.1.22 "
3 meésice
provozu
Sekce 1.1.26 Nepouzije se
Hierarchie smluvnich 13 (a) Smlouva o dilo
dokumentt (b) Priloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(f) Vykresy
(g) Nabidkova projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymér
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti staveniste 2.1 Od Data zahgjeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7
Povérena osoba 3.1 . ]
Zastupce objednatele 32 Nepouzije se
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 10 % Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH,
formou bankovni zaruky v listinné podobé¢
Zaruka za odstranéni vad 4.6. 3 % Piijaté smluvni ¢astky bez DPH,

formou bankovni zaruky v listinné podob¢
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Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Proj ek‘gova dokumentace 5.1 SO 201
Zhotovitele
Harmonogram 72 Do 7 dnt po datu zahajeni praci
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se
Odstranéni vad 9.1 Zaru¢ni doba stanovena Objednatelem Cini
60 mésica s vyjimkou:
(1) hydroizolace mostu, pro kterou plati
Zaru¢ni doba 84 mésicu,
(i1) prvkl vodorovného dopravniho znaceni,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly
14 Technické specifikace.
Opravnéni k Variaci 10.1 Postup pfi Variacich je soucasti této Prilohy.
Prabézné platby 113 a) je vprodleni sudrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)
10 % prabézné platby
113 b) pifes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-clanku
4.8 (Bezpec€nost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prabézné platby
113 ¢) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele
ve stanoveném terminu aktualizovany
Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2
(Harmonogram)
10 % prabézné platby
113 d) neptedlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14 (Pojisténi)
10 % prabézné platby
Me¢na 11.7 Koruna Ceska
Zalohova platba 11.9 Nepouzije se
Povinnost Zhotovitele 12.5 a) Zhotovitel nedodrzi lhuty (a dalsi Casova
zaplatit smluvni pokutu ureni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vetejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti) 30.000 K¢ za kazdy pripad
poruseni
12.5b) Zhotovitel poru§i povinnost podle Pod-

¢lanku 4.3 (Subdodéavky) 29.400 K¢ za kazdy
jednotlivy ptipad poruseni
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Nizev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
12.5¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéent)
5.800 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé& pro
dokonceni
12.5d) Nepouzije se
125 ¢e) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-Clanku 7.6 (PfedCasné
uzivani) 11.700 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni Zhotovitele s dokonfenim praci
v rozsahu nezbytném pro uvedeni Dila nebo
Sekce do provozu
12.5 1) Zhotovitel neodstrani vadu nebo posSkozeni
do data ozndmeného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.
1.100 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Max1me,11n1 celkova vyse 125 30 % Prijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 142 - pojisténi majetkovych Skod ,,proti viem
montazniho pojisténi rizikam*® (all risks)
- pojiSténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé smluvné vazani na
budovaném dile
Zpiisob rozhodovani sporti | 15 Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred

obecnym soudem
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PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako souc¢ést Prilohy, zdvazné dopliiuje obecny postup Stran pii
Variacich, tj. zm&nach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé&jSich
predpist a v navaznosti na vnitro-organiza¢ni piedpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli zména Dila sjednan¢ho
na zakladé pivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni
skute¢né provedené¢ho mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenza¢ni narok (Claim).

V piipad€, ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou
parametry zmény zavazku definovany ve Zmeénovém listu, potvrzeném
(podepsaném) Stranami.

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na piedlozeni navrhu variace s
uvedenim pfiméfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel
navrh variace Objednateli ve formé Zmeénového listu vCetné piiloh (vzory jsou
soucasti Smlouvy) a dalsich dokladi nezbytnych pro fadné zdtvodnéni, popis,
dokladovani a ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani
zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené¢ po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pied potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipad€, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v dasledku
toho by hrozilo preruSeni praci, anebo vznik Skody. Zasadnim narusenim postupu
praci dle pfedchozi véty neni prodleni Zhotovitele s predloZzenim navrhu variace dle
Pod-¢lanku 10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni mize z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnénd osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmenovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet
a Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k prepracovani.
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Zménovy list

Néazev a evidenéni ¢islo Stavby: Cislo soPs / Cislo ZBV:

[ &islo Zmény SOIPS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): 72, 3 , 4 a 5

Strany smilouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne [doplite!!l] (dale jen Smiouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: [doplnite]

Paré ¢&. Fiemce

Zastupce objednatele (v
elektronické verzi Intranet RSD

1 CR)

2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

[doplrite dle potieby]

Iniciator zmény: [doplite - bud Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Zmény:

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Qena r’lavrhovarvlych Zm’en
. . . zapornych a Zmén Kadnych
zéapornych Kadnych
celkem
0,00

Podpis vyjadifuje souhlas se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Zastupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy$e uvedeného SO/PS, ktery je soudésti vy$e uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZNZ Zmény, jez jsou podrobné popséany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejz soudastije i tento Zménovy list. V
ostatnim zUstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smilouvé nedotéeny. Na dikaz toho pFipojujf pfislu§né osoby
oprévnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smérnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:
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dal u sire nal

Obecné podminky

Obegna ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ity a doby

Penize a platby

DalSi definice

Ve Smiouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

1.1.1

112

FIDIC 1

»>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

,Technicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavki Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li ngjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

LVykresy"“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,LObjednatel” je osoba uvedena ve Smilouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel“ je osoba uvedena ve Smiouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»otrana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.
,Datum zahajeni praci“ je datum 14 dni po datu u¢innosti Smiouvy o dilo
nebo jakékali jiné datum dohodnuté Stranami.

,2den“ je kalendarni den.

,Doba pro dokonéeni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se v8emi prodiouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahdjeni praci.

,Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk(, nezahmuiji véak zisk.

,Vybaveni zhotovitele" jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni
a dalsi veci potfebné pro provedeni Dila a odstrangni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizent.

LZemé“ je zema, ve které se nachazi Staveniste.

,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,Vy88i moc* je vyjimeCna udalost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smiluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pred uzavienim Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni
Strana ucelngé vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
priCist druhé Strané.
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15  ,Materidly” jsou véci v8eho druhu (iné nez Technologicke zafizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofi
cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté” je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvorici soudast
Stavenisté.

1.1.18  ,Variace“ je zména Technické specifikace nebo Vykresl (jsou-li néjaké) nari-
zena Objednatelem podle Pod-Glanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuii korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném C&isle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné gislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smilouvu se musi vnimat jako vzaiemné se vysvetlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
$ poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Piiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Piloze a nesmi byt bez
zavazného divodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veskeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objetinatel

2.1
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Staveniste, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfimérfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.

4y pro stavby menstho rozsahu
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2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu vCetné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile. %

oz

24
v oo

Schvéleni Zadné schvdleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji viiv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1

Povérena osoba Jedna osoba z persconalu Objednatele musi byt povéiena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, kterd je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

3.2

Zastupce objednatele Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urgitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Priloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zh& rc'%vitel

41

Obecné povinnosti Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Zze veskeré Materidly a Technologické zarizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zastupce zhotovitele Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodavky Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalSim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajisténi spInéni smlouvy  Je-li tak stanoveno v Piloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dni po Datu
zahdjeni praci zajisténi spinéni Smiouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tiet
strany, kterou schvalil Objednatel.

Obecné podminky © FIDIC 1999 3
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Projektova dokumentace Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené prediozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dnl od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednatsli
nebo v plipadg, Ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektovéa
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veskerou pripominkovanou projektovou dokumentaci prediozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.
5.2
Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli porudeni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.
Rizikajobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smilouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpecd:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlasena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiing prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi oscbami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivnho materidlu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zarizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-
vanych ve Smiouve,

9 projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

i) VySSi moc,

4 FIDIC 1 € tav i hu
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) preruseni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smicuvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez Klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapricinéné Variaci,

n) jakékoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) 8koda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit v8echny vady.

Dobé' pro dokoné&eni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

Prelzgti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Bé&hem Indity stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podpulrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonéeni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonci béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi&i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokongit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prisludného data, kdyz se
domniva, Ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prisludného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokonceng, je pripra-
veneé pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Staveniste podle Clanku 9.

© FIDIC 1999 5
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9.1

Odstranéni vad Objednatel mize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Priloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapti¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologicke zarizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smilouvou.

Naklady na odstranéni vad, které |ze pricist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokonéené prace
b&hem primérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2

Odkryti a zkouseni Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjisténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smilouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkoueni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.

Varidceja Elaimy

10.1
Opravnéni k variaci Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

10.2

Ocenovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo

C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,

d vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pripadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.

10.3

V&asné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera mize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi prijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodiouzeni Doby pro dokondeni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.

6 FIDIC 1 ; tav h
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10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé &astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variact
nebo claimd béhem 28 dnd od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Smlduvnifcena a platba

111
Ocenovani dila

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Obecné podminky

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Piloze s ohledem na Clének 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl(l a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢tl a odpoctd, kieré mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Castky, o kte-
rych se Zhotovitel domnivd, ze je k jejich platbé opravnény.

Bé&hem 28 dnt po obdrZzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoc¢tem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
ddvodd. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou diive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mdze odepiit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi splnéni smilouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjakeé).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dn
po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.

ZOstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen béhem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokong&enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.

© FIDIC 1999 7
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11.6

Zaverecna platba B&hem 42 dnd od posledni z uddlosti uvedenych v Pod-&lanku 11.5 vySe musi Zhoto-
vitel Objednateli pfediozit zaveretné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.
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Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezegjici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedent platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

11.7

Ména Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8

Zpozdéna platba Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodleni v sazbé stanovené v Piiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

Neplmér'!f' |

121

Neplnéni zhotovitele Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepiijal veSkera proveditelna opatieni k napravé neplnéni béhem 14
dni potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostred-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dn odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

12.2

Neplnéni objednatele Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smilouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no b&hem 7 dnt potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusdit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnl potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostiednictvim druného oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
veniste.

12.3

Upadek Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného préava, druhé Strana mize pro-
strednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.
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12.4

Platba po odstoupeni Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:
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a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni 0 odstoupen.

Rizikp a atipovédnost

13.1

Péc&e zhotovitele o dilo Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za peci o Dilo od Data zahdjeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovédnost
za pécdi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne ngjaka ztrata nebo Skoda
bé&hem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smiouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupct nebo zaméstnancd.

Vy&si moc Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z divodu Vy$si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadeni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokra¢uje-li uddlost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran mize podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane G¢innym 28 dni po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zarizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§t&, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) 0 Naklady jeho prerudeni a demobilizace,
C) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery néleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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14.1
Rozsah kryti Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dile uzaviit spoleCnym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojistén:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a VWba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpoveédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

14.2

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli poZzadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od paijistitel’ vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro ndpravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, kteréa
nema byt opravena nebo napravena.

14.3

Nepojisténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-&lanky, nebo neprediozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Géetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

Reséni gpbri

15.1

Adjudikace Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici vCetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran prediozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadg, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2

Oznameni o nesouhlasu  Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nutl ve hiité stanovené v Pravidlech, miize Strana do 28 dn(i po obdrZeni rozhodnuti

10 @ FILIU 1YY Smiuvnl poaminky tavoy mensino r u
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k dalsimu sifeni. Criginal FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu je moZné ziskat na http://cace.cz/.

15.3

Rozhoddi fizeni

Obecné podminky

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih{ty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ity podéano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodient fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce uréen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakakoli
jednani musi probhat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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Schvéleno Centraini komisi Ministerstva dopravy CR dne 16.5.2017 pod &.j. 48/2017-520-DOF/3
s ucinnosti od 1.6.2017 se soucasnym zruenim Obchodnich podminek staveb pozemnich komunikacl
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Vyddni 05/2020 — Stavba: 20084 - 1/45 Brantice, most ev. €. 45-026

Smiuvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
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nabrez 38, 702 00 Ostrava, tel: il NEEGEGEGEGEGE BN ///.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné
http://cace.cz/order-form3-green.php).
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1.1
Definice

Zvlastni podminky

Obe@na ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-Clanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanovent:
,Soucasti Wkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.”

Na konec Pod-Clanku 1.1.4 se pridava nasledujici ustanoven:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel“ ve smyslu zédkona o zadavani vergjinych
zakazek ve v8ech mluvnickych formach a podobéach.”

Pod-Clanek 1.1.5 zni:

,<Zhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel” ve smyslu zakona o verejnych zakazkéach
ve vdech miluvnickych forméach a podobéach a znamena osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zadavacim fizeni a které Objednatel podpisem Smicuvy © dilo povéril realizaci dila.”

Pod-Clanek 1.1.10 zni:

,Naklady“ jsou v8echny skutecné vydaje, které jsou (nebo budou) ucelng, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezij-
nich a podobnych poplatk(, nezahrnuji viak zisk.*

Pod-Clanek 1.1.14 zni:

LVySS moc* je vyjimedna udélost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemdze ovia-
dat; proti které tato smiuvni Strana nemohla rozumné ucinit opatreni pred uzavienim
Smilouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana ucelné vyhnout nebo ji
prekonat; a kterou nelze v podstatné mire pricist druhé Strané.

VyS8i moc mize zahrnovat, avSak neomezuje se na ng, nasleduijici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou spinény vyse uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranici,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni moci,
nebo obdanska valka,

()  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jingymi osobami nez
je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotoviteld,

(d)y  valeCna munice, vybusdniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zptisobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radiocaktivitu pouzil Zhotovitel,

©) prirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétieseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-Clanky:

SWkaz vymér” je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tridniku stavebnich konstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvemn dopravy.
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1.1.21  ,Prilcha” znamena vypinéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

1.1.22  ,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vdemi prodiouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [ProdiouZeni doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Priloze.
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1.1.23 ,PredCasné uzivani“ znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jgjich
uplnym dokoncenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim tradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona. Préa-
va a povinnosti Stran souvisgjici s predCasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani].

1.1.24  ,Stavebni denik” je dokument, jehoz nélezitosti stanovi platné a u¢inné pravni predpisy.

1.1.25 ,Zakladni datum* je datum 28 dnl pred terminem pro podani Nabidky.

1.1.26  ,Sekce” je cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

1.1.27  ,Podzhotovitel” je totozny termin, jako ,poddodavatel” pripadné ,subdodavatel” ve
v8ech miuvnickych formach a podobach.

1.1.28  Faktura“ je dariovy doklad vydany podie platnych pravnich predpisu.

1.1.29 ,Zaruka za odstrangni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle &lanku 4.6 [Zaruka za
odstranéni vad].

1.1.30 ,Potvrzeni o prevzet“ je potvrzeni vydané podie Clanku 8 [Prevzeti].

1.1.31 Prijatda smiluvni ¢astka” je Castka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.”

1.3

Hierarchie smluvnich Pod-Clanek 1.3 zni:

dokumentu ,2Dokumenty tvorici Smiouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysveétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s poradim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

14

Pravo Pod-Clanek 1.4 se dopliuje nasledujicim textem:

,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoven, ktera jsou v této Smlouve upravena odchylng.”
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Poskytnuti stavenisté Za Pod-Glanek 2.4 se vklada novy Pod-Clanek 2.5 [Kontrolni dny:
,2Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za ucelem prijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se t&chto kontrolnich dn musi U¢astnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu U¢astnikdm kontrolniho dne. V zapise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou.”
Zhéwvitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-Clanku 4.1 se rudi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné.

Materidly a Technologicka zarizeni se stavaji viastnictvim Objednatele, jakmile nastane

(@) kdyz jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smilouvy o dilo k jgjich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-&lankd 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vssi mocl.

412 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit prislusna opravneni k provadéni stavebnich
a montaznich praci jako predmétu své Cinnosti a vybrané Cinnosti ve vystavbé musi
zabezpeCit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviadtnich predpist a to v podtu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkach vereiné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavee, zapla-
ti Objednateli za toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
macni tabuli k oznaceni stavby podie pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajd uvedenych ve §titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitosti pro oznament
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona €. 309/2006 Sb., a to
podle podkladd predanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostredkd EU v ramci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadni tabuli
udrzovat v &itelném a aktudlnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

414 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi

pozadavky a podminkami pripadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetng
zejména zavaznych pozadavkyd a podminek stanovenych pravomocnym tzemnim roz-
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
verejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadeni Dila.

Zhotovitel je povinen odstraniovat veSkera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zpUsobi v souvislosti s provadeénim Dila, a to bez prdtahd, nejpozdéji vdak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napr. najemni smlouvou s viastniky piisludného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v amyslu prekrodit trvaly nebo docasny zabor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na viastni odpovédnost
a naklady

(@)  tento svlj zamér predem projednat se vemi dotéenymi spravnimi organy, viast-
niky a uZivateli pozemk( a

(b)y  ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoznuijici Zho-
tovitelem zamyslené prekrodeni prislusnych trvalych nebo do¢asnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru (vEetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tietim osobam) nese vy-
lucné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny Ci
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyteCného odkladu upozornit na jejich
nevhodnost &i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svlj pozadavek na pouziti této véci nebo postupu podie tohoto pokynu udinil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku se nepoufZije.

Zhotovitel je povinen dodrZet NGty a dalsi Casova urdent a fidit se pokyny a piikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného verejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
teCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za Ucelem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbét primérenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co ngiméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi h(ity a dal$i ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusného verejnopravnihe organu, a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni své povinnosti smiuvni pokutu ve
wSi, uvedené v Priloze.

Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto povinnosti i ze strany
pripadnych Podzhotovitell, a to v&etné vedeni pribézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou prislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbyteCného
odkladu predioZit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.



4.3
Subdodavky

4.4
Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:

L,PTi porudeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve vysi stanovené v Piiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotoviteld stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich divod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokézal kvalifikaci prostrednictvimm Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnl tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedent relevantnich divodd. Do 10 pracovnich dni od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen prediozit Ob-
jednateli potrebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v piném rozsahu, pricemz
prislusny kvalifikacni predpoklad mize prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostrednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-Clanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi spinéni smlouvy ve forme bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Piiloze neni uvedena Castka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smiouvy
nebo k Datu zahajeni praci, podle toho, co nastane pozdéji. Bankovni zaruka musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt ucinna nejpozdéji v den
jgitho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zaijistit, Zze bankovni zaruka bude platna a Uc¢innga, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-Clanku 4.6 [74-
ruka za odstranéni vad). Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pievzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnd pred datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokoncéeno a Objednatel neobdrz Zaruku za odstrangni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v predcho-
zich odstavcich, kdy v takovém pripadé mize Objednatel narokovat plnou ¢ast-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnl po dohodé nebo urden,

(©) Zhotovitel nenapravi porugeni smiuvni povinnosti do 42 dni po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici napravu poruseng smiuvni povinnosti nebo

(d)y dojde k napInéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-Clan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou Castku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vréatit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zéruku za odstranéni vad.




4.5
Zajisténi jakosti

4.6

Zaruka za odstranéni vad

Zhotovitel musi zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostredky na prvni vyzvu a bez namitek &i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodiené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel bude mit vii¢&i Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vysi stanovené
v Pfiloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi jakost]:

,Zhotovitel predlozi do 10 dnl po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpeovat jakostni pozadavky Smiouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smilouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-l) je
opravnén podrobit prezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad):
LZhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
Jestlize v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dni poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z Clenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a uc¢inna do kon-
ce uplynuti vdech Zaru¢nich dob, véetné jejich pripadnych prodiouzeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonéeni znamé nedokoncené prace uvedeng
v Potvrzeni o plevzeti a necdstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdgji. Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnil pred datem ukondéen jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsiit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou viechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pripadg, ze:

(@)  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti mize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Castky Zaruky za odstranéni vad,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli ndlezi, ackoli Sastka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podie Cléanku 15 [Reseni sporti]
do 42 dnli po dohodé nebo urdent,

(c)  Zhotovitel nedokongi veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v prfimérené dobé podie pokynd Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dni poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé miZze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.



4.7
Kontrolni prohlidky stavby

4.8

Bezpelnost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zéaruky za odstra-
néni vad financni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V piipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jeji platnosti za predpokladu, ze vSechny vady byly odstranény (byl vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zarucni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontroini prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdgji 14 dnl predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
¢i odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskuteénéni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvorit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zu¢astnit.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
LZhotovitel musi:

(a dodrzovat v8echny prislusné bezpecnostni predpisy,

(b)  dbat o bezpetnost viech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

()  vynalozit primérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(dy  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokonceni a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

©) zajistit jakékoli dodasné dilo (véetné cest, chodnikd, ochrannych prostredkd

a plotd), které mize byt nezbytné z diivodu provadeéni Dila pro uzitl verejnosti

a ochranu verejnosti, viastnikd a uzivateld sousednich pozemka.

Reantd

Zajisténi téchto bezpecnostnich postupt dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahdjenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musi
byt ocdpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpelnosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dénic CR (RSD CR) musi mit k dispozici pfislugny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nancl Zhotovitele, ktelf budou prace vykonavat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pifi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technicke a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a v piipadé staveb RSD CR i pfislusny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadeni praci pracovniky odborné a zdravotng
zpusobilé a radné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci.




()  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpenosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele preda pri prevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zarizeni Objednatele a na-
opak.

(b)  V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zaznam © pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledng spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji pvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi pinéni zavazkd ze Smiouvy poufZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zarizeni, které svym konstrukCnim pro-
vedenim a na zakladé vysledk( kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vOozU.
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Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezpec-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za nepinéni povinnosti Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit v Zhotoviteli pravo na zadrzeni &asti
plateb ve vysi stanovené v Priloze do doby odstranéni zjisténych nedostatk(.”

4.9

Vyty&eni stavby Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Vityceni stavbyl:

L<Zhotovitel musi vytyCit Dilo a StaveniSté (véetné vytyCeni tras technické infrastruktury
v misté jejich stretu se stavbou a do¢asnych zabor() podle hlavnich bod(, os a refe-
rencnich vysek uvedenych ve Smilouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyGeni obvodu Stavenisté a pevnych vytyGovacich bodU, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila zniCeny &i poSkozeny.”

4.10

Archeologické nalezy Pridava se novy Pod-Clanek 4.10 [Archeologické nélezy]:
,V8echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozs-
tatky nebo predméty geologického a archeclogického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi prijimout
primérena preventivni opatreni, aby zabranil persondlu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nélezu okamyzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

Projelktovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

Zhotovitele LZhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze a urychleng ji predloZit Objednateli. Do 14 dni od jejiho prijeti musi
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pripadg, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divodd. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené dopinéna a prediozena
znovu s tim, ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potrebné. Zhoto-
vitel je povinen Casové naroky na vypracovani projektové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

Rizika)objednatele

6.1
Rizika Objednatele

V pod-odstavci (0) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstranuje pismeno ,a” a nahrazuje se
Carkou.

V pod-odstavci (p) Pod-Clanku 6.1 se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a”.

Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (1):

N ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Pred&asného uzivani podie
Pod-Clanku 7.6 (PredCasné uzivani).”

Dob_'_"a?.r pro dokonceni

74
Doba pro dokon&eni

7.2

Harmonogram

Na konec Pod-Clanku 7.1 se pridava nasledujici text:
~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratdi Dobou pro dokonéeni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Ve [h(té stanovené v Priloze musi Zhotovitel predat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) ¢asovy plan zpracovani projektove dokumentace Zhotovitele (je-li ngjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel o¢ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pievzeti,

(©) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smiouve,

(d)  pravodni zpravu obsahuiict:
(i struény popis postupl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(i) odhad poétu persondlu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé

Z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten predchozi ne-
souhlasi se skuteCnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ihité stanovené Objednatelem je di-
vodem pro zadrzeni &asti plateb podle Pod-Clanku 11.3 [Pribézné platby).”
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7.3
Prodlouzeni doby

7.5

Postupné zavazné milniky

7.6
Pred¢asné uzivani

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Podle Pod-Clanku 10.3 [Vdasné upozoméni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Daoby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pripadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veskeré pod-
pdrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonden,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pripadné prodiouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné miiniky):

»Jestlize jsou v Priloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dile pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro prislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouzena za podminek stanovenych
v Pod-Clanku 7.3 [ProdlouZeni doby].

O spInéni kazdého postupného zavazného milnku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
Ceni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu predepsaném pro prisludny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smiluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze.”

Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:

»<Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavee 1.1.22. Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o predasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popripadé podminky PredCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavee 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veskeré dokumenty, podklady, informace a udaje (véet-
né& zejména Udaj’ urcujicich polohu definiéniho bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Pred¢asné uzivani Dila nebo
Sekee), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Pred¢asné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim uplnym dokon&enim;

(©) vykondvat sva prava a povinnosti v fizeni pfed prislusnym stavebnim Uradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PredCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred
jeiim dplnym dokoncenim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdiive od
podani zadosti o PredCasné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavee 1.1.22,
a to z jakéhokoli divodu, ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto porudeni své povinnosti smiuvni pokutu ve vySi uvedené v Priloze.”



Prdvzeti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3
Prevzeti ¢asti Dila

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel mize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
drive nez 14 dnd pred tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nézoru dokonceno
a pripraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o pievzeti na kazdou Sekci.”

Pod-&lanek 8.2 [Oznameni o prevzeti] je odstrandn véetné nazvu a nahrazen Pod-
Slankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasleduijiciho znéni:

,Objednatel do 28 dnii po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokon&eny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokoncenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce K jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonceny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne zadost s uvedenim diivodd a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni ¢ pievzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dal$iho oznameni podie tohoto Pod-¢lanku.”

;XL

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti Dilal:

,Objednatel mize podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pripadd, Ze jde o docasné opatreni podie Pod-¢lan-
ku 7.6 (Preddasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto &ast
Dila nepievzal. Pokud Objednatel jakoukoli ¢ast Dila uziva pred vydanim Potvrzeni
0 prevzeti, postupuje se podie Pod-Clanku 7.6 [Predcasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na ¢ast Dila (inou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokon&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pred uplynutim  prislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@) dokoncit jakoukoli praci nedokon&enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potrebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nakladd ze strany Objed-
natele v pripadg, ze jakékoli vady jsou zapfi¢inéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou a
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(©) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ihiité objektivng co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zpUisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zptsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezddvodné oddalovat.

<
Z
s
a
O
a

Z
0
3
R

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Prloze.”

Varigcejaclaimy

10.1

Opravnéni k variaci Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny Fidit se platnym znénim zakona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani verejnych zakazek a postupovat pri Variaci podle Prilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou prilohou upraven.

Zhotovitel se v piipadeg, ze ve smyslu § 222 zakona ¢ zadavani verginych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucinnost pro jgjich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v piicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-Clanku 10.3.*

10.2

Ocenovani variaci Pod-Clanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Lvariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smiouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a je specifikovana ve Smiouve,

b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smiouve,

(c je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tridniku staveb-
nich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni prediozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepripoCitava prirdzka priméreného zisku ani prirazka vyrobni a spravni rezie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)y  musi byt uréena Objednatelem na zékladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych piimych naklad( polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s pfirdzkou priméreného zisku ve vysi 5% primych néakladd prislusné polozky,
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prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % piimych nakladd prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych naklad( prisludné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuji pro ucely tohoto Pod-Clanku mezi Stranami za dohodnuté. ™

Smldvnifcena a platba

11.1

Ocenovani dila

11.2

Mési¢ni vyactovani

11.3
Pribézné platby

Pod-Clanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausalni cena nebo uhrazeni skutecnych Nakladd) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy).

Neni-li ve Smilouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@  musi se mérit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi prislusnymi
formulari.

Mé&reni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vykazu vymeér dle tohoto Pod-¢lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
L<Zhotovitel je opravnén k mésicnim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli pripo¢td a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic prediozit Objednateli vyuctovani vykazuijici ¢astky, ke kte-
rym se povazuje za opravneného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
verecnych plateb bude Zhotovitelem prfedavana na formulafich predepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli predat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve forméatu *xml na kompaktnim disku CD-R.*

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdive, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu nedosta-
te¢nych podplrmych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripadé se

(i k vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
vyUétovani spolu se véemi podpUtmymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskuteénéni zdaniteiného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.
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Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vytctovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dni od
data, kdy Objednateli bude doruCena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovan.
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Kdyz Zhotovitel

(@  jevprodeni sudrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Glanku 4.4 [Za-
fisténi spinéni smiouvy),

(b)  pres pokyn Objednatele ke ziednani ndpravy neplni povinnosti podie Pod-Clan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,

(©) nepredioZi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-Clanku 7.2 [Harmonogram],

(d)  nepredioZ nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 14 [Pojis-
tént],

mUze byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohaodly, Zze maximaini celkova vySe zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.”

11.4

Platba prvni poloviny Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.
zadrzného

11.6

Zaverecna platba Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavéreCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smiluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zaveéreCném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatec¢nych podptrnych dokumentd, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavérecného vyuctovani. V takovém
pfipadé se

(i k zavéreCnému vyuctovani neprihlizi a

(i) Zhaotovitel je povinen prediozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavrecné vyudtovani spolu se véemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize viak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi Objed-
natel formou prabézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného
vyU&tovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfedeny podie Cléanku 15 [Resent
sportl], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predloZit zavéreéné vyuctovani.
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119
Zalohova platba

Danovy doklad k zaverectné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zaveretného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavéreCném vyucto-
vani do 30 dnd od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavére¢ného vyudtovani.”

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platbal:

,Objednatel mize poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. VWse zdlohové platby, po-
uzité mény a ostatni podminky zalohove platby jsou stanoveny v Priloze nebo v tomto
Pod-&lanku. Zhotovitel mize o zélohovou platbu pozadat Objednatele od okamziku
ucinnosti Smlouvy. Podminkou poskytnuti zalohové platby je predlozeni zadosti Zho-
tovitele o poskytnuti zadlohové platby a prediozeni Zaruky za zalohu Zhotovitelem Ob-
jednateli v minimalni vysi pozadované zalohové platby s tim, ze:

(@)  Zéruka za zdlohu musi byt u¢inna nejpozdgji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zaruka za zalohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pricemz subjekt vystavuijici zaruku se zavaze k pInéni bez namitek a na zakladée
prvni vyzvy opravnéného.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zalo-
hové platby Zhotoviteli.

(dy  Jestlize podminky zaruky specifikuiji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pred datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodiouZit platnost zéruky aZ do vraceni zélohové platby. Castka Zaruky za za-
lohu mUze byt postupné snizovana o ¢astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v potvrzenich vyuctovan.

(e)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevze-
ti Dila nebo pred odstoupenim podle Clanku 12 [Nepinéni] nebo Pod-Slan-
ku 13.2 [Wss moc], (podle okolnosti), celkovy zlstatek, ktery v t& dobé zbyva,
se stava ckamzité splatnym Zhotovitelem Objednateli.

! V piipade, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vySi nevracené ¢asti
zalohové platby v souladu s podminkami uvedenymi v Priloze nebo v tomto
Pod-¢lanku, mize Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud ne-
vracenou Castku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zalohu vratit Zhotoviteli:

{i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohova platba vracend formou odpoctu
Castky potvrzené v potvrzenich vyuctovani v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnl ode dne obdrzeni ¢astky ve vysi nevracené ¢asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k pInéni ze Zaruky za zalohu v pIné vysi.

Zalohova platba musi byt vracena formou odpoétu ¢astky potvrzené v odsouhlase-
nych vyuétovanich, ktera budou nasledovat po vyuctovani, v némz soucet viech vy-
uctovani (mimo zalohovou platbu) prekroc¢i sedmdesat procent (70%) Prijaté smiluvni
¢astky. Tyto odpocty uplatni Objednatel v piné vysi ve v8ech nasledujicich odsouhlase-
nych vyuctovanich v souladu s ustanovenim Pod-Clanku 11.2 tak a v takovém rozsa-
hu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Clanku 11.9 nebude vracena.

Celkova hodnota zdlohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim Potvr-
zeni o prevzeti Dila.”
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Platba po odstoupeni Pod-odstavce ¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

,(C)  jestlize Objednatel odstoupil podie Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalsi naklady na dokonceni Dila po zapoditani véech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smiouvou,

(d)y jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Glanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni Pod-Clanku 13.2 [Vy$sSi moc]
a za uSly zisk nebo jinou ztratu Ci Skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je IhGta 28 dni nahrazena Ihdtou 30 dni.

12.5
Povinnost zhotovitele Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutul:
zaplatit smluvni pokutu ,Objednatel ma vi&i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené

v Priloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrzi Gty (a dal$i dasova uréeni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti prislusného verginopravnine organu podle pod-odstavee 4.1.8 Pod-Clan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

(b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-Clanku 4.3 [Subdodavky];

(©)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clanku 7 [Doba pro dokondent];

(d)  Zhotovitel nespini postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné z4-
vazné milniky] uvedeny v Priloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-Clanku 7.6 [Pred-
casné uzivani;

) Zhotovitel necdstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-Clanku 9.1.

Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé porudeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové porudeni povinnosti pouze jedna
smiuvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi ¢astce.

Smiluvni pokuta je splatna do 28 dni po dorudeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahuijici struény popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiuvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zpusobu Uhrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Urok z prodleni z dluzné Eastky smiluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodieni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smiuvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smiuvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody zpU-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiuvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevysujicim ¢astku smiuvni pokuty.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruseni Smiouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Piiloze.”
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Riziko a otlpovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojistahi

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

Prvni véta Pod-Clanku 13.1 zni:
L<Zhotovitel musi prevzit pinou odpovednost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podie Clanku 8 [Prevzeti].”

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

L<Zhotovitel je povinen pred zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové paojisténi typu Lall risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, souCasti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materiélu, vyrobk(, zari-
zeni, dokumentt souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu (dale jen ,Pojisténi dila“)
S pojistnym plnénim ve vySi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do radného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost plnéni
pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi), véetné zeiména ustanoveni vylucuijicich &i snizuijicich
rozsah pajistného pinéni v pripadé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené Casti Dila v ur€itém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smilouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky die tohoto Clanku a

) 7e jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pinéni (opravnéna oscba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznacen Objednatel, nebo

by  Ze paojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smiouvach oznadit jen po obdrzeni prfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi

dila bude stanoveno, ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto 0sobé opravnené
Kk prijeti pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
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14.3
Nepojisténi

byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smiouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstaved tohoto Pod-&lanku se nepoufZie.

Zhotovitel je ddle povinen pied zahdjenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
métem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v ddsledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpoveédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i dimu zpUsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Gimu vzniklou na
v&ci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané Cinnosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalng 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spoludcasti 500 tis. K&.

Pojisténi odpoveédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu &i Uimu zpd-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovednost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi negjmeéné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smiouvy. Pgjistna smiouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
vednost plnéni pajistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pajisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupoijisténi. V piipadg, ze spolupgjisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé spinili pozadavky na
pajisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykaliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
paojistného a pinéni daldich povinnosti Zhotovitele z prisludnych pojistnych smiuv.

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady.



Reséhi gppru

ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3
Rozhoddi fizeni

ZpUsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-8lanku 15.2 je posledni slovo rozhodcem® nahrazeno slovy rozhodnutim
obecnych soud(i Ceské republiky.”

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit na zékladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, plipadné nasledné pii nescuhlasu
podle Pod-Clanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfedeny pred obecnymi soudy Ceské republiky.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani spord“

~Spory, které vzniknou ze Smilouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeseny pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”
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verze 2.1 11/2021

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA C. 5
TECHNICKA SPECIFIKACE
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,,20084 — 1/45 Brantice, most ev. €. 45-026%

Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast III - Dalsi pozadavky zadavatele

D) Cast IV — Specifikace zakazky
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CAST I - TECHNICKE KVALITATIVNI PQDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

ze dne 3. 8. 2006

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
. C.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 - VSeobecne “ 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. v « . x ¢.J. MD-10874/2021-
Kapitola 1 — VSeobecn€, Zmena €. 1 930/2 ze dne 14. 4. 2021 1.5.2021
. - o ¢.J. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sité ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 275/2016-120-TN/12
oy < 1.4.2017
inzenyrské sité, Dodatek €. 1 ze dne 18. 10. 2016
. Cj. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 - Zemni prace “ 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
. C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 - Podkladni vrstvy “ 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. ¢J. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt ! 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. . ) ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢.j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 - Lity asfalt “ 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢j. 692/10-910-IPK/1
Kapitola 9 - Kryty z dlazeb a dilci ! 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a | ¢J. 692/10-910-IPK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice €. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice ¢j. 88/2018-120-TN/1 ze 142018
narazu, Zmena ¢.1 dne 16.3.2018 o
. ) . . ¢.J. MD-12670/2021-
Kapitola 12 - Trvalé oplocenti 930/2 ze dne 1. 11. 2021 15.11. 2021
. ¢.J. 440/06-120-R/1
Kapitola 13 - Vegetacni upravy ! 1.9.2006
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Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni

¢J. 9/2015-120-TN/6

. 1.4.2015
zatizeni ze dne 27. 3. 2015
. ) ¢J. 9/2015-120-TN/3
Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikaci ! 15.2. 2015
ze dne 2. 2. 2015
Kapitola 16 - Piloty a podzemni stény ¢.J. 24/2020-120-TN/1 1.5.2020
. Cj. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty “ 15.1. 2016
ze dne 12. 1. 2016
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty, &j. 61/2020-120-TN/1 15. 72020
Oprava 1
Kapitola 19, ast A - Ocelové mosty a ¢J. 37/2015-120-TN/3
23.4.2015
konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ¢J. 121/2018-120-N/2
, o . 10.9. 2018
ocelovych mostl a konstrukci zedne 5. 9. 2018
oclovich most a konsiuke pf opravacha | S MPS20T2021 |0y,
yen P op 120/2, ze dne 22.2.2021 | 7
rekonstrukcich
. L ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 20 - Pylony a mostni zavesy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . . ¢j. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 - Izolace proti vode 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
. i . « « ¢.].25/2020-120-TN/1,
Kapitola 21 - Izolace proti vode, Dodatek ¢.1 e dne 22. 4. 2020 1.5.2020
. ] . &j. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 - Mostni loziska 70 dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. L ¢.J. 653/ 07/910-1PK/1
Kapitola 23 - Mostni zavéry 1.9.2007
ze dne 6. 8. 2007
. ¢.J. 341/07-910-1PK/1
Kapitola 24 - Tunely 1.5.2007
ze dne 20. 4.2007
. . &j. 221/09-910-IPK/1
Kapitola 25 - Protihlukové clony ! 142009
ze dne 23. 3. 2009
Kapitola 26 - Postiiky, pruzné membrany a ¢J. 9/2015-120-TN/4 159 2015
natéry vozovek ze dne 2. 2. 2015 o
. ¢j. 291/2016-120-TN/9
Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy ! 10.12. 2016
zedne 7. 12. 2016
. ¢j. 1126/10-910-1PK/1
Kapitola 29 - Zvl4stni zakladani ! 1.1.2011
ze dne 16. 12. 2010
. . ¢J. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 - Specidlni zemni konstrukce ! 1.8.2020

ze dne 10. 7. 2020
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¢j. 114/2020-120-TN/2

15.3.2021
ze dne 26. 2. 2021

Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach
www.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»20084 — 1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026*

1. Uvod

Pro cely dokument v¢etné jeho ptiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smémici GR & 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci. Pokud se v textu
objevuje pojem Spravce stavby, rozumi se jim pojem Zastupce objednatele ve smyslu ¢l. 3.2
Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zékladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 28 dni pfed terminem pro podani nabidky).

Pii provadéni stavby bude zhotovitel postupovat podle piedpist a smémic RSD CR
definovanych v pfiloze ¢. 3 ZTKP. Jedna se zejména o Smeérnice generalniho feditele,
Pozadavky na provadeéni a kvalitu (PPK) a vykresy opakovanych feSeni (R-plany).

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
2) Zasady tvorby a projednani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS)
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Jednotkové ceny uvedené v ocenéném soupisu praci zahrnuji Uhradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech predanych zadévacich podkladech, které jsou nejen pozadovany a fyzicky
uvedeny v soupisech praci, ale i praci vyplyvajicich ze zadavacich podkladd, nutnych pro
zdarné dokonceni, predani dila objednateli a provozovani, 1 kdyz nejsou v soupisech praci
ptipadné konkrétné uvedeny (napt. zafizeni staveniSté, ostatni vedlej§i néaklady, leSeni,
oploceni stavenisté, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje a pomUcky, atypické
dily, fotodokumentace, opravy skod, pomocné prace, vytyCeni ing. siti, RDS, PDPS, ¢isténi
vozovek, zkuSebni laboratot apod.).

Musi byt ocenény vSechny polozky soupisu praci. Je zakazano ocefiovat prace nulovou
jednotkovou cenou s tim, ze pozadované prace jsou zahrnuty v jiné polozce.

Soucasti Dila jsou i1 nasledujici prace a ¢innosti:

1. Zafizeni staveni§te

2. Oploceni staveniste

3. Zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS) dle Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci (2017 v¢. Dodatki) pro v§echny objekty stavby

4. Zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) pro vSechny objekty
stavby

5. Cisténi vozovek

6. ZkuSebni laboratot zhotovitele

7. Fotodokumentace

Tyto Cinnosti budou zahrnuty do naklada stavby.

1.12.6  Odpady se dopliyje:

Podminkou je, ze zhotovitel odkoupi vyziskanou vyfrézovanou drt’ (cena min. 85,08 K&/t bez
DPH) a vyziskany kovovy Srot (cena za vykup v mist€¢ a ¢ase obvykld). Pro odkoupeni
vytézeného materiadlu bude uzaviena zvlastni smlouva o prodeji.
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CAST III - DALSI POZADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen pro plnéni relevantnich Casti predmétu verejné zakazky (relevantnich
polozek soupisu praci):

- disponovat nize uvedenym minimalnim mnozstvim stavebnich strojii o nasledujici typové
specifikaci a parametrech, které bude v ramci realizace stavby pouzivat:
* 1 ks nakladac,
* 1 ks nakladni automobil s uziteCnou nosnosti alespont 2,5 t vybaveny hydraulickym
jefabem s nosnosti alespon 2 t ve vzdalenosti 3 m od stfedu oto¢e hydraulického jefabu,
* 1 ks nakladni vozidlo s uzite¢nou hmotnosti alesponi 7,5 t,
* 1 ks dodavkové vozidlo.

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pfi uvedeni stavby do provozu Dohodu o predCasném
uzivani Dila, Sekce nebo cCasti Dila, jejiz zavazny navrh je pfilohou této Technické
specifikace.

[Pozn. pro ucastnika: Dohoda o pfedCasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila bude]
uzaviena dle zdvazného znéni v listinné podobe. Tento text bude vymazan.|
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éAST IV - SPECIFIKACE ZAKAZKY

Predmétem vetejné zakazky je rekonstrukce mostu ev. €. 45-026 v Branticich v okrese Bruntal
v km 40,149 provozniho staniCeni. V ramci zakazky bude provedena demolice stavajiciho
mostu a nasledné bude postaven most novy.

Rekonstrukce mostu bude realizovana dle projektové dokumentace zpracované firmou Rusar
mosty, s.r.0. se sidlem Majdalenky 853/19, Lesna, 638 00 Brno, ICO: 29362393.

Orientaéni mapka:

‘45'026

]
/Brantice

~——BjKov-LarySov
G‘oogle ealth

yS. 346m  vyska pohledu 8.45km

Stranka 9z 9



k verzi ZTKP 2.1 11/2020

PRILOHA C. 1
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

,»,20084 — 1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026“

ZAVAZNY VZOR DOHODY O PREDCASNEM UZIVANI
DILA, SEKCE NEBO CASTI DiLA



Dohoda
o pred¢asném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

éislo: ...

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

Bankovni spojeni: ...
CisloG8tu:

Jehoz jménem jedna: ...............................

(dale jen ,,Objednatel )

sesidlem

ICO,DIC:

Bankovni spojeni: ...

CisloG8tu:

Jehoz jménemjedna: ...............................

Zapsany v obchodnim rejstiikuu ................... soudu Vv ...
oddil ...................... vlozka ...............

(dale jen ,,Zhotovitel)

uzaviraji tuto

Dohodu
o predcasném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu
[bude doplnén nazev Dila, Sekce nebo &asti DilaI (dale jen ,,Dilo%)
(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené¢ Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude doplnéno] ze
dne [bude doplnéno] ve znéni uzavienych Dodatki na akci ([bude doplnéno] (dale jen
Smlouva), jakoz i ustanoveni § 123 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a
stavebnim fadu, ve znéni pozd¢&jsich predpist (dale jen , stavebni zakon™), a po zvazeni vSech
ustanoveni a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohod€, s umyslem byt touto
Dohodou pravné vazani, se strany dohodly takto:

L
Piedmét Dohody
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1) Predmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni vedoucich
k zajisténi a bezproblémovému prubéhu predCasného uzivani Dila.

2) PredCasnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi asové omezené uzivani Dila pred
jeho prevzetim Objednatelem v souladu sustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich
podminek pro stavby mensiho rozsahu - Obecnych podminek ve znéni upraveném
Zvlastnimi podminkami (dale jen ,,Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy na
zaklad€¢ pravomocného povoleni vydaného stavebnim ufadem na zadost Objednatele ve
smyslu ustanoveni stavebniho zakona.

1L
Souhlas s predéasnym uzivanim a jeho rozsah

1) Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaseni Zhotovitele v odstavci 2) ¢lanku I1. této
Dohody, skutecnych potieb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni
Pod-¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shod¢ stran této Dohody, Objednatel
1 Zhotovitel souhlasi s predCasnym uzivanim Dila, a to v obdobi od [bude doplnéno] do
[bude doplnéno| (uvést u zprovozmnéni Dila posledni den Lhuty pro dokonceni/u
zprovoznéni Sekce nebo casti Dila termin, kdy se predpokldda vyddni protokolu o prevzeti
ve vztahu k Sekci nebo casti Dila), za podminek uvedenych a specifikovanych v této
Dohodg, v souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 7.6 Smluvnich podminek (dale jen ,,.Doba
pred¢asného uzivani Dila“).

2) Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, Zze provedl Dilo tak, ze
odpovida projektové dokumentaci, podminkdm Smlouvy a predCasné uzivani Dila za
podminek této Dohody pred jeho prevzetim Objednatelem nemé podstatny vliv na jeho
uzivatelnost, neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo zivotni prostedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho ufadu.

3) Strany této Dohody vychazeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z predem stanovenych
podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouve.
V zélezitostech nefeSenych touto Dohodou se pouzije Smlouva.

4) Zhotovitel se zavazuje uzaviit Dohodu o pfed¢asném uzivani v nezménéném v znéni jako
je znéni této Dohody o pfedCasném uzivani na dalsi obdobi v ptipad€, ze nedojde k vydani
protokolu o prevzeti praci z divodu, které jsou vyhradn€ na strané Zhotovitele.

111,
Podminky pred¢asného uzivani
1) Strany této Dohody prohlasuji, ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni o prevzeti Dila.
2) Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy v souvislosti s pfedéasnym
uzivanim se upfestiuji nasledovné:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) Vsouladu sustanovenim Pod-€lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veskerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahajeni praci az do doby
vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé ¢innosti zajisStovanych Objednatelem podle clanku
III. odst. 2) pism. B.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pti provadéni praci v pribéhu predcasného uzivani plnit i nadale podminky uvedené ve
stavebnim povoleni ¢. j. [bude doplnéno] vydaném dne [bude doplnéno] stavebnim uradem
[bude doplnéno].

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doCasné upravé provozu na komunikaci v rozsahu
predCasného uzivani, a to véetné stanoveni prechodné upravy [bude doplnéno].

Zajistit potfebné podklady, které ma zhotovitel povinnost predlozit dle Smlouvy a které
jsou nutné k vydani rozhodnuti ouvedeni Dila do pfed¢asného uzivani, tj. pfipravit
vSechny doklady nutné k podani zadosti a k vydani rozhodnuti, které ma zhotovitel
povinnost dle Smlouvy predlozit.

Zajistovat b&znou udrzbu Dila, kterou nema povinnost zajistovat ve smyslu ¢lanku III.
odst. 2) pism. B. Dohody objednatel a udrzbu dopravniho znaceni stanoveného v ramci
prechodné Upravy provozu (déle jen ,,DIO™), a to po celou Dobu piedCasného uzivani Dila
uvedenou v této Dohodé.

Provadét potiebné opravy Dila nezpisobené vefejnym provozem anebo nezpusobené
v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi Smluvnich podminek. U skod na DIO, zptsobenych v dusledku dopravnich
nehod, provést neprodlené odstranéni takové Skody a uvedeni DIO do pivodniho stavu, a
to samostatné nebo po vyzve Objednatele/Spravce stavby.

Byt soucinny Objednateli/Spravci stavby pfi projednani s pfislusnym zajist'ovatelem zimni
udrzby o zplisobu a podminkach provadéni zimni drzby Dila uvedeného do predcasného
uzivani, a to v rozsahu a za podminek stanovenych zdkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlaskou ¢ 104/1997 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisi. Timto ustanovenim neni dotCena povinnost Objednatele zajistit a
hradit zimni adrzbu.

Provadet konkrétni ¢innosti a ukony k tomu, aby Dilo, které je uvedeno do predCasného
uzivani, bylo dokonceno takovym zplsobem, aby mohlo byt Dilo dokon¢eno v rozsahu
nezbytném podle Smlouvy pro vydani Protokolu o prevzeti nejpozdéji ke dni ukonCeni
Doby pred¢asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1)

2)

3)

4)

Poskytnout Zhotoviteli sou¢innost pii zajistovani podklada potfebnych k uvedeni Dila do
predCasného uzivani, které zajistuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatni podklady
potfebné kuvedeni Dila do predCasného uzivani, které Zhotovitel nezajistuje a
v soucinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnuti k uvedeni Dila do pfedcasného uzivani.
V souladu se Smluvnimi podminkami zajistit odstranovani dusledka pred¢asného uzivani,
které vedou ke ztrat€ nebo skodé€ na Dile, a které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit vécné 1 financné potiebné opravy Skod a opotiebeni Dila zpisobenych v dusledku
vefejného provozu anebo zpusobenych v dusledku udrzby zajistované Objednatelem a to
s uvedenim do piivodniho stavu. Zajistit béznou udrzbu Dila v rozsahu potifebném pro
zajisténi sjizdnosti Dila uvadéného do predCasného uzivani. Timto ustanovenim neni
dotcena odpoveédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila dle Smlouvy.

V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s pfisluSnym zajistovatelem zimni Udrzby a
Ministerstvem dopravy zpuisob a podminky provadéni zimni udrzby Dila uvedeného do
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5)

predCasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych platnymi pravnimi
ptredpisy.

Zajistit zimni udrzbu Dila a hradit veSkeré naklady spojené s provadénim zimni udrzby po
Dobu pred¢asného uzivani Dila.

Iv.
Béh zaruéni doby

Uzavieni této Dohody a zahgjeni predCasného uzivani nemé za nasledek pocatek béhu zarucni
doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavéreéna ustanoveni

1) Tato Dohoda nabyva uéinnosti dnem podpisu této Dohody. Uginnost Dohody zanika
uplynutim Doby piedCasného uzivani Dila nebo vydanim Protokolu o ptevzeti Dila, podle
toho, co nastane drive.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 wvytiscich, z nichz tfi obdrzi Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden ptislusny stavebni urad.

3) Podminky sjednané v této Dohod€ 1ze zménit jen souhlasnou vili obou stran, a to formou
pisemnych dodatkt k této Dohodé.

4) Strany Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vili, ze
nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek a na dikaz toho pfipojuji
své vlastnoru¢ni podpisy.

5) Soucasti Dohody jsou tyto ptilohy:

I Zapis z technické prohlidky Dila vetné vy¢tu nedokoncenych praci a pfipadnych vad
ke dni sepsani zapisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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k verzi ZTKP 2.1 112021

PRILOHA C. 2
ZVLASTNICH TECHNICKYCH KVALITATIVNICH PODMINEK STAVBY (ZTKP)

,»,20084 — 1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026“

ZASADY TVORBY A PROJEDNANI REALIZACNI
DOKUMENTACE STAVBY (RDS)



,,20084 — 1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026

1. Uvod

Cilem Objednatele je zabezpecit realizaci staveb ,,20084 — 1/45 Brantice, most ev. ¢. 45-026°
v souladu s pfijatou nabidkou, v pozadované kvalité, danych terminech a nezpochybnitelné
cend. Uelem t&chto ,,Zasad* je zajistit plynulé a bezproblémové projednavani RDS a definovat
povinnosti mezi Objednatelem/Spravcem stavby a Zhotovitelem.

2. Definice vybranych pojmu a pouzité zkratky

Pro tuto prilohu plati pojmy a zkratky uvedené ve Smlouve o dilo, TKP, kapitola 1, Smémici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a Smérnici GR €. 9/2016 — Realizace staveb
pozemnich komunikaci doplnéné nasledujicim zpisobem:

2.1  Asistent specialista — je Clen tymu Spravce stavby, ktery zajistuje pripominkové fizeni
RDS. Seznam Asistenti specialisti (jméno, firma, druh technologie) preda Spravce stavby
Zhotoviteli pii pfedani stavenisté ¢i na prvnim kontrolnim dnu. Posuzuje a pfipominkuje soulad
konceptu RDS se ZDS, piipadné se schvalenymi ZBV a ovefuje spravnost Cistopisu RDS,
vCetné zapracovani piipominek ke konceptu RDS. Odpovida za hladky prabéh pfipominkovani
a schvaleni RDS.

2.2 Tym objednatele - Jedna se o vybrané specialisty RSD CR (napt. UKKS, Provozni
usek, Usek vystavby) a o externé zajisténé odborniky, ktefi pro tuto ¢innost maji smluvni vztah
s RSD CR (dale také jen externi odbornici RSD CR).

2.3  Autorsky dozor (dile ,,AD*) - vykonava zpracovatel dokumentace DSP/ZDS na
zékladé smlouvy s Objednatelem. USelem AD je zejména dohled nad souladem zhotoveni
stavby s DSP, ZDS a RDS a posouzeni piipadnych pozménovacich nebo dopliyjicich navrha
(Variaci ve smyslu c¢lanku 13 Smluvnich podminek pro vystavbu ve znéni ZvlaStnich
podminek) a predkladanych ZBV. Vykon autorského dozoru se tidi ptilohou C téchto Zasad.

2.4  Asistent Spravce stavby - vykonava dohled nad ¢innosti asistenti specialistt.
2.5  Smérnice pro Zmény zavazki — Smérmice GR &. 18/2017 v platném znéni.

2.6  Pouzité zkratky:

HIR Hlavni inzenyr realizace

MD CR Ministerstvo dopravy Ceské republiky
UKKS Usek kontroly kvality staveb RSD CR
PU Provozni usek

SGR Smérnice generalniho teditele

SoD Smlouva o Dilo

[0A% Usek vystavby RSD CR

3. Realiza¢ni dokumentace stavby

3.1 ,REALIZACNI DOKUMENTACE STAVBY* rozpracovava ZDS v podrobnostech, které
jsou podminény moznostmi, stavebnim vybavenim a pouzivanymi technologiemi vybraného
Zhotovitele, skute¢nym postupem a organizaci praci, pouzitymi vyrobky apod. RDS musi
respektovat SoD.

3.2 Rozsah stavby a jednotlivych objektd jednoznacn€ vymezujici predmét dila, jeho technické
vlastnosti a jakost jsou dany SoD. Soucasti SoD jsou smluvné potvrzené dokumentace stavby
a pfijatd smluvni Castka, pfedlozend Zhotovitelem pii zadavacim fizeni na zaklad€ ,,Soupisu
praci stavby*.
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3.3 RDS je soucasti dodavky Zhotovitele a naklady na jeji vyhotoveni jsou zahrnuty
v nabidkové cené praci konkrétniho stavebniho objektu, pro ktery je RDS zpracovavana.

Pii ZBV ve smyslu Smérnice pro Zmény zavazku se ve véci nakladi na RDS postupuje takto:

a) pokud dojde ke zmeéne€ v prub&hu zpracovani RDS prfed jejim vydanim, naklady na
zpracovani zmény RDS jsou zahrnuty v cenéch jednotlivych polozek soupisu praci;

b) pokud dojde ke zméné az v prubéhu vlastni realizace stavby na konkrétnim stavebnim
objektu a jiz zpracovanou a odsouhlasenou RDS je nutné piepracovat, vykaze Zhotovitel
naklady na prepracovani RDS samostatnou polozkou v pftislusné ZBV ve smyslu Smérnice pro
Zmény zavazku.

RDS slouzi Zhotoviteli jako podklad pro zhotoveni objektu s podrobnostmi a detaily podle
potteby vystavby a v souladu se Smérnici pro dokumentaci staveb MD, TKP, TKP-D a ZTKP.
RDS bude mimo jiné vyhotovena v souladu s TKP, kapitolou 1, ¢l. 1.10.5, TKP-D a Datovym
predpisem C2.

3.4 RDS musi respektovat a zapracovavat podminky vydané v pravomocnych rozhodnutich
piisluSnymi orgéany statni spravy (napt. stavebni urady, specialni stavebni urady atd.).

3.5 Je nepfipustné aby Zhotovitel sam dodatecn€ pifipominkoval Zhotovitelem
Objednateli/Spravci stavby piedlozeny navrh RDS a dodatecné tyto pfipominky zapracovaval
do RDS jiz bez védomi Objednatele/Spravce stavby. Za neptipustné je povazovano provadéni
zmeén technického feSeni a vkladani jiné/dalsi ptfilohy nebo vykresu do Cistopisu RDS bez
souhlasu Objednatele/Spravce stavby.

3.6 RDS je vzdy zpracovavana jako celek na kazdy SO (pfipadn€ podobjekt). V odivodnénych
piipadech a na pisemnou zadost Zhotovitele mize Objednatel/Spravce stavby povolit realizaci
stavby po stanovenou dobu podle ZDS bez RDS ¢i umoznit oddeleni VID od RDS. Déleni SO
na dil¢i ¢asti je mozné pouze ve zvlast odivodnénych piipadech na zakladé zadosti Zhotovitele
a pisemného souhlasu Objednatele/Spravce stavby.

3.7 Zmény oproti ZDS mohou nastat pouze v odivodnénych ptipadech:

a) kdyz navrzena zmeéna je ku prospéchu Objednatele (OP, ¢l. 13.2),

b) kdyz navrzend zmeéna vyplyva zpodminek pravomocného rozhodnuti
vydaného pfisluSnym organem statni spravy a rozhodnuti nebylo znamo v dob¢
podani nabidky,

c) pti zjisté€ni chyby v ZDS,

d) kdyZ Objednatel akceptuje zmény v legislativé (CSN, TKP, TP) za uéelem
zvySeni uzitnych parametrd nebo Zivotnosti dila. Svij pozadavek je vSak
Objednatel povinen Zhotoviteli pisemné sd€lit cestou Spravce stavby,

e) v prubéhu vystavby pii zjisténych nepredvidanych okolnostech,

f) kdyz zménu bude pozadovat Spravce stavby nebo Objednatel (viz OP, ¢l. 13.1).

3.8 Projektant Zhotovitele bude pribézné vést evidenci predavani konceptu a Cistopisi RDS
v¢. jejich schvéleni. Z této evidence bude patrné plnéni HMG predavani RDS. Tuto evidenci
bude Zhotovitel pravidelné¢ (min. 1 mési¢n€) predavat Spravei stavby k posouzeni
v elektronické podobé (forméat xls a PDF).

4, Zasady projednani RDS

Vlastni projedndvani RDS probiha na vyrobnich vyborech. Zhotovitel prostiednictvim
projektanta RDS svolava vyrobni vybor pisemnou formou v minimalné 7-mi dennim ptedstihu.
Soucasné s pozvankou na vyrobni vybor zasle projektant Zhotovitele tymu Objednatele koncept
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RDS v elektronické podob&. Na vyrobni vybor pozve vybrané specialisty Objednatele/Spravce
stavby (HIR, PU, UV, asistent specialista, externi specialisté, apod.), AD, nasledného
majetkového spravce a zastupce Zhotovitele. Okruh pozvanych bude upfesnén asistentem
specialistou na prvnim kontrolnim dnu stavby.

Pii projednavani RDS na vyrobnim vyboru dochazi pouze k technickému pfipominkovani,
nikoliv k odsouhlaseni zmén. Vyjadieni ucastniku vyrobniho vyboru k navrzenému
technickému FeSeni neni odsouhlasenim zmény ve smyslu ¢l. 13 OP.

Pfi navrhu zmén RDS oproti ZDS Zhotovitel na vyrobnim vyboru vzdy informuje
Objednatele/Spravce stavby o predpokladanych cenovych dopadech zmény na dany SO
a souvisejici SO. Informace o cenovém dopadu zmény bude obsahovat propocet ceny véetne
uvedeni vSech polozek soupisu praci, kterych se zména dotyka s vycCislenim rozdilu objemu
polozky proti ZDS a ptipadn€ uvedenim polozek novych.

V ptipadé navrhu zmeén oproti ZDS budou tyto navrhované zmény Zhotovitelem jednoznacné
zdivodnény a vysvétleny. Dale se bude postupovat podle Smérnice pro Zmény zavazku.
Kone¢ny pokyn k akceptaci navrzeného feSeni vydava opravnéna osoba Objednatele.

4.1 Postup projednavani

4.1.1 Zhotovitel musi predlozit Spravci stavby podrobny harmonogram podle pod-¢lanku 8.3
Smluvnich podminek vEetné¢ HMG zpracovani a predkladani RDS.

4.1.2 Obé strany ur¢i na prvnim kontrolnim dnu stavby osoby odpovédné za projednavani RDS.

4.1.3 V pripadé, ze RDS je v souladu s prijatou nabidkou, je koncept RDS zpracovan na
zakladé€ projednani na vyrobnim vyboru. Soulad RDS se ZDS (nedochézi ke zméné technického
feSeni) potvrzuje zpracovatel RDS vyslovné v uvodni ¢asti technické zpravy.

4.1.4 V pripadé, ze RDS neni v souladu s prijatou nabidkou (napt. drobné zmény vymeér na
stavajicich polozkach, nebo je navrhovana napt. zmena technologie vystavby, vyhodné;si feSeni
provadéni stavby ve smyslu OP ¢l. 13, nebo dochazi k zasadni koncepcni zméné s dopadem do
stavebniho povoleni nebo do SoD anebo je zména vyvolana na zakladé pozadavka Objednatele
z divodl zapracovani novych norem ¢i predpist, které nebyly v platnosti pfed zakladnim
datem — pod-Clanek 1.1.3.1 OP), je Zhotovitel povinen zpracovat a v rdmci konceptu RDS
Objednateli/Spravei stavby predlozit doklady podle bodu (1) §23 Smérnice pro Zmeény
zavazkl, Zhotovitel zejména predlozi:

a) zevrubny popis zmén — bude uvedeno v vodni ¢asti technické specifikace RDS;

b) rozpis ocenéni zmén polozek (pfiloha ¢ 9 Smémice pro Zmeény zavazku) pro
navrhovanou zménu s propoCtem zmeny ceny v ramci prislusného SO a dopadu na
souvisejici SO, budou-li zménou doteny;

c) cCasovy plan realizace vCetné vyznaceni pfipadného Casového dopadu zmeény jak na
ptislusny SO, tak na zménou ovlivnéné SO.

d) ,,Pasport zmény PDPS oproti RDS“, je-li zpracovavan, kde v souladu s ustanovenim
¢lanku 13 Smluvnich podminek pro vystavbu staveb pozemnich komunikaci pozada o
uhradu navrhovanych zmén stavby, které vyplynuly zRDS s jednoznacnym
zdtivodnénim a zjednodusenou dokumentaci zmény, s uréenim navrhovatele zmeény a s
propoctem zmeény ceny v ramci prislusného SO a dopadu na souvisejicich SO, budou-li
zmeénou dotéeny. V piipade pozadavku Objednatele zpracuje a predlozi Zhotovitel také
variantni feSeni.
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Spolecné s Cistopisem RDS predlozi Zhotovitel Objednateli/Spravcei stavby navrh kompletni
dokumentace ZBV. Procesni postup pifi vzniku Zmény se fidi §23 Smeérnice pro Zmeény
zavazku.

4.1.5 Spravce stavby si k navrhované zméné muaze vyzadat stanovisko asistenta Spravce stavby,
vybranych Asistent specialisti a AD. Uvedeni zastupci se souhlasem Spravce stavby mohou
vydat spolecné stanovisko k navrhované zmené, které piedlozi Spravce stavby k zajisténi
rozhodnuti opravnéné osoby Objednatele o schvaleni/zamitnuti zmény.

V ptipadé, ze by v Cistopisu RDS, oproti konceptu RDS, mélo dojit ke zméné ceny nebo jiné
upravé majici vliv na ZBV, bude Zhotovitel o tomto neprodlené (jest¢ pied predlozenim
Cistopisu RDS ke schvéleni) informovat Spravce stavby zaslanim aktualizované ptilohy ¢. 9
Smérnice pro Zmény zavazku.

4.1.6 Vypracovani navrhu ZBV a predlozeni Spravci stavby zajistuje Zhotovitel, dale se
dodrzuje procesni postup uvedeny v § 23 Smérnice pro Zmény zavazku. ZBV se predklada ke
schvaleni opravnéné osob¢ Objednatele cestou Spravce stavby.

4.1.7 Drobné zmeény nebo upfesnéni RDS nebo VTD béhem realizace, které nemaji zadné
dopady do ceny praci, se projednavaji ve formé zmeény RDS a po jejich odsouhlaseni
Objednatelem/Spravcem stavby se vydavaji ve formé evidované a Cislované zmény RDS,
nikoliv vSak ve formé ZBV. Tzn. ,vyjadieni projektanta, vypracované v rozporu s vyse
uvedenymi zéasadami, neni povazovano za platnou RDS a je zakézano podle n¢j provadet
stavebni ¢innosti.

4.1.8 Zmény nebo uptesnéni RDS zapsané do stavebniho deniku Zhotovitelem maji za nasledek
vzdy zpracovani ptislu§né zmeény RDS, véetné predlozeni ZBV (ZBV se piedklada, pokud
zmény RDS maji dopad do ceny podle ¢l. 4.1.7 téchto Zasad).

4.19 V avodu kazdé technické zpravy prislusného stavebniho objektu musi byt uvedené
vSechny zmény RDS s uvedenim Cisla zmény.

4.2  Projednani konceptu RDS s naslednymi spravci
4.2.1 Objekty cizich naslednych spraveu (resp. vlastnikt, resp. provozovateld)

Pred predanim konceptd RDS k odsouhlaseni Objednateli/Spravci stavby zajisti Zhotovitel
v dostateCném predstihu projednani RDS s pfisluSnym naslednym spravcem (vlastnikem,
provozovatelem). Pozvanku na uvedené projednani zaSle Zhotovitel i Spravci stavby. V
ptipad€, ze pfi tomto projednédni dojde ze strany nasledného spravce k pozadavku na zménu
oproti projednané a schvalené ZDS, bude Zhotovitel neprodlené o této skutecnosti informovat
pisemnym ozndmenim odpoveédného zastupce Objednatele/Spravce stavby.

4.2.1.1 Souhlasi-li Objednatel/Spravce stavby se zménou, postupuje se v souladu s ¢lankem
4.1.4 téchto Zasad.

4.2.1.2 Nesouhlasi-li Objednatel/Spravce stavby se zménou, projedna pozadavek na zménu
Spravce stavby ve spolupraci s AD pfimo s pfisluSnym ndslednym spravcem. Z tohoto
projednani vyplyne jasny pisemny zaver, tj. bud je zmeéna pfijata, nebo cizi nasledny spravce
od pozadavku ustoupi a zménu nepozaduje.

4.2.2 Objekty, kde je majetkovym spravcem RSD CR - Provozni uisek

Ke konceptu RDS, jejiz soucasti je zména na SO v majetkove sprave RSD CR, zajisti Spravce
stavby vyjadieni PU. V piipadé, e majetkovy spravce (PU RSD CR) pozaduje zménu a
Objednatel/Spravce stavby ji akceptuje, jedna se o zménu podle pod-¢l. 13.1 OP, pfi niz se
postupuje piiméefené podle ¢l. 4.1 téchto Zasad.
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5. Ovérovani shody RDS

5.1  Zhotovitel predd 5 souprav konceptu RDS vcetné elektronické verze dokumentace
podle datového predpisu C2 zpracované v souladu s pfedchozimi odstavci k posouzeni Spravcei
stavby/Objednateli. Koncept RDS (hlavni desky) je podepsan mimo jiné odpovédnou osobou
Zhotovitele. Vlastni pfipominkovani pracovnich paré konceptu RDS po strance technické a
obsahové zajistuje Asistent specialista.

Vsechny pfilohy jsou v popiskach a zdhlavi strdnek oznaeny textem ,koncept k projednant,
datum ve formatu DD.MM RRRR*.

5.2  Asistent specialista zajisti prostfednictvim ¢lent tymu Spravce stavby, vybranych
specialistd RSD CR a AD posouzeni shody konceptu RDS se ZDS (v&etné posouzeni navrhu
zmén podle €l. 4.1.4) po strance technické 1 obsahové. Plati pravidlo, ze ¢lenové tymu Spravce
stavby, vybrani specialisté RSD CR ani AD nejsou opravnéni vznaset bezdtivodné pozadavky
(¢lenové tymu Spravce stavby, vybrani specialisté RSD CR ani AD nesmi svymi pozadavky
menit SoD).

Kompletni pfipominky pieda Asistent specialista Zhotoviteli do 15 pracovnich dni od doruceni
konceptu RDS.

Zapracovani pripominek ke konceptu RDS provede Zhotovitel do 10 pracovnich dnt od jejich
dorudeni a vystavi &istopis RDS v podtu 9 tisténych paré. Cistopis RDS preda Zhotovitel
v dohodnutém poctu Objednateli/Spravci stavby cestou Asistenta specialisty, ktery zajisti
posouzeni doplnéni a zapracovani prfipominek Objednatele do RDS.

V piipadé shledani zavad vrati Asistent specialista do 5 dnt zpét Cistopis Zhotoviteli. V piipadé,
ze nebudou v RDS zjistény vady, opatfi Cistopis RDS do 5 dni podpisem a razitkem

Objednatele/Spravce stavby (paré 1-2 zistava Objednateli; paré 3 spravci stavby; zbyvajici paré
jsou vraceny Zhotoviteli; posledni paré obdrzi nasledny majetkovy spravce).

5.3  Objednatel/Spravce stavby muze uplatiiovat pfipominky k RDS nejen seznamem
pisemnych pozadavkul, ale i pfimym zakresem do vykresu. Tyto pfipominky vSak musi byt
v souladu se SoD a nesmi mit dal§i vliv na cenu dila. V tomto ptipad¢ se na desky dokumentace
uvede:

..... s pisemnymi pripominkami RSD CR ¢.j. ....",
nebo vykres potvrdi s textem:
., OVeFil s pripominkami: datum, podpis .

Zhotovitel zajisti opravu nebo doplnéni jednotlivych vykresu a do rastru "zmény .....", do fadku
s indexem napise:

"Vykres upraven podle pripominek RSD CRz ............. datum, jméno

a tadek podepiSe. Tim se z ptilohy, napt. 3 stane ptiloha 3a a RDS bude mit nasledujici ptilohy:
1, 2, 3a, 4, atd. Takto upravené matrice nebo originaly Zhotovitel opatii razitkem:

., Vécné ovéreno Zhotovitelem, pripominky zapracovany.”

5.4 Pii dalSim doplnéni nebo zméné obsahu vykresu béhem stavby bude postupovano obdobné
a upravy s piisluSnym indexem budou rovnéz zaznamenany do tabulky zmén. priklad ..... 3b.
Doplnéni zajisti Zhotovitel a pisemné potvrdi Spravce stavby.

V evidenci platnych vykresu (evidenci vede Zhotovitel) bude patrné, zek datu ........... schvalené
zmeny pro objekt ........... jsou platné prilohy napt.: /, 2, 3, 4, Sa ...............
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Vykresy budou evidovany v databazi Zhotovitele pod Cisly napft

c¢islo objektu cislo prilohy index zmény
230 03 a
cislo vykresu: 230 -03a (8 pozic).

Je nutno dodrzovat Ciselnou posloupnost pii Cislovani ptiloh po dobu celé stavby a jeji ptipravy.

Dveé ruzné prilohy nesmi mit stejné Cislo. Zjisti-li Objednatel nebo Spravce stavby, Zze
pfipominky nebyly v plném rozsahu zapracovany, vrati vSechny wvytisky Zhotoviteli se
stanoviskem nezahajovat prace. Kopii stanoviska obdrzi Spravce stavby.

6. Formalni daprava RDS
6.1 Hlavni desky objektu

Zhotovitel dodrzi schéma Gpravy vzhledu dle prilohy A téchto Zasad. Ve spodni poloviné bude
umisténa rozpiska (Stitek) Zhotovitele RDS. V rozpisce musi byt, mimo jiné, vzdy uvedeno:

— néazev a Cislo stavby
— néazev a Cislo objektu
v obou pripadech oznafeno i textove podle ZDS
—  Cislo soupravy (paré)
— datum vyhotoveni ve formatu DD.MM RRRR

Jinak se jedna o bézn€ pouZzivanou rozpisku projektanta. Kazda souprava (desky) musi byt
orazitkovana (autoriza¢ni razitko CKAIT) Zhotovitelem RDS.

6.2  Vykresy

6.2.1 Kazdy vykres nebo pfiloha dokumentace bude opatiena podle vzoru v pfiloze B téchto
Zasad nasledujicim zptisobem (od spodni hrany):

— rozpiska Zhotovitele RDS -t j. stitek projektanta (ve stejnych intencich, jako hlavni
desky). Vyzaduje-li to povaha vykresu uvést systémy: BPV, Jadran, JTSK;

— nad Stitkem Zhotovitele RDS bude S§titek pro potvrzeni dokumentace Zhotovitel
stavby ¢i Zhotovitelem pfislusného SO;

— anad nim jsou uvedeny nazev a Cislo stavby, v§e v souladu se ZDS;
— nad nim je tabulka eventualni Gpravy vykresu béhem stavby.

6.2.2. Objednatel/Spravce stavby pozaduje, aby bylo vzdy patrné, ktery vykres je v platnosti.
Evidenci o zménach vede Zhotovitel stavby.

Priklad : vykres €. 6
- piipominka, zména od RSD CR z 18. 8. 2016 ...

- do tabulky do fadku s indexem a) Zhotovitel napiSe: ,,Opraveno podle

pripominek RSD CR*.
Tim se z vykresové piilohy &. 6 stava ptiloha €. 6a a jako novou ji Zhotovitel vyda do vSech
souprav. V evidenci, kterou vede Zhotovitel bude patrno, ze na SO .......... jekdatu ...
platny vykres 6a.

Toto se vztahuje i na vykresy, které budou ze ZDS pouze prevzaty. Dilezité je, aby kopirovany
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vykres (v€etné rozpisky zpracovatele ZDS) byl rozsifen o rozpisky dle pfilohy.

6.2.3. Cistopis RDS se po schvaleni pfedava soutasné s pisemnou formou i elektronicky,
vlozenim datového nosi¢e do kazdé soupravy. Textové piilohy jsou ve formatu
needitovatelném textovymi editory — napt. uzamcené *pdf. Vykresové a obrazové ptilohy jsou
v uzamceném formatu *.pdf a *.dwf a podobné. Forma predani elektronické verze RDS se ridi
datovym predpisem C2. VSechny piilohy jsou oznaeny textem ,,Schvaleny Cistopis, datum
DD.MM RRRR*.

6.3 Soucasti RDS musi byt dale tyto doklady nebo informace:
6.3.1,,ProhldSent o shodé RDS a ZDS“ musi obsahovat vyjadfeni Zhotovitele RDS ze:
— RDSje v souladu s pfijatou nabidkou
nebo
— RDS obsahuje zmény oproti ZDS.

6.3.2. Smluvni podminky pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb projektovanych
Objednatelem ve znéni Zvlastnich podminek

- splnény
- nesplnény - s uvedenim divodu a navrh nového odsouhlaseného feseni
6.3.4. Technické kvalitativni podminky — dtto 6.3 .2.
6.3.5. Technicka specifikace — dtto 6.3.2
6.3.6. Podminky stavebniho povoleni - dtto 6.3.2.
Nedilnou soucasti technické zpravy ¢istopisu RDS pak dale musi byt:
a) "Zapis o koordinaci souvisejicich objektd" mezi zpracovateli RDS souvisejicich objektu;
b) doklad o projednani RDS s néslednym spravcem.
6.3.6. Soupis praci

V souladu s ¢lanky téchto Zasad vypracovany podle zasad OTSKP-SPK v elektronické
1 pisemné podobé:

a) neocenény autorizovany podpisem projektanta
b) ocenény autorizovany podpisem Zhotovitele
Pro ucel projednani zmeény podle €l. 4.1.4 téchto Zasad postaci k orienta¢nimu urceni ceny

novych polozek propotet pomoci Expertnich cen RSD, ktery bude nasledn& upfesnén pii
projednavani ptedlozené zmény stavby.

Prilohy:

Ptiloha A Vzor rozpisky titulniho listu SO RDS

Ptiloha B Vzor rozpisky vykresu RDS nebo piilohy dokumentace SO
Priloha C Cinnost a pravomoci autorského dozoru

Priloha D Vzor Pasportu zmény PDPS oproti RDS
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Priloha A - Vzor rozpisky titulniho listu SO RDS

a
v]
& |’tE>c't zmény — adivodnéni || dotum padpis
Mazew stivby: Cigla objektu
D1 MODERNIZACE - OUSEK XX, XXX SO XX=XXX
Obiednatel stouby: Roz ko
+ REDITELSTVI SILNIC & DALNIC CR
= REDITELSTY( SILNIC A DALMNIC CR Kentraleval:
Mg Pgpkrici 54656, 145 05, Praha 4 || cotumr: Fodpis:
Zhetoeite] s‘*mhy: Aoritko:
Fontroloval:
Saturr: Faodpis:
Egardintctor BOS: ELER Y
Earntrolcval:
Digture: odpis:

Zpracovgra] RIS
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Priloha B — Vzor rozpisky vykresu RDS nebo prilohy dokumentace SO

&

|tex’[ zmény — odivodnént

daturn

podpis

Nazew stavby:

D1 MODERNIZACE = OSEK XX, XXX

Cislo objektu

SO XX=XXX

Objednatel stavby:

= REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

REDITELSTV[ SILNIC A DALNIC CR
Ma Pankraci 546/56, 145 05, Praha 4

Rezitke:

Kortroloval:

Daturm: Podpis:

Fhetovitel :-’.'t-:]vl’::,.':

Rozitko:

Kartroloval:

Datum: Fodpis:

“eardinttar ROS:

Razitke:

Kentroloval:

Daturn: Podpis:

Tpraocovate| ROS:
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Piiloha C - Cinnost a pravomoci autorského dozoru
VYKON AUTORSKEHO DOZORU

1. UCELAUTORSKEHO DOZORU

Utelem autorského dozoru je zejména dohled nad souladem zhotoveni stavby s koncepcnim
navrhem stavby (DUR, DSP a ZDS) a posouzeni RDS a ptipadnych pozménovacich a/nebo
doplnujicich navrha, pfipravenych jinou osobou. Zakladni ¢innosti viz ¢l. 3.

2. ZAJISTENI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

Autorsky dozor (AD) se sjednava jako obéasny. U AD se vyzaduje navstéva stavby podle
zakladnich Cinnosti AD definovanych v €l. 3 nebo na vyzvu spravce stavby/objednatele stavby,
pii které AD stavby plni povinnosti podle této objednavky.

3. ZAKLADNI CINNOSTI AUTORSKEHO DOZORU
Vykon Autorského dozoru bude zabezpecovat:

1) dohled nad souladem zhotoveni stavby s technickym a architektonickym néavrhem
v projektové dokumentaci stupnd DUR, DSP a zejména se ZDS;

2) podani vysvétleni k navrhu stavby (vztahuje se na vSechny stavebni objekty), ktery je
uveden v zadavaci dokumentaci stavby;

3) kontrolu souladu RDS se zadavaci dokumentaci stavby — vCetné kontroly zapracovani
pozadavkll vyplyvajicich z pravomocnych stavebnich povoleni, zaji§tovanou
Zhotovitelem stavby aposouzeni navrhi RDS =z hlediska technické spravnosti
a ekonomické vhodnosti;

4) posouzeni technické spravnosti aekonomické pfijatelnosti dokumentace zmén
navrzenych Objednatelem a/nebo Zhotovitelem stavby a divodu navrzeni zmény;

5) aktivni uc€ast na pravidelnych a nepravidelnych technickych a kontrolnich akcich
(kontrolni dny na stavbé, zahajeni aukonCeni dulezitych etap stavby, sledovani
rozhoduyjicich a technicky naro¢nych praci apod.),

6) koordinace projektd RDS jednotlivych dilich ¢asti stavby;

7) AD se bude spolupodilet pfi schvalovani ,,zmén béhem vystavby* podle Smérnice pro
Zmeény zavazki (v piipadé aktualizace smérnice plati smérnice zvetejnéna na strankach
RSD CR) — tzn. podpisy a v piipadé potieby pisemnymi stanovisky dle pozadavki
Smeérnice pro zmeénu zavazkl.

4. VZTAH AD KE ZHOTOVITELI STAVBY

AD neovliviiuje primo cinnost zhotovitele stavby. Pifimo sdélené navrhy, posudky,
doporuceni a zjisténi, které musi mit pisemnou formu (budou vzdy ptedlozeny také Spravci
stavby a Objednateli), maji pro Zhotovitele vyznam informativni. Rozhodnuti ve vSech téchto
zalezitostech prislusi Spravci stavby nebo Objednateli stavby v ramci jejich kompetence ve
vztahu ke stavbé.

Zhotovitel stavby je povinen podle stavebniho zadkona spolupracovat s osobou vykonavajici AD
a umoznit vykon AD:
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1) zajisténim pfistupu do vSech mist na staveni$t€ i mimo staveniSté, majici vztah
k provadéni praci,

2) poskytnutim potiebnych podkladi vyzadanych AD;

3) sdélenim veSkerych informaci o stavbé a jejim provadeéni,

4) pftisluSnym reagovanim na upozornéni a zjisténi AD;

5) umoznéni zapisu do stavebniho deniku.
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Priloha D — Vzor Pasportu zmény PDPS oproti RDS

PASPORT ZMENY V PDPS - prozBv ¢:

Pocet pfiloh:

Stavba: (Nazev a evidenéni &islo Stavby)

Stavebni objekt / provozni soubor
(SOIPS): (islo a nazev SO/PS)

Nazev Zmény:

Trida
zmény *)

Kdo Zménu pozadoval: (organizace, u RSD jmenovité)

Zména projednana na technické radé dne / zapis ¢.j.

Podrobny technicky popis Zmény:

ZdlUvodnéni Zmény:

Polozky soupisu praci, které Zména ovlivni (kédy polozek):

Cenovy dopad Zmény v ramci SO/PS:

Cenové ovlivnéni sousednich SO/PS:

Hlavni inzenyr projektu RDS (realizaéni
dokumentace stavby): (obchodni firma, jméno, datum
podpisu a podpis)

Zhotovitel: (obchodni firma, funkce, jméno, datum
podpisu a podpis)

Stanovisko autorského dozoru: (souhlasim / nesouhlasim, obchodni firma, funkce, jméno, datum podpisu a podpis)

Stanovisko Spravce stavby: (souhlasim / nesouhlasim, jméno, datum podpisu a podpis)

*) Tiida Zmény:

A - Zména je ku prospechu objednatele (Obchodni podminky ¢l. 13.2)

B - Zména vyplyva z odlisné urovné feseni v PDPS a RDS

C - Zména vyplyva z akceptace zmén v legislativé (normy, TKP, TP) za Gi¢elem zvyseni uzitnych parametrli nebo zZivotnosti dila
D - Zména, ktera vyplynula v pribéhu vystavby nebo dopliujicich prizkumi a mére




FORMULAR 2.3.1.
ZAVAZEK ODKOUPENI VYTEZENEHO MATERIALU

Spolecnost IDS — InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

se sidlem: Albertova 229/21

ICO: 25869523

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 2149,
jakozto dodavatel vefejné zakdzky na stavebni prace ,,20084-1/45 Brantice, most ev. ¢.
45-026%, systémové Cislo vetejné zakazky na profilu zadavatele P22V00220919 (déle jen
,,dodavatel), prohlasuje, ze je srozumeén s tim, ze v prubé&hu realizace shora uvedené zakazky
budou vytézeny materidly, jejichz specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny nize v tabulce:

. . . Jednotkova cena
Material Mnozstvi v Ké bez DPH
Asfaltové smési frézované a vybourané 260,16 t 85,08
za cenu Srotu
Ocelové konstrukce 1,6t (v misté a Case
obvykla)

Dodavatel se timto zavazuje pii respektovani obecné zavaznych pravnich piedpisi vyse
uvedeny material (majetek Ceské republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve
skutené vyt€zeném mnozstvi, a to uzavienim kupni smlouvy navyzvu zadavatele
(objednatele), jejiz z&vazny vzor tvoii nedilnou soucast zadavaci dokumentace. Kupni cena za
vytézeny material se bude rovnat sou¢inu skute¢n€ vytézeného mnozstvi jednotlivych materialt
a jejich prislusné jednotkové cené uvedené tabulce shora, pticemz k takto stanovené cen¢ bude
pfipoctena DPH dle platnych pravnich predpisti. Dodavatel se timto zavazuje uhradit faktury
vystavené objednatelem na kupni cenu vyté€Zzeného materialu ve lhaté splatnosti 30 dnu.
Dodavatel se timto zaroven zavazuje uhradit ndklady na pfepravu tohoto materidlu z mista
vytézeni na misto jeho dalsiho zpracovani/ulozeni. Dodavatel timto potvrzuje, Ze shora uvedeny
zavazek plati po celou dobu realizace zakéazky.

Dodavatel prohlasuje, ze uvedeny material koupi jako vedlejsi produkt dle zékona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o odpadech), a zavazuje se
s nim nakladat ve smyslu zdkona o odpadech, pfip. Ze s materialem nalozi v souladu se svym
opravnénim pro nakladani s odpady v ptipad¢, kdy jej jako vedlejsi produkt neuzije.
Dodavatel dale bere na védomi, ze v prub¢hu realizace shora uvedené zakazky mohou vznikat
odpady, jejichz puvodcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé¢. Dodavatel se zavazuje
zajistit a monitorovat, ze s t€émito odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou.



Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

bankovni spojeni: | N

[piipadné bude uveden jiny bankovni ucet s ohledem na druh akce]
zastoupeno: [hpde dggl_néha osoba, ktera bude podepisovat smlouvu]
kontaktni osoba ve vécech smluvnich: [bude doplnéno]

kontaktni osoby ve vé&cech technickych: [bude doplnéno]

doruGovaci adresa: Reditelstvi silnic a dalnic CR, [Bude éi_ogln_én nazev spravy/zévodu v¢.
adresy]

jako ,,Prodavajici“ na strané jedné

a

ﬂnézev - bude dopinéno]]

se sidlem: [bude doplnéno]

zastoupena: [bude doplnéno]

ICO: [bude dopln&no]

DIC: [bude doplnéno]

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném [bude doplneéno], odd. [bude doplnéno], viozka [bude
doplnéno]

bankovni spojeni: [bude doplnéno]
jako ,,Kupujici® na stran¢ druhé

uzavieli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s piislu§nymi ustanovenimi zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd¢€jsich predpist, a zakona ¢. 219/2000 Sb.,
o majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni pozd&jsich
predpisu, tuto

KUPNi SMLOUVU
&islo smlouvy: [bude doplnéno]

k odkupu vytézeného/pouzitého materialu ziskaného pri ol)ravé/vystavbé dalnice/silnice
L t¥idy ¢islo: [hude doplnéno]

L
Predmét smlouvy
1. Prodavajici je pfislusny hospodafit s materialem — [Bude doplnéno], ziskanym pfi
opravé/vystavbé dalnice/silnice I tiidy na stavbd ,[bude doplnéno]“, &islo: [bude
doplnéno], v k.u. [bude doplnéno] a obci [bude doplnéno].

2. Pfedmétem této Kupni smlouvy je prodej nepotiebného materidlu - [bude doplnéno],
v celkovém mnozstvi [bude doplnéno], ktery prodavajici touto smlouvou prodava a



kupujici se zavazuje tento materidl prevzit a zaplatit prodavajicimu sjednanou kupni cenu.
Kupujici vyuzije tento material v ramei akce/stavby [Bude doplnén konkrétni ucel prodeje
materialu zhotoviteli-kupujicimu].

IL.
Podminky prodeje
Kupujici se zavazuje:
a) Predmét prodeje prevzit:
dne (ve dnech): [bude doplnéno],
v mnozstvi: [bude doplnéno].
b) Mistem prevzeti je [bude doplneno] (misto stavby, skladky).
¢) Nebude-li materidl pfevzat kupujicim v dohodnutém terminu a mnozstvi, bude
prodavajicim deponovan na mist¢ [bude doplnéno]. V tomto piipade je kupujici
povinen uhradit prodavajicimu takto vzniklé néklady.
d) Pii nepfevzeti materidlu v dohodnutém terminu a mnozstvi nejpozdéi do
5 nasledujicich pracovnich dna je kupujici povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1
% z kupni ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.
. Prodavajici se zavazuje:
a) Zajistit v dohodnutém terminu, tj. dne [bBude doplnéno] material k prevzeti
v dohodnutém mnozstvi [bude doplnéno].
b) Material pfipravit k pfevzeti na urCeném miste, tj. [bude doplnéno].

1.
Kupni cena

Kupni cena se sjednava dohodou v souladu s ustanovenim § 22 odst. 1 zakona ¢. 219/2000
Sb. a vyplyva z provedeného yiberového fizeni/znaleckého posudku [ve Wi ceny
obvykle) Cislo [bude doplnéno]. Celkova kupni cena se sjednava ve vysi: [bude doplnéno]
K¢ veetne DPH.

Kupni cena bude kupujicim uhrazena do 30 dnu po obdrzeni faktury od prodavajiciho.
Nebude-li kupni cena ve stanoveném terminu uhrazena, je kupujici povinen uhradit
prodavajicimu smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z nezaplacené Castky za kazdy 1 zapocCaty
den prodleni.

Iv.
Dalsi ujednani
Kupujici bere na védomi, ze jim kupovany material nese stopy opotiebeni — jde o pouzity
material, s jehoZ stavem se seznamil. Z tohoto divodu se smluvni strany dohodly, ze nelze
jeho kvalitu kupujicim dodate¢né reklamovat.

Véci neupravené touto Kupni smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zékona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist, a zédkona ¢. 219/2000



(9%

Sb., omajetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Ob¢ smluvni strany této Kupni smlouvy prohlasuji, ze Kupni smlouva byla sepsana
srozumitelné, urCit€, na zakladé pravdivych udaju dle jejich svobodné vule a Ze
smluvnimu ujednani nejsou na prekazku zadné okolnosti branici jejimu uzavieni.

Var. A: Tato Kupni smlouva je vyhotovena v elektronické podobé&, ptficemz obé& smluvni
strany obdrzi jeji elektronicky original. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou)
stejnopisech, z nichz ob& Smluvni strany obdrzi po 1 (jednom) vyhotoveni.

Var. A: Kupni smlouva je platnd dnem pfipojeni platného uznévaného elektronického
podpisu dle zékona ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich divéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjsich predpisti, obéma smluvnimi stranami do této Kupni
smlouvy a nabyva ulinnosti dnem jejiho uvefejneéni v registru smluv / dnem jejiho
podpisu. / Var. B: Tato Kupni smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran
a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv. / Var. C: Tato Kupni smlouva nabyva
platnosti a t¢innosti podpisem obou Smluvnich stran.

Var. A: Tuto Kupni smlouvu je mozné menit pouze pisemnou dohodou Smluvnich stran
ve formé vzestupné Cislovanych dodatki Smlouvy, elektronicky podepsanych
opravnénymi zastupci obou Smluvnich stran. / Var. B: Tuto Kupni smlouvu je mozné
meénit pouze prostiednictvim vzestupné Cislovanych dodatkti uzavienych v listinné
podobg.

Var. B:

V [bude doplngno] dne [bude doplnéno] V [bude doplngno] dne [bude doplnéno]

Za Prodavajiciho: Za Kupuyjiciho:



[bude doplnéno] [bude doplnéno]

Podpis opravnéné osoby Podpis opravneéné osoby



FORMULAR 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Spolecnost IDS — Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

se sidlem: Albertova 229/21, Nova Ulice, 779 00 Olomouc

I1CO: 25869523

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, oddil B, vlozka 2419,
jakozto dodavatel vefejné zakazky na stavebni prace ,,20084 - 1/45 Brantice, most ev. ¢.
45-026%, systémové Cislo vetejné zakazky na profilu zadavatele P22V00220919 (déle jen
,,dodavatel*),

D

v souladu s pozadavky § 105 odst. 1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek, ve
znéni pozd€jsich predpist, nize uvadi Casti vefejné zakazky, které hodla plnit prostfednictvim
poddodavatela:

Casti verejné zakazky, které budou plnit poddodavatelé
NETYKA SE

1))

v souladu s pozadavky § 83 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist, nize predklada seznam jinych osob, jejichz prostiednictvim
prokazuje kvalifikaci a u nichz dolozil pisemny zavazek jiné osoby k poskytnuti plnéni
urceného k plnéni vetrejné zakazky nebo k poskytnuti véci nebo prav, s nimiz bude dodavatel
opravnén disponovat v ramci plnéni vefejné zakazky, a to alespon v rozsahu, v jakém jina osoba
prokazala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichz prostiednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve vefejné zakazce, je
dodavatel povinen vyuzivat pii plnéni dle Smlouvy uzaviené s vybranym dodavatelem, a to po
celou dobu jejiho trvani a 1ze je vyménit pouze s predchozim pisemnym souhlasem zadavatele,
ktery muze byt dan vylucn€ za predpokladu, Ze tyto osoby budou nahrazeny osobami
spliiujicimi kvalifikaci pozadovanou ve vetejné zakazce. Zadavatel bezdivodné neodmitne
udéleni souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout soucinnost k tomu, aby byl zadavatel
schopen identifikovat osoby poskytujici plnéni na jeho strané.

Obchodni firma nebo ICO (pokud bylo Cast kvalifikace, kterou
nazev nebo jméno a pridéleno) a sidlo jiné prokazuje dodavatel
prijmeni jiné osoby osoby prostirednictvim jiné osoby

NETYKA SE




[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorova smlouva se jako pfiloha smlouvy na pinéni
predmétu verejné zakazky do nabidky pfiklada nevypinéna a nepodepsanal

Smilouva o zpracovani osobnich udaju

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem

ICO:

DIC:

pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupeno:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail;

tel.:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail;
tel:
(dale jen ,Spravce”)

a

[zpracovatel dopini svij nazev]
se sidlem

ICO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstriku:
pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390
fispévkova organizace

reditel Spravy Ostrava
, vedouci provozniho Useku

Povérenec pro ochranu osobnich udaji (DPO)

[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]
[doplni zpracovatel]

(dale jen ,Zpracovatel“ nebo ,Prvotni Zpracovatel®)

(Spravce a Zpracovatel spoleéné dale také jako ,Smluvni strany*)
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Preambule

Vzhledem k tomu, Ze Zpracovatel v priilbéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci mize
zpracovavat Osobni udaje Spravce, povazuji Smiuvni strany za zasadni, aby pfi zpracovani
téchto osobnich Gdaju byla zajisténa vysoka Uroven ochrany prav a svobod fyzickych osob ve
vztahu k takovému zpracovani osobnich Udaji a toto zpracovani bylo v souladu s Predpisy na
ochranu osobnich udaji, a to zejm. s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Udajl a o volném pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
0 ochrané osobnich Gdajii), a proto Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o ochrané osobnich
Gdajt (dale jen ,Smlouva®).

1 Definice
Pro ucely této Smlouvy se nasledujici pojmy vykladaji takto:
L,EHP*“ se rozumi Evropsky hospodafsky prostor.

,GDPR" se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu
téchto Udaji a o zruseni smémice 96/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajd) ve
znéni opravy uvefejnéné v Ufednim véstniku Evropské unie L 119 ze dne 4. kvétna 2016.

,Hlavni smlouvou* se rozumi smluvni vztah &i smluvni vztahy zalozené mezi Spravcem
a Zpracovatelem na zakladé uzavrenych platnych a uéinnych smluv vymezenych v priloze €. 1
této Smiouvy.

,LOsobnimi udaji Spravce“ se rozumi osobni Udaje popsané v pfiloze €. 1 této Smlouvy a
veskeré dalSi osobni udaje zpracovavané Zpracovatelem jménem Spravce podle a/nebo v
souvislosti s Hlavni smlouvou.

,Podzpracovatelem“ se rozumi jakykoli zpracovatel osobnich Gdaji (véetné jakékoli tieti strany)
zapojeny Zpracovatelem do zpracovani Osobnich (daji Spravce jménem Spravce. Za podminek
stanovenych touto Smlouvou je Podzpracovatel opravnén zapojit do zpracovani Osobnich tdajl
Spravce dal$iho Podzpracovatele (tzv. fetézeni podzpracovatell).

,LPokynem* se rozumi pisemny pokyn Spravce Zpracovateli tykajici se zpracovani Osobnich
Udaju Spravce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v pribéhu zpracovani osobnich Gdaju prokazat
existenci a obsah Pokynu.

,Porusenim zabezpeéeni osobnich udaja“ se rozumi takové poruseni zabezpeéeni osobnich
Gdaju, které vede nebo mulze pfimo vést k neopravnénému pfistupu nebo k neopravnéné
¢i nahodilé zméné, zniceni, vyzrazeni Ci ztraté osobnich Udajd, prfipadné k neopravnénému
vyzrazeni nebo pfistupu k ulozenym, prenasenym nebo jinak zpracovavanym Osobnim udajim
Spravce.

LProdukty” se rozumi Produkty, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci dle Hlavni smlouvy.

,Predpisy o ochrané osobnich adaja“ se rozumi Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU)
€. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich Udajl a o volném pohybu téchto (dajd a o zruseni smérnice 96/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich udajd) ve znéni opravy uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie L 119
ze dne 4. kvétna 2016, jakoz i veSkeré narodni predpisy upravujici ochranu osobnich udaju.
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,Schvalenymi Podzpracovateli“ se rozuméji: (a) Podzpracovatelé uvedeni v pfiloze ¢. 3 této
Smlouvy (autorizované predani Osobnich udaji Spravce); a (b) pfipadné dalsi dilci
Podzpracovatelé pfedem pisemné povoleni Spravcem v souladu se kapitolou 6 této Smiouvy.
Nejedna se o osoby, které zpracovavaji osobni Udaje pro zpracovatele na zakladé pracovni
smlouvy, dohody o provedeni prace i dohody o pracovni innosti nebo osoby, které se pfi
provadéni svych sluzeb, tj. plnéni smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobnich
Gdajt), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobnimi Gdaji, aniz by osobni udaje jakkoliv
zpracovavaly.

»Sluzbami* se rozumi Sluzby, které ma Zpracovatel poskytnout Spravci podle Hlavni smlouvy.

,Standardnimi smluvnimi dolozkami se rozumi standardni smluvni dolozky pro predavani
osobnich Udaji zpracovatellm usazenym ve tietich zemich schvalené rozhodnutim Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. unora 2010, nebo jakykoli soubor ustanoveni schvalenych
Evropskou komisi, ktery je méni, dopliiuje nebo nahrazuje.

,Treti zemi“ se rozumi jakakoli zemé mimo EU/EHP, s vyjimkou pfipadl, kdy je tato zemé
predmétem platného a u€inného rozhodnuti Evropské komise o odpovidajici ochrané osobnich
Gdaju ve tretich zemich.

,Vymazanim*“ se rozumi odstranéni nebo zni¢eni Osobnich Udaji Spravce tak, aby nemohly byt
obnoveny nebo rekonstruovany.

,LZasadami zpracovani osobnich Gdaji“ se rozumi zdsada zakonnosti, korektnosti,
transparentnosti, uc¢elového omezeni, minimalizace (dajli, pfesnosti, omezeni uloZeni, integrity
a davérnosti. Smluvni strany berou na védomi, Ze jakékoliv zpracovani osobnich udaju &i
jakykoliv vyklad této Smlouvy musi byt v souladu stémito zasadami. Dokument Zasady
zpracovani osobnich (daji je k dispozici na internetovych strankach www.rsd.cz v zalozZce
Organizace pod odkazem GDPR.

LZpracovani‘, ,spravce“, ,zpracovatel, ;subjekt adaji“, ,osobni udaje“, ,zvlasétni kategorie
osobnich udaja“ a jakékoli dal$i obecné definice neuvedené v této Smlouvé nebo v Hlavni
smlouvé maji stejny vyznam jako v GDPR.

2 Podminky zpracovani Osobnich udaja Spravce

2.1 V prubéhu poskytovani Sluzeb a/nebo Produktl Spravci podle Hlavni smlouvy
je Zpracovatel opravnén zpracovavat Osobni Udaje Spravce jménem Spravce pouze za
podminek této Smlouvy a na zakladé Pokyn( Spravce. Zpracovatel se zavazuje, Ze bude
po celou dobu zpracovani dodrzovat nasledujici ustanoveni tykajici se ochrany Osobnich
Gdaju Spravce.

2.2 'V rozsahu pozadovaném platnymi a ucinnymi Pfedpisy o ochrané osobnich tdaji musi
Zpracovatel ziskat a uchovavat veskeré potrebné licence, opravnéni a povoleni potfebné k

zpracovani Osobnich Udaji Spravce véetné osobnich (daji uvedenych v priloze ¢. 1 této
Smiouvy.

2.3 Zpracovatel musi dodrzovat veskera technicka a organizaéni opatfeni pro splnéni
pozadavkl uvedenych v této Smlouvé a jejich pfilohach. Zpracovatel je dale povinen dbat
Zasad zpracovani osobnich (daji a za véech okolnosti tyto zasady dodrzovat.

2.4 Pro uéely komunikace a zaji$téni soucinnosti Spravce a Zpracovatele navzajem (zejm.
v pfipadech poruseni zabezpeceni osobnich Gdajli, predavani zadosti subjektl udaju),
neni-li v konkrétnim pfipadé uréeno jinak, povéfily Smluvni strany tyto osoby:
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http://www.rsd.cz

2.41 osoba povéfena Spravcer: . il I
tel: I

2.42 osoba povéfena Zpracovatelem: [doplni zpracovatel], e-mail: [doplni zpracovatel],
tel: [doplni zpracovatel].

Obé strany jsou povinny na zaslani podani neprodlené reagovat nejpozdéji véak do 48 hodin od
zaslani.

3 Zpracovani Osobnich udaja Spravce

3.1

3.2

3.3

3.4

4.2

Zpracovatel zpracovava Osobni udaje Spravce pouze pro ucely plnéni Hlavni smlouvy
nebo pro plnéni poskytované na zakladé Hlavni smlouvy (viz pfiloha €. 1 této Smiouvy).
Zpracovatel nesmi zpracovavat, pfedavat, upravovat nebo ménit Osobni Udaje Spravce
nebo zverejnit ¢i povolit zverejnéni Osobnich Udaju Spravce jiné tieti osobé jinak nez
v souladu stouto Smlouvou nebo s Pokyny Spravce, pokud takové zvefejnéni neni
vyzadovano pravem EU nebo Clenského statu, kterému Zpracovatel podiéha. Zpracovatel v
rozsahu povoleném takovym zakonem informuje Spravce o tomto zakonném pozadavku
pred zahajenim zpracovani Osobnich (daji Spravce a dodrzuje pokyny Spravce, aby
€0 nejvice omezil rozsah zvefejnéni.

Zpracovatel neprodlené nebo bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni Pokynu informuje
Spravce v pfipadé, kdy podle jeho nazoru vzhledem kjeho odbomym znalostem
a zku$enostem takovy Pokyn porusuje Predpisy o ochrané osobnich Gdaju.

Zpracovatel bere na védomi, ze neni opravnén urcit ucely a prostfedky zpracovani
Osobnich Gdaji Spravce a pokud by Zpracovatel toto porusil, povazuje se ve vztahu
k takovému zpracovani za spravce.

Pro u€ely zpracovani uvedeného vyse timto Spravce instruuje Zpracovatele, aby predaval
Osobni udaje Spravce prijemcim ve tietich zemich uvedenych v pfiloze ¢. 3 této Smlouvy
(Autorizované predavani Osobnich Gdaji Spravce) vzdy za predpokladu, Ze takova osoba
splni pozadavky uvedené v kapitole 6 této Smiouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel uéini pfiméfené kroky, aby zajistil spolehlivost kazdého zaméstnance, jeho
zastupce nebo dodavatele, ktefi mohou mit pfistup k Osobnim Gdajim Spravce, pficemz
zajisti, aby byl pfistup omezen vyhradné na ty osoby, jejichz ¢innost vyzaduje pfistup k
prislusnym Osobnim udajim Spravce. Zpracovatel vede seznam osob opravnénych
zpracovavat osobni Udaje Spravce a osob, které maji k témto osobnim Gdajim pfistup,
pficemz sleduje a pravidelné prfezkoumava, ze se jedna o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musi zajistit, aby v§echny osoby, které zapojil do zpracovani Osobnich udajl
Spravce:

421 byly informovany o divémé povaze Osobnich Gdaji Spravce a byly si védomy
povinnosti Zpracovatele vyplyvajicich z této Smlouvy, Hlavni smlouvy, Pokyni a
platnych a ucinnych Predpisi o ochrané osobnich Udaji, a zavazaly se tyto
povinnosti dodrzovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovavaly miéenlivost o
osobnich udajich a pfijatych opatfenich k jejich ochrané, a to i po skoné&eni jejich
pracovnépravniho nebo jiného smluvniho vztahu ke Zpracovateli;

422 byly pfiméfené skoleny/certifikovany ve vztahu k Pfedpisim o ochrané osobnich
Gdajt nebo dle Pokynl Spravce;

423 podléhaly zavazku divérnosti nebo profesnim ¢ zakonnym povinnostem
zachovavat mi¢enlivost;

424 pouzivaly pouze bezpeény hardware a software a dodrzovaly zasady bezpecného
pouzivani vypocetni techniky;

strana 4 | stran 13



425 podléhaly procesiim autentizace uzivatelll a pfihlasovani pfi pfistupu k Osobnim
Gdajum Spravce v souladu s touto Smlouvou, Hlavni smlouvou, Pokyny a platnymi
a ucinnymi Predpisy o ochrané osobnich udaju;

4.2.6 zabranily neopravnénému &teni, pozménéni, smazani i znepristupnéni Osobnich
Gdaju Spravce, nevytvarely kopie nosi¢li osobnich udaji pro jinou nez pracovni
potfebu a neumoznily takové jednani ani jinym osobam a pfipadné neprodliené,
nejpozdéji véak do 24 hodin od vzniku, hlasily jakékoliv diivodné podezieni na
ohrozeni bezpecnosti osobnich udajl, a to osobé uvedené v kapitole 2 této
Smiouvy.

5 Zabezpeceni osobnich udaja

5.1

52

53

54

6.2

S prihlédnutim ke stavu techniky, nakladim na provedeni, povaze, rozsahu, kontextu
a ucellm zpracovani i k rizné pravdépodobnym a riizné zavaznym rizikim pro prava
a svobody fyzickych osob, provede Zpracovatel vhodna technicka a organizaéni opatfeni
(pfiloha €. 2 této Smilouvy), aby zajistil uroven zabezpeéeni odpovidajici danému riziku,
pfipadné véetné:

5.1.1 pseudonymizace a Sifrovani osobnich udaju;

5.1.2 schopnosti zajistit neustalou divérnost, integritu, dostupnost a odolnost systémt a
sluzeb zpracovani;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobnich Udaji a pfistup k nim vcéas v pripadé
fyzickych &i technickych incident;

5.1.4 procesu pravidelného testovani, posuzovani a hodnoceni ucinnosti zavedenych
technickych a organizaénich opatreni pro zajisténi bezpenosti zpracovani.

Pfi posuzovani vhodné urovné bezpeénosti se zohledni rizika, ktera predstavuje
zpracovani, zejména nahodné nebo protipravni znieni, ztrata, pozménovani, neopravnéné
zpfistupnéni predavanych, ulozenych nebo jinak zpracovavanych osobnich Gdajil, nebo
neopravnény pfistup k nim.

V pripadé zpracovani osobnich Gdajli vice spravcl je Zpracovatel povinen zpracovavat
takové osobni udaje oddélené.

Konkrétni podminky zabezpedeni jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této Smlouvy a dale
v Pokynech.

Dalsi Podzpracovatelé

Zpracovatel je opravnén pouzit ke zpracovani Osobnich udaji Spravce dalsi
Podzpracovatele uvedené v pfiloze €. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
opravnén zapojit do zpracovani pouze s prfedchozim pisemnym povolenim Spravce.

Zpracovatel je povinen u kazdého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Spravci Uplné informace o zpracovani, které ma provadét takovy
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit nalezitou urover ochrany Osobnich Gdaji Spravce, véetné dostateénych
zaruk pro provedeni vhodnych technickych a organizaénich opatreni dle této
Smilouvy, Hlavni Smlouvy, Pokynd a platnych a acéinnych Predpisi na ochranu
osobnich Gdaju;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem
podminky, které jsou shodné s podminkami stanovenymi v této Smlouvé. Pro
vylouéeni pochybnosti si Smluvni strany ujednavaji, ze v pfipadé tzv. fetézeni
zpracovateld (tj. uzavirani smlouvy o zpracovani osobnich Gdaji mezi
podzpracovateli) musi tyto smlouvy spliiovat podminky dle této Smiouvy. Na
pozadani poskytne Zpracovatel Spravci kopii svych smiuv s diléimi Podzpracovateli
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a v pfipadé retézeni podzpracovatell i kopii smluv uzavienych mezi dal$imi
Podzpracovateli;

6.2.4 v pfipadé predani Osobnich daji Spravce mimo EHP zajistit ve smlouvach mezi
Zpracovatelem a kazdym dal$im Podzpracovatelem Standardni smluvni dolozky
nebo jiny mechanismus, ktery predem schvali Spravce, aby byla zajisténa
odpovidajici ochrana predavanych Osobnich udaji Spravce;

6.2.5 zaijistit pnéni vSech povinnosti nezbytnych pro zachovani piné odpovédnosti vici
Spravci za kazdé selhani kazdého diléiho Podzpracovatele pfi plnéni jeho
povinnosti v souvislosti se zpracovanim Osobnich daji Spravce.

7 PInéni prav subjektd udaja

7.1

7.2

7.3

7.4

Subjekt Udaji ma na zakladé své zadosti zejména pravo ziskat od Spravce informace
tykajici se zpracovani svych osobnich Gdajd, zadat jejich opravu ¢i doplnéni, podavat
namitky proti zpracovani svych osobnich Gdaju ¢i Zadat jejich vymaz.

Vzhledem k povaze zpracovavani Zpracovatel napomaha Spravci pfi provadéni vhodnych
technickych a organizaénich opatreni pro spinéni povinnosti Spravce reagovat na zadosti o
uplatnéni prav subjektu Gdajd.

Zpracovatel neprodlené oznami Spravci, pokud obdrzi od subjektu dajti, organu dohledu
a/nebo jiného prislusného organu zadost podle platnych a ucinnych Predpisti o ochrané
osobnich Gdajd, pokud se jedna o Osobni Gdaje Spravce.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem dle jeho potieb a Pokynl tak, aby Spravci umoznil
jakykoli vykon prav subjektu Udaji podle Predpisl o ochrané osobnich udajl, pokud jde o
Osobni udaje Spravce, a vyhovél jakémukoli pozadavku, dotazu, oznameni nebo Setfeni
dle Predpisti o ochrané osobnich Gdaji nebo dle této Smlouvy, coz zahrnuje:

7.4.1 poskytnuti veskerych Udaji pozadovanych Spravcem v pfiméfeném Casovém
obdobi specifikovaném Spravcem, a to ve vSech pfipadech a véetné Uplnych
podrobnosti a kopii stiznosti, sdéleni nebo zadosti a jakychkoli Osobnich Gdajl
Spravce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu idajl zpracovava;

7.4.2 poskytnuti takové asistence, kterou mize Spravce rozumné pozadovat, aby mohl
vyhovét pfislusné Zadosti ve Ihitach stanovenych Predpisy o ochrané osobnich
Gdaju;

7.4.3 implementaci dodate¢nych technickych a organizacnich opatieni, které muze

Spravce rozumné pozadovat, aby mohl uéinné reagovat na pfislusné stiznosti,
sdéleni nebo zadosti.

8 Poruseni zabezpeceni osobnich udaja

8.1

Zpracovatel je povinen bez zbyteéného odkladu a v kazdém pfipadé nejpozdéji do 24
hodin od zjisténi poruseni informovat Spravce o tom, Zze doslo k poruSeni zabezpeceni
Osobnich (daji Spravce nebo existuje duvodné podezieni z poruseni zabezpeceni
Osobnich Gdaji Spravce. Zpracovatel poskytne Spravci dostate¢né informace, které mu
umozni splnit veskeré povinnosti tykajici ohlasovani a oznamovani pfipadid poruseni
zabezpeceni osobnich Udaji podle Predpisl o ochrané osobnich udaji. Takové oznameni
musi pfinejmensim:

8.1.1 popisovat povahu poruseni zabezpeéeni osobnich udajl, kategorie a poéty
dotcenych subjektll Udajl a kategorie a specifikace zaznamu o osobnich udajich;

8.1.2 jméno a kontaktni udaje povérence pro ochranu osobnich udaji Zpracovatele nebo
jiného pfislusného kontaktu, od néhoz Ize ziskat vice informaci;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravdépodobné disledky poruseni zabezpedeni
osobnich Gdaju;
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8.2

8.3

8.1.4 popisovat opatfeni pfijata nebo navrzena k feSeni poruseni zabezpedeni osobnich
Gdaju.

Zpracovatel spolupracuje se Spravcem a podnika takové pfimérené kroky, které jsou

fizeny Spravcem, aby napomahal vySetfovani, zmirfiovani a napravé kazdého poruseni

osobnich Gdajd.

V pripadé poruseni zabezpeceni osobnich Udaju Zpracovatel neinformuje Zadnou treti
stranu bez prfedchoziho pisemného souhlasu Spravce, pokud takové oznameni nevyzaduje
pravo EU nebo dlenského statu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém pripadé je
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovym pravem, informovat Spravce o tomto
pravnim pozadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznameni a zvazit veskeré
pripominky, které proved| Spravce pred tim, nez poruseni zabezpeceni osobnich Gdajl
oznami.

9 Posouzeni vlivu na ochranu osobnich udajua a predchozi konzultace

9.1

Zpracovatel poskytne Spravci pfiméfenou pomoc ve vSech pfipadech posouzeni viivu na
ochranu osobnich udaju, které jsou vyzadovany ¢l. 35 GDPR, a s veskerymi predchozimi
konzultacemi s jakymkoli dozorovym ufadem Spravce, které jsou pozadovany podle &l. 36
GDPR, a to vzdy pouze ve vztahu ke zpracovavani Osobnich (daji Spravce
Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracovani a informace, které ma Zpracovatel
k dispozici.

10 Vymazani nebo vraceni Osobnich udaja Spravce

10.1

10.2

Zpracovatel musi neprodlené a v kazdém pfipadé do 90 (devadesati) kalendainich dnii po:
(i) ukonceni zpracovani Osobnich Gdaji Spravce Zpracovatelem nebo (ii) ukonéeni Hlavni
smlouvy, podle volby Spravce (tato volba bude pisemné oznamena Zpracovateli Pokynem
Spravce) bud:

10.1.1 vratit Gplnou kopii vSech Osobnich Gdaji Spravce Spravci zabezpecenym
prenosem datovych souborl v takovém formatu, jaky oznamil Spravce Zpracovateli
a dale bezpec¢né a prokazatelné vymazat v§echny ostatni kopie Osobnich Gdajl
Spravce zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli autorizovanym diléim
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpecné a prokazatelné smazat vSechny kopie Osobnich udaji Spravce
zpracovavanych Zpracovatelem nebo jakymkoli dal§im Podzpracovatelem, pricemz
Zpracovatel poskytnéte Spravci pisemné osvédéeni, ze pIné splnil pozadavky
kapitoly 10 této Smiouvy.

Zpracovatel mize uchovavat Osobni Udaje Spravce v rozsahu pozadovaném pravnimi
predpisy Unie nebo &lenského statu a pouze v rozsahu a po dobu pozadovanou pravnimi
predpisy Unie nebo Clenského statu a za predpokladu, Ze Zpracovatel zajisti divérnost
véech téchto osobnich udaji Spravce a zajisti, aby tyto osobni Udaje Spravce byly
zpracovavany pouze pro Uéely uvedené v pravnich predpisech Unie nebo &lenského statu,
které vyzaduiji jejich ukladani, a nikoliv pro zadny jiny ucel.

11 Pravo na audit

11.1

Zpracovatel na pozadani zpfistupni Spravci veskeré informace nezbytné k prokazani
souladu s platnymi a Géinnymi Piedpisy o ochrané osobnich (dajl, touto Smlouvou
a Pokyny a dale umozni audity a inspekce ze strany Spravce nebo jiného auditora
povéreného Spravcem ve vSech mistech, kde probiha zpracovani Osobnich udajd
Spravce. Zpracovatel umozni Spravci nebo jinému auditorovi povéfenému Spravcem
kontrolovat, auditovat a kopirovat vSechny pfisludné zaznamy, procesy a systémy, aby
Spravce mohl ovéfit, Ze zpracovani Osobnich udaji Spravce je v souladu s platnymi a
aéinnymi Predpisy o ochrané osobnich (daji, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel
poskytne Spravci plnou spolupraci a na zadost Spravce poskytne Spravci dikazy o plnéni
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11.2

svych povinnosti podle této Smilouvy. Zpracovatel neprodlené uvédomi Spravce, pokud
podle jeho nazoru zde uvedené pravo na audit poruSuje Predpisy o ochrané osobnich
Gdajl. Zpracovatel mize prokazat plnéni dohodnutych povinnosti tykajicich se ochrany
Gdaju, dilkazem o dodrzovani schvaleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se
pak mohou omezit pouze na vybrané procesy.

Zpracovatel je povinen zajistit vykon prava Spravce dle predchoziho odstavce také u véech
Podzpracovatelu.

12 Mezinarodni predavani Osobnich udajt Spravce

12.1

12.2

Zpracovatel nesmi zpracovavat Osobni Udaje Spravce sam ani prostfednictvim
Podzpracovatele ve tieti zemi, s vyjimkou téch prijemctl ve tretich zemich (pokud existuji)
uvedenych v priloze ¢. 3 této Smlouvy (autorizované predani Osobnich Udaji Spravce),
neni-li to pfedem pisemné schvaleno Spravcem.

Zpracovatel na zadost Spravce okamzité se Spravcem uzavie (nebo zajisti, aby uzavrel
jakykoli prislusny diléi Podzpracovatel) smlouvu véetné Standardnich smluvnich dolozek
a/nebo obdobnych dolozek, které mohou vyZzadovat Predpisy o ochrané osobnich udaj,
pokud jde o jakékoli zpracovani Osobnich Udaju Spravce ve treti zemi.

13 VsSeobecné podminky

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

Smiuvni strany si ujednaly, ze tato Smlouva zanikne s ukonéenim udinnosti Hlavni
smlouvy. Tim nejsou dotéeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy &i ze své
povahy trvaji i po jejim zaniku.

Tato Smlouva se fidi rozhodnym pravem Hlavni smlouvy.

Jakékoli poruseni této Smlouvy predstavuje zavazné poruseni Hlavni smlouvy. V pfipadé
existence vice smluvnich vztahil se jedna o poruseni kazdé smilouvy, dle které probihalo
zpracovani Osobnich (daji Spravce.

V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi této Smilouvy a jakychkoli jinych dohod mezi
Smluvnimi stranami, v€etné, avsak nikoliv vyluéné, Hlavni smlouvy, maji ustanoveni této
Smlouvy prednost pfed povinnostmi Smluvnich stran tykajicich se ochrany osobnich udaju.

Pokud se ukaze nékteré ustanoveni této Smlouvy neplatné, neuéinné nebo
nevymahatelné, zbyvajici ¢asti Smlouvy z(stavaji v platnosti. Ohledné neplatného,
neuéinného nebo nevymahatelného ustanoveni se Smluvni strany zavazuji, ze (i)
dodatkem k této Smilouvé upravi tak, aby byla zaji§téna jeho platnost, Uc€innost a
vymahatelnost, a to pfi co nejvét§im zachovani plvodnich zamérl Smiluvnich stran nebo,
pokud to neni mozné, (ii) budou vykladat toto ustanoveni zpusobem, jako by neplatna,
neuéinna nebo nevymahatelna &ast nebyla nikdy v této Smlouvé obsazena.

Tato Smlouva je sepsana v 4 stejnopisech, pfiCemz Spravce obdrzi po 2 vyhotoveni
a Zpracovatel 2 vyhotoveni.

Veskeré zmény této Smlouvy je mozné provést formou vzestupné Cislovanych pisemnych
dodatk( podepsanych obéma Smluvnimi stranami. Pro vyloucéeni v§ech pochybnosti si
Smiluvni strany ujednavaji, ze timto ustanovenim neni dotéeno udéleni Pokynu Spravce
ke zpracovani Osobnich udaji Spravce, ktery tato Smlouva predvida.

Tato Smlouva nabyva platnosti a uéinnosti dnem podpisu obou Smluvnich stran.

dne V dne

I cditel Spravy Ostrava [iméno a funkce doplni zpracovatel]
(,Spravce") (,Zpracovatel”)
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PRILOHA ¢&. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVANi OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Tato pfiloha 1 obsahuje nékteré podrobnosti o zpracovani osobnich udaji spravce, jak vyzaduje
¢l. 28 odst. 3 GDPR.

[konkrétni wycet smiuvnich vztahl dopini zpracovatel]

1 Predmét a trvani zpracovani osobnich udaji Spravce

Predmeétem zpracovani osobnich dajll jsou tyto kategorie:

[Zde uvedte kategorie zpracovavanych osobnich Gdaji — napf. adresni a identifikaéni Gdaje;
popisné {wyska, vaha, atd.; udaje tretich osob; zvlastni kategorie os. udajl; jiné [fotografie,
kamerové zaznamyj]

Doba trvani zpracovani osobnich udaji Spravce je totozna s dobou trvani Hlavni smlouvy, pokud
z ustanoveni Smlouvy nebo z Pokynu Spravce nevyplyva, ze maji trvat i po zaniku jeji uc¢innosti.

2 Povaha a ucel zpracovani osobnich udaju spravce

Povaha zpracovani osobnich Udaji Spravce Zpracovatelem je: prosim zaskrtinéte Vas tykajici se
[ Zpracovani

1 Automatizované zpracovani

[1 Profilovani nebo automatizované rozhodovani

Ugelem zpracovani osobnich daji Spravce Zpracovatelem je:

[Popiste zde, napf. pfiprava stavby,...]

3 Druh osobnich udaju spravce, které maji byt zpracovany

Druh osobnich Gdaji (zaskrtnéte):
1 Osobni udaje (viz vyse odst. 1)

[0 Osobni Gdaje zvlastni kategorie dle ¢l. 9 GDPR [Uvedte zde konkrétni typy Gdaju]

4 Kategorie subjektd udaja, které jsou zpracovavany pro spravce

[Uvedte zde kategorie subjekt( udaji — napfr. vlastnici pozemkdi, zaméstnanci...|

Pozn. takto podbarvené &asti slouzi k dopinéni zpracovatelem, pied podpisem tento text
vymazte.
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PRILOHA &. 2: TECHNICKA A ORGANIZACNi OPATRENI

1. Organizaéni bezpeénostni opatieni

1.1. Sprava zabezpeceni

a.

Bezpeénostni politika a postupy: Zpracovatel musi mit dokumentovanou bezpeénostni
politiku tykajici se zpracovani osobnich udaju.

Role a odpovédnosti:

i. role a odpovédnosti souvisejici se zpracovanim osobnich udaji jsou jasné
definovany a pfidéleny v souladu s bezpeénostni politikou;

ii. béhem internich reorganizaci nebo pfi ukonéeni a zméné zameéstnani je ve
shodé s prislusnymi postupy jasné definovano zruseni prav a povinnosti.

Politika fizeni pfistupu: kazdé roli, ktera se podili na zpracovani osobnich Udajd, jsou
pfidélena specificka prava k fizeni pfistupu podle zasady "need-to-know."

Sprava zdrojl/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT pouzivanych pro zpracovani
osobnich udaji (hardwaru, softwaru a sité). Je urCena konkrétni osoba, ktera je
odpovédna za udrzovani a aktualizaci tohoto registru (napf. manazer IT).

Rizeni zmén: Zpracovatel zajistuje, aby vdechny zmény IT systém( byly registrovany
a monitorovany konkrétni osobou (napf. IT manazer nebo manazer bezpeénosti). Je
zavedeno pravidelné monitorovani tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a.

b.

Rizeni incidentll / poruseni osobnich dajd:

i. je definovan plan reakce na incidenty s podrobnymi postupy, aby byla zajisténa
ucéinna a véasna reakce na incidenty tykajici se osobnich Gdaju;

ii. Zpracovatel bude bez zbyteéného odkladu informovat Spravce o jakémkoli
bezpeénostnim incidentu, ktery vedl ke ztraté, zneuziti nebo neopravnénému
ziskani jakychkoli osobnich Gdajd.

Kontinuita provozu: Zpracovatel stanovi hlavni postupy a opatreni, které jsou
dodrzovany pro zajisténi pozadované urovné kontinuity a dostupnosti systému
zpracovani osobnich udajl (v pripadé incidentu / poruseni osobnich udaji).

1.3. Lidské zdroje

a.

Davéryhodnost personalu: Zpracovatel zajistuje, aby vsichni zaméstnanci rozuméli
svym odpovédnostem a povinnostem tykajicich se zpracovani osobnich Gdajd; role
a odpovédnost jsou jasné komunikovany béhem procesu pred nastupem do
zaméstnani a / nebo pfi zacviku;

Skoleni: Zpracovatel zajistuje, Ze vsichni zaméstnanci jsou dostateéné informovani
0 bezpecénostnich opatfenich IT systému, ktera se vztahuji k jejich kazdodenni praci;
zaméstnanci, ktefi se podileji na zpracovani osobnich udajld, jsou rovnéz fadné
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informovani o pfisluSnych pozadavcich na ochranu osobnich U(daji a pravnich
zavazcich prostfednictvim pravidelnych informaénich kampani.

2. Technicka bezpeénostni opatreni
2.1. Kontrola pfistupu a autentizace

a. Je implementovan systém fizeni pfistupu, ktery je pouzitelny pro vSechny uzivatele
pfistupujici k IT systému. Systém umoznuje vytvaret, schvalovat, kontrolovat
a odstrafiovat uzivatelské uéty.

b. Je vylouceno pouzivani sdilenych uzivatelskych Gc¢th. V pfipadech, kdy je to nezbytné
je zajisténo, ze vsichni uzivatelé spoleéného Uétu maji stejné role a povinnosti.

c. Pri poskytovani pfistupu nebo pfifazovani uzivatelskych roli je nutno dodrzovat zasadu
"need-to-know", aby se omezil poéet uzivatell, ktefi maji pfistup k osobnim udajim
pouze na ty, ktefi je potfebuji pro naplnéni procesnich cilli zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace zalozeny na heslech, Zpracovatel zajistuje,
aby heslo mélo alespori osm znakll a vyhovovalo pozadavkim na velmi silna hesla,
véetné délky, slozitosti znakll a neopakovatelnosti.

e. Autentifikani povéreni (napfiklad uzivatelské jméno a heslo) se nikdy nesméji
predavat pres sit.

2.2. Logovani a monitorovani

a. Log soubory jsou ukladany pro kazdy systém / aplikaci pouzivanou pro zpracovani
osobnich udaji. Log soubory obsahuji vSechny typy pfistupu k udajim (zobrazeni,
modifikace, odstranéni).

2.3. Zabezpeceni osobnich udajl v klidu
a. Bezpeclnost serveru / databaze

i. Databazové a aplikacni servery jsou nakonfigurovany tak, aby fungovaly
pomoci samostatného Uétu s minimalnim opravnénim operaéniho systému
pro zajisténi fadné funkce.

ii. Databazové a aplikadni servery zpracovavaji pouze osobni Udaje, které jsou
pro naplnéni Gcell zpracovani skute¢né nezbytné.

b. Zabezpecéeni pracovni stanice
i. Uzivatelé nemohou deaktivovat nebo obejit nastaveni zabezpedceni.
ii. Jsou pravidelné aktualizovany antivirové aplikace a detekéni signatury.

iii. Uzivatelé nemaji opravnéni k instalaci nebo aktivaci neopravnénych
softwarovych aplikaci.

iv.  Systém ma nastaveny casové limity pro odhlaseni, pokud uzivatel neni po
urcitou dobu aktivni.
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v. Jsou pravidelné instalovany kritické bezpecnostni aktualizace vydané
vyvojafem operacniho systému.

2.4. Zabezpeceni sité / komunikace

a. Kdykoli je pfistup provadén pres internet, je komunikace Sifrovana pomoci
kryptografickych protokol.

b. Provoz do a z IT systému je sledovan a fizen prostrfednictvim Firewalld a IDS (Intrusion
Detection Systems).

2.5. Zalohovani

a. Jsou definovany postupy zalohovani a obnoveni Udajl, jsou zdokumentovany a jasné
spojeny s ulohami a povinnostmi.

b. Zalohovani je poskytovana odpovidajici uroven fyzické ochrany a ochrany zivotniho
prostiedi.

¢. Je monitorovana uplnost provadénich zaloh.
2.6. Mobilni / pfenosna zafizeni

a. Jsou definovany a dokumentovany postupy pro fizeni mobilnich a pfenosnych zafizeni
a jsou stanovena jasna pravidla pro jejich spravné pouzivani.

b. Jsou pfedem registrovana a pfedem autorizovana mobilni zafizeni, ktera maji pfistup
k informaénimu systému.

2.7. Zabezpeceni zivotniho cyklu aplikace

a. V pribéhu Zivotniho cyklu vyvoje aplikaci jsou vyuzivany nejleps$i a nejmodernéj$ich
postupy a uznavané postupy bezpeéného vyvoje nebo odpovidajici normy.

2.8. Vymazani / odstranéni Gdaju

a. Pred wvyfazenim médii bude provedeno jejich pfepsani pfi pouziti software.
V pfipadech, kdy to neni mozné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzicka
likvidace / destrukce.

b. Je provadéna skartace papirovych dokumentli a pfenosnych médii slouzicich
k ukladani osobnich Gdaju.

2.9. Fyzicka bezpeénost

a. Fyzicky perimetr infrastruktury informaéniho systému neni pfistupny neopravnénym
osobam. Musi byt zavedena vhodna technicka opatfeni (napf. turniket ovladany
¢ipovou kartou, vstupni zamky) nebo organizaéni opatfeni (napf. bezpeénostni
ostraha) pro ochranu zabezpeéenych oblasti a jejich pfistupovych mist proti vstupu
neopravnénych osob.
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PRILOHA ¢&. 3: AUTORIZOVANE PREDANI OSOBNICH UDAJU SPRAVCE

Seznam schvalenych podzpracovateli. Uvedte prosim (i) Uplny nazev podzpracovatele;
(ii) Cinnosti zpracovani; (iii) umisténi stredisek sluzeb.

C. | Schvaleny Cinnost zpracovani Umisténi stredisek sluzeb
podzpracovatel
1. | [doplni zpracovatel]
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