

 

SMLOUVA O DÍLO  - DODATEK č.1
na zhotovení stavby, nebo jeho části

„Jičín ul. K. Vika sanace kanalizace v délce cca 240 m“

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění.



Smluvní strany: 

1. Objednatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST, a.s.  
Na Tobolce 428, 506 01 Jičín
registrace v OR vedeném KS v Hradci Králové, sp.zn. B 1045
IČ: 60109149, DIČ: CZ60109149
zastoupený:  JUDr. Janem Malým – předsedou představenstva

· ve věcech smluvních zastupuje:
JUDr. Jan Malý – předseda představenstva
Ing. Richard Smutný, ředitel společnosti, na základě plné moci 

· ve věcech technických zastupuje:
pan Michal Bartoš	tel.: 603 480 419	e-mail: bartos@vosjicin.cz 

Bankovní spojení: 	Komerční banka Jičín
Číslo účtu: 		115-3016210217/0100



2. Zhotovitel: 	TRASKO BVT, s.r.o.
Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01 Vyškov
registrace v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl 8, sp.zn. C 99562
IČ: 06020666, DIČ: CZ06020666
zastoupený:	 Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

· ve věcech smluvních zastupuje: Ing. Štěpán Leitner

· ve věcech technických zastupuje: pan Martin Zbořil, Ing. Miroslav Šebesta


Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Vyškov
	Číslo účtu: 279146532/0300


Na základě dohody obou smluvních stran dochází k úpravě (rozšíření), předmětu plnění smlouvy o dílo ze dne 21.07 2022. Při o ověření délek sanovaných úseků před objednáním rukávů byl zjištěn nesoulad mezi podkladem pro nacenění (kamera Ekolservis) a skutečnou délkou po úsecích dle situace.

II. Předmět díla
Předmětem tohoto dodatku je změna (rozšíření) rozsahu předmětu díla o 63,6m.

Skutečná délka sanace kanalizace je tedy po zaměření na místě 300 m.

III. Cena díla a platební podmínky
Cena díla se rozšiřuje následovně:

Cena díla včetně rezervy investora v délce kanalizace 236,4 m činí.

Cena bez DPH	3 302 480,- Kč

Rozšíření o 63,6m viz příloha

Cena bez DPH	551 420,10 Kč


Celková cena díla včetně rezervy investora v délce kanalizace 300m činí 

Cena bez DPH	3 853 900,10 Kč



Ostatní ustanovení SOD nedotčené touto změnou, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni, ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců.



Ve Vyškově dne1.9.2022					V Jičíně dne 25.8.2022








      Ing. Štěpán Leitner jednatel společnosti		JUDr. Jan Malý, předseda představenstva
zhotovitel						objednatel	
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