
 

 1

DODATEK Č. 1 

 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

2022/OMP/1274  

 

smlouva byla uzavřena ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami: 
 

 

Objednatel:  Městská část Praha 10  

 Vršovická 68 

101 38 Praha 10 

Zastoupená:  Ing. Janou Komrskovou., 1. místostarostkou 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  9021-2000733369/0800 

IČO:  00063941 

DIČ:  CZ00063941 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  Ing. Dušan Kodrla, pověřený vedením OMP 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a 

převzít dílo:  Ing. Dušan Kodrla, OMP ÚMČ Praha 10 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel:   EL-EX spol. s r.o. 

   Milánská 410, 
109 00 Praha 10 

Zastoupená:  Ing. Jan Sazima 

Bankovní spojení: ČSOB 

Číslo účtu:  

IČO:   41691121 

DIČ:   CZ41691121 

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka: C, vl.3988   
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jan Sazima 

e-mail:

tel.:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Jan Beneš 

e-mail:

tel.:

(dále jen „zhotovitel“) 

 

dne 1. 8. 2022 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany k této smlouvě uzavírají následující dodatek č. 1: 
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I. 

Předmět dodatku 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. 1. smlouvy se mění takto: 
 

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. I této smlouvy v následujících etapách:  
 

I. Etapa  od 4. 7. 2022 do 25. 8. 2022 

II. Etapa od 22. 12. 2022 do 30. 12. 2023  

III. Etapa od 3. 2. 2023 do 10. 2. 2023“ 

 

2. Důvodem provedení změny termínu je nevhodná konstrukce sníženého podhledu v prostorách 
vstupu a šaten vestibulu, která byla zjištěna po zahájení stavebních prací dle smlouvy. S ohledem 

na skutečnost, že práce nelze realizovat v průběhu školního roku, dohodly se smluvní strany na 
realizaci prací v době školních prázdnin.  

 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.  

II. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 

2. Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel. 
 

3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

4. Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 
 

5. Účastníci dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Praze dne V Praze dne 

  

Ing. Dušan Kodrla  Ing. Jan Sazima 

pověřený vedením odboru 
majetkoprávního 

 Jednatel 

EL-EX spol s r.o. 

ÚMČ Praha 10   

 


