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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

   ……………………………….                ………………………………. 

SMLOUVA O DÍLO  
 
Masarykův domov mládeže a Školní jídelna Brno, příspěvková organizace 

  

se sídlem Cihlářská 604/21, 602 00 Brno 

zastoupený: PhDr. Evou Svobodovou, MBA, LL.M., ředitelkou 

IČ: 00567370 

DIČ: CZ00567370 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:    132738621/0100 

 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

 

a 

 

Proodos Trade s.r.o. 
 

se sídlem:  Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno 

IČ:                    034 80 631 

DIČ:                    CZ03480631 

bankovní spojení:   CSOB a.s.  

číslo účtu:  266675566/0300  

zastoupen:  Ing. Kostas Tzimas, jednatelem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 84987 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s 

názvem „Oprava oplocení Masarykova domova mládeže, Cihlářská 604/21“ podle:  

 Nabídky, včetně dokumentace Zhotovitele předložené Objednateli v rámci 
výběrového řízení, na základě, jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva 
(dále jen NABÍDKA)   

 závazné stanovisko Magistrátu města Brna, Odboru památkové péče, Brno ze 
dne 7. 6. 2022 

 

Součástí předmětu díla je: 

 zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, 
kterou předá objednateli v elektronické podobě při předání díla; 

 koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla; 
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1.1.2.  Předmět díla bude proveden podle podkladů uvedených v odst. 1.1.1 této smlouvy a 

dále veškeré dodávky, montáže, činnosti a služby, které jsou nezbytné k vytvoření díla 
tak, aby dílo bylo provedeno v bezvadné kvalitě a bylo funkční ve všech jeho částech. 

1.1.3. Přílohu č. I. této smlouvy tvoří ROZPOČET. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.1. této 
smlouvy jsou uloženy u Objednatele a Zhotovitele a ke smlouvě se fyzicky nepřikládají.  

1.1.4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále 
v této smlouvě uvedených. 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím osoby zastupující objednatele 

uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s 
tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím 
způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat 
za dodržení těchto podmínek: 
 pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 
 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
 pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce a jejíž provedení je nezbytné 

pro provedení díla; 
 pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce 

a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.  
Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto 

smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění). 

1.2.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny 
bez předchozího písemného pokynu Objednatele a žádný nárok ani požadavek na 
změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn 
předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 

smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s 

dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást 
této smlouvy jako její příloha č. III.  

  

1.4. REALIZAČNÍ TÝM 

1.4.1.  Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří: 
1.4.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.6. této smlouvy, a osoby 

uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci 
uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.4.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.1. této smlouvy, a osoby 
uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci 
uvedení v článku I. této smlouvy. 

1.4.2.  Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na 
pravidelných kontrolních dnech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a 
to od zahájení provádění díla do odstranění všech případných vad a nedodělků, tj. do 

termínu uvedeného v čl. 2.1.3 této smlouvy. 
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Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy 
sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu: 

2.1.1. zahájení provádění díla  
     nejpozději do 5ti kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy  

2.1.2. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků 
bránících v užívání),  

nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla 

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,  
     nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy 

 

Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou vymezené plochy a prostory v lokalitě zadavatele na adrese Cihlářská 
604/21, Brno. 

 

Článek IV. Cena díla 

4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se 
sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č.  526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto: 

4.1.1. Cena díla bez daně z přidané hodnoty  

837 236,38 Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 837 236,38Kč  

 175 819,64 Kč 

4.1.3. Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty  

                                                                             1 013 056,02,- Kč 

(slovy: jedenmiliontřinácttisícpadesátšest Kč 0,2) 

4.2. Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a 

nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů 
změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a která 
nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel 
o veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel 

potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, 
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též 
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veškeré související náklady. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 
4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného 
zdanitelného plnění. 

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odstavce 1.2.1. této smlouvy 
vyžádaná objednatele, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení, aniž je tato 
změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány 
podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace 
ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy 
v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky 
obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS 
v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové 
položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením 
několika cenových nabídek podle situace na trhu. 

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 
bez zbytečného odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného 
předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny. 

 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel vystaví celkovou fakturu 
po předání hotového díla. Objednatel fakturu uhradí dle splatnosti. 
5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy skutečně 

provedených prací a dodávek vystavené Zhotovitelem a potvrzené Technickým 

dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen předat soupis Technickému dozoru 

stavebníka k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. 
Technický dozor stavebníka připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a 
dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.  

 

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený k realizaci díla. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště v termínu do 3 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. O předání staveniště 

bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými 
zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se 

považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis 
oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí staveniště.  

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle 
až do doby jeho předání Objednateli.  
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6.2.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 
zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 
uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a 
odstraňovat pravidelně z pracoviště odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona 
č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen 

předávat Technickému dozoru stavebníka doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých při 
realizaci díla v souladu s posledně citovaným zákonem.  

6.3.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel 

oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní 
plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla. 

6.4. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.4.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby 
nenarušily: 
6.4.1.1. provoz v okolí místa realizace díla, životní podmínky osob užívajících budovy 

a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na pracovišti a v okolí místa plnění 
díla v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními 
doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

6.4.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které 
mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.4.1.1. 

a 6.4.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 
 

Článek VII. Stavební deník 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to 
až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební 
deník Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době.  
Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Do stavebního deníku může provádět potřebné záznamy Objednatel a Technický dozor 
stavebníka případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, 
autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník Technickému dozoru stavebníka denně 
(případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez 
zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku 
Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit 
své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze 
měnit obsah této smlouvy. 
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7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden 
pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Technického dozoru 

stavebníka a Objednatele. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového 
harmonogramu a na kvalitu provádění díla. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen 
písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami 
předem dohodnuto jinak.  

7.7. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla 
Technickým dozorem stavebníka, Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami. 

 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na 
ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 
309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, 
kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a 
pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel 
je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména 
(nikoliv však pouze): 
8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 

a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k 
ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i 

nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 
osobám pohybujícím se na pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne 
působením Zhotovitele. 

8.3. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE: 

8.3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a 
třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení 
díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a 
poddodavatelem.  

8.3.1.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 
poddodavateli.  

8.3.1.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.  

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či technických 

metod požadovaných při jejich použití. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s fotodokumentací havarijního stavu díla a shledá-

li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky bude postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud 
nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

Dozor Zhotovitele bude po dobu realizace díla provádět  

stavbyvedoucí: Ing. Kostas Tzimas 
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8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici 

potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u 

poddodavatelů.  

 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkonem funkce 

technického dozoru stavebníka dle této smlouvy: 

 Ing. Michal Rak  

9.2. Objednatel, Technický dozor stavebníka, nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli 
právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, 
budou mít Objednatel, Technický dozor stavebníka, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně 
zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.3. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena 
ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo 
dokončením, je Zhotovitel na pokyn Technického dozoru stavebníka povinen tuto část díla 
odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo 
schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit 

a uvést část díla do řádného stavu. 

 

9.5. PRÁVA A POVINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA  

9.5.1. Technický dozor stavebníka jménem Objednatele provádí veškeré administrativní 
úkony spojené s přípravou a zhotovením díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

Zhotovitel je povinen pokyny a příkazy Technického dozoru stavebníka akceptovat. 

9.5.2. Technický dozor stavebníka bude dozírat na jakostní a množstevní soulad 
prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového, technologického řešení), 
nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a 
technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za 
dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a 
jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.5.3. Technický dozor stavebníka bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude 
odpovídat této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a 
dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto 
práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru 
nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo 
dodržování této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo 
dokončeno, či nikoliv.  

9.5.4 Technický dozor stavebníka bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle 
harmonogramu a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb. 

9.5.5. Technický dozor stavebníka není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem 
měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani 
žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele 
oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele. 

9.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického 
dozoru stavebníka. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
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povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn 
od této smlouvy odstoupit. 

 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technickému dozoru stavebníka a součinnost osob 
pověřených výkonem funkce Technický dozor stavebníka při operativních kontrolách stavby. 
Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a 
dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 

podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími 
příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité 
odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je 
oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 
celek 

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a 
informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce 
Objednatele.  

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při výkonu finanční 
kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a je 
povinen smluvně zajistit součinnost při výkonu finanční kontroly i u svých poddodavatelů. 

Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a kontrolním orgánům přístup k potřebným 
dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních 
právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to 

po celou dobu realizace díla a dále minimálně do skončení záruční doby za dílo podle čl. XIV. 

odst. 14.6. této smlouvy. 

 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění 
11.1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku zřizovatel 

Objednatele. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází 
odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na 
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Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. Uplatňování nároků na 
náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

11.2. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo 
vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši 1.000.000,- 

Kč, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě 
poškození opraveno nebo znovu zhotoveno odpovídající pojistka bude udržována v platnosti 
od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby, 

11.3.   ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu 
způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností 
prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění způsobené krádeží, 
povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. 

11.4.  NÁHRADA ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  
 

Článek XII. Předání díla 

12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 
díla, případně jeho části, na staveništi za účasti Technický dozor stavebníka, Objednatele a 

Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  
12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 

zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 kalendářních dnů předem oznámí Technickému 
dozoru stavebníka, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Technickým dozorem 
stavebníka dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDI svolá předávací a 
přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních 
(originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:  
 prohlášení likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 
 dokumentace díla v datové formě; 
pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli 

doklady týkající se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 

 označení díla 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

 prohlášení Objednatele o převzetí díla 

 datum a místo sepsání protokolu 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 
 seznam předané dokumentace 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

 termín vyklizení staveniště 

 datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v 
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případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 
 soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o 

předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného 
termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.  

 

Článek XIII. Odpovědnost za vady  
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců. Všechny 

části díla dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad a dílo bude 
způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je 
předmětem této smlouvy.  

13.2.     Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

13.3.     Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

13.4.    Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich 

použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly 
způsobeny vyšší mocí. 

13.5. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění 
veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.  

13.6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy 
užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel. 

13.7. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy 
Objednateli. 

13.8. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE  

13.8.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení 
elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro 

oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty 
nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení 
Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro 
tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou 

adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo 
uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu.  

13.8.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 
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e-mail:    tzimas64@gmail.com  

mobilní telefon:   

telefon:  --- 

fax:  --- 

datová schránka:  sdiq5g9 

13.8.3. Objednatel je oprávněn požadovat:  
 odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů 

apod.); 

 odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 
 poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je 

vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se 
jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla 
k jeho účelu; 

13.8.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je 
možné vzájemně kombinovat.  

13.8.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání 
užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této 
vady k omezení běžného provozu.  

13.8.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
13.8.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon 

Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů 
činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se 
dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní 
zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě v souladu s § 573 
občanského zákoníku. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou 
schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do 
dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické 
pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové 
schránky Zhotovitele. 

13.9. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  
13.9.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 

neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované 
vady.  

13.9.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní. Lhůta pro toto 

sdělení je do 3 dnů od obdržení výzvy k odstranění reklamované vady. 
13.9.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 20-ti dnů 

po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou 
smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato dohoda musí být uzavřena 
písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, 
kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré 
takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 
odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 
právo objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této 
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smlouvy.  

13.9.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 5 hodin 

po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou 
smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro 
tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy 
vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.  

13.9.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném 
termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů 
ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto 

odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty dle této smlouvy.  

13.9.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou 
vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.  
13.9.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je 

nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení 
s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

13.10. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

13.10.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 
a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.  

13.10.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 

mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, 
že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění 
reklamace (oznámení) Objednatelem.  

13.10.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 
způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 
odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele 
požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy.  

13.10.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 
dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, 
pro které odmítá opravu převzít.  

13.11. POSKYTNUTÍ SLEVY  
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy 
ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku 
odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy 
Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla 
bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli 
omezením možnosti užívání díla k jeho účelu dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti 
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odhadní ceně, kterou dílo mělo jako bezvadné.  

13.12.  V dalším platí ustanovení §§ 2629–2630 občanského zákoníku. 

 

Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v 
odstavci 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

14.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných 
smluvními stranami v odstavcích 2.1.1. a 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí, že při realizaci díla 
není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ 
porušení. 

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a 
kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním 
sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a 
kalendářní den prodlení.  

14.5. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou 
sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, 
pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

14.6. V případě, že Zhotovitel poruší ustanovení čl. VIII. odst. 8.3.1.2. a čl. X. odst. 10.10. této 
smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ 
porušení. 

14.7. Smluvní pokutou není, jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní 
pokuta je splatná prvního dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti. 

14.8. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.  

14.9. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním 
jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této 
smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit 
a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit. 

14.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není 
oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy  
15.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 

od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 
smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení 
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podstatné není. 

15.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany 
nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné 
strany přiměřenou jistotu. 

15.3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy 
odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

15.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila 
své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé 
strany. 

15.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 

následující: 

15.5.1.  zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný stejným způsobem, jako 
byla sjednána cena díla 

15.5.2. zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 
výkazem výměr a vystaví závěrečnou fakturu 

15.5.3. zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovených části díla a objednatel 

je povinen do tří dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 
zhotovených částí díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně 
vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že zhotovitel nebude schopen 
odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za provedené práce, je objednatel 
oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla 

a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí 
díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. 
Za odstraněné části stavby není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli 
zaplacení odpovídající části sjednané ceny díla.  

15.6. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou 
dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

15.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 
prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani 
ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, 
zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od 
smlouvy ani zajištění. 

 

Článek XVI. Ochrana informací 
16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

v platném znění, povinnost poskytnout údaje o uzavřené smlouvě a uhrazené ceně podle této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací 
se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

16.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim 
byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu 
této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.). 
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16.3.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a 
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese 
plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této 
souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv 
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. 

 

Článek XVII. Následná nemožnost plnění 
17.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek 

pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími 
náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. 

17.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

 

Článek XVIII. Závěrečná ustanovení 
18.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli 

veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní 
potřeby Technického dozoru stavebníka a Objednatele. 

18.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost 
má takováto změna dnem doručení. 

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva 
a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.5. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 

18.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 

účinnosti zveřejněním v registru smluv. Objednatel však je oprávněn nejpozději při podpisu 

této smlouvy sdělit písemně Zhotoviteli, že účinnost smlouvy nastane v jiném termínu než 
k termínu podpisu smlouvy. 

18.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
příloha číslo I.   ROZPOČET 

příloha číslo II.  HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 
příloha číslo III. DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A 

ZMĚNOVÝ LIST 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě 
jinak. 

18.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že 
je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich 
vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

18.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
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smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V 
případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu 
pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními 
normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

 

 

V Brně dne 6. 9. 2022                                  V Brně dne 6. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________             __________________________ 

                 za Objednatele        za Zhotovitele 

 PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.   Ing. Kostas Tzimas 

                    ředitelka            jednatel 
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PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO  

ROZPOČET  
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PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO  

HARMONOGRAM PLNĚNÍ  
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO  

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU  
PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA  

A ZMĚNOVÝ LIST 

 

 

Dohoda 

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla  

 

Úvodní ustanovení. 
 

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy a čl. IV. odst.  4.4. této smlouvy a 
řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. 
I. odst. 1.2. 1.této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou 
evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.  
 

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2.1. této smlouvy: 
 pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 
 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 
 pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 
 pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

 

článek I. 
 

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně – zápisem do stavebního 
deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité 
materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.).  Na základě 
zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně. 
 

článek II. 
 

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a 
doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo 
ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka a osobou 

oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 
 

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení 
kontroly postupu podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele bude 
změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.   
 

 

článek III. 

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 
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za Objednatele:   Ing. Michal Rak, technický dozor stavebníka 

za Zhotovitele:   Ing. Kostas Tzimas, vedoucí zakázky  

 

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:  
 Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná 

v důsledku nepředvídatelných skutečností; 
 Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 
 Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou; 

 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek TDI. 
Technický dozor stavebníka při projednání změny prověřuje:  

 Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU 
změny; 

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele :    Ing. Michal Rak 

za Zhotovitele :   Ing. Kostas Tzimas   

Objednatel schválením změny ověřuje: 
 Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, případně, že se 

jedná o změnu vyžádanou Objednatelem; 
 Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);  
 Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 
 Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a 

v termínech uvedených ve změnovém listu. 

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení Objednatele a postupu ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

článek IV. 
 

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou 
dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou 
fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.  

 

článek V. 
 

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, 
která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka 
evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné 
evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno. 
 

 

článek VI. 
 

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 
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V Brně dne 6. 9. 2022       V Brně dne 6. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________           __________________________ 

                 za Objednatele za Zhotovitele 

 PhDr. Eva Svobodová, MBA, LL.M.                                                Ing. Kostas Tzimas 

                    ředitelka      jednatel 
 

 

 


