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DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
„Modernizace bezpečnostních systémů  

areálu MV Letná, II. etapa“ 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 24. 11. 2021  

pod. č.j. Objednatele: ZSMV-N-01355/VZ-2021 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:    CZ67779999 

datová schránka:  iazgiwe 

bankovní spojení:  ČNB Praha 

číslo účtu:   30320881/0710 

zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

na straně jedné (dále též jen „Objednatel“) 

číslo Dodatku č. 1:  ZSMV-N-01355-2/VZ-2021 

 

a 

 

SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 

se sídlem:   Komprdova 4333/20, 615 00 Brno 

IČO:    44015542 

DIČ:    CZ44015542 

datová schránka:  c7uznbw 

společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

oddíl B, vložka 7394, 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7231410287/0100, 

zastoupená:   Kamilem Urbánkem, členem správní rady a ředitelem společnosti 

jako zhotovitel na straně druhé 

na straně druhé (dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo Dodatku č. 1:   
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obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 

 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ  

 

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení 

dodatečných prací v celkové výši 3 492 029,70 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“). 

 

1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 Zákona 

sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je snížení rozsahu prováděných 

prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě sjednanému rozsahu 

Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši 1 031 603,55 Kč bez DPH (dále 

jen „Méněpráce“). 

 

1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, 

a to celkem o 45 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je 

přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy. 

 

1.4. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnových listech č. 

1 až 8 odsouhlasených před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou 

Smluvních stran. Tyto Změnové listy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako 

jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnové listy“). Potřeba těchto změn závazku ze Smlouvy 

vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat 

a veškeré tyto změny mají charakter nezbytných prací ve smyslu § 222 odst. 6 Zákona, 

které je nutné provést k řádnému dokončení Díla, s výjimkou změnového listu č. 1 se 

sjednáním prací dle § 222 odst. 4 Zákona. 

 

 

2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ  

2.1. Vícepráce a Méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedených Změnových listů. 

2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 po odečtení Méněprací 

navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních 

stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí: 

a) celkem bez DPH 2 460 426,15 Kč   

(slovy: dva miliony čtyři šedesát tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých a patnáct 

haléřů),  

 

b) DPH 21 % ve výši 516 689,49 Kč  

(slovy: pět set šestnáct tisíc šest set osmdesát devět korun českých a čtyřicet devět 

haléřů), 
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c) celkem včetně DPH 2 977 115,64 Kč 

(slovy: dva miliony devět set sedmdesát sedm tisíc sto patnáct korun českých a 

šedesát čtyři haléřů). 

 

 

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i 

na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.  

3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto 

Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 8. (Změnové listy obsahující popis prací a výkaz 

výměr se neuveřejňují v registru smluv a na profilu zadavatele NEN z důvodu ochrany 

zvláště citlivé povahy informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.) 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Zhotovitel 

 

 

  

Objednatel 

 

 

 

 

 


