
i Číslo jednací objednatele: ZA/1494/2022/12

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ
STUDIE V ROZSAHU INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU PRO

PROVEDENÍ STAVBY Č. J. ZA/1494/2022/6
ZE DNE 22. 6. 2022

uzavřená ve smyslu Občanského zákoníku ČR, zákona č. 89/2012 Sb.

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:
IČO:

Zastoupen:
Zastoupen ve věcech technických:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Datová schránka:

dále jen ,,objednatel"

Zhotovitel:

Se sídlem:

Provozovna:
zapsaný:
lČ,

DIČ,

Zastoupen:

E-mail:

Telefon:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

Datová schránka:

dále jen ,,zhotovitel"

Česká republika - zemský archiv v Opavě

Sněmovní 2/1, 746 01Opava

70979057

yzmaix7

Ing. arch. jaroslav Chvátal

Hradecká 94/41, Předměstí, 746 01 Opava

Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava

Registr živnostenských oprávnění

pbz3qa3



Článek ll.
Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 6. 2022 na základě výsledku veřejné zakázky malého
rozsahu s názvem ,,Studie v rozsahu investičního záměru pro bývalé hornické učiliště,
pavilon D, Junácká 1241/1, Podlesí 736 01 Havířov" (dále jen ,,veřejná zakázka"),
smlouvu o dílo (dále jako ,,smlouva o dílo" nebo ,,smlouva").

2. Z důvodů prodloužení lhůty pro zIskání čísla
přidělení nového parcelního čísla, odborem
dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s §
veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen
dodáni předmětu díla.

popisného a dělení parcel za účelem
výstavby statutárního města Havířov,
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni
,,zákon") spočÍvajÍcÍ ve změně termínu

3. Změna terminu p|něnÍnenípodstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.

Článek |||.
Předmět dodatku

1. Doba plnění díla se upravuje a v souladu tohoto se článek V., odst. 1měnítakto:

1. Studie v rozsahu investičního záměru pro výběr zhotovitele stavby, rozšířená o výkaz
výměr, bude dodána do 15 týdnů od podpisu této smlouvy o dílo.

Článek lV.

Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanoveni smlouvy o dílo zůstávajitímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Po uzavření dodatku po jednom ze stejnopisů obdrží zhotovitel a po jednom ze
stejnopisů obdrží objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejněni v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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