
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SM/0429/2022

Smluvní strany:
1. Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:	 ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák, MBA	
ve věcech technických: 		Mgr. Zdeněk Roh
 technický dozor objednatele (TDO):	Mgr. Zdeněk Roh


2. Zhotovitel:	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:		Ing. Miroslavem Markem, jednatelem společnosti
sídlo:		Otín 102, 377 01 J.Hradec
IČ:			261 05 128
DIČ: 		CZ 26105128
bankovní spojení:	Česká spořitelna, číslo účtu: 5971003389/0800
e-mail:		marek@jh-stavebni.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.14242
osoby oprávněné k jednání:		 ve věcech smluvních: 			Ing. Miroslav Marek 
ve věcech technických:			Libor Tůma
ve věcech realizace a předání díla: 	Libor Tůma
stavbyvedoucí:	Libor Tůma	 	ČKAIT:0102586


Článek I.

	Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0429/2022 ze dne 1. 5. 2022 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla “ Rekonstrukce vzduchotechniky ve školní jídelně Základní školy Jindřichův Hradec II, Jarošovská 746“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 1 860 770,00 Kč bez DPH (s DPH 2 251 531,70 Kč) se tímto dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 44 459,00 Kč bez DPH (s DPH 53 795,39 Kč) z důvodu navýšení a snížení prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto práce jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 51 002,- Kč bez DPH (s DPH 61 712,42 Kč). Jedná se především o úpravu zavěšení stropních svítidel a změna typu dodané tepelné izolace u nového venkovního vedení VZT.

Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 6 543,- Kč bez DPH (s DPH 7 917,03 Kč). Tyto neprovedené práce (méněpráce jsou v souladu s čl. III, odst. 3 z celkové ceny díla odečteny).
Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH		    1.905.229,00 Kč
DPH 21 %			       400.098,09 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	    2.305.327,09 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.


Článek II.

Ustanovení původní smlouvy o dílo nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.


Článek III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.
K uzavření dodatku č. 1 dala souhlas RMě na svém zasedání dne 15. 8. 2022 usnesením č. 718/23/R/2022.




V Jindřichově Hradci dne…………………….	V Jindřichově Hradci dne………………...








...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					      za objednatele:
    	        Ing. Miroslav Marek     		                          Ing. Jan Mlčák, MBA
         jednatel společnosti				      starosta města


