[bookmark: bookmark0]DODATEK č. l SMLOUVY O DÍLO
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanoveními a § 2586 občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi sebou navzájem:
firma:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
statutární zástupce:
v
ve věcech technických: tel. spojení:
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
27661989
CZ27661989
u KS v Brně, oddíl B, vložka 4437
Ing. Vlastimil Vajdák, člen představenstva
MUDr. Petr Sládek, člen představenstva
Ing. Martin Nedbálek
724 665 426
dále také jako objednatel na straně jedné
firma:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsaná:
statutární zástupce: ve věcech technických:
tel. spojení: bankovní spojení:
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 134, 198 00 Praha 9
00011754
CZ00011754
u OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 411
PaedDr. Radislav Nedoma, vedoucí útvaru Zdravotnictví
Bc. Petr Štolcar, vedoucí prodeje Healthcare
Luděk Přibyl, realizace
602 450 937
UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, č.ú.: 2113539415/2700
dále také jako zhotovitel na straně druhé
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		I.
PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: bookmark1]1.Smluvní strany se dohodly, že výše uvedený dod. č. 1 mění smlouvu o dílo v bodě čl.II.1. cena díla a to na základě změn projektu na dané zakázce. Konkrétní změny jsou uvedeny v následující tabulce vč. méněnákladů
	datum:
	změnový list
	

	18,4.2017
	č.l

	Dodávka nového kompresoru nebyla nutná protože nemocnice využila kompresor stávající který je dostačující k trvalému provozu
CELKEM:
	cena (bez DPHí
-100 500,00 Kč
-100 500,00 Kč


2. Nová celková cena díla bude po započetí výše uvedených změn 525.018,00 Kč bez DPH,
[bookmark: bookmark2]II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tento dodatek smlouvy je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.
 2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Příloha č. 1: Rekapitulace změn projektu
V Zlíně dne
[bookmark: bookmark3]19, 4 2017
objednatel
Ing. Vlastimil V
MUDr. Petr
Sládek.
ijdák, člen představenstva
, čldÁ představenstva
Krajská nemocnice I. Bati, a. s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín	(3Í
V Brně, dne 19. 4. 2017

zhotovitel
PaedDr. Radislav Nedoma,
ředitel divize servis
Linde Gas a,s.
Linde Healthcare
0 Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
2


Rekapitulace změn projektu / zakázky
Název zakázky : ZSín KNTB - Endoskopie, budova č. 23 Číslo zakázky objednatele : SoD ze dne 3.2.2017 Číslo zakázky zhotovitele : 1701010
fakturovat zákazníkovi
Celkem:
datum:
označení nabídky
Linde Gas a. s.
popis změny
18.4.2017
změnový list
nuvcíiu Kompresoru neoyía nuina, protože nemocnice využila kompresor stávající, který je dostačující k trvalému provozu.
-100 500,00 Kč
Datum:
Datum:
18.4.2017 Vypracoval: David Kouba
Linde Gas a.s.
Linde Gas 3.s. i Linde Heaiihcare UTechnoplynu 1324 198 00 Praha 9
Odsouhlasil:
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