[bookmark: br2][bookmark: br1]	DODATEK č. 2
Ke smlouvě o dílo č. 2021-00483
I. Smluvní strany
OBJEDNATEL
	Město Strakonice
	Sídlo:			Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
	zastoupené:		Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta
	IČO: 			00251810
	DIČ: 			CZ00251810
	bankovní spojení:    ČSOB
	č. účtu: 	      	1768038/0300    
	Osoba oprávněna jednat za objednatele 
  ve věcech technických:	Ing. Oldřich Švehla 
   
ZHOTOVITEL
obchodní jméno:	Mystic Constructions spol. s r.o. 
sídlo: 	Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2	
statutární zástupce: 	Radomír Teichmann, jednatel společnosti	
IČO: 	26177358	
DIČ: 	CZ26177358
bankovní spojení: 	XXXXXXXXX	
číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXX
tel.:	XXXXXXXXX	


Název předmětu dodatku č. 2:
Zhotovení díla „Skatepark Na Křemelce, Strakonice“







1. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (dále take Smlouvy o dílo) č. 2021-00483 ze dne 30.11.2022 a dodatku č. 1 ze dne 29.07.2022, akce „Skatepark Na Křemelce, Strakonice“:
Článek V. Doba a místo plnění
Mění se odstavec 1., bod V. Smlouvy o dílo, který nově zní:
Termín předání a převzetí kompletního díla (stavby skateparku): do 17.10.2022

Důvodem jsou především nevhodné klimatické podmínky (přívalové deště, extrémní tropické teploty), při kterých nelze provádět některé práce (např. betonáže). Dalším důvodem je špatná dostupnost některého stavebního materiálu na trhu (např. ocelové výztuže do betonu, materiál na bednění), která byla způsobena pandemií Covid-19 a aktuálně válkou na Ukrajině.

2 .  Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:
2.1  	Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2.3	Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
2.4	Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
2.5	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku včetně všech jejích příloh na webových                       stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb  jak      v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Strakonice.
2.6	Uzavření tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Strakonice dne 24.08.2022 pod č. usnesení 3306/2022.     



   
[bookmark: _GoBack]Ve Strakonicích, dne 07.09.2022			V Praze, dne 06.09.2022



………………………………………			…………..……………………..……
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