[image: ]
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
KUPNÍ SMLOUVY

Smluvní strany:
 
1. Technická univerzita v Liberci
Se sídlem v: Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
Bankovní spojení: xxx
Účet číslo: xxx
[bookmark: Text2]	Zastoupena: prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel ústavu CXI
Osoba odpovědná za smluvní vztah: xxx
[bookmark: Text4]Interní číslo smlouvy: 21/9615/128
(dále jen jako „kupující“)

a

2. [bookmark: Text5]Název/Firma: BREMA, spol. s r.o. 
[bookmark: Text6]Se sídlem v: č.p. 127, 251 01 Modletice
[bookmark: Text28]Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 5484
[bookmark: Text7]IČ: 442 64 321
[bookmark: Text8]DIČ: CZ44264321
Bankovní spojení: xxx
Účet číslo: xxx
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Hyhlíkem, výkonným ředitelem společnosti, na základě plné moci a Luďkem Šavrdou, obchodním ředitelem společnosti, na základě plné moci
[bookmark: Text58]Plátce DPH: Ano
(dále jen jako „prodávající“)

I.
Úvodní ujednání

[bookmark: Text11]Smluvní strany mezi sebou v rámci veřejné zakázky 128_JZ_Hasící systém pro ochranu kobek spalovacích motorů uzavřely kupní smlouvu na předmět koupě - Hasicí systém pro ochranu kobek spalovacích motorů a detekce požáru. Kupní smlouva byla uzavřena dne 4. 3. 2022, účinnosti nabyla uveřejněním v registru smluv dne 8. 3. 2022.

[bookmark: _Hlk82588341]Ve smlouvě byl dohodnut termín plnění v čl. III odst. 1, kdy se prodávající zavázal dodat předmět do 6 měsíců ode dne účinnosti kupní smlouvy.

V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů si kupující v čl. III odst. 2 smlouvy vyhradil možnost přiměřeného prodloužení termínu plnění. Vzhledem k aktuální nedostupnosti klíčových komponent dodávaného hasicího systému a detekce požáru na trhu v důsledku narušení dodavatelských vztahů a vzhledem k prodloužení schvalovacího procesu ze strany dotčených orgánů státní správy se tak smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

II.
Předmět dodatku

Čl. III. odst. 1 kupní smlouvy se mění následovně:

Prodávající se zavazuje dodat předmět v těchto termínech:
a) dokončení kompletní montáže a kompletní oživení systému do 4. 11. 2022,
b) testovací provoz a odsouhlasení kompletní instalace ze strany HZS do 16. 12. 2022.

III.
Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání kupní smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.

Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran, resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu podepisuje později. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek pečlivě přečetly a na důkaz souhlasu s výše uvedeným připojují své podpisy: 




	 Razítko a podpis prodávajícího

………………………………………….
Ing. Jaroslav Hyhlík
výkonný ředitel společnosti
na základě plné moci

………………………………………….
Luděk Šavrda
obchodní ředitel společnosti
na základě plné moci
V Modleticích dne 5.9.2022
	 Razítko a podpis kupujícího

……………………………………………
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc., ředitel ústavu CXI
V Liberci dne 7.9.2022
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