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DODATEK č. 1

KE SmlouvĚ o dílo č.14/2022 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů 
čl. I.

Objednatel:
Městská část Praha 19
se sídlem:
Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 – Kbely
zastoupen:
Pavel Žďárský, starosta

ve věcech technických oprávněn jednat: 



Monika Havelková, vedoucí OMIBNH
bankovní spojení
IČ:

00231304
DIČ: 

CZ 00231304
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
Ing. Milan Wiesner MIWISAN-sanace
se sídlem:
Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1
jednající:
Ing. Milan Wiesner
ve věcech technických oprávněn jednat: 



Ing. Milan Wiesner


bankovní spojení: 81040011/0100
IČ: 

10147705
DIČ:

CZ510929100
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 2.8.1990 spis. Značka A634 vedená u městského soudu v Praze
(dále jen „Zhotovitel“)

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady MČ Praha 19 č. 1331/22/OMIBNH ze dne 29.8.2022
čl. II.
1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2022 smlouvu o dílo (dále také jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla specifikovaného ve Smlouvě (dále také jen „Dílo“).
čl. III.
1. Smluvní strany konstatují, že v průběhu realizace Díla bylo zjištěno, že je nutné k řádnému dokončení Díla realizovat vícepráce (dále také jen „Vícepráce“), které Dílo nezahrnuje, když soupis Víceprací a jejich specifikace jsou obsaženy v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Cena Víceprací činí částku 180.667,45 Kč bez DPH.
2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednaly provedení Víceprací ze strany Zhotovitele pro Objednatele, když dle dohody smluvních stran budou Vícepráce provedeny za částku 180.667,45 Kč bez DPH, DPH 15% činí 27.100 Kč, a celková cena Víceprací vč. DPH činí 207.767,45 Kč, tj. strany sjednaly navýšení ceny Díla o uvedenou cenu Víceprací. 
3. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy, když Vícepráce a tedy kompletní Dílo vč. Víceprací budou Zhotovitelem pro Objednatele provedeny nejpozději v termínu do dne 23.10.2022 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Vícepráce po jejich dokončení a dokončení celého Díla vč. Víceprací bez jakýchkoliv vad či nedodělků.
čl. IV.
1. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednaly změnu čl. V odst. 1 Smlouvy tak, že Zhotovitel je v návaznosti na uzavření tohoto dodatku oprávněn fakturovat Objednateli část z ceny původního Díla, a to částku 558.434 Kč bez DPH, tj. částku 642.199,- Kč vč. DPH. Zbývající část ceny Díla (vč. Víceprací) budou fakturovány po kompletním dokončení Díla, vč. Víceprací, bez jakýchkoliv vad či nedodělků.
čl. V.
1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti.
čl. VI.
1. Tento dodatek se sepisuje ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, pokud hodnota plnění bez DPH přesáhne částku 50.000 Kč.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek obchodní Smlouvy, že si tento dodatek přečetly a s celým jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V Praze dne: ………………..
	
	V  Praze dne: ……………………..

	
	
	

	za Objednatele

Pavel Žďárský, starosta
	
	za Zhotovitele

Ing. Milan Wiesner
jednatel společnosti


Přílohy: Příloha č. 1 – soupis Víceprací – vyplněný výkaz výměr
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