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DODATEK č. 1 

 
smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky  

„Vybudování sauny v prostorách krytého bazénu Lovosice“, 
uzavřené mezi: 

 
 

 
Objednatelem:  Město Lovosice 
Zastoupený:  Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou 
Sídlo:  Školní 407/2, 410 30 Lovosice 
IČ:  002 63 991 
DIČ:  CZ00263991 
Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro 
potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze 
dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-724471/0100 
 
Zástupce pro věci technické: Ing. Ondrej Rondoš 
E-mail /tel.:  xxxxxxxxxxxxxx / 416571160   
 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitelem:   LT-BAU s.r.o. 
Zastoupený:  Tomášem Chromým 
Sídlo:  Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem 
IČ:   287 03 995 
DIČ:   CZ28703995 
Bankovní spojení:   ČSOB a.s. 
Č. účtu:  264 530 558/0300 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 27661, datum zápisu 
29.6.2009. 
 
(dále jen zhotovitel)   
 
 
 

Účastníci uzavřeli dne 12.04.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem Vybudování sauny v 
prostorách krytého bazénu Lovosice“. 

Tímto dodatkem se uvedená smlouva mění a doplňuje takto : 
 
 

Článek V. 
Cena  

 

Zaveska
Obdélník

Zaveska
Obdélník
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Původní cena díla 893.637,75 Kč bez DPH 1.081.301,68 Kč včetně DPH 

Vícepráce 89.014,07 bez DPH 107.707,03 s DPH 

Nová cena díla 982.651,82 bez DPH 1.189.008,71 s DPH 

 
 

Navýšení ceny díla je specifikováno položkovým rozpočtem víceprací, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku jako příloha č. 1.  

 
 

Závěrečná ustanovení 
  

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
 

3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení. 
 

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem 
vnitra České republiky. 

5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR. 

6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv. 

7. Rada města Lovosice schválila tento dodatek usnesením č.  170/2017  ze dne 03.05.2017. 

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - položkový rozpočet víceprací 
 

 
V Lovosicích, dne _____________ 
 
 
 
 
 
----------------------------------------     ----------------------------------- 
Ing. Milan Dian, Ph.D.      Tomáš Chromý     
Starosta       Jednatel 
 

 
 
                  


