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Společnost:	Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., 
nemocnice Středočeského kraje
IČO:	272 56 456
DIČ: 	CZ27256456
Se sídlem:	Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01
Zastoupená:	JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-3525450227/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „Příkazce“ na straně jedné,

a

	Společnost:
	REALSTAV MB spol. s r.o.

	IČO:
	256 85 210

	DIČ:
	CZ25685210

	Se sídlem:
	Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav

	Zastoupená:
	Václav Sedláček, jednatel

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav

	Číslo účtu:
	5007513143/5500

	Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 61035



dále jen „Příkazník“ na straně druhé,
společně jako „Smluvní strany“


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, jak stanoví tento:


DODATEK Č. 1
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY
dále jen „dodatek“

Úvodní ustanovení
Příkazce a Příkazník uzavřeli dne 7.9.2021 Příkazní smlouvu (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci realizace stavební akce s názvem „Stravovací provoz v areálu ONMB“.
Příkazní konstatuje, že dne 13.7.2022 uzavřel se zhotovitelem stavby společností EMH stavební CZ s.r.o., IČO: 197 21 97, se sídlem Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8 dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na stavbu stravovacího provozu, na základě kterého byl termín dokončení stavby posunut na 31.12.2022.
S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Smlouvy.


Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že předpokládaný termín dokončení prací dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se mění na termín 31.12.2022. Tím není dotčeno ustanovení čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy.
Celková odměna za výkon činností dle Smlouvy uvedená v čl. 4 odst. 4.1. Smlouvy se nemění.
Dosud nevyúčtovaná odměna bude hrazena měsíčně v poměrné výši po zbývající dobu výstavby stravovacího provozu tak, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy. Tj. měsíční fakturovaná částka bude úměrně snížena a doba hrazení bude úměrně prodloužena, bez jakýchkoliv dopadů na celkovou sjednanou odměnu.
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	V Mladé Boleslavi dne ______________
	

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
JUDr. Ladislav Řípa
předseda představenstva
	



……………………………………………….
REALSTAV MB spol. s r.o.
Václav Sedláček
jednatel společnosti

	



……………………………………………….
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Mgr. Daniel Marek
místopředseda představenstva
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Spoleé¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile B, vlozka 10019




