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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

č.j.: 32743/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS 

 

Dodatek č. 1  

k dílčí smlouvě č. 22/645200391 

uzavřené na základě Rámcové dohody na výměnu kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha č. 
objednatele: 645200015/2021, č. zhotovitele: 1-01-21-006-JABK 

mezi 

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Janem Ticháčkem, přednosty SPS, Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 902/2020 ze dne   
30. 3. 2020 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:  

Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaORPHA@spravazeleznic.cz  
 

(dále jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústní nad Labem 
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370 
Zastoupena: Kristýnou Gregorovou, obchodní vedoucí pro oblast 
  JUDr. Petrem Sodomkou, ředitelem oblasti 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 
03 Ústní nad Labem 
 
Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: XXXXXXXXXX 

(dle jen „Objednatel“ „Zhotovitel“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.   

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 20. 7. 2021 uzavřely Rámcovou dohodu  
č. 645200015/2021 na Výměnu kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha (dále jen 
„Rámcová dohoda“).  
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1.2 Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí 
smlouva, a to akceptací objednávky č. 22/645200391 vystavené dne 29. 6. 2022, ke 
které došlo dne 29. 6. 2022 (dále jen „Dílčí smlouva“) 

1.3 Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností 
ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. 

1.4 Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je situace na trhu a s tím spojených 
opožděných dodávek kotlů. 

2. Změny dílčí smlouvy  

2.1 Finanční objem (bez DPH) se nemění.  

2.2 Termín dodání se mění a nově zní 31. 5. 2023  

2.3 Příloha č. 1 se mění termín dodání. 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1 Z důvodu posunu termínu do topné sezóny, zajistí zhotovitel na své náklady obnovení 
ocelové podesty včetně navazujících zabezpečení nutných pro provoz stávajících zdrojů 
tepla a obsluhu stávající kotelny do zahájení topné sezóny tzn. 15. 9. 2022. 

3.2 Veškeré případné sankce vůči objednateli, které budou způsobeny pozdním dodáním 
předmětu díla oproti původní objednávce, půjdou plně k tíži zhotoviteli. Ostatní 
ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.  

3.3 Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních,  
z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a 
jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající. 

3.4 Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí 
s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu 
s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

3.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, 
původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci 
smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření. 

3.6 Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.7 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy. 

3.8 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto dodatku: 

1. Zdůvodnění prodloužení termínu 

2. Objednávka 22/645200391 

V Praze dne  V Praze dne 07.09.2022    

Objednatel: Zhotovitel: 
 
    
   

Jan Ticháček, v.r.                                         Petr Sodomka, v.r.     
Přednosta SPS                                               Kristýna Gregorová, v.r.   
     
Oblastní ředitelství Praha     
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Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 
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