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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001117/2021/Ott



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001117/2021/Ott
na provedení díla
„Chválkovická – vedení cyklistické stezky“

Dotační program „Integrovaný regionální operační program“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 2 k OI-IP/SOD/001117/2021/Ott
	Org: 5844


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 9264862/0800


	2. Zhotovitel:
	KARETA s.r.o.

	
	Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál


	IČ:
	62360213
	DIČ:
	CZ62360213

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 8072

	ID datové schránky:      83y5crc

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	

	Bankovní spojení: Komerční banka

	č. účtu: 190776490297/0100


(společně též jako „smluvní strany“)
Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001117/2021/Ott ze dne 2. 6. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2021 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1 - 4, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

II. Znění dodatku
1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	ON.1
	Ostatní náklady - způsobilé výdaje VAP
	280 456,16
	 
	 
	 
	 
	280 456,16

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady - způsobilé výdaje VAP
	165 579,55
	 
	 
	 
	 
	165 579,55

	VRN.2
	Vedlejší rozpočtové náklady - nezpůsobilé výdaje
	26 282,46
	 
	 
	 
	 
	26 282,46

	101.1
	Zpevněné plochy - chodník - způsobilé výdaje HAP
	1 244 363,91
	 
	 
	29 095,40
	3
	1 273 459,31

	101.2
	Sanace zemní pláně - chodník - způsobilé výdaje HAP
	228 596,48
	 
	 
	29 095,40
	3
	257 691,88

	101.3
	Zpevněné plochy - cyklostezka - způsobilé výdaje HAP
	3 023 804,48
	-7 506,49
	1
	81 849,05
	1, 2, 3
	3 098 147,04

	101.4
	Sanace zemní pláně - cyklostezka - způsobilé výdaje HAP
	575 717,63
	 
	 
	29 095,40
	3
	604 813,03

	101.5
	Zpevněné plochy - sadové úpravy - způsobilé výdaje HAP
	276 208,96
	 
	 
	525 077,02
	4
	801 285,98

	101.6
	Zpevněné plochy - cyklostezka - nezpůsobilé výdaje
	1 331 818,86
	 
	 
	12 924,37
	2
	1 344 743,23

	101.7
	Sanace zemní pláně - cyklostezka - nezpůsobilé výdaje
	310 071,20
	 
	 
	 
	 
	310 071,20

	301
	Oprava vodovodních přípojek - nezpůsobilé výdaje
	132 668,18
	 
	 
	 
	 
	132 668,18

	401
	Veřejné osvětlení - přechod pro chodce - způsobilé výdaje HAP
	169 990,45
	 
	 
	 
	 
	169 990,45

	402
	Úprava SSZ na křižovatce Luční - způsobilé výdaje HAP
	1 163 153,02
	 
	 
	 
	 
	1 163 153,02

	404
	Veřejné osvětlení - ulice Chválkovická - způsobilé výdaje HAP
	917 288,66
	 
	 
	 
	 
	917 288,66

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Cena celkem
	9 846 000,00 
	-7 506,49   
	 
	707 136,65 
	 
	10 545 630,16 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	2 214 582,33 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	12 760 212,49 


2.  Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 – 4.
III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Bruntálu dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

 JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

   Ing. Marek Němec

jednatel společnosti

KARETA s.r.o.       
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