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Aktivita 1.1.1: Zajištění vstupních dat 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000

Aktivita 1.1.2: Terénní rekognoskace a dokumentace   zdrojů pitné vody 110.000 110.000 0 0 110.000 110.000

Aktivita 1.1.3: Stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody 0 0 0 0 0 0

Aktivita 1.1.4: Zhodnocení ekologické zatíženosti území způsobené antropogenní činností 237.840 237.840 0 0 237.840 237.840

Aktivita 1.2.1: Zpracování odborných zpráv pro jednotlivé lokality 800.000 800.000 0 0 800.000 800.000

Aktivita 1.2.2: Výroba a instalace informačních tabulí 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000

Aktivita 1.2.3: Seznámení místní samosprávy a veřejnosti se získanými informacemi 100.000 100.000 0 0 100.000 100.000

Aktivita 1.2.4: Zpracování získaných dat pro GIS databázi vodních zdrojů 280.600 280.600 0 0 280.600 280.600

Aktivita 1.1.1: Zajištění vstupních dat 0 0 0 0 0 0

Aktivita 1.1.2: Terénní rekognoskace a dokumentace   zdrojů pitné vody 0 0 0 0 0 0

Aktivita 1.1.3: Stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody 200.260 200.260 0 0 200.260 200.260

Aktivita 1.1.4: Zhodnocení ekologické zatíženosti území způsobené antropogenní činností 202.160 202.160 0 0 202.160 202.160

Aktivita 1.2.1: Zpracování odborných zpráv pro jednotlivé lokality 471.000 471.000 835.839 835.839 1.306.839 1.306.839

Aktivita 1.2.2: Výroba a instalace informačních tabulí 200.000 200.000 0 0 200.000 200.000

Aktivita 1.2.3: Seznámení místní samosprávy a veřejnosti se získanými informacemi 50.000 50.000 0 0 50.000 50.000

Aktivita 1.2.4: Zpracování získaných dat pro GIS databázi vodních zdrojů 69.400 69.400 0 0 69.400 69.400

Aktivita 1.2.5: Zpracování regionálních zpráv - 7 ks 0 0 875.000 875.000 875.000 875.000

2.971.260 2.971.260 2.971.260 1.710.839 1.710.839 1.710.839 4.682.099 4.682.099 4.682.099CELKEM

Etapa 5

Termín pro dosažení etapy: 30. 06. 2016

Etapa 6

2.903.659

Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016
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1.778.440

1.192.820

Příloha č.1 ETAPOVÝ ROZPOČET zakázky „Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku”

ETAPY PROJEKTU

1.778.440

Cena za aktivity dle Dodatku 2 Celková ena pro rok 6Cena za aktivity dodatečné služ y
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