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 DODATEK č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR /SOD/001085/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/42/2022/ZG
na provedení díla
„Autobusová zastávka Envelopa, směr tržnice“

	Číslo dodatku zhotovitele: k SOD 

	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/117/2022/SK  k SOD č. 
ODUR/SOD/001085/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/42/2022/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	……………..
	
	
	

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………..
	
	
	

	Ing. Jitka Kmoníčková, zaměstnance pověřený organizací práce v oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	
	
	
	

	Ing. Svatopluk Kukla, odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, 
odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

tel.:  ………….
Bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

	

	
	

	2. Zhotovitel:
	SISKO spol. s r.o.

Velká Dlážka 527/6

750 02 Přerov

IČ:
47155558
DIČ:
CZ47155558

Obchodní rejstřík: 
Vedený u Krajského soudu v Ostravě

Oddíl C
4083

Organizační složka: 

……………………………….. 

Zástupce statutárního orgánu:


-ve věcech smluvních:  

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.

tel.: 
…………..
- ve věcech technických:  

Bc. Jakub Frais

tel:
………………..
- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:
Ing. Antonín Bagar

tel:
…………………..
Bankovní spojení:……………………………..
Č. účtu …………………….

	
	

	

	

	
	
	
	


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001085/2022/Zam, SMOL/ODUR/109C/42/2022/ZG ze dne 11.4.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu plnění z 8 týdnů na 11 týdnů v souladu s Oznámením změny č. 1 a o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
III.  Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění 

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
1 862 922,24 Kč bez DPH, tj. 2 254 135,91 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
se mění následovně:
„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 1 574 358,85 Kč bez DPH, tj. 1 904 974,21 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Autobusová zastávka Envelopa, směr tržnice“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.
4. Čl. IV. Termín a místo plnění odst. 1 písem. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:
c) dokončení díla: do 11 týdnů od zahájení stavebních prací
5. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran


	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	……………..…………………….

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.,  Radomír Vodák
jednatelé 
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