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KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00199194 

Stejnopis č.: I

Hlavní město Praha

CETUS PLUS, A.s.

DODATEK Č. 1
stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni části PPO, 

navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, 
etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007146/2021 

číslo smlouvy zhotovitele: 202170183
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní sírany

Hlavni město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01 

00064581

CZ00064581; registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
7, přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

PPF banka as.

20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu 

hlavního města Prahy

dále jen jako „Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem TDS: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930 

Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

47116901 

CZ47116901

Ing. Šárkou Balšánkovou,
Frýbou, členem představenstva

se sídlem: 

IČO:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 
zastoupené:

se sídlem: 

IČO:

DIČ:

zastoupená: místopředsedkyní představenstva; Ing. Jiřím

dále jen jako „Přikazník"

na straně jedné

a
CETUS PLUS, a.s.

společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B 6931

Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5

26419823

CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Česká spořitelna, a.s.

2281352/0800

Karlem Muzikou, členem představenstva 

dále jen jako „Zhotovitel"

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. DIL/21/08/007146/2021 dne 18.10.2021.
Při demontáži žulového obkladu na návodni straně zdi na výšku zesíleni protipovodňové stěny bylo 
nutné na základě požadavku BOZP zdemontovat i žulový obklad nad úrovní zesílení stěny. Následně 
bude nutné z návodni strany obnovit obklad na celou výšku zdi, což vyvolává prodlouženi Ihúty 
realizace stavby.

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Část V. Lhůty prováděni díla, článek 8.3 - lhůta pro dokončeni díla takto: 
Ihúta pro dokončeni díla: do 27.10.2022.

ČÁST n. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanoveni Smlouvy o dílo, která nejsou
tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomi, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), věznění pozdějších předpisů, a zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 2 
obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

Poskytování Dodatku č. 1 a součinnost při kontrole

2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomi, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávají, ž.e obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv 
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselném označení Dodatku č. 1, datech jeho podpisu a plný textu 
Dodatku č. 1.

4. Smluvní strany prohlašují, ze skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 
užiti a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Dodatku č. 1

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. 
jejich zástupců, k tomuto Dodatku 1, a to dnem připojeni posledního z nich.

6. Dodatek ě. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv

1.

V.



(zákon o registru smluv), ve změní pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede 
Objednatel. Dodatek č. 1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

v takovém

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 kněmu Smluvní strany připojily své
vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek

Počet stejnopisů Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech splatnosti originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Dodatku č. 1

9. Pravomoc k uzavření Dodatku č. 1 bez. předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 537, k návrhu na svěřeni nevyhrazených 
pravomocí Rady h). m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.
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/




