
 Dohoda o vzájemném vyrovnání práv a závazků   

vyplývajících ze Smlouvy o dílo č. 4521/SOD/21/314 ze dne 20. 12. 2021 

(dále jen „Dohoda“) 
podle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

 
1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 

se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

zastoupená:   starostkou  

IČO:   000 63 631 

DIČ:   CZ00063631 

bankovní spojení: 

č. účtu:   

zastoupený obchodní společností: 

    CENTRA a. s.     

se sídlem:   150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13 

IČO:    186 28 966 

DIČ:    CZ18628966 

zapsána:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

zastoupená:  a základě plné moci  

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

1.2. Zhotovitel:  SMART SBD s.r.o. 

 se sídlem:  U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 

 zastoupená:  jednatel  

 IČ:                                 04212223  

 DIČ:   CZ04212223  

 bankovní spojení: 

 č. účtu:   

          zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244226 

  (dále jen „zhotovitel“) 

 

 
 

1.3. Osoby oprávněné jednat: 

1.3.1. Za objednatele: 

ve věcech smluvních: ředitel divize správy nemovitostí, tel.:

 

ve věcech technických:   manažer správy nemovitostí, tel.: 

                                               

technický dozor investora:  Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená

ředitelem divize, tel. e-mail: 

 

1.3.2. Za zhotovitele: 

         ve věcech smluvních: 

 ve věcech technických: 

 

 
 
 
 



2. Úvodní ustanovení 

 
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 12. 2021 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal 

provést za podmínek stanovených ve smlouvě dílo „Oprava vodovodního potrubí v domě 

Plzeňská č. 2076/174, Praha - 5“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za to zaplatit 

sjednanou cenu ve výši:   2.579.981,-  Kč bez DPH  

 

2.2. Dokončené dílo dle Smlouvy bylo ze strany zhotovitele objednateli předáno  dne 11. 4. 2022. 

 

2.3.  Před uzavření této dohody byla zhotoviteli proplacena částka ve výši  2.109.671,82 Kč.  

 

2.4. Smluvní strany dále shodně uvádí, že před dokončením díla došlo na základě objektivních, 

dodatečně zjištěných skutečností ke změnám díla, majícím vliv na celkovou cenu díla, které se 

projevily ve změně sjednaného rozsahu díla, a to z následujících důvodů: 

 

- Provedení změn v části ZTI - zhotovitel provedl v rámci provádění prací dílčí změny tras 

stoupacích vedení. Z důvodu toho, dle původních předpokladů, že stoupačky V1, V3, V6, V8 

a V10 jsou vedeny v přizdívce v jednotlivých bytech, se neukázalo pravdivé.  

- Vedení těchto stoupaček bylo ve skutečnosti v příčkách mezi byty a chodbou. Stoupačky jsou 

obaleny jen plstěnou izopáskou. Vzhledem k novým požadavkům na izolace trubek – 

návlekovou izolací, nebylo možné, aby se stoupačky do příčky vešly 

- Z důvodů minimalizovaných zásahů do bytů, bylo po dohodě s investorem a dodavatel 

dohodnuto, že vedení vodovodních stoupaček V1, V3, V6, V8 a V10 bude provedeno 

chodbou při zdi 

- Z tohoto důvodu je část vedení provedena z chodby objektu tak, jak je zakresleno v PD 

skutečného provedení. K vedení ZTI byly doplněny armatury dle soupisu změnového listu č. 

SOD_76-1221_ZL_02A a provedeny dílčí stavební práce - bourací práce - průrazy, drobné 

přisekání 

 

Smluvní strany se v souladu s ust. čl. 6.5. Smlouvy ve spojení s čl. 11 odst. 11.2. Smlouvy a na 

základě skutečností uvedených v odst. 2.2., tohoto článku dohodly na změně rozsahu díla,  

konkrétní změna rozsahu díla včetně výčtu víceprací a méně prací je obsažena v příloze č. 1 této 

dohody.  

 

         Na základě skutečností uvedených v odst. 2.4.  tohoto článku této Dohody, změně rozsahu díla,    

se smluvní strany dohodly na uzavření dohody o vzájemném vyrovnání práv a závazků níže 

uvedeného obsahu.  

 

 

3. Předmět Dohody  

 

3.1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v čl. 2.4. této Dohody dohodly na následujících změnách 

smlouvy 

 

3.2. Celková konečná cena za řádně provedené a předané dílo dle Smlouvy, stanovená ve smyslu 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran, činí:  

celkem bez DPH 2.416.407,40 Kč (slovy: dva miliony čtyři sta šestnáct tisíc čtyři sta sedm 

koruny české a čtyřicet haléřů). 

          Původní celková cena díla dle odst. 2.1. této Dohody byla tedy snížena o 163.573,60 Kč bez DPH  

  

3.3. Vzhledem k tomu, že objednatel před uzavřením této dohody proplatil zhotoviteli na ceně díla 

částku v odst. 2.3, uhradí objednatel zhotoviteli po uzavření této dohody zbývající část ve výši 

306.735,58 Kč  a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.  

 

3.4. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že veškerá jejich vzájemná práva, povinnosti, případné 

jiné právní a finanční nároky vyplývající ze Smlouvy, jsou podpisem této Dohody a úhradou 



částky dle odst. 3.3. této Dohody zcela vypořádány a žádná ze smluvních stran nebude vůči druhé 

smluvní straně uplatňovat žádné sankce ani náhradu škody. 

 

 

4. Závěrečná ustanovení 
 

4.1. Tato Dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.  

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění 

v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a 

to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 

stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění 

osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s  

tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.3. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

Dohody v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni ani za 

nápadně nevýhodných podmínek.  

4.5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

4.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání 

městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 36/988/2022 ze dne 22.8.2022 
 
 

Přílohy:  

1. Změnový položkový rozpočet 
 
 

V Praze dne       V Praze dne    

 

 

…………………………………………     ……………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

CENTRA a. s.                            SMART SBD s.r.o. 

                                   

na základě plné moci                          jednatel  

 


