
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 06/2022/MAIN
na zhotovení projektové dokumentace stavby

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

0

Smluvní strany

Zhotovitel:
AS PROJECT CZ s.r.o.
se sídlem U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. j'řim Žákem - jednatelem společnosti

Ing. Vladimir Žák jr. - jednatelem společnosti
lČ: 26095254
DIČ: CZ26095254
Bankovní spojení:

Objednatel:
Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, 564 01Žamberk
zastoupené: Ing. Be, Oldřichem Jedličkou - starostou města
lČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
Bankovní spojení: 27-1321320309/0800
Česká spořitelna a.s, pobočka Žamberk

II.
Předmět dodatku Č.1 (dále jen ,,Dodatek")

Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje
náklady a svoji odpovědnost kompletní dílo ,,Zimní stadion Žamberk zastřešení ledové plochy - revize 01".

Předmětem tohoto Dodatku je změna v článku V. Čas plněni

Článek V. Čas plnění se mění a doplňuji takto:

Lhůta pro předání díla v rozsahu a obsahu dle ČI. Ill. odst. 1 smlouvy se prodlužuje o 1 měsíc. Nově
ustanovené lhůty tedy jsou:

- projektová dokumentace pro provedení stavby do 4 měsíců od podpisu smlouvy
včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr
Dokladová část 6 týdnů
Inženýrská Činnost bezodkladně poté

Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom
vyhotovení. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněnív registru smluv.
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Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeny, a že Dodatek uzavÍrajÍ na
základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto
skutečnosti připojují svoje podpisy.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách úČinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv,,které zajisti objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 06/2022/MAIN ze dne 7. 6. 2022 zůstávají v platnosti.

Uzavřenítohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 113/2022-RADA/4876 ze dne 1. 9. 2022.

V Pelhřimově dne V Žamberku dne .!3...!.!

AS PROJECT CZ s.r.o. Město Žamberk
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