
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 

opakovaná
Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 

Dodavatel: Unistav Construction a.s.

Změnový list: č.5

Předmět změny:

Sanace zdí 1.PP

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:

Zjištění: Sanace zdí 1.PP

Vzhledem k rozsáhlému archeologickému výzkumu v podloží budovy bylo

rozhodnuto o aplikaci varianty vnitřního izolačního systému .

Návrh řešení: – bez nutnosti odkopávání zdiva ze strany exteriéru. Důvodem je snaha

eliminovat venkovní zemní práce a tím neprovádět další archeologický výzkum,

který by provedení stavby výrazně prodražil a hlavně vzhledem k bohatému

archeologickému nalezišti závažně prodloužil provedení celé rekonstrukce.

Tato položka řeší odpočty a přípočty z původní položky sanací v rozpočtu

stavby.

Odpočet "méněprací": -2 186 848,72 Kč

Přípočet "víceprací": 2 185 249,70 Kč

Dopad na cenu (saldo): -1 599,02 Kč

Přílohy:

Rozpočet přiložen

Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace

Fotodokumentace   ---

Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala

Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;

Souhlas TDI: ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 

památkového ústavu:


