
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 

opakovaná
Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 

Dodavatel: Unistav Construction a.s.

Změnový list: č.7

Předmět změny:

Náklady na prodloužení doby výstavby do 31.3.2022 dle VRN 1 a VRN 2

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:

Zjištění: Náklady na prodloužení doby výstavby do 31.3.2022 dle VRN 1 a VRN 2

V  návaznosti na prodloužení termínu dokončení akce z  důvodu

archeologického průzkumu a nepředpokládaných změn ve statickém zajištění

budovy je nutné navýšit položku pro náklady dodavatele stavby. Tato položka

vychází z  rozpočtu smlouvy o dílo. Její hodnota je násobena 6 měsíci

o které je realizace akce prodloužena. Pro navýšení této položky má dodavatel

právní nárok.

Návrh řešení: Tato položka vychází z  rozpočtu smlouvy o dílo. Její hodnota je násobena 6

měsíci

o které je realizace akce prodloužena. Pro navýšení této položky má dodavatel

právní nárok.

Odpočet "méněprací":

Přípočet "víceprací": 640 874,00 Kč

Dopad na cenu (saldo): 640 874,00 Kč

Přílohy:

Rozpočet přiložen

Projektová dokumentace změna nevyžadovala úpravu projektové dokumentace

Fotodokumentace   ---

Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala

Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;

Souhlas TDI: ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 

památkového ústavu:


