
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650

Veřejná zakázka
Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – 

opakovaná
Odběratel: Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace 

Dodavatel: Unistav Construction a.s.

Změnový list: č.13

Předmět změny:
Odpočet plošiny 

Odůvodnění zadání zhotoviteli:

Zdůvodnění změny:

Zjištění: Odpočet plošiny 

Původně plánovaná plošina pro imobilní osoby byla zrušena po zvážení provozu

budovy. 

Návrh řešení: Pro imobilní osoby budou sloužit pouze osobní výtahy.

Odpočet "méněprací": -338 661,00 Kč

Přípočet "víceprací": 0,00 Kč

Dopad na cenu (saldo): -338 661,00 Kč

Přílohy:

Rozpočet přiložen

Projektová dokumentace změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace

Fotodokumentace   ---

Závazné stanovisko pam. péče změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala

Ostatní přílohy   ---

Souhlas zhotovitele: ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

;

Souhlas TDI: ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Souhlas zástupce objednatele: ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Za objednatele převzal ………………………….……...….……    ………..……………...……..………   ………..….…...……

               jméno a příjmení                                    podpis                                  datum

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v  Kutné Hoře

Souhlas zástupce Národního 

památkového ústavu:


