Rekonstrukce objektu byvalé zakladni skoly J. A . Komenského v Kutné Hore

Registracni Cislo projektu:

Vefejna zakazka

Generalni dodavatel stavebnich praci v¢. zajisténi restauratorské prace —
opakovana

Odbératel:

Méstska knihovna Kutna Hora, pfispévkova organizace

Dodavatel:

Unistav Construction a.s.

Zménovy list:

€.78

Predmét zmény:

Demontaz a zpétna montaz podlahy u schodisté Ve IV. NP

Odutvodnéni zadani zhotoviteli:

Zdivodnéni zmény:

Zjisténi:

Demontaz a zpétna montaz podlahy u schodisté
Ve IV. NP po odkryti stavajici stfesni konstrukce byla upfesnéna situace u obou
schodist ze III.NP.

Navrh feseni:

Byla vyFedena dispozice v souladu se schodistovou konstrukgi.

Jednd se o dodate¢né stavebni prace, které nebyly obsaZeny v pdvodnich
dokumentaci, jejich potfeba vznikla v d@sledku okolnosti, které zadavatel
jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat. Tyto dodatecné prace jsou
nezbytné pro provedeni plvodnich praci. odkaz na § 222 odst. 5.

Odpocet "ménépraci":

0,00 K&

PFipocet "vicepraci":

31 745,09 K&

Dopad na cenu (saldo):

31 745,09 Ké

Prilohy:

Rozpocet prilozen

Projektova dokumentace zména vyzadovala Upravu projektové dokumentace
Fotodokumentace

Zavazné stanovisko pam. péce
Ostatni prilohy

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zastupce Narodniho

pamatkového Ustavu:

Souhlas zastupce objednatele:

Za objednatele prevzal

zména vydani zavazného stanoviska organu statni pamatkové péce nevyzadovala
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