
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004520 

Číslo smlouvy Poskytovatele: 841/TC/CH/2021/142/CCIM 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 
Název související veřejné zakázky: I/13 Rynoltice, průtah

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​......​..................​...........​...........​............
........​...............​....................​.............​..............​.........
.............................................
.......​.......​........​.......​.......​......
.......​..........​............​.............​...................​.........
................................
.......​.......​......

dále jen „ŘSD ČR“ nebo „objednatel“

a

Obec Rynoltice
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupena:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Rynoltice 199, 463 53 Rynoltice
00263168
CZ00263168
..........​... ​....​.....​...................... 
​.......​......​...........​............ 
​...........................​........ 
​.......​.......​...... 
​.......​......​................. 
​......................................... 
​.......​.......​......

(dále jen „objednatel“)

a

1



STRABAG a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
60838744
CZ60838744
akciová společnost
u Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 7634
............​......​...........................
.......​................​.................​.................​........................
. . ​.......​............​.....................​............​.......................
.......​..............​..........​................​.............​..........
............................................
.......​.......​......
.......​...........​....................​....................​.............​.......... 
​....​........​........​..............​........​........... 
​.......​.............

kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

...​..................​..... ​.......​........​....​......​....​....​........ 
​.......​......​.............​.............​.... ​............ 
​.......................................
.......​.......​......

e-mail:
tel:

...........​..............​....................... 
​..............................................
.......​.......​......

dále jen „zhotovitel“

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

takto:

Článek I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2021 smlouvu o dílo č. 09EU-004520, resp. 

841/TC/CH/2021/142/CCIM (dále jen „Smlouva“).

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení doby pro dokončení díla vyplývající 
z množství víceprací, které vznikly v průběhu realizace stavby a jsou předmětem ZBV. 
Konkrétně se jedná o tyto činnosti:

• Obec Rynoltice

-  sjezd u hřbitova a ukončení cyklostezky -  SO 135 -  10 dnů;

-  změna chodníku a opěrné zídky u č.p. 174 -  SO 134 -  5 dnů;

-  změna u hasičárny -  SO 134 -  4 dny;

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy a dodatku 
č. 1.
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2. Číslo podčlánku SP: 1.1.9 - Doba pro dokončení ve znění:

„20 týdnů + zimní technologická přestávka (definovaná v ZTKP)“ dle smlouvy a

„24 týdnů + zimní technologická přestávka (definovaná v ZTKP)“ dle dodatku č. 1

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

„27 týdnů + zimní technologická přestávka (definovaná v ZTKP)“.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 
elektronický originál.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD 
ČR v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu tento dodatek1).

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 
tímto dnem.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICICÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2022.09.0210:31:01 
+02W

Datum: 2022.09.02 13:02Í58 -W 2W
Datum: 2022.09.05 09:52:00 -W2001

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Objednatel používá hasli soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Digitálně podepsal:
Datum: 07.09.2022 12:04:11 +02:00^

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.09 
10:17:20 +02'00'


