
DOHODA O NAROVNÁNÍ

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
zastoupen: Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
IČ:
DIČ: 
zapsán:

25317628
CZ25317628
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
oddíl B, vložka 2144

bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č.ú.: 2102043465/2700

Zhotovitel: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace
sídlo: Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno, Česká republika
zastoupen: Ing. Jozef Kasala, ředitel příspěvkové organizace
IČ:
DIČ:

62161521
CZ62161521

zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 
oddíl Pr, vložka 9

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-5142190287/0100

uzavírají dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto dohodu 
o narovnání (dále jen „dohoda"):

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 3. 1. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. u objednatele: 131/3/2021, 
č. smlouvy zhotovitele: D2 40/22, jejímž předmětem je provedení vegetačních úprav v rozsahu dle 
položkového rozpočtu Zhotovitele ze dne 8. 11. 2021, (dále jen „smlouva"), která jako příloha č. 1 
tvoří nedílnou součást této dohody.

2. Z důvodu selhání administrativního procesu nebyla smlouva uveřejněna dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv.

3. Smluvní strany projevují vůli upravit svá práva a závazky vyplývající z právního vztahu ze smlouvy, 
která se dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv považuje za zrušenou od 
počátku. Za tímto účelem nahrazují svá sporná a pochybná práva a povinnosti právy a 
povinnostmi uvedenými v této dohodě.





II.

1. Smluvní strany prohlašují, že se cítí být vázány předmětem plnění smlouvy v rozsahu a za 
podmínek stanovených smlouvou v celém jejím rozsahu tak, jak byla mezi smluvními stranami 
uzavřena dne 3. 1. 2022.

2. Smluvní strany sjednávají, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění od 3. 1. 2022 do uveřejnění této 
dohody a smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se považují za plnění dle smlouvy 
a práva a povinnosti takto vzniklá se řídí smlouvou.

III.

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle a 
na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své vlastnoruční podpisy

V Brně dne 01'08' 2022
Objednatel: [firěštah

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
MLÝNSKÁ 68-602 00 BRNO

317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Ing. Pavel Bořek, člen představenstva

měs‘a B"ia, 
príspevková orábnizace

Kounicova 101 00 BRNO
r-t. 1'1^

Veřejná zeleň mějsta Brna, 
příspěvková organizace 
Ing. Jozef Kasala, ředitel





Smlouva o dílo
(dále též SOD) 

uzavřená v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo SOD u Objednatele: 131/3/2021 (č.zakázky: 16-1253) 
číslo SOD u Zhotovitele: £>2- 40/2-2-

Článek 1. Smluvní strany

01.01. Objednatel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (dále též Objednatel)
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144 
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700 
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Tel: +420 543 532 294
Datová schránka: j8pd5dg
E-mail: tumova@firesta.cz

01.02. Zhotovitel

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace (dále též Zhotovitel) 
Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 9 
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú.: 19-5142190287/0100 
IČO: 62161521
DIČ: CZ62161521
Tel: 603 584 935
Fax: 542 211 776
Datová schránka: zspmaix
E-mail: haj ek@vzmb.cz

01.03. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel podpisem SOD potvrzuje, 
že je mu známo, že ve smyslu ustanovení §§ 161 až 167 zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník (dále též ObčZ) jsou ve věci SOD k jednání za 
Objednatele a k zavazování Objednatele oprávněné, kromě každého člena 
statutárního orgánu Objednatele a osoby zmocněné k tomu písemnou plnou 
mocí, pouze následující osoby:

Změna SOD: Ing. Pavel Bořek, člen představenstva
Realizace díla: Ing. Miloš Raab, vedoucí střediska 16

Ing. Ondřej Otrusina, stavbyvedoucí, tel.702 242 101

01.04. Zhotovitel informuje Objednatele a Objednatel podpisem SOD potvrzuje, 
že je mu známo, že ve smyslu ustanovení §§ 161 až 167 zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník (dále též ObčZ) jsou ve věci SOD k jednání za 
Zhotovitele a k zavazování Zhotovitele oprávněné, kromě každého člena 
statutárního orgánu Zhotovitele a osoby zmocněné k tomu písemnou plnou 
mocí, pouze následující osoby:

Změna SOD: Ing. Jozef Kasala, ředitel
Realizace díla:
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Článek 2. Předmět a místo plnění

02.01. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své 
nebezpečí pro Objednatele dílo v následujícím rozsahu:

• Předmětem plnění je provedení vegetačních úprav v rozsahu dle 
položkového rozpočtu Zhotovitele, který je nedílnou součástí SOD jako 
Příloha č.1.

02.02. Dílo bude provedeno v rozsahu dle projektové dokumentace pro 
provedení stavby s názvem „Revitalizace parku Bedřich v MČ Brno-Židenice", 
zpracovanou Ing. Janou Drochytkovou, Kostelní náměstí 13/4, Mikulov, únor.

02.03. V rámci sjednaného předmětu plnění provede Zhotovitel na svůj náklad 
a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové 
dokumentaci obsaženy. Zhotovitel se řádně seznámil s projektovou 
dokumentací, pečlivě a s odbornou péčí ji překontroloval a prohlašuje, že 
je podle ní schopen provést funkční a bezvadné dílo. Zhotovitel souhlasí s 
tím, že Objednatel nebude brát zřetel na dodatečné požadavky a námitky 
zhotovitele vyplývající z vad projektu nebo z nedostatečného či chybného 
popisu díla v projektové dokumentaci.
V případě, že Zhotovitel zjistí, že ve výkazu výměr chybí jakákoliv položka 
obsažená v projektové dokumentaci, upozorní bez zbytečného odkladu 
objednatele na tento nesoulad.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil s 
projektovou dokumentací a výkresy díla, které jsou součástí specifikace, a 
přesvědčil se o jejich úplnosti a dostatečné detailnosti a že zkontroloval 
soulad projektové dokumentace a výkresů díla s českým právem a příslušnými 
závaznými technickými standardy (včetně zejména ČSN norem) a ověřil její 
vhodnost k použití pro účel, pro nějž byla pořízena.

02.04. Objednatel se řádně a včas provedené dílo zavazuje od Zhotovitele 
převzít a zaplatit za řádně provedené dílo cenu dle SOD.

02.05. Místem provádění díla jsou všechny prostory vymezené Zhotoviteli 
k vlastnímu provádění díla, včetně místa zřízení zařízení staveniště, 
příjezdových a přístupových komunikací v prostoru místa provádění díla. 
Zhotoviteli můžou být vymezeny v souvislosti s prováděním díla i další 
prostory (a to i mimo vlastní místo provádění díla), sloužící ke 
skladování, přípravě výroby či kompletaci součástí nebo příslušenství díla.

02.06. Zhotovitel je povinen dbát na to, že na místo provádění díla smí 
vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu osob oprávněných ke 
vstupu na místo provádění díla, který je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli před zahájením provádění díla a dále osoby, jejichž přítomnost 
byla Objednatelem povolena zápisem ve stavebním/montážním deníku.

02.07. Název stavby (dále též „Stavba"):

„Revitalizace parku Bedřich v MČ Brno-Židenice - Revitalizace, sanace, 
stavební úpravy parku "

Místo plnění: Park Bedřich na nároží ul. Bubeníčkova a Václavkova, pozemek 
p.č.1215, 1216 a 5811/5 v k.ú.Židenice, v MČ Brno-Židenice.

02.08.Podkladem pro uzavření této SOD jsou zejména:
Objednávka č.1605453 ze dne 11.11.2021
Položkový rozpočet Zhotovitele

02.07. Investorem Stavby je (dále též „Investor"):
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Statutární město Brno, Úřad městské části Brno-Židenice 
Se sidlem: Gajdošova 7, 615 00 Brno

Článek 3, Předání Staveniště

03.01. Objednatel předá 
prováděni dila nejpozději 
zápis.

Zhotoviteli staveniště 
do 11.4.2022. O předáni

ve stavu způsobilém k 
staveniště bude pořizen

Článek 4, Čas plnění

04.01. Dilo je Zhotovitel povinen řádně ukončit a předat jej Objednateli. 
Zhotovitel je povinen při prováděni dila dodržet následujici dilči terminy:

Zahájeni plněni: po předání staveniště
Výsadba stromů: do 30.4.2022
Výsadba cibulovin: do 30.11.2022
Ukončeni a předáni dila: 30.11.2022

04.02. Zhotovitel neni v prodleni s předáním dila v případě překážek 
vzniklých nezávisle na jeho vůli, zejména v připadě prodleni objednatele 
s předáním staveniště, v připadě nemožnosti prováděni dila v důsledku 
stanovených agrotechnických lhůt či nepříznivých klimatických podmínek 
znemožňujících prováděni dila. Zhotovitel v takovém připadě dokonči dilo 
bez zbytečného odkladu po odpadnuti překážky bránici jeho prováděni.

Článek 5. Cena díla

05.01. Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dilo dle této SOD 
zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která čini:

Cena bez DPH
DPH 21%
Cena s DPH

=266.544,70 Kč
=55.974,39 Kč

=322.519,09 Kč
Celková cena slovy =třistadvacetdvatisícpětsetdevatenáctkoninčeských/09=

Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

05.02. Řádně a včas provedené dilo je Objednatel povinen zaplatit 
Zhotoviteli výhradně po doručeni platebního dokladu, vystaveného v souladu 
s touto SOD, ve lhůtě jeho splatnosti. Dnem úhrady platebního dokladu se 
rozum! den odepsáni částky k úhradě z účtu Objednatele, ve prospěch účtu 
Zhotovitele, uvedeného v platebním dokladu, pokud k připsáni částky 
k úhradě na účet Zhotovitele dojde do 8 dnů ode dne odepsáni částky 
k úhradě na účet Zhotovitele.

05.03. V připadě dodatkem k této SOD sjednaných vicepraci, je Zhotovitel 
povinen vystavit na tyto vicepráce samostatný platební doklad, jehož 
přílohou bude Objednatelem písemně potvrzené provedeni všech sjednaných 
vicepraci.

05.04. Splatnost platebních dokladů dle této SOD je 30 dnů ode dne doručeni 
platebních dokladů dle této SOD vystavených Zhotovitelem Ix za kalendářní 
měsíc.
Platby Zhotoviteli budou uhrazeny na účet uvedený na příslušné faktuře. 
Podmínkou úhrady je, aby v připadě, že je Zhotovitel plátcem DPH, byl tento 
účet zveřejněn v celostátním registru plátců DPH na internetových stránkách 
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Ministerstva financi České republiky. V připadě, že tomu tak nebude, bude 
příslušná faktura vrácena Zhotoviteli jako chybná.

05.05.Každá faktura vystavená Zhotovitelem musi být výhradně v listinném 
formátu A4, jednostranného tisku, na standardním kancelářském papíru o 
hmotnosti cca 80g/m2, scannovatelném (kopírovatelném) černobíle bez ztráty 
informační hodnoty a čitelnosti.
Faktura musi obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, 
náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:

a) označeni banky a č. účtu dle SOD,
b) název stavby,
c) nákladové čislo stavby (č.zakázky),
d) evidenční čislo SOD Objednatele a Zhotovitele,
e) čiselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA),
f) přilohu - soupis podepsaný Objednatelem, přičemž soupis musi 

obsahovat zejména označeni fakturačního období, za nějž je soupis 
vystavován; počet měrných jednotek realizovaných k provedeni dila dle 
této SOD v příslušném fakturačním obdobi.

Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv 
fakturu, pokud neobsahuje výše uvedené požadované náležitosti nebo obsahuje 
nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, 
množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu. Oprávněným vrácenim daňového 
dokladu - faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 
přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V připadě 
vráceni faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce 
není Objednatel v prodleni.

Přílohou platebního dokladu musi být soupis skutečně provedených práci 
odsouhlasený a potvrzený zástupcem Objednatele a u konečného platebního 
dokladu navíc zápis o předáni a převzetí řádně provedeného dila, podepsaný 
odpovědným zástupcem Objednatele a Zhotovitele (nebo osobou zmocněnou 
k tomu písemnou plnou moci), ve kterém Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že 
plněni dle SOD bez výhrad od Zhotovitele přebírá. Převezme-li Objednatel 
dílo včetně vad a nedodělků, vzniká nárok na zaplaceni ceny dila dnem 
následujicim po dni, v němž byla odstraněna poslední z takových vad a 
nedodělků.

05.06. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil před uzavřením SOD projektovou 
dokumentaci, misto prováděni dila a všechny ostatní skutečnosti rozhodné 
pro zjištěni potřeby všech dodávek a výkonů za účelem řádného provedeni 
dila dle SOD, a aby dilo bylo způsobilé užiti k Objednatelem požadovanému 
účelu. Zhotovitel bere na vědomi, že cena dila, uvedená v ustanoveni 05.01. 
SOD je cena nejvýše přípustná a konečná (vyjma vicepraci/méněpraci). 
V připadě, že dojde k navýšeni rozsahu dila oproti rozsahu, na který byla 
Zhotovitelem navržena cena, a to v důsledku nedostatečného prověřeni ze 
strany Zhotovitele při stanoveni rozsahu nebo kvality provedeni dila nebo 
nedostatečným posouzením podkladů a místa prováděni dila, je Zhotovitel 
povinen takto navýšený rozsah dila provést bez nároku na zvýšeni ceny dila 
sjednané v SOD. Vyplývá-li z této SOD pro Zhotovitele povinnost něco konat, 
plnit, něčeho se zdržet, má se za to, že náklady spojené se splněním takové 
povinnosti Zhotovitele jsou zahrnuty v ceně dila. Neni-li v této SOD 
stanovena povinnost Objednatele něco konat, plnit, něčeho se zdržet, má se 
za to, že takto má učinit Zhotovitel.

05.07. Zhotovitel je povinen

• bezodkladně písemně informovat Objednatele, že se Zhotovitel stal 
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoveni § 106a zákona č.235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty;
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• bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoli skutečnosti, 
která by mohla vést k tomu, že se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, stane;

• nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne porušením 
kterékoliv z povinností Zhotovitele uvedených výše v tomto bodě SOD.

V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo 
existují objektivní důvody k předpokladu, že se Zhotovitel takovýmto 
nespolehlivým plátcem stane, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané 
hodnoty příslušnému správci daně za Zhotovitele. O takovéto úhradě daně 
z přidané hodnoty Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení.

V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
Objednateli z tohoto důvodu vzniknou jakékoliv splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn takovéto splatné i 
nesplatné pohledávky za Zhotovitelem jednostranně započíst na splatné či 
nesplatné pohledávky Zhotovitele (včetně pozastávky), případně uplatnit 
nárok na platbu z poskytnuté bankovní záruky.

05.08. Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele, postoupit jakoukoliv pohledávku z této SOD za Objednatelem 
třetí osobě.

Článek 6. Záruka

06.01. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost 
specifikovanou v SOD, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a 
označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům 
na stavební výrobky ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Pro 
případ, že v SOD a listinách s jejím provedením související nejsou 
konkretizovány požadavky na jakost díla, jeho provedení, ochranu a 
označení, a kterýkoli z obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČSN EN, 
ČSN ISO, nebo smluvních dokumentů obsahuje různá kritéria na jakost, 
provedení, ochranu nebo označení jednotlivých částí díla nebo díla jako 
celku, potom platí, že každá jednotlivá část díla a dílo jako celek bude 
provedeno podle vyšších, „přísnějších" požadavků na jeho jakost, provedení, 
ochranu nebo označení. V pochybnostech je Zhotovitel povinen vyžádat si od 
Objednatele písemné stanovisko.

06.02. Zhotovitel prohlašuje Objednateli, že přejímá závazek (záruka za 
jakost) , že zhotovené dílo, a to i každá jeho část, bude plně způsobilé 
k účelu vyplývajícímu z výše uvedených dokladů a předpisů a že si zachová 
po celou záruční dobu takto určené vlastnosti. Záruční doba za dílo dle 
této SOD počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této SOD převezme 
Objednatel a končí uplynutím 24 měsíců od převzetí díla Objednatelem.

06.03. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby odstranit všechny vady 
díla, na které se vztahuje záruka za jakost dle této SOD na vlastní 
náklady. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady bude probíhat následujícím 
způsobem:

06.03.01. Objednatel je povinen ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
zjistí výskyt vady díla, informovat písemnou reklamací Zhotovitele o 
výskytu vady díla (popsat vadu díla, jak se vada díla projevuje, případně 
sdělit, zdali se jedná o havárii nebo vadu díla, která ohrožuje bezpečnost 
nebo provoz díla);
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06.03.02. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručeni 
pisemné reklamace vady dila dostavit se do mista plněni, reklamované vady 
posoudit, projednat je s Objednatelem a sdělit písemně Objednateli, zdali 
písemnou reklamaci Objednatele uznává či nikoli;

06.03.03. Objednatel je povinen, ve lhůtě 3 pracovních dnů po obdrženi 
písemného sděleni o posouzeni reklamované vady od Zhotovitele, sdělit 
písemně Zhotoviteli, v jaké lhůtě, přiměřené povaze reklamované vady, 
požaduje reklamovanou vadu odstranit, jakož i způsob, jak požaduje 
uplatněnou reklamaci vyřidit;

06.03.04. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného 
odkladu ve lhůtě přiměřené povaze reklamované vady s ohledem na příslušné 
agrotechnické lhůty, a to buď opravou (jedná-li se o vadu opravitelnou) 
nebo dodáním nového plněni (jedná-li se o vadu neopravitelnou) .

06.04. Bude-li Objednatelem uplatněna pisemná reklamace vady dila, 
ohrožujíc! bezpečnost nebo provoz dila nebo v připadě havárie, je 
Zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu na své vlastni náklady do 48 
hodin od jejiho oznámeni.

06.05. Poruši-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v ustanoveni 
06.03., 06.03.02., 06.03.03., 06.03.04. a 06.04. SOD, je Objednatel 
oprávněn odstranit reklamovanou vadu (a to i prostřednictvím třetí osoby) 
na náklady Zhotovitele.

06.06. Dojde-li k uplatněni reklamace v záruční době, prodlužuje se 
sjednaná záruka za jakost reklamované části dila o dobu od zjištěni 
reklamované vady do písemného převzetí odstraněné vady dila Objednatelem.

Článek 7. Provádění díla

07.01. Zhotovitel je povinen provést dilo dle SOD na svůj náklad a na své 
nebezpečí ve sjednané době. Nevyplývá-li z SOD nebo z povahy dila něco 
jiného, je Zhotovitel oprávněn provést dilo před sjednanou dobou.

07.02. Zhotovitel je povinen provést dilo sám, a to buď osobně, nebo 
prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel, případně jeho zaměstnanci, 
jsou povinni mit právni a odbornou způsobilost k provedeni dila dle SOD. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu prováděni dila zajistit nad prováděním 
dila odborný, kvalifikovaný dohled. Zhotovitel je oprávněn, po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele, pověřit částečně nebo v celém rozsahu 
provedením dila třeti osobu, která je rovněž povinna mit právni a odbornou 
způsobilost k provedeni dila dle SOD. Při prováděni dila třeti osobou má 
Zhotovitel odpovědnost, jako by dilo prováděl sám.

07.03. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu s odbornou péči 
posoudit, zda misto plněni, jakož i věci, které Objednatel předal 
Zhotoviteli k provedeni dila, jsou bez vad. O výsledku posouzeni je 
Zhotovitel povinen informovat pisemně Objednatele do pěti dnů od převzetí 
mista plněni nebo věci od Objednatele. Neoznámi-li Zhotovitel Objednateli 
vady mista plněni nebo věci ve lhůtě, uvedené v předchozí větě, je 
Zhotovitel povinen nést náklady spojené s odstraněním takových vad, 
současně nevzniká Zhotoviteli nárok na prodlouženi lhůty k provedeni dila.

07.04. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud neodporuji 
obsahu SOD nebo obecně závazným právnim předpisům a řádně a včas je plnit. 
Pokud Zhotovitel nesplní pokyn Objednatele bez zbytečného odkladu, je 
Objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani tento 
písemný pokyn nebude Zhotovitelem splněn do tři dnů od zapsáni do 
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stavebního deníku, je Objednatel oprávněn učinit opatření (např. provést 
nebo nechat provést část plnění), jaké sám uzná za nezbytné k realizaci 
pokynu na účet Zhotovitele, přičemž uplatnění tohoto oprávnění Objednatele 
neomezuje odpovědnost Zhotovitele za dílo.

07.05. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla.

07.06. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být Zhotovitelem při 
realizaci díla použity jiné materiály a technologie, než ty, které jsou 
uvedeny v technické specifikaci díla, nejsou-li specifikovány předem, potom 
jiné než ty, které odsouhlasil Objednatel. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla používat pouze materiály, technologie a výrobky, které 
obecně závazné právní předpisy a technické normy označují jako bezpečné a 
vhodné k zamýšlenému použití. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění 
předat Objednateli prohlášení o shodě používaných materiálů, technologií a 
výrobků.

07.07. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli změnu rozsahu díla 
nebo jeho jednotlivé části (vícepráce/méněpráce). Za tím účelem je 
Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli písemné pokyny k provedení/neprovedení 
takového plnění. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu 
rozsahu díla, je Zhotovitel povinen do tří dnů od obdržení písemného 
požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny dle požadované změny 
a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram provádění díla, který 
zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě požadavku na plnění, které 
není v původní cenové nabídce Zhotovitele obsaženo, se smluvní strany 
dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude vždy dohodnut pro jednotlivé 
případy samostatně. Zjistí-li Zhotovitel, že požadované změny budou mít 
vliv na další postup prací, je povinen na tuto skutečnost Objednatele do 
tří dnů od doručení požadavku změny na to Objednatele upozornit, Objednatel 
bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení změny 
Objednatelem z hlediska ceny, případně terminu, je toto odsouhlasení 
závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel je povinen písemně potvrdit 
dodatek SOD v souvislosti se změnou rozsahu díla (včetně ceny a termínu) do 
7 dnů od předložení požadavku objednatelem. V případě, že objednatel 
uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla (méněpráce), je Zhotovitel 
povinen požadované plnění neprovádět a v případě, že takové plnění již 
zahájil, v jeho provádění nepokračovat. Ceny obsažené v původní 
cenové nabídce Zhotovitele budou podkladem pro ocenění rozsahu díla, které 
nebude provedeno. Celková cena díla se o takto stanovenou částku snižuje.

07.08. Zhotovitel je
stanovených termínech 
díla.

povinen bez zbytečného 
odstraňovat nedostatky

odkladu 
v řádném

nebo Obj ednatelem
a včasném provádění

07.09. Zhotovitel je povinen, není-li v SOD uvedeno jinak, bezodkladně 
předávat Objednateli v průběhu provádění díla:

• doklady o kvalitě zabudovaných materiálů, technologií a výrobků 
(prohlášení o shodě, certifikáty) dle obecně závazných právních 
předpisů;
doklady o hospodaření s odpady a doklady o likvidaci odpadů, které 
vzniknou v souvislosti s činností Zhotovitele dle SOD.

07.10. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat Objednatele 
nejméně pět pracovních dnů předem k účasti na kontrole plnění, která budou 
následným postupem plnění zakryta nebo se stanou jinak nepřístupnými pro 
kontrolu provedení. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost uvedenou 
v předchozí větě je Zhotovitel povinen na své náklady, na základě výzvy 
Objednatele, příslušnou část plnění odkrýt a umožnit Objednateli jeho 
kontrolu.
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07.11. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se pracovnici Zhotovitele, 
jeho subdodavatelé nebo pracovnici subdodavatelů, podrobili orientační 
zkoušce, jejimž účelem je zjistit, zdali tyto osoby se nezdržuji v místě 
plněni pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Odmitne-li se 
kterákoli z osob, uvedených v předchozí větě podrobit orientační zkoušce, 
nebo orientační zkouška bude pozitivní na přítomnost alkoholu nebo jiné 
návykové látky, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli, aby 
takovou osobu bez zbytečného odkladu vykázal z mista plněni nebo aby 
Objednatel takovou osobu sám vykázal z mista plněni.

07.12. Zhotovitel je povinen při prováděni dila dodržovat všechny obecně 
závazné právni předpisy, technické a oborové normy, pravomocná rozhodnuti 
orgánů štátni správy a samosprávy, jakož i všechny smluvní dokumenty. 
Poruši-li Zhotovitel povinnost uvedenou v předchozi větě, je povinen 
nahradit veškerou škodu, kterou porušením povinnosti nebo v přimé 
souvislosti s tim způsobil.

07.13. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájeni prováděni dila až do dne 
odstraněni poslední vady dila stavební deník. Zhotovitel je povinen uložit 
stavební deník v místě svého sídla a předložit ho Objednateli na požádáni. 
Prvni list stavebního deníku nálež! Objednateli. Objednatel bude svým 
originálním podpisem potvrzovat prvni kopii stavebního deníku, jinak neni 
Zhotovitel povinen vydat Objednateli prvni list stavebního deníku.

07.14. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, 
jejichž minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků 
Zhotovitele a jeho subdodavatelů účastněných na dile, počasi, popis 
prováděných činnosti, mimořádné události (pracovni úrazy, kolize s jinými 
zhotoviteli, pozastaveni prováděni dila včetně důvodu pozastaveni, oznámeni 
zakryti části dila, oznámeni nutnosti vicepraci, oznámeni o odstraněni 
nedostatků zjištěných Objednatelem nebo třeti osobou, oznámeni terminu 
připravovaných zkoušek, předpřejimky a přejimky). Zhotovitel je povinen na 
výzvu Objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku.

07.15. Objednatel je oprávněn podepisovat denni záznamy, vyjadřovat se 
k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v prováděni dila 
s výzvou k jejich odstraněni a zapisovat požadavky Objednatele ve věci 
prováděni dila. Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah 
práv a povinnosti vyplývajících z ustanoveni SOD, jestliže SOD nestanov! 
něco jiného.

07.16. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel má zaveden systém 
enviromentálniho managementu dle ČSN ISO 14001. Objednatel je povinen 
Zhotovitele s timto systémem seznámit ještě před zahájením prováděni dila 
Zhotovitel je povinen po celou dobu prováděni dila tento systém dodržovat.

07.17. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho zaviněnim 
v mistě plněni od předáni mista plněni do podpisu zápisu o předáni a 
převzetí řádně provedeného dila, podepsaného odpovědným zástupcem 
Objednatele a Zhotovitele (nebo osobou zmocněnou k tomu písemnou plnou 
moci), ve kterém Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plněni dle SOD bez 
výhrad od Zhotovitele přebírá.

07.18. Zhotovitel je povinen zajistit odpovědnost za škody v rámci 
prováděni svého dila pojištěním. Zhotovitel prohlašuje Objednateli, že má 
sjednáno platné pojištěni odpovědnosti za škodu. Doklad o pojištěni je 
Zhotovitel povinen na požádáni předložit Objednateli.

07.19. Umístěni reklamy Zhotovitele v mistě plněni podléhá předchozímu 
písemnému schváleni Objednatelem.
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Článek 8. Předání a převzetí díla

08.01. Řádně ukončené dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako 
celek nejpozději v poslední den dohodnuté lhůty pro plnění. Zhotovitel je 
oprávněn předat Objednateli řádně ukončené dílo i před uplynutím dohodnuté 
lhůty pro plnění. Řádně ukončené dílo je Objednatel povinen převzít.

08.02. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné 
ukončení díla předloží Zhotovitel objednateli nejpozději při předávání 
díla. Nepředložení těchto dokladů, případně jejich nesprávnost, neúplnost 
nebo nepravdivost znamená, že dílo není ukončeno řádně a není způsobilé 
k předání Objednateli. Jde zejména o následující doklady:

• projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních, jedenkrát 
v digitální formě. Projektem skutečného provedení bude na každém 
výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby Zhotovitele;

• všechny doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla včetně 
„Prohlášení Zhotovitele o jakosti a úplnosti díla";

• originály - první listy stavebního deníku;
• prohlášení o shodě.

08.03. Pokud se zjistí při přejímacím řízení, kolaudačním řízení či 
provozování díla nutnost dodání dalších dokladů, je Zhotovitel takové 
doklady povinen dodat Objednateli v termínu určeném Objednatelem bez nároku 
na jakoukoli odměnu.

08.04. Při předání díla Objednatel vyhotoví na základě přejímacího řízení 
zápis o předání a převzetí řádně ukončeného díla, podepsaný odpovědným 
zástupcem Objednatele a Zhotovitele, ve kterém Objednatel prohlásí 
Zhotoviteli, zda plnění dle SOD bez výhrad od Zhotovitele přebírá či 
nikoli. Odmítne-li Objednatel převzít od Zhotovitele dílo, je povinen uvést 
důvody, proč tak činí. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu 
předávání díla je Objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit 
seznam zjištěných „vad" a stanovit lhůty (přiměřené povaze zjištěné „vady") 
pro jejich odstranění; Zhotovitel je povinen „vady" díla bezplatně 
odstranit ve stanovených lhůtách.

08.05. Dílo je považováno za řádně ukončené, pokud dílo odpovídá SOD a 
Zhotovitel předal Objednateli všechny doklady v souladu se SOD. Dílo je 
považováno za řádně provedené, pokud řádně ukončené dílo bylo Objednateli 
řádně předáno; řádné předání díla je potvrzeno oboustranně podepsaným 
zápisem o předání a převzetí řádně ukončeného díla, podepsaným odpovědným 
zástupcem Objednatele a Zhotovitele (nebo osobou zmocněnou k tomu písemnou 
plnou mocí), ve kterém Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plnění dle SOD 
bez výhrad od Zhotovitele přebírá.

Článek 9. Smluvní pokuty

09.01. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se splněním kteréhokoli 
z dohodnutých dílčích termínů provádění díla nebo konečného termínu pro 
provedení díla dle SOD, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla (bez DPH)za každý den prodlení.

09.02. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady 
díla v záruční době, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

09.03. V případě, že Zhotovitel opakovaně nedodrží písemné pokyn(y) 
Objednatele pro provádění díla, uvedené ve stavebním deníku, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši =1.000,- Kč za každý 
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takový nedodržený pokyn. Smluvní pokutu dle předchozí věty lze ukládat i 
opakovaně, nejdříve po uplynutí třiceti dnů.

09.04. V případě porušení povinností Zhotovitele v oblasti Bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a Požární ochrany je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokuty ve výši dle přílohy č.2 této SOD.

09.05. Je-li Objednatel v prodlení s placením splatných platebních dokladů, 
je povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0, 5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
Uplatnění smluvní pokuty, jakož i zaplacení uplatněné smluvní pokuty nemá 
vliv na nárok na náhradu škody, kterou lze uplatnit vedle smluvní pokuty, a 
to ve výši přesahující uplatněnou smluvní pokutu.

09.06. Bude-li vůči Objednateli ze strany třetí osoby (např. orgán státní 
správy, orgán samosprávy, investor, apod.) uplatněna jakákoli sankce, 
vyplývající z porušení obecně závazných právních předpisů nebo smluvních 
povinností a porušení obecně závazných právních předpisů nebo smluvních 
povinností, které má původ v konání nebo opomenutí Zhotovitele, je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli částku rovnající se takové 
uplatněné sankci (včetně nákladů s jejím uložením spojených) do pěti 
pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel Zhotoviteli prokáže, že taková 
sankce (včetně nákladů s jejím uložením spojených) byla vůči Objednateli 
uplatněna.

Článek 10. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody

10 .01. Objednatel je od počátku vlastníkem prováděného díla, je-li současně 
jeho investorem. Není-li Objednatel současně investorem prováděného díla, 
je vlastníkem prováděného díla od počátku investor.

10 .02. Zhotovitel nese nebezpečí za škody vzniklé na jakékoliv části díla 
nebo na dílu jako celku až do doby podpisu zápisu o předání a převzetí 
řádně ukončeného díla, podepsaného statutárním orgánem (členem statutárního 
orgánu) Objednatele a Zhotovitele (nebo osobou zmocněnou k tomu písemnou 
plnou mocí), ve kterém Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plnění dle SOD 
bez výhrad od Zhotovitele přebírá.

Článek 11. Udržování pořádku, hospodaření s odpady

11 .01. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen na 
své náklady:

• udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě plnění;
• shromažďovat, skladovat, likvidovat a jinak manipulovat s veškerým 

odpadem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, o nakládání 
s odpadem vést veškerou dokladovou evidenci, kterou je povinen na 
výzvu Objednatele předložit Objednateli ke kontrole;

• zajišťovat čistotu a pořádek v místě plnění a na příjezdových a 
přístupových komunikacích k místu plnění;

• zajistit, že stavební mechanizace Zhotovitele bude zajištěna proti 
případnému úniku provozních náplní do okolí.

11 .02. Zhotovitel je povinen, na vyžádání Objednatele, poskytnout 
Objednateli seznam nebezpečných chemických látek a přípravků (včetně kopie 
bezpečnostních listů), se kterými při provádění díla nakládá a nakládat s 
nimi v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen 
předložit Objednateli doklady o proškolení autorizovanou osobou všech 
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zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele, kteří s těmito látkami a přípravky 
nakládaj i.

11 .03. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, případně Objednatelem 
určeným osobám, vstup do Zhotovitelem využívaných prostor místa plnění za 
účelem kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů.

Článek 12. Bezpečnost a ochrana zdraví

12.01. Zhotovitel (včetně všech jeho zaměstnanců, subdodavatelů nebo osob, 
kterým Zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla) je povinen dodržovat 
při provádění díla obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci.

12.02. Zhotovitel (včetně všech jeho zaměstnanců, subdodavatelů nebo osob, 
kterým Zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla) je povinen bez 
zbytečného odkladu dbát pokynů pověřených pracovníků Objednatele 
(bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti, mistr, 
stavbyvedoucí apod.). V případě zjištění porušování obecně závazných 
právních předpisů nebo interních předpisů Objednatele, s nimiž byl 
Zhotovitel prokazatelně obeznámen, a jež se týkají bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen sjednat bez 
zbytečného odkladu nápravu dle pokynů Objednatele.

12.03. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění plnění dle SOD řádně 
se seznámit se situací v místě provádění díla a provést poučení a 
proškolení svých zaměstnanců, subdodavatelů a osob, kterým Zhotovitel 
umožní pohyb v místě provádění díla, s obecně závaznými právními předpisy 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na místní 
podmínky. Zhotovitel je povinen doklad o poučení a proškolení předložit na 
výzvu Objednateli.

12.04. Zhotovitel (jeho zaměstnanci, subdodavatelé a osoby, kterým 
Zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla) je povinen používat při 
plnění ochranné pracovní prostředky a pomůcky.

12.05. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného osobu, která

• bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele, jakož i pracovníky 
subdodavatelů Zhotovitele,

• bude přidělovat práci jen osobám zdravotně a odborně způsobilým,
• bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci všech podřízených osob.

12 .06. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákazu požívání 
alkoholických nápojů a jiných omamných nebo návykových látek, donášení 
těchto látek do místa plnění, jakož i vstup do místa plnění pod vlivem 
těchto látek. Dodržování zákazu je Objednatel oprávněn kontrolovat a 
Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly objednateli bezpodmínečně 
umožnit a provedení kontroly strpět.

Článek 13. Požární ochrana

13 .01. Zhotovitel (jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé) je povinen 
dodržovat všechny povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů 
a ostatních norem pro oblast požární ochrany. Zhotovitel (jeho zaměstnanci 
nebo subdodavatelé) je povinen dbát pokynů a podrobit se působnosti 
kontrolních orgánů Objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle 
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obecných i interních předpisů objednatele pro výkon dané kontrolní 
činnosti.

13 .02. Zhotovitel je dále povinen:

• stanovit protipožární opatření (hasicí prostředky, 
požární dozor),

• zajistit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé byli 
místa plnění a před započetím plnění proškoleni o PO.

únikové cesty, 

před vstupem do

Článek 14. Odstoupení od smlouvy

14 .01. Zhotovitel může od SOD odstoupit, pokud

• bude Objednatel v prodlení se splněním kterékoli smluvní povinnosti 
uvedené v SOD po dobu delší než 14 dnů;

• Objednatel vstoupil do likvidace.

14 .02. Objednatel může od SOD odstoupit, pokud

• bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli smluvní povinnosti 
uvedené v SOD po dobu delší než 14 dnů;

• byl prohlášen úpadek na Zhotovitele;
• Zhotovitel vstoupil do likvidace;
• se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 

zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

14 .03. Smluvní strana, která je jinak oprávněna od SOD odstoupit z důvodu 
porušení smluvní povinnosti protistranou, takto může učinit až po té, kdy 
písemně upozorní smluvní stranu, která je v prodlení se splněním své 
smluvní povinnosti dle SOD, že tato smluvní strana porušuje konkrétní 
smluvní povinnost dle SOD, stanoví ji přiměřenou lhůtu k sjednání nápravy, 
která nesmí být kratší než 7 dnů, a současně upozorní smluvní stranu, která 
je v prodlení se splněním své smluvní povinnosti dle SOD, že marným 
uplynutím lhůty ke sjednání nápravy, přistoupí k odstoupení od SOD.

Článek 15. Závěrečná ustanovení

15.01. Smluvní strany prohlašují, že si jednotlivá ustanovení SOD, včetně 
všech jejích nedílných součástí a příloh, před jejím podpisem přečetly, že 
SOD uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek.

15.02. Jakékoli ustanovení SOD lze změnit pouze písemnou formou. SOD je 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva 
stejnopisy obdrží Objednatel a dva stejnopisy obdrží Zhotovitel.

15.03. Veškerá sdělení dle této SOD a s touto SOD související se doručují do 
sídla protistrany, jež je uvedeno v této SOD nebo ve veřejném rejstříku, 
vedeném na území České republiky. Každá ze smluvních stran této SOD je dále 
povinna zajistit protistraně možnost doručování veškerých sdělení dle této 
SOD a s touto SOD související do datové schránky. Zpráva dodaná do datové 
schránky protistrany se považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne 
jejího dodání do datové schránky protistrany, aniž by se vyžadovalo její 
faktické převzetí protistranou.

15.04. Zhotovitel podpisem této SOD potvrzuje, že před uzavřením této SOD 
ujistil Objednatele, že disponuje dostatkem materiálních, technických, 
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personálních a finančních zdrojů, jakož i odborných dovedností a znalostí, 
nezbytných k tomu, aby na svůj náklad a na své nebezpečí provedl pro 
Objednatele řádně a včas dílo dle této SOD.

15.05. Dojde-li podle českého právního řádu nebo podle právního řádu státu, 
kde má být předmět díla využit, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení 
nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví, je z toho Zhotovitel Objednateli zavázán, pokud o tom 
Zhotovitel v době uzavření SOD mohl vědět, věděl nebo vědět musel. Je-li 
výsledek plnění dle SOD předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví, může jej Zhotovitel poskytnout i jiným osobám než Objednateli, 
pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Je-li předmětem díla 
výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví, má se za to, že jej Zhotovitel poskytl Objednateli k 
účelu vyplývajícímu ze SOD, přičemž jeho poskytnutí je zahrnuto v ceně 
díla.

15.06. Práva a povinnosti smluvních stran v této SOD výslovně neupravená se 
řídí obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky, 
zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a 
normami a listinami s prováděním díla souvisejícími (např. ostatní obecně 
závazné právní předpisy, technické a oborové normy, veřejnoprávní listiny, 
pravomocná rozhodnutí soudů, orgánů státní správy a samosprávy, apod.).

15.07. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této SOD a 
v souvislosti s ní budou rozhodovány obecnými soudy. Smluvní strany se 
dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně, resp. Krajský 
soud v Brně.

15.08. Přílohy: 1. Položkový rozpočet Zhotovitele
2. Povinnosti Zhotovitele a sankce v oblasti BOZP a PO

V Brně, dne 3.1.2022

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

[fírestaj
Ing. Pavel Bořek 
člen představenstva

R^STA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 " 602 00 BRNO @ 

IČO: 253 17 628 -DIČ: CZ25317628

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Ing. Jozef Kasala 
ředitel organizace

Veřejná7zeleň města Brna, 
příspěvková organizace

1013/16a, 602 00 BRNO
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VERLAG
DASHÖFER Slepý stavební rozpočet
Název stavby: REVITALIZACE PARKU BEDŘICH V MČ BRNO-ŽIDENICE Doba výstavby: Objednatel: Městská část Brno - Židenice

Druh stavby: Vegetační a stavební úpravy Začátek výstavby: Projektant: Ing. Marek Holán

Lokalita: Bmo-Židenice Konec výstavby: Zhotovitel.

JKSO: Zpracováno dne: 10.05.2021 Zpracoval: Ing. Jana Drochytková

C Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž Celkem soustava
Ostatní materiál 1 920,00 0,00 35 904,00

56
57
58

888_002
888.002
888_002

Poznámka:

Substrát pro výsadbu stromu v mlatu - ornice 65%, vyzrálý kompost 15%, křemičitý písek 10%, ostrohr.štěrk fr 4/8 10% 
Substrát pro výsadbu stromu v trávniku - ornice 65%, vyzrálý kompost 15%, křemičitý písek 10%, ostrohr.štěrk fr.4/8 10% 
Substrát pro záhony - ornice 65%, vyzrálý kompost 15%, křemičitý písek 10%, ostrohr štěrk fr.4/8 10%, vč. smíchání 
- tj. 63 mí x U. 0,25m x koefsléhavosti f ,2= 18.9 m3

m3 
m3
m3

6,00
3,50

18,90

480,00
480,00
480.00

0,00
0,00
0,00

2 880,00
1 680,00
9 072,00

59 888 002 Substrát pro trávníky a keř skupiny - ornice 70%, vyzrálý kompost 20%, křemičitý písek 10%, vč. smíchání m3 46,40 480,00 0,00 22 272,00
Poznámka - 387m2'0,1'1,2

13
SO 03 - Výsadba stromů 
Hloubené vykopávky 656,00 0,00 656,00

104 132200010RA0
Poznámka:

Hloubeni nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 
- pro instalaci protikořenové folie 
■ hloubka 50 cm
- 4,9'0,4'0,5

m3 1,00 656,00 0,00 656,00 RTS II / 2020

18 Povrchové úpravy terénu 6 385,00 0,00 29 324,10
105
106
107

111_300 
183101221R00 
183101226R00

Poznámka:

Vytýčení výsadeb
Hloub, jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv 1:5 
Hloub, jamek s výměnou 50% půdy do 6 m3 sv.1:5 
- 2*2 Siřka'1,5m hloubka = 6m3

bod 
kus 
kus

9,00
7,00
2,00

290,00
890,00

2 500,00

0,00
0,00
0,00

2 610,00
6 230.00
5 000,00

RTS II / 2020
RTS II/2020

108
109
110

111_105 
184102115R00
184202112R00 

Poznámka:

Instalace protikořenové folie typu Rootcontrol
Výsadba dřevin s bálem D do 60 cm, v rovině, vč. zálivky 
Ukotveni dřeviny třemi kůly D do 10 cm. dl do 3 m 
- stromy v trávníku

bm 
kus 
kus

4,90
9,00
7,00

29.00 
580,00 
120,00

0.00
0.00
0,00

142,10
5 220,00

840.00
RTS 1/2021
RTS II / 2020

111 111 112 Ukotvení stromů za zemni bal ks 2,00 1 200,00 0,00 2 400,00
Poznámka: - stromy ve zpevněné ploše

112 184921093R00
Poznámka:

Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina 
- stromy v trávníku

m2 7,00 16,00 0,00 112,00 RTS II/2020

113 184215411
Poznámka:

Zhotovení závlahové mísy o průměru misy do 0,5m 
- stromy v trávníku

ks 7,00 35,00 0,00 245,00

114 185851121
115 184806111R00
116 184816111R00

Dovoz vody pro zálivku rostlin (1001/strom) do 1000 m
Řez průklestem netmitých stromů D koruny do 2 m - řez výchovný po výsadbě
Hnojení sazenic průmysl hnojivý do 0,25 kg k 1 sazenici (8x10g)

m3 
kus 
kus

9,00
9,00
9,00

525,00
150,00
50,00

0,00
0,00
0.00

4 725,00
1 350,00

450,00

RTS II/2013
RTS II / 2020
RTS II/2020

Ostatní materiál 9 248,00 0,00 39 187,80
119
120
121
122
123
124
125
126
127

111_16 
10391100
111_34 
111_34
1114
1113
1112 
111_200 
111_46

Zásobní tabletové hnojivo (tabl.6x10g/strom)
Kůra mulčovací VL
Prunus avium 'Plena', 14/16, ZB
Acer campestre, 14/16, ZB
Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6cm, délka 60cm, 3ks/1 strom
Kůl (průměr 8 cm, frézovaný s fazetou a špicí, impregnovaný, 2,5m), 3 ks/1 strom
Popruh-úvazek, 3 ks k jednomu stromu
Fyzikální půdni kondicionér určený ke zvýšeni vodní a živné kapacity půd (500g/strom), vč. aplikace
Protikořenová folie Rootcontrol, š. 0,5m - pro ochranu technických síti

ks
m3 
ks
ks 
ks
ks 
ks
kg 
bm

54,00 
0.70
6,00 
3,00

21,00 
21.00 
21,00

4,50 
5,90

2,00 
780,00

2 980,00 
3 256,00

18,00 
65.00 
25,00

330,00 
192,00

0,00 
0,00 
0,00 
0,00
0,00 
0,00 
0,00
0,00 
0.00

108,00
546,00

17 880,00
9 768.00

378,00
1 365,00

525,00
1 485,00
1 132,80

RTS II/2016
RTS II/2018

Poznámka: • 4,9'1,2
128 111_06 Kotevní systém typu KOTVOS za bal do volné půdy ks 2,00 1 200.00 0,00 2 400,00

Poznámka: - strom je ukotven za bal pomocí tří textilních popruhů, upevněných k "tížným" kotvám (betonový obrubník, "kari" síť pod substrátem apod.) a jednim popruhem s ráčnovým napínákem
129 08231320
130 001

Voda pro zálivku
Zavlažovací vak, objem 57I vody

m3 
ks

9,00
9,00

100,00
300,00

0,00
0,00

900.00
2 700,00

RTS II/2018

13
SO 03 - Výsadba keřů a popínavých dřevin 
Hloubené vykopávky 656,00 0,00 6 363,20

131 132200010RA0
Poznámka:

Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4
- pro instalaci protikořenové folie 
- hloubka 50 cm
■48,5'0,4'0,5

m3 9,70 656,00 0.00 6 363,20 RTS II / 2020

18 Povrchové úpravy terénu 15 627,50 0,00 14 702,80
1 406.50

387,60
163,20

132
133
134

111_105 
183403113R00
183403153R00

Poznámka:

Instalace protikořenové folie Rootcontrol 
Obdělání půdy frézováním v rovině. 2x 
Obděláni půdy hrabáním, v rovině 
• 74 m2 živé ploty 
- 28 m2 pnoucí dřeviny

bm 
m2 
m2

48,50 
204,00 
102,00

29,00
1,90
1,60

0,00
0.00
0,00

RTS I / 2021
RTS II/2020

135
136
137

185802114R00 
183101111R00 
184102111R00

Hnojeni tabletovým hnojivém jednotlivé k rostlinám v rovině (2x10g) 
Hloub jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5
Výsadba dřevin s bálem D do 20 cm, v rovině, vč. zálivky

kus 
kus

0,00 
166,00 
166,00

15 000,00 
29,00 
25.00

0,00
0,00
0,00

49.50
4 814.00
4 150,00

RTS II i 2020
RTS II/2020
RTS II / 2020



138 184921093R00 Mulčování rostlin mulčovaci kůrou tl. 7cm rovina m2 102,00 16.00 0,00 1 632,00 RTS II / 2020
139 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin (40l/m2) do 1000 m m3 4,00 525,00 0,00 2 100,00 RTSII/2013

Poznámka: -102'40
Ostatní materiál 1 469,00 0,00 35 896,40

142 10391100 Kůra mulčovaci VL m3 7,10 780,00 0,00 5 538,00 RTS II/2018
Poznámka: -102*0,07

143 111_16 Zásobní tabletové hnojivo (2x10g/keř) ks 332,00 2,00 0,00 664.00 RTS II/2016
Poznámka. - 2'166ks

144 08231320 Voda pro zálivku m3 4,00 100.00 0,00 400.00 RTS 11/2018
145 111_09 Ligustrum vulgare Atrovirens , v 40-60, Ko ks 60,00 70,00 0,00 4 200 00
146 111_09 Carpinus betulus. v 100-150, Ko 3I ks 88,00 130,00 0,00 11 440,00
147 111_09 Parthenoassus tncuspidata 'Veitchiľ. pnd, v 40+, Ko ks 14,00 170,00 0,00 2 380,00
148 111_09 Hedera helix, v 120+, pnd, vyvaž., Ko ks 4,00 25,00 0,00 100,00
149 111_46 Protikořenová folie Rootcontrol, š 0,5m - pro ochranu technických sítí bm 58,20 192,00 0,00 11 174,40

Poznámka: - 48,5'1,2
SO 03 - Založeni trvalkových záhonů

18 Povrchové úpravy terénu 10 606,40 0,00 40 808,40
150 183403113RO0 Obděláni půdy frézováním v rovině, 2x m2 126,00 1,90 0,00 239,40 RTS I / 2021
151 183205111R00 Založeni záhonu v rovině/svah 1 : 5. hor. 1-2 m2 63,00 12,50 000 787,50 RTS II / 2020
152 185802113R00 Hnojení umělým hnojivém v rovině t 0,00 10 000,00 0,00 13.00 RTS II / 2020
153 183101111R00 Hloub, jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 kus 517,00 29,00 0,00 14 993,00 RTS II/2020
154 183204115R00 Výsadba květin hmkovaných, květináč do 12 cm. do pňpravené půdy se zalitím kus 517.00 15,00 0,00 7 755,00 RTS II / 2020
155 183204113R00 Výsadba cibuli nebo hlíz prostokořenných do pňpravené půdy se zalitím (vč hloubeni jamek pro výsadbu) kus 2 100,00 7.00 0,00 14 700,00 RTS II / 2020
156 184921093R00 Mulčováni rostlin mulčovaci kůrou tl. 5cm rovina m2 63,00 16,00 0,00 1 008,00 RTS II/2020
157 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin (20l/m2) do 1000 m m3 2,50 525,00 0,00 1 312,50 RTSII/2013

200VD R-položky 263,00 0,00 13 413,00
158 200_017 Instalace lana ochranné bariéry záhonu, vč materiálu (délka lana mezi jednotlivými sloupky -1 m x 37 sloupků + celkem 14 m rezerva na prověšeni) bm 51.00 263,00 0,00 13 413,00

33 Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 95,00 0,00 3 515,00
159 338951113R00 Osazeni dřevěných sloupků plotových s impregnaci, vč. materiálu; výška nad zemí: 0,6 m, sloupky 60 mm x 60 mm. délka 1,1 m; rozteč 1 m kus 37,00 95,00 0,00 3 515,00 RTS 1/2016

Ostatní materiál 1 476,00 0,00 39 964,00
161 10391100 Kůra mulčovaci VL m3 3,20 780,00 0,00 2 496,00 RTS II/2018
162 111_03 Umělé hnojivo typu Cerent (20g/m2) kg 1,30 50,00 0,00 65,00
163 08231320 Voda pro zálivku m3 2,50 100,00 0.00 250,00 RTS II / 2018
164 111_08 Phlomis russeliana, K9 ks 19,00 29,00 0,00 551,00
165 111 08 Aster ageratoides 'Ashvi', K9 ks 13,00 30,00 0,00 390,00
166 111_08 Anemone hupehensis Pink Saucer’, K9 ks 13,00 35,00 0,00 455.00
167 111_08 Iris barbata elatior Respectable', K9 ks 19,00 28,00 0,00 532,00
168 111 08 Iris barbata nana Orange carpeť, K9 ks 32.00 28,00 0.00 896,00
169 111_08 Aster divancatus 'Tradescanť, K9 ks 50,00 29,00 0,00 1 450,00
170 111_08 Seslena autumnalis, K9 ks 32,00 28,00 0,00 896,00
171 111 08 Rudbeckia fulgida Goldsturm , K9 ks 25,00 38,00 0,00 950,00
172 111_08 Bergenia cordifolia 'Angel Kiss', K9 ks 38,00 30,00 0,00 1 140,00
173 111 08 Sedům telephium ’Herbstfreunde . K9 ks 44,00 28,00 0,00 1 232,00
174 111 08 Šalvia nemorosa Adrian', K9 ks 38,00 28,00 0,00 1 064,00
175 111_08 Geranium * cantabrigiense "Biokovo', K9 ks 63,00 30,00 0,00 1 890,00
176 111_08 Euphorbia polychroma Bonfire', K9 ks 38,00 32,00 0,00 1 216 00
177 111_08 Epimedium x warleyense 'Orangekônigin'. K9 ks 63,00 35,00 000 2 205,00
178 111_08 Aquilegia vulgaris Ruby Porf, K9 ks 19,00 30,00 0 00 570,00
179 111^08 Aquilegia vulgans Winky Double Red White , K9 ks 13,00 32,00 0,00 416,00
180 111_07 Allium flavum, cibule ks 300,00 25,00 000 7 500,00
181 111_07 Scilla siberica Alba', cibule ks 400,00 6,00 0.00 2 400,00
182 111~07 Anemone blanda White Splendouri, cibule ks 500,00 6,00 0,00 3 000 00
183 111 07 Tulipa orphanidea flava, cibule ks 300,00 10,00 0,00 3 000,00
184 111_07 Crocus korolkowii Golden Nuggef, cibule ks 600,00 9.00 0,00 5 400,00

SO 03 - Založení parkového trávníku výsevem
18 Povrchové úpravy terénu 10 018,50 0,00 5 490,00

185 180400020RA0 Založeni trávniku parkového, rovina, dodání osiva m2 292,00 18,50 0,00 5 402,00 RTSI/2021
Poznámka: - parková smés do polostinu a sucha

186 185802113R00 Hnojeni umělým hnojivém v rovině t 0,01 10 000,00 0,00 88,00 RTS II/2020
Ostatní' materiál 150,00 0,00 1 320,00

188 111_11 Dlouhodobě působící granulované trávníkové hnojivo (0,03kg/m2) kg 8,80 150,00 0,00 1 320,00 RTS 11/2016
Část B Následná péče - 2 roky 2 358,10 0,00 0,00
18 Povrchové úpravy terénu 2 258,10 0,00 0,00

199 185804312R00 Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2 - trvalkový záhon m3 25,20 525,00 0.00 RTS II/2020
Poznámka: -63 m2 * 20l/m2 ‘10 opakováni * 2 roky

200 185804511R00 Odpleveleni záhonu květin v rovině m2 378,00 22,00 0,00 RTS II / 2020
Poznámka: - 63m2 * 3 opakováni ' 2 roky

201 185804252R00 Odstraněni odkvetlých částí trvalek m2 126,00 19,00 0,00 RTS II / 2020
Poznámka: - 63 m2 ' 1 opakováni ‘ 2 roky

202 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 - keře a popínavé dřeviny m3 89,00 525,00 0,00 RTS II/2020
Poznámka: ■ 139 m2‘ 40l/m2 * 8 opakování * 2 roky

203 185804514R00 Odpleveleni keřových skupin a popínavých dřevin v rovině m2 834,00 29,00 0,00 RTS II/2020
Poznámka: -139 m2‘ 3 opakováni' 2 roky

204 184803111R00 Řez živých plotů přímých H do 0,8 m. š do 0,8 m m2 68,00 25,60 0,00 RTS II / 2020



Celkem bez DPH: 266 544,70

Poznámka: - Ligustrum vulgare Atrovírens'
- délka 20m, výška 0,6m, šířka 0,5m = 34m2
- 1 opakováni • 2 roky
- řez po dlouživém růstu začátkem července

205 184803112R00 Řez živých plotů přímých H do 1,5 m, š. do 1 m 
Poznámka: • Carpinus betulus

- délka 45 m, výška 1.5 m. šířka 0,5m = 157,5 m2
• 1 opakování * 2 roky
■ řez po dlouživém růstu začátkem července

m2 315,00 33,50 0.00 RTS II / 2020

206 185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 - stromy m3 10,26 525,00 0,00 RTS II/2020
Poznámka: - 9 ks ’ 571/strom * 10 opakováni * 2 roky

- voda bude čerpána do závlahových vaků instalovaných u stromů
• počet opakování se bude řídit vývojem počasí

207 185804513R00 Odpleveleni dřevin solitérních v rovině 
Poznámka: - 7ks ‘ 0,5m2/strom * 3 opakováni * 2 roky

m2 21,00 29,00 0,00 RTS II / 2020

208 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin m3 124,50 525,00 0,00 RTS II/2013
Ostatní materiál 100,00 0,00 0,00

209 08231320 Voda pro zálivku m3 124,50 100,00 0,00 RTS II/2018

V Bmé dne 8 11.2021 
Zpracoval: Tomáš Hájek 
Veřejná zeleň města Brna, p.o.





Povinnosti zhotovitele/dodavatele a sankce v oblasti BOZP a PO:

Zhotovitel/dodavatel, dále jenom zhotovitel, je povinen při realizaci díla dodržovat stavební 
zákon, veškeré závazné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a prováděcí 
vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto podmínek a předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.
Zejména je zhotovitel povinen dodržovat následující:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Přitom se zavazuje dbát též pokynů odběratele.
2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým 

zaměstnancům vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi.

3. Před zahájením plnění svého závazku, při každé změně způsobu plnění závazku či 
zaměstnanců, jejichž prostřednictvím zhotovitel plnění závazku provádí, anebo na 
základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o školení 
zaměstnanců zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a doklad o 
zdravotní způsobilosti zaměstnanců dodavatele v rozsahu stanoveném právními 
nebo jinými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

4. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli písemné denní seznamy zaměstnanců 
zhotovitele, popřípadě dalších osob, které se na staveništi jeho prostřednictvím 
podílejí na jeho plnění, včetně doložení jejich odborné způsobilosti. Jiné osoby než 
osoby uvedené v takovém seznamu smějí na staveniště vstoupit jen s vědomím 
určeného zástupce objednatele. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za 
bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob po dobu, po kterou se zdržují na staveništi.

5. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci používali osobní ochranné pracovní 
prostředky, pracovní oděvy a obuv, zejména ochranné přílby a výstražné vesty, 
pracovní oděvy s reflexními prvky, a zavazuje se jejich používání soustavně 
kontrolovat.

6. Zaměstnanci zhotovitele, kteří provádějí práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou 
zčásti v prostoru s kolektivním zajištěním a zčásti mimo něj, jsou povinni mít po celou 
dobu na trupu upevněn bezpečnostní postroj s připojovacím lanem a pádovou 
brzdou. Přitom se nemění povinnost zaměstnance vhodným způsobem se zajistit při 
provádění prací, při nichž hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky na 
pracovišti bez kolektivního zajištění.

7. Opatření k individuálnímu zajištění jednotlivce pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou musí zhotovitel zpracovat písemně, zejména ve výrobní dokumentaci, 
technologickém nebo pracovním postupu, s údaji o způsobu zajištění, o použitých 
osobních ochranných pracovních prostředcích, s vyznačením bodů úvazu a se 
statickým výpočtem. Při změně pracovního postupu je zhotovitel povinen 
odpovídajícím způsobem písemně změnit též tato opatření. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit zaměstnancům využívajícím tento způsob jištění školení o jeho použití a 
předat jim prostředky tohoto jištění na základě písemného zápisu.

8. Zhotovitel se zavazuje používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v 
souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a předložit 
odběrateli na jeho žádost doklady o jejich revizích, nebo jiné doklady osvědčující 
splnění podmínek pro jejich provoz.

9. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel 
zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a českými 
technickými normami, popřípadě též s návody jejich výrobců.

10. Osobou odpovědnou za organizaci práce zaměstnanců zhotovitele a zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za zhotovitele je vždy určený zástupce



zhotovitele. Neuvádí-li jej smlouva, sdělí zhotovitel před zahájením plnění objednateli 
jeho jméno a příjmení, jakož i telefonické spojení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
trvalou přítomnost určeného zástupce zhotovitele po dobu provádění plnění na 
staveništi.

11. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech 
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a 
ohledně nichž obdrželi od objednatele informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci; přitom používají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

12. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi se zhotovitel zavazuje 
neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast 
při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu.

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést 
dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u 
zaměstnanců dodavatele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil 
na staveniště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních 
látek neboje na staveništi požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit 
dechové zkoušce, vykázat ze staveniště. Neučiní-li tak ani přes výzvu objednatele, 
má právo vykázat jej objednatel jménem zhotovitele.

14. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně 
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se 
prostřednictvím zhotovitele podílejí na jeho plnění nebo se s jeho vědomím zdržují na 
staveništi.

Požární ochrana
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně a dbát 

pokynů objednatele v oblasti požární ochrany na staveništi.
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi, před zahájením 

plnění proškolit v oblasti požární ochrany své zaměstnance a jiné osoby, které se 
jeho prostřednictvím podílejí na jeho plnění, jakož i provádět na předaném staveništi 
kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně.

3. O každém požáru vzniklém na staveništi zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně 
vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti 
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o požární ochraně.

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím, anebo v 
prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá za jejich požární 
zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých 
látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových 
cest. Opis písemného příkazu vydaného podle právních předpisů o požární ochraně k 
provádění činností s otevřeným ohněm dodavatel včas předloží též určenému 
zástupci objednatele.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm 
nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle 
právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.

Za porušení pravidel bezpečnosti práce a požární ochrany zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu dle následujícího „sazebníku smluvních pokut za 

porušování předpisů BOZP a PO“.



[firesta)
Sazebnik smluvních pokut za porušováni předpisů BOZP a PO

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Pokuty mohou být zhotoviteli účtovány opakovaně za každý jednotlivý 
přestupek. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na 
základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP (pokud byl stanoven).

c. Typ provinění Výše smluvní 
pokuty

BEZPEČNOST PRÁCE

1. Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, reflexní vesty, oděv 
s dlouhými rukávy atd.)

1 000 Kč 
za osobu a 

případ
2. Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě 1 000 Kč

3. Nepoužívání toalet pracovníky 3 000 Kč

4. Pracovník nemá platné školení BOZP včetně seznámení s riziky a školení ŘSD 3 000 Kč

5. Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, neodpovídajících vyhlášce č. 
324/1990), zákaz používání dřevěných žebříků

3 000 Kč

6. Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. 3 000 Kč

7. Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, 
zdvihacích, tlakových a plynových)

1 500 Kč 
za osobu a 

případ
8. Nepořádek na stavbě, odhazování odpadků, PET lahví, nedopalků atd. 3 000 Kč

9. Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu 5 000 Kč

10. Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení) 5 000 Kč 
za případ

11. Neohlášení pracovního úrazu s dobou PN >3 pracovní dny nebo úrazu s hospitalizací 
vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele zástupci objednatele, koordinátorovi 
BOZP nebo pracovníkovi majícímu dozor nad stavbou

5000,- Kč
za případ

12. Neohlášení smrtelného pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka 
subdodavatele zástupci objednatele, koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi majícímu 
dozor nad stavbou

15000,- Kč
za případ

13. Práce v ochranném pásmu pracovního stroje 10 000 Kč

14. Neprovedené ochranné zábradlí 10 000 Kč

15. Nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce 10 000 Kč

16. Nezajištěný pracovník při pracích ve výšce (úvazy, zábradlí, sítě) 10 000 Kč 
za případ

17. Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky 10 000 Kč

18. Porušení pravidel pro výkopy a ostatní práce (viz. NV 591/2006 Sb.), poklopy vstupních 
šachet, poškození kanalizace a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb.

5 000 Kč 
za případ

19. Použití lešení, které nebylo písemně předáno do užívání autorizovanou osobou 10 000 Kč

20. Špatné vázání a doprava břemen 10 000 Kč

21. Používání poškozených vázacích prostředků 10 000 Kč

22. Pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek 25 000 Kč 
za případ

23. Kouření při práci v prostoru staveniště (v prostoru probíhající práce, kde není obecně 
vhodné kouřit, v uzavřených skladech, v blízkosti hořlavých látek a kapalin)

5 000 Kč 
za případ



[Tirestaj

č. Typ provinění Výše smluvní 
pokuty

POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, 
přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 
bezpečnosti

5 000 Kč 
za případ

2. Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před 
požárem

5 000 Kč 
za případ

3. Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do 
prostoru stavby

1 000 Kč 
za případ

4. Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění 1 000 Kč 
za případ


