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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje - Fond ochrany 
vod, Program vodohospodářských akcí č. OLP/2582/2016

„Kanalizace Bílý Potok“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s

číslo účtu: 27-8083480287/0100

dále jen "poskytovatel"

a 

Obec Bílý Potok

se sídlem: Bílý Potok 337, 463 62 Bílý Potok    

IČO: 00831417

DIČ: CZ00831417 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Vladimír Hanzl, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 984939319/0800

evidence:        

dále jen "příjemce"

takto:
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Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 8. 2016 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu 

Libereckého kraje - Fond ochrany vod, Program vodohospodářských akcí

č. OLP/2582/2016, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace k územnímu 

rozhodnutí, která bude řešit odkanalizování obce Bílý Potok (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace projektu a termínu 

pro předložení závěrečného vyúčtování projektu. Z důvodu změny technického řešení v 

dané projektové dokumentaci, která řeší odkanalizování obce Bílý Potok. Se změnou 

technického řešení souvisí i nutnost zajistit soulad s Plánem vodovodu a kanalizací 

Libereckého kraje.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek I. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín realizace projektu:

Zahájení: 1.dubna 2016

Ukončení: 31. května 2017"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín realizace projektu:

Zahájení: 1.dubna 2016

Ukončení: 31. března 2019"

3. Článek III.  odst. 7.  smlouvy ve znění:

"Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou určeny k využití do 

termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 

20. července 2017."

    se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Finanční prostředky poskytovatele na projekt dle Článku I. jsou určeny k využití do 

termínu pro předložení závěrečného vyúčtování stanoveného v Článku III. odst. 8., tj. do 

20. května 2019. "
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Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a 

jeden obdrží příjemce.

3. Příjemce bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, 

zveřejní poskytovatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy 

na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Příjemce výslovně souhlasí s tím, 

aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveřejněn. 

Příjemce prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn poskytovatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 

a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 

tímto dnem.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. xx/17/ZK ze dne …….. 2017.

V Liberci dne V                       dne 

……………………………… …………………………

Martin Půta, hejtman Vladimír Hanzl, starosta
Liberecký kraj                                                                              Obec Bílý Potok 

                                      

                                                                                                             
                                                      


