DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo
uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

IČO: 00064467, DIČ: CZ 00064467

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák – ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen "objednatel")

a
„SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice“
jejímiž společníky jsou na základě Smlouvy o společnosti ze dne 13.10.2021:
S u b t e r r a   a.s.

sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612 
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová zn. B 1383
zastoupená:
Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva 



a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.

sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361 
zapsaný do Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka B 1441    

zastoupený: Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Výstavba nového objektu - Knihovna Petřiny“ za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Smlouva byla uzavřena v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s totožným názvem. 
V průběhu plnění předmětu Smlouvy nastaly skutečnosti, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat a v jejichž důsledku vznikla potřeba provedení víceprací a méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1, 3, 4, 5, 6a, 6b a 8 (předmětné vícepráce a méněpráce mají povahu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)). 
Smluvní strany se dále dohodly na provedení dodatečných víceprací a méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 2 spočívajících v záměně jedné nebo více položek soupisu prací za účelem dosažení vyšší kvality materiálu a prací (předmětné vícepráce a méněpráce mají povahu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ). 
Smluvní strany se dále dohodly na provedení víceprací specifikovaných ve změnovém listu č. 7, přičemž tyto více práce jsou považovány za změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v režimu tzv. de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ.

Podrobné vymezení ceny víceprací a méněprací dle změnových listů je uvedeno dále ve čl. I. tohoto dodatku.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

I.
PŘEDMĚT DODATKU
1. Hodnota víceprací a méněprací dle jednotlivých změnových listů činí:

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1:

80.517,12 Kč bez DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 1:

-152.018,18 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 2:

270.830,66 Kč bez DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 2:

-282.455,45 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 3:

80.549,48 Kč bez DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 3:

-165.373,48 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 4:

700.983,94 Kč bez DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 4:

-55.349,83 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 5:

46.706,50 Kč bez DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 5:

-12.120,20 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 6a:

745.576,68 Kč bez DPH

Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 6a:

-84.551,31 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 6b:

229.076,96 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 7:

15.147,89 Kč bez DPH

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 8:

64.800,- Kč bez DPH
Celková hodnota změn ceny díla dle Smlouvy:

1.482.320,78 Kč bez DPH

DPH:






311.287,36 Kč

Celková hodnota změn vč. DPH:


1.793.608,14 Kč vč. DPH
2. Smluvní strany se v důsledku nutnosti navýšení ceny díla dohodly na následující změně čl. III. odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

„Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I. této smlouvy, je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba nového objektu - Knihovna Petřiny a činí:


Cena bez DPH                 
169.851.920,78 Kč 

       DPH 21 %
  35.668.903,36 Kč 
       Cena celkem včetně DPH 
205.520.824,14 Kč 


Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována  tak, že po ukončení kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad včetně zjišťovacího protokolu odsouhlaseného technickým dozorem objednatele, a to za současného předpokladu kompletace části díla minimálně v rozsahu jednoho podlaží (např. monolit jednoho podlaží, provedení rozvodu každé instalace v rozsahu jednoho podlaží, provedení vyzdívek v jednom podlaží apod.) či kompletace určité stavební části díla jako celku (např. komunikace, přeložky IS apod.)

Předpokládaná dílčí fakturace je součástí aktuálního harmonogramu plnění. 

Provedený rozsah a cena dílčího plnění budou doloženy zjišťovacím protokolem, jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek v členění, dle specifikace v oceněném výkazu výměr. Jednotlivé položky k fakturaci budou vyjádřeny specifikací, jednotkovou cenou, provedeným množstvím, cenou za provedené množství a výslednou cenou, která bude po fakturaci zbývat a výslovným vyjádřením technického dozoru objednatele, zda je možné provedené položky vyfakturovat.

Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran, týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy.“
3. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn. 
II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto dnem nedílnou součástí Smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
1.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

2.  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.  Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně plněn, nebo které by způsobovaly jeho neplatnost a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
Přílohy:
· Změnové listy č. 1 až 8
V Praze dne ………………..                                     V Praze dne ………………….


Za objednatele:                                                         Za zhotovitele:

	___________________

Městská knihovna v Praze

RNDr. Tomáš Řehák
	___________________

SPOLEČNOST PRO VÝSTAVBU NOVÉ KNIHOVNY NA PETŘINÁCH: Subterra & Chládek a Tintěra Pardubice

Ing. Petr Kajer
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