[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00643/2022/VZ23

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „OZ“)
Smluvní strany

objednatel:			Městská část Praha 7
zastoupená:              		Mgr. Jiří Knitl, radní MČ Praha 7
sídlo:				U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                		 
telefon:                      		
e-mail:                      		
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			BEB, s.r.o.			
zastoupený: 			Pavel Bžoch, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Malá Tyršovka 379/1, Modřany, 143 00 Praha 4
IČO:				45313814
DIČ:				CZ45313814
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 7241
bankovní spojení:		Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu:			
telefon:			
e-mail:				
 (dále jako „Zhotovitel“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00643/2022/VZ23 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřený 
na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0585/22-R z jednání č. 42 
ze dne 6. 9. 2022. 

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00643/2022/VZ23 (dále jen „Smlouva“) k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Zřízení rabátek a výsadba stromů v ul. Schnirchova“, dohodly na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1. 
Smlouva byla uzavřena dne 2. 8. 2022 v souladu s Usnesením Rady MČ P7 č. 0490/22-R, z jednání č. 33, ze dne 26. 7. 2022. 

Tímto Dodatkem č. 1 se mění termín zahájení stavebních prací.
1. Důvodem posunu termínu zahájení doby plnění - realizace stavebních prací - je požadavek zadavatele zajistit administraci některých aktivit souvisejících s komunálními volbami v dané lokalitě, konanými ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2022, které nelze při dobré vůli koordinovat s pracemi souvisejícími s výše uvedenou veřejnou zakázkou. 
1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje a nově zní:
„Doba na zajištění projednání záboru:			30 dnů od účinnosti Smlouvy
 Termín zahájení stavebních prací:			nejdříve 25. 9. 2022		
  Doba plnění:			45 dnů od zahájení
Objednatel se zavazuje zajistit prodloužení, případně zajistit vydání nových vyjádření, stanovisek či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (smlouvy o výpůjčce, dohoda o vynucené překládce apod.). Případné prodlení ze strany Objednatele, které by mělo vliv na zahájení stavebních prací, nepůjde k tíži Zhotovitele.
K posunu termínu dokončení díla může dojít i v případě nevhodných klimatických podmínek, ale vždy po dohodě s Objednatelem.“
	
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.  
V Praze dne 12. 9. 2022					V Praze dne 7. 9. 2022

Objednatel							Zhotovitel


…………………………..					….…..……………………
Městská část Praha 7					BEB, s.r.o.
Mgr. Jiří Knitl							Pavel Bžoch
radní								jednatel
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