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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. SML-00034-2022-941 

ze dne 22.2.2022 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  na základě 

pověření ze dne 14.9.2021 

ve věcech technických jedná:  

 

 
 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  

číslo účtu: 26300511/0100  
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

VH atelier, spol. s r.o. 

se sídlem Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno 

adresa pro doručování: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno  

IČO: 494 37 267 

DIČ: CZ49437267 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka 

12070 

zastoupený:  Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti  

 ve věcech technických jedná:  

 

bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Brno  

číslo účtu: 27-8608850237/ 0100  
 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SML-00034-2022-

941 ze dne 22.2.2022 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Předmět dodatku 

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo: 

 

Článek II. Doba plnění, odst. 2 a 5 se mění takto: 

 

2. Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat 

též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele 

nejpozději do 15. 11. 2022. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději 

do 30. 11. 2022. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento 

dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze 

smluvních stran. 

 

 

V Ostravě, dne …………….                     V Brně, dne ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

 

 

…………………………….    ……………………………. 

 Ing. Ivo Pospíšil  

 jednatel  

Lesy České republiky, s.p.     VH atelier, spol. s r.o.   

  




