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[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č: 3005H1210008            


Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina
(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXX, investiční referent

a

Stanislav Sládek
IČ: 12924971, DIČ: XXXXXXXXXX
Bratrská 1108, 377 01 Jindřichův Hradec
 (dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:
Stanislav Sládek
XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX


Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Stanislav Sládek
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	Stanislav Sládek

Jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Článek I. 
Prohlášení smluvních stran

Tímto dodatkem se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 3005H1210008 ze dne 12. 7. 2021 (dále jen „smlouva“):

„NKP, SHZ Jindřichův Hradec – nátěr šindelové krytiny na Gotickém paláci 
a přístřešků schodišť na 1. nádvoří“

Článek II. 

	Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden v cenové nabídce a neprovádění nátěru na jednom z přístřešků (křídlo „C“), který bude nutné před samostatným nátěrem vyměnit dožilou krytinu z řezaného šindele a s tím související práce. Při přípravě k lokálním opravám jednoho s přístřešků (vstup do křídla „D“), byl při částečném rozebrání krytiny, zjištěný větší rozsah výměn dřevěného šindele než bylo uvažováno v zadávací dokumentaci.   

  
Článek III.

Dodatkem č. 1 se mění čl. III. smlouvy o dílo – Provedení díla - lhůty plnění

Změna data dokončení díla je potřebný vzhledem ke zvětšenému rozsahu prováděného díla, zajištění nového šindele. 


1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:	
 
Dle SoD:
	A/ zahájení prací:   	ihned po nabytí účinnosti smlouvy/po uveřejnění smlouvy v registru smluv/
 
	B/ dokončení a předání předmětu díla:   31. 8. 2022


Dle dodatku č. 1 k SoD:

	B/ dokončení a předání předmětu díla:   30. 6. 2023



Článek IV.

Dodatkem č. 1 se mění čl. VI. smlouvy o dílo – Cena díla

Dle SoD:	340 000,- Kč bez DPH + 71 400,- Kč DPH 21% = 411 400,- Kč včetně DPH
                          (slovy:  čtyřistajedenácttisícčtyřista korun českých)

Dodatečné práce budou navýšeny z důvodu rozsahu prací, které před započetím prací nebyly zadané a vyplynuly v průběhu prací a odečtením méněprací.

Vícepráce:	73.750,- Kč bez DPH 
Méněpráce:	21.250,- Kč bez PDH
Bilance víceprací a méněprací:	52.500,- Kč bez DPH + 11.025,- Kč (21% DPH) = 63.525,- Kč včetně DPH

Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací

Dle SoD:				340 000,- Kč bez DPH + 71 400,- Kč DPH 21% = 411 400,- Kč včetně DPH

Navýšení o dodatečné práce: 	52.500,- Kč bez DPH + 11.025,- Kč 21% DPH = 63.525,- Kč včetně DPH

Cena po navýšení celkem:	392.500,- Kč bez DPH + 82.425,- Kč 21% DPH = 474.925,- Kč včetně DPH
(slovy: čtyřistasedmdesátčtyřitisícdevětsetdvacetpět korun českých včetně DPH)


 Článek V.
Dodatkem č. 1 se mění čl. XV. smlouvy o dílo – ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních o třinácti stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
	Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně krycího listu.
2. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 5 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2026.
3. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje příkazce.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.
8. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
9. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“. 
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.


Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3005H1210008 ze dne 12. 7. 2021 zůstávají beze změny.

 	
Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.


V Českých Budějovicích dne 25. 8. 2022		                                      V Jindřichově Hradci dne 25. 8. 2022 
 




    ………………………………….	                                                             			      ………………………………….
                Objednatel 							                   Zhotovitel	
		
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  				                             Stanislav Sládek 
     ředitel								








Seznam příloh:
1x cenová nabídka
3

