
Změna ceny díla dle ZL 013: 577 337,08 Kč bez DPH

a

a

a

Cena za vícepráce je 656 966,20 Kč bez DPH

ZMĚNOVÝ LIST Číslo změny: 013

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Datum: 30.8.2022

Týká se části stavby: SO 001-1, SO 104.1

Méněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:                                                                                                                                                                                 
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 3.5.2021, odst. 4.4.2.3.

V rámci změn SO 001-1 uvažováno s odstraněním starého nefunkčního teplovodního kanálu v délce 86 m.

Cena za méněpráce je 79 629,12 Kč bez DPH

Změna byla vyvolána záměrem objednatele Vliv změnového listu na cenu díla

chybou v dokumentaci zakázky ANO NE

chybou zhotovitele

jinou okolností Vliv změnového listu na termín dokončení

žádostí zhotovitele ANO NE

Změnu odsouhlasil za objednatele: ...

Změnu popsal: ...

Změnu odsouhlasil za projektanta: ...

Změnu odsouhlasil za TDS: ...

Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ...


