
  

Město Jičín, se sídlem Žižkovo nám.18, 506 01 Jičín 
tel. : 493 545 111, www.mujicin.cz 

 
Smlouva o vypořádání bezdůvodného obohacení 

uzavřená dle § 2991 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Smluvní strany 
 
město Jičín 
zast. starostou města JUDr. Janem Malým 
adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín 
IČO: 00271632   
DIČ: CZ 00271632 
bankovní spojení: 524541/0100 
dále jen „objednatel“, na straně jedné 

 
a 

 
RITUS s.r.o. 
IČ: 27501345 
Sídlo: Starý Mateřov č.p. 66, 530 02 Starý Mateřov 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená 
touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku 
dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé 
 
(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“) 

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ust. § 
2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších 
předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující 

smlouvy o vypořádání bezdůvodného obohacení a dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

 
Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2019 v návaznosti na výsledek výběrového řízení v rámci veřejné zakázky 
zadanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění -zjednodušeném 
podlimitním řízení na akci „Stavební úpravy a změna užívání objektu čestného dvora v Jičíně – III. 
etapa“ smlouvu o dílo, jejímž předmětem byly práce na stavebních úpravách a změně v užívání čestného 
dvora Valdštejnského letohrádku v Jičíně spočívajících v změně užívání stávajících místností dvora na 
místnosti s využitím pro kulturně společenské aktivity -  víceúčelový sál ve východní části severozápadního 
křídla čestného dvora se zázemím pro návštěvníky a se zázemím pro techniku a účinkující, vše v rozsahu 
dle dokumentace v podrobnostech prováděcí dokumentace: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 
OBJEKTU ČESTNÉHO DVORA V JIČÍNĚ – III. ETAPA vyhotovená xxxxxxxxxxxxxx, autorizovaným architektem 
A1, autorizace č. 3895, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín. 

Termín plnění byl dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 4 sjednán pro dílčí plnění A do 31.1.2022 a pro 
dílčí plnění B do 10.3.2022. Místem plnění je Valdštejnská lodžie  - čestný dvůr – objekt čp. 4 na st. p. 2001 
v k. ú. a obec Jičín, kraj Královéhradecký. 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Na základě nepředvídatelných skutečnosti a požadavku objednatele byly provedeny práce dle soupisu 
prací, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to jako vícepráce nebo méněpráce ve 
smyslu ustanovení čl. V bod 5, 6 smlouvy o dílo. 
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2. Z časového důvodu a s ohledem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv nebylo možné uzavřít dodatek ke 
smlouvě o dílo, přesto zhotovitel tyto práce provedl. 

 
3. Jelikož v důsledku tohoto postupu nedošlo k uzavření dodatku, vznikl smluvním stranám závazek 

vzájemně vypořádat bezdůvodné obohacení na straně objednatele na úkor zhotovitele spočívající 
v plnění prací dle bodu 1 tohoto článku a soupisu prací. 

 
4. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na uzavření této smlouvy o 

vzájemném vypořádání bezdůvodného obohacení, které vyvstalo v důsledku nemožnosti uzavřít 
dodatek ke smlouvě o dílo. 
 

5. Smluvní strany se dále dohodly na změně položky kód 76799-K43 s názvem „D+M výsuvná evelace K43“ 
spočívající ve zvýšení požární odolnosti výsuvného hlediště a to dle soupisu prací uvedeného v příloze 
č. 1 této smlouvy (položka č. 42, kód R4 s názvem „Příplatek za RI 30 – elevace“) a dále pak na rozšíření 
díla o práce specifikované v soupisech prací “Elektro - Dodatek” a “Změna PD podlahy – Dodatek". 
S ohledem na skutečnost, že práce na této části nebyly ke dni uzavření této smlouvy provedeny, 
sjednávají smluvní strany tuto změnu formou dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, a to ve smyslu ustanovení 
čl. V bod 5, 6 smlouvy.  
  

6. Smluvní strany se dohodly na ceně za bezdůvodné obohacení (dále jen BO) a ceně prací dodatku č. 6 
ke smlouvě o dílo ve výši odpovídající ceně ve smlouvě o dílo takto: 
 
cena bezdůvodného obohacení bez DPH:  2.498.510,47 Kč  
DPH 21%      524.687,20 Kč 
celkem včetně DPH:     3.023.197,67 Kč 
 
cena dodatku č. 6 bez DPH    571.418,09 Kč 
DPH 21%      119.997,80 Kč 
celkem včetně DPH:     691.415,89 Kč 
 
celková cena bez DPH:    3.069.928,56 Kč  
DPH 21%      644.685,00 Kč 
celkem včetně DPH:     3.714.613,56 Kč 

 
 

7. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené práce (bezdůvodné obohacení) po účinnosti této 
smlouvy. Splatnost faktury byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě 
neodsouhlasení faktury, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli k přepracování do 5ti pracovních dnů ode 
dne jejího doručení. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou jsou mezi nimi upravena veškerá vzájemná práva a 
povinnosti týkající se provedených prací a uhrazením sjednané částky budou všechny vzájemné nároky 
z titulu provedení víceprací shora uvedených mezi smluvními stranami vypořádány. 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem. 

2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto 
zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvu včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 
zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou 
ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude 
uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že 
veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou 
případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně 
označila a nejsou obsaženy v této smlouvě. 

3.  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
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4. Tato smlouva byla schválena Radou města č. 124 ze dne 7.9.2022 

 
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 
1 vyhotovení. 

 
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich 

pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  
 
 

 
V Jičíně dne      V …………… dne ......................... 
 
 
 
 
 
 
…………………………….    ………………………………. 
město Jičín      RITUS s.r.o. 
JUDr. Jan Malý      Bohuslav Mlateček 
starosta města Jičín     jednatel 
 


