[bookmark: _GoBack]č.j. 84935-22/OZP-					ev.č. 2022/0184
spis: 6712-2022


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
	bankovní účet číslo:
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	EVT Stavby, s.r.o.
	IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
	se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
	zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
	zastoupen jednatelem Josefem Kuncem 
	bankovní účet číslo:
		- dále jen zhotovitel -

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.5.2022 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace v části ul. Tyrše a Fügnera, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 17.5.2022.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 195 976,04 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -30 360,95 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:
„1.3a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. 	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 5 801 615,09 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací (změnové listy).

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 12.9.2022

Ve Svitavách dne 13.9.2022

Za objednatele:		Za zhotovitele:






	..........................................................	..........................................................
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Josef Kunc
	starosta města Svitavy	jednatel EVT Stavby, s.r.o.


1
