
 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/ 09/2021 

 
uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění 

 
Smluvní strany: 
 
Zhotovitel:   JS Moravská Třebová s.r.o. 
Adresa:  Linhartice č.p. 60, 571 01 Moravská Třebová  
DIČ:    CZ28811852 

IČ:    28811852 

Zastoupen:        

 
Objednatel:  Město Moravská Třebová                  
Adresa:            Moravská Třebová, TGM 29, PSČ 571 01 

Telefon:              

DIČ:             CZ 00277037 

IČ:                     277037 

Zastoupen:         Ing. Milošem Mičkou – starostou města 

Bankovní spojení:   

č. ú.     

 
zastoupen: 
obchodní firma: Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 
sídlo:    Zahradnická 21, Moravská Třebová, 571 01 

zastoupený:    Vítězslavem Škrabalem - jednatelem 

IČ:   25970399 

DIČ:    CZ25970399 

 
 

I. Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. III – Odměna za dílo, a to vzhledem 
ke skutečnosti, že v průběhu prací byla zjištěna chybně uvedené výměra střechy a tedy 
nutné navýšení ceny v návaznosti na dopočet skutečné plochy. Ostatní články a 
odstavce Smlouvy o dílo č.  SN-TSMT/09/2021 jsou nezměněny. 
 

III. 
Odměna za dílo a její fakturace 

 
1/ Dohodnutá cena za provedené dílo se navyšuje o částku 80 767,60 Kč za dopočítané 
metry čtvereční a celkem je tedy stanovena (na základě položkového rozpočtu stavby a 
položkového rozpočtu na dopočtenou plochu střechy): 
 
na základě nabídkového rozpočtu:    855 887,60 Kč bez DPH 

základ pro DPH 21%               855 887,60 Kč 

DPH 21%                179 736,40 Kč 



 

Celkem:                             1 035 624,00 Kč                               
 
U uskutečněného plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.  
Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je 
cena konečná, maximální a nepřekročitelná. 
 
2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla: 
Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací. 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 
1/ Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost 
originálu. 
 
2/ Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
 
3/ Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že dohoda 
byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek 

 
4/ Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí 
informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že smlouva 
bude uveřejněna v registru smluv (§ 5 zák. č.340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž 
uveřejnění zabezpečí objednatel. 
 
5/ Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání rady města dne 6. 6. 2022, pod 
číslem usnesení 3249/R/060622.  
 
Přílohy: 
 
- položkový rozpočet stavby Výměna střešní krytiny / Smuteční síň, Nerudova 1 

- položkový rozpočet - dopočet  
 
 
V Moravské Třebové dne : 9. 6. 2022   Moravské Třebové dne : 9. 6. 2022 

 
 
 
 
……………………………          ……………………………………… 

 
Objednatel       Zhotovitel                                                       
 


