Dodatek č.1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2022 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Mgr. Josefem Coganem, starostou města


Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxx 

Zhotovitel:
Název: ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.


Sídlo: Semonice 81, 551 01 Jaroměř

IČ: 27506380, DIČ: CZ27506380

Zastoupený: Ing. Janem Čechem, jednatelem společnosti

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, 
vložka 23055 


Číslo bankovního účtu: xxxx
Ve smluvních věcech jedná



         za objednatele: 
   Mgr. Josef Cogan, starosta města



za zhotovitele: 
Ing. Jan Čech, jednatel společnosti
V technických věcech jedná


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210, 


Bc. Jiří Zaplatílek – investiční technik



tel.: 493 760 124, 

za zhotovitele: 
 Ing. Matouš Zachoval - technik

 Ing. Jiří Půlpán - technik
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11.03.2022 (dále jen smlouva) se zhotovitelem ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o. na dílo „Vzduchotechnika kuchyně - pavilon S2, 2. ZŠ Husitská, Nová Paka“ je: 
1. V článku II. POPIS DÍLA se doplňují nové odstavce 7. a 8. ve znění:
7. Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě). 
8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla, tj. na stavebních pracích, které nebudou v rámci díla realizovány - méněpráce (dále jen „Nerealizované práce“), ačkoliv byly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo.  Tyto nerealizované práce jsou popsány ve změnovém listu, který tvoří  přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Změna článku IV. CENA ZA DÍLO odstavce 1., který se mění takto:
1. Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:


Cena Díla bez DPH:

3 205 380,- Kč


DPH:

   673 130,- Kč


Cena Díla vč. DPH:

3 878 510,- Kč

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje objednatelem požadované vícepráce nad rámec původní smlouvy o dílo a týkající se záměny větracích výústků za nerezový větrací strop. 
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 11.03.2022.
V Jaroměři dne:





V Nové Pace dne: 

.……………………………



……………………………

Zhotovitel


Objednatel

ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.


město Nová Paka
Ing. Jan Čech, jednatel společnosti


Mgr. Josef Cogan, starosta 
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