
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/230 Nepomuk Přeštice 2.část-napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem“

I I Z* I JF Správa a údržba silnic 
Vkl IWL/U Plzeňského kraje, 

I ■ V. příspěvková organizace

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/230 Nepomuk - Přeštice-2.část -napřímení silnice il/230 mezi Týništěm a Újezdem"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000910
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 25-SOD-2022-001-D1
číslo smlouvy objednatele : 8500006491
číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2022-001
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20.118/0016068

Smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na 
profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000600 (dále jen „zadávací řízení")

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:
M - SILNICE a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 430 vedenou u Krajského soudu v Hradci 
Králové
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupená: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva
IČO: 42196868 DIČ: CZ42196868

e-mail:f|^BM|^^H
telefon
datová schránka: jwtq7ju 
kontaktní osoba ve věcech technických:I

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: M - SILNICE a.s., oblastní závod JIH,
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Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24.1.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: II/230 Nepomuk - Přeštice-2.část-napřímení silnice II/230 
mezi Týništěm a Újezdem (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany 
dohodly na tomto dodatku.

3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 
(změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu 
SO020.VZ příprava území, SO 801. VZ Rekultivace ploch. Změnový list vč. rozdílového 
výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 999 435,16 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 78 408,00 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 47 855 888,67 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 921 027,16 Kč bez DPH.

3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 49 776 915,83 Kč

3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
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založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdpr/,

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02.2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel
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5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list
- rozdílový výkaz výměr

objednatel: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

M - SILNICE a.s.
Mgr. Michal Kropáč 
předseda představenstva 
podepsáno elektronicky

M-SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka 
místopředseda představenstva 
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: dne 17.8.2022
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Změnový list Č. 1

Popis žméný;

Předmět díla: 'li/230 ■ Nepomuk * Přeětloe - 2. část - napřímeni silnice 11/23 mezi Týnlětém a Újezdem*

Objekt SO 020. VZ Pfípmva území, SO 801. VZ Re/tuMvaco ploch, SO 802 HZ Káceni zeleni ■ náhradní výsadba

Objednáte): Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovaká 162,326 00 Plzeň

Zhotovitel: M - SILNICE a.a., Husova 1697,530 03 Pardubice

TDS: DS engineering PLUS. a.e., K Hájům 946/10,165 00 Pmha 6

Projektant AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1276/13,140 00 Praha 4

Ménépráce: Kácení stromů provedl v dobé vegetačního klidu objednatel.

Víceoráce: Skutečné provedené množství skrývky omioe na stavbě *11/230•Nepomuk - F líc * 2. část - napřímení silníce 11/23 mest Týniitém a újejtiam" 
bylo větší než původně předpokládala projektové dokumentace. V průběhu stavby bylo množství průběžně zaměřováno geodetem. Geodetické protokoly jsou 
přikládáme jako přílohu k změnovému listu.

i

e

« Způsob projekčního
*5 řsěeflí změny:

Změnu vyvolal: otyědnefe/ + zhotov/ře/

Jedná se o změnu; (Ha § 222 zák. 136/2016 odst, 4

zápisy z KD, SD, gaodatioM protokoly

ocenění změny předložil:

náklady na změnu bez DPH

Výfie DPH

náklady na změnu vč. DPH

Cena díla bez DPH (dle SOD)

Cena po přédohozích dodatcích bez DPH

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla po dodatku Č. 1 vč. DPH

Vfcepráco celkem bez DPH

Zhotovitel

21%

Cenová změna ze dodatek 6.1 bez DPH pro objednatele č. 1

1 021 027,18 Kč

403415,70 Kč

2 324 442,87 Kč

47 855 888,67 Kč

47 865 888,87 Kč

49775 916,83 Kč

ónčpráco celkem bez DPH

Vliv změny na termín dokončení dlta:F
<I

Změnu odsouhlasil: datum

ÍU 31
Projektant:

Objednatel č.

Přílohy
Přílohy; i
Rozpočet ke Změnovému listu č.1, Geodetické protokoly

Celková hodnota změny bez DPH
1 999 436,16 Kč

.78408,00 Kč



Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Httev d8a: 11230 Nepomuk - PMtlce - a.Ue 1 -nepřímeni ellntro V23O mui TýnUUhn * ÚJudeoi

MÉNEPRÁCE

per. 
Melo 
pel.

Udpelotty popit položky mim* 
Jedn

množství ve 
emlouvt

množství po romffl 
množství

ceruVmžt.
Jednotku 
M

calk,cena ve 
rnnlouv*
K4

4ek.»Mpo 
amin* XI

roztUI eek. ceny
K8

oMekt-80 M2J<ZKfcent celeni a nlhrednl výsadba

2 112101101 OdPInsnfihl PWffiŮ Stíní ' ’■* ru >mene do 300 mrn kus 6.00 0.00 -8.000 726,00 SkOb.Oo 0,00 -5 808,00
3 112101102 OOSWflftlI ptamtl tetnwýeh piumhu Imrne Co 600 mm kut 24,00 0.03 •24.000 1 452.00 34 848.00 0,00 -34 848 00
4' 112101104 Od»f«n*til elramů tolnetýíh phanlru kmene de 800 mm Im 4,00 00O •4,000 2904.00 TTBiě.oó 0.00 -1'1818.00
6 112111111 Sj lent vílvl víečTuMiO Hfofflů km 30,00 0,00 -36.011 726.00 26 136,00 0.00 -28 136.00

Rauffl «S>wB 8o0 oafcem Kfc •7844M0

VfCEPRÁCE

pel, 
Btle
E»J,

kW položky peplepetolAy mimi 
ftŮfte imlcwrt'

t*ad8 
množeM

ct Mírnit, 
lednoifcu 
Ke

ceikxenave 
endow*
K*

cekcenapo 
i«Hn» Kl

na« rok. eeny 
K4

objekt. SOMĎ.VZPHpr«v.ůi»ml

121161123 ; Sejmuli arnica plochy pM 500 m2 0 vritvy do 200 mm tirojni m2 3041,080 14014.000 11872,920 27.00 82 109,16 402 678,00 320668.84

6 1A2VÍ11A4 VodtoramdpPemtemdolOMmvytop'fu'ejpeninjahornl  ̂
wzwniM WdyWMhotIS 1. skupiny 1 rt 3 m3 605216 4980.000 4371,TM 181,00 110 087,10 901380,00 791282,90

10 171251201 UWtonl pp -.o-r, nancMiPvntóomMSe^dky m3 aoazw 4980,000 4371.7M 15.00 9123.24 74 700.00 65576,76

Ranm oproti 8oD cekem Kfc 11T74M(*0

ot+eM-bOMf.VZRekUlFveoeploch

9 eooixeana Vytopivjty v wnw'ku na puchu vMmM tWy tfttatarotó 1,
14W3MW (kuFlny 3 ot,.,™ 4^ ÍOOO m3 , trojni m3 3018,877 6432,483 1513,806 67,00 262561.36 363 076,36 101 428,00

4 152351104 Vodorovn* pfemWInl do 1000 m výkopku/eyperVrrylhotnlny 
(Noy tS&trittotf1. ehJutny 1 tó3 m3 4188,457 5702,263 1513,808 181,00 758110.72 1 032109.90 273 998,89

7 182351133 ftaW«»»nl «ntae H přes 500 m2 v* twrtw ww 1:5 ti vratvy m2 •785,205 14334236 7569.030 69.00 399 147,10 645719.87 448672,77

Rartfí oproti SoD cekem Kfc I21IH.W

Cekovýmed* oproti PoO rokem M: 192180.1*
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