Zadavatel: Psychiatrická nemocnice Jihlava 

Název akce: „Psychiatrická nemocnice Jihlava – Stavební úpravy bezbariérového vstupu C do pavilonu 9 a terénní úpravy parku“

Dodatek č.1 
SML – 0127/22
Smlouvy o dílo
SML – 0059/22
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel:
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Sídlo:
Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava
Zastoupený:
MUDr. Dagmar Dvořákovou, ředitelkou
IČO:
00600601
DIČ:
CZ00600601
Peněžní ústav:
Česká národní banka
Číslo účtu:
33936681/0710

I.2. Zhotovitel:
K.A.D.A. s.r.o.
Sídlo firmy:

    Prusinovského 48, 664 42 Modřice
Zápis v OR:
u KS v Brně, oddíl C, vložka 20402
Zastoupený:
Petrem Vimrem, jednatelem
IČO:
63475723
DIČ:
CZ63475723
Peněžní ústav:
xxxxx
Číslo účtu:
xxxxx
I.3. V technických věcech jedná:
· za objednatele:
Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz
· za zhotovitele:
xxxxx
                            e-mail: xxxxx
II.      PŘEDMĚT DODATKU
II.1.
Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 27.6.2022 uzavřely smlouvu o dílo SML-0059/22 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace:
  „Psychiatrická nemocnice Jihlava – Stavební úpravy bezbariérového vstupu C do pavilonu 9  
  a terénní úpravy parku“
II.2. Ve smyslu ustanovení čl. II.6. a IV.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla. Jedná se o následné požadavky ze strany objednatele. Předmět díla bude navýšen o zemní práce, které se týkaly vysvahování k odebranému tarasu, osazení desek a lavičky pro zachování kořenového systému u lípy, dodatečných stavebních úprav zpevněné plochy a soklu. Současně byly odečteny položky prací neprovedených po drobných změnách. 
II.3. Odsouhlasené změny předmětu díla jsou zapsány ve stavebním deníku v zápisech z kontrolních dnů. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací, které jsou nedílnou součástí dodatku, jako jeho přílohy. 
II.4.
Zhotovitel nežádá objednatele o prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na požadované a odsouhlasené změny.
III.    CENA ZA DÍLO
III.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění položkového rozpočtu (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č.1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:
          Cena díla dle SOD bez DPH:
1 211 039,71 Kč 
          Cena Dodatku č.1 bez DPH:
23 068,24 Kč
          Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:
1 234 107,95 Kč
          DPH:
259 162,66 Kč 
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:
      1 493 270,61 Kč

  IV.      FINANCOVÁNÍ
  IV.1.
Provedené vícepráce budou fakturovány a uhrazeny po dokončení prací. 

  V.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  V.1.   Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele 
            a jeden pro zhotovitele.
  V.2.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.
  V.3.   Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním      

            úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č.1, který je projevem jejich                    
            pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na 
            důkaz toho smlouvu podepisují.     
            V Jihlavě dne: …………….…

                      V Jihlavě dne: ……..……….…
…………………………………………    
          ………………….………………………
                     MUDr. Dagmar Dvořáková



                Petr Vimr, jednatel        
                   ředitelka




                 
               Psychiatrické nemocnice Jihlava
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