
Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby:
„Výměna osvětlovacích těles za LED v prostorách ZUŠ JM“ v objektu 

Základní umělecké školy Jižní Město, Křtinská 673/1,149 00 Praha 4 - Háje
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.5 
občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: 
se sídlem: 
zastoupený:

v

IC:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Základní umělecká škola Jižní Město
Křtinská 673/1, 149 00 Praha 4 - Háje

45246211 
CZ45246211
Česká spořitelna a. s.

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 
se sídlem: 
zapsán v OR 
zastoupený: 
bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

EXX s.r.o.
Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 
u Městského soudu v Praze -  spis. zn. C 38083 
P H H H i i -  jednatel 
SBERBANK

63984261
CZ63984261

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:
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Stejnopis č.: 1

I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O S T A V B Ě
Číslo stavby: ............
Název stavby: „Výměna osvětlovacích těles za LED v prostorách ZUŠ JM“ 
Místo stavby: objekt ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673/1,149 00 Praha 4 - Háje 
Zadavatel a investor: ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673/1,149 00 Praha 4 - Háje

I.

IL
P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y  

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:
Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v
rozsahu stavebních prací, které vyplynuly v průběhu vlastní realizace u akce č: ........... „Výměna
osvětlovacích těles za LED v prostorách ZUŠ JM“ v objektu Základní umělecké školy 
Jižní Město, Křtinská 673/1, 149 00 Praha 4 -  Háje. Jedná se o vynucené úpravy předmětu 
původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace -  změna v rozšíření 
rozsahu opravy vnějšího osvětlení -  nové základy pro stožáry, opravy přerušených kabelů a 
prodloužení vodičů, a to v rozsahu upraveného položkového rozpočtu. Rozsah dodatku prací je 
dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 
16. 08. 2022, a dále v rozsahu zpracované nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné 
zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 31. 03. 2022

IV.
C E N A  D Í L A  A P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v 
rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru 
nej vhodnější nabídky na dílo ze dne 31. 03. 2022 jako cena nejvýše přípustná a činí:
Základní cena bez DPH celkem 
DPH 21 %
Celková cena včetně DPH
Cena rozšíření předmětu zakázky -  dodatek č. 1 
nabídková cena bez DPH 
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

2 109 957,- Kč 
443 091,- Kč 

2 553 048,- Kč

17 080,- Kč 
3 587,- Kč 

20 667,- Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:
celková cena bez DPH 2 127 037,- Kč
DPH 21% 446 678,- Kč
Cena celkem včetně DPH 2 573 715,- Kč
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného 
finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce 
objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta 
z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.
Zhotovitel je  povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
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Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í
Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 

odsouhlasených dodatků.
Tento dodatek é. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 27. 06. 2022, jejichž ostatní 
náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o 
dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží 
objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran.

XIV.

v

Přílohy: č. 1. Specifikace díla a kalkulace ceny dodatku (upravený oceněný výkaz výměr))

V Praze dne: 19. 08. 2022

ředitel ZUŠ Jižní Město, Praha 4

V Praze dne: 19. 08. 2022
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jednatel společnosti
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