
DODATEK Č. 1 

k objednávce č. 07PT-001555 

uzavřené dne 22. 11. 2021 

Název související veřejné zakázky:

D6 Hořovičky, přeložka -  TDI/BOZP pro realizaci ZVS

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

PK dopravní s.r.o.
se sídlem:
IČO, DIČ: 
zastoupena:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
​..........​. . . ​....​...........​......................... 
​...... ​.............., vedoucí úseku výstavby 
ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary 
​...... ​.............., vedoucí úseku výstavby, 
​.........​.......​.......​........​................................ 
​.......​............​...........
.........​.......​.......​........​...................................

Lidická 811, 438 01 Žatec 
04166205, CZ 04166205 
​....... ​............, jednatel,
.......​.......​........​.....................................

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.
Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 22.11.2022 uzavřena objednávka, číslo objednávky 
07PT-001555, na akci „D6 Hořovičky, obchvat -  TDI/BOZP pro realizaci ZVS, 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 327 122 1015“.

2. Dodatek č.1 řeší změnu termínu dokončení části díla z důvodu nevykácených ploch (lesní 
pozemky) a nevykoupených pozemků Objednatelem (body ZVS 15, 69, 75, 77, 78).

II.
Doba plnění zakázky

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně objednávky:

Doba pro dokončení se stanovuje nejpozději do 28.2.2023.



III.
Závěrečná ustanovení

1. Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že změna termínu nemá žádný vliv na 
sjednanou cenu služeb s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči 
objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají 
nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je vyhotoven v elektronické podobě, 
přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

5. Dodatek č.1 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH
DŮVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

.......

.............
Digitálně 
podepsal ........ 
​..............
Datum: 2022.09.12 
18:24:14+02'00'

Digitálně podepsal 
​..... ​.............
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
13.09.2022 07:43:13


