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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0440/2022/ODaSH

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozděj ích
předpisů

Ní e označené smluvní strany:
Statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu
email:

- dále jen objednatel

a

TS a.s.
se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
zastoupena:
Ing. Vladimírem Macurou, předsedou představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B,
vlo ka číslo 1076
bankovní spojení:
Tel:
E-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
Bc. Michal Rylko, místopředseda představenstva
email:
Ing. Zbyněk Pl ek, vedoucí provozu Komunikace
email:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné
zakázce Oprava plochy a chodníku před gymnáziem P. Bezruče, ul. ČSA, k.ú. Místek
následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).
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článek 1. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání 
smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2022 na stavební práce pod názvem „Oprava plochy a 
chodníku před gymnáziem P. Bezruče, ul. ČSA, k.ú. Místek“ 
1.1 Původní článek č. 2 Předmět smlouvy a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o 
 následující ujednání: 

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečně prováděné stavební práce v 
rozsahu změnového listu č. 1.  
Dodatečně prováděné práce obsahují opravy chodníku na ul. Fibichova a to v části 
napojení příjezdu k budově gymnázia, doplnění vodící linie ze zámkové dlažby pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, doplnění liniového odvodnění 
včetně vybudování revizní šachty k dosažení celkového zlepšení odtoku srážkových 
vod, výškové úpravy poklopů armatur, likvidace původní, částečně funkční uliční 
vpusti a revizních šachet a doplnění nových poklopů revizních šachet.  
Obsahem neprováděných prací je výměna zámkové dlažby, která byla nahrazena 
vodící linií a liniovým odvodněním. 

 
1.2 Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o 
 následující ujednání:  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
článek 2. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny 

v celém rozsahu. 
  
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel 1 vyhotovení. 
 
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí……schůze Rady města Frýdku-Místku 

ze dne………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH 

Cena díla dle SoD 2 631 176,15 Kč 552 546,99 Kč 3 183 723,14 Kč 

Neprováděné a dodatečné 
práce dle dodatku č. 1 432 332,19 Kč 90 789,76 Kč 523 121,95 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 3 063 508,34 Kč 643 336,75 Kč 3 706 845,09 Kč 
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4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento 
dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek 
nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o 
zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 

6. Součástí smlouvy jsou její přílohy:  
 
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy 
 
 
 
 
 

Za objednatele:                                      Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne                           Ve Frýdku-Místku, dne  

 

 

_____________________________   __________________________ 

Petr Korč Ing. Vladimír Macura, 

primátor předseda představenstva 

   

 
 


