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Prodloužení termínu dodání Objednávky č. 4500139475 k RfC_AGRIBUS_II_11_PZ_2021_presun_Agribus_XML_FW_do_F5_BigIP (Z33213)

Vážený pane Dostále,
oznamuji Vám tímto prodloužení termínu objednávky č. 4500139475 RfC_AGRIBUS_II_11_PZ_2021_presun_Agribus_XML_FW_do_F5_BigIP (Z33213) na nový termín 30.9.2022

Zdůvodnění:
1) Při testování realizace změny se objevovaly náhodné chyby při komunikaci XML FW a serverů s Oracle SOA Suite, kde příčinou bylo identifikováno nastavení jádra kernelu linuxových serverů Agribus původně doporučené od Oracle. Změnu nastavení je vzhledem ke garancím výrobce Oracle znovu nutné potvrdit a na dokončit analýzu možných vedlejších dopadů změny nastavení.
2) Bez výše uvedeného potvrzení a dokončení analýzy vedlejších dopadů změny dodavatel nedoporučuje nasazení do produkčního prostředí. Dodavatel předpokládá, že před výše uvedeným termínem 30.9.2022 obdrží potvrzení od Oracle a bude tak moci finálně dokončit celou realizaci včetně naplánování a nasazení do produkce a případné korekce dokumentace.

S výše uvedeným souhlasí garant pan Smetana.

S pozdravem


	
	 






	Ing. Vladimír Velas
ředitel odboru
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