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SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ  

(dále jen „Smlouva“): 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.  

se sídlem:                        Okružní 875/19a, Lesná, 638 00 Brno 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40682 

IČO: 26259681 

DIČ: CZ26259681 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Milady Horákové 859/6, 602 00 Brno 

číslo účtu (CZK): 298088331/0300 

  

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Dodavatel má zájem Objednateli formou dodávky a montáže provést a předat dílo s názvem „Nové nádrže na 

odmrazovací kapalinu“; v souladu s nabídkou Dodavatele; 

(B) na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „Nové nádrže na odmrazovací 

kapalinu“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 13.5.2022 pod ev. číslem Z2022-018348  (dále jen 

„Zadávací řízení“), Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená Dodavatelem; 

(C) Objednatel má zájem, aby mu ze strany Dodavatele bylo zhotoveno a předáno Dílo, jak je specifikováno níže v této 

Smlouvě a Dodavatel má zájem Objednateli zhotovit a předat Dílo, jak je specifikováno níže v této Smlouvě; 

(D) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti, 

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále také jen „občanský zákoník“), následovně: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Úvodní ustanovení. 

1.1.1 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uskutečnit dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a kvalitě 

požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 

prostředky k jeho realizaci. Dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 Občanského zákoníku 
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prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními zkušenostmi a podnikající v oboru Provádění staveb, 

jejich změn a odstraňování. 

1.1.2 Jednacím jazykem je český jazyk. V tomto jazyce bude vyhotovena dokumentace dle této Smlouvy 

a vedena veškerá komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

1.2 Obchodní podmínky. 

1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. 

ke Smlouvě o dílo na dodávku a montáž upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle 

této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“).  

1.2.2 Strany si sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam 

jim přiřazený v této Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou 

definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této 

Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy 

a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená 

v této Smlouvě přednost. 

1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich 

obsahem, jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad.  

1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele 

se na vztahy upravené touto Smlouvou nebo jí předpokládané nikdy neuplatní, a to ani v případě, že 

takové podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami.  

1.2.5 Standardy a jejich priorita. Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou dále i níže uvedené dokumenty 

Objednatele (uvedené v sestupném pořadí jejich priority): 

(a) Standardy PBŘ platné od 1.4.2022, otisk SHA256: 

B89010C691F95EA8B58C327CB5B8927B0283B196AE53A28FCEE55BD7B8496DF7, 

(b) Standardy BOZP a ZOV platné od 1.2.2022, otisk SHA256: 

7D42187D9882B2C880DF73D7BA39858022CF112E21EDF342F1AE1FDB0EF6E59C, 

(c) Standardy tvorby PD platné od 1.4.2022, otisk SHA256: 

2F48A267C187EB34584FB3364219F83B4A543076EFFFAE01219C32B805EE5A08, 

(d) Standardy geodetické dokumentace platné od 1.4.2022, otisk SHA256: 

D77AC5935CD85D823705E55174016B40516A623CD60B5E541044458A89722EAA, 

(e) Standardy stavební platné od 1.4.2022, otisk SHA-256: 

FD9C32443C6FCB1E2609A091488CC3E28012909F135D4AD2DEEA21FC685FCA18 vč. jejich 

příloh, otisk SHA-256:  

29571D0192BF5FD0596CC91D0F9E878B033BC15BD278B1BB023BBF77F373391A 

(f) Technologické celky a provozní soubory platné od 1.4.2022, otisk SHA-256: 

08B5C9A2999BBD16BF4B32282D1DB508BE1D08A4B83BB2C0301BBBEB14EEFEE9 vč. jejich 

příloh, otisk SHA-256, 

FE67F322201B6E93CE8C7E79606EFC5F54ADF65F604222BDCFF2478E9EA89875 

upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou, 

popř. některé kvalitativní, estetické, technické, technologické, procedurální a další požadavky 

Objednatele související s plněním Dodavatele podle této Smlouvy (dále též společně také jako 

„Standardy“). Dodavatel jakožto podnikatel-odborník prohlašuje, že rozumí významu tohoto 

ustanovení včleňujícího Standardy jako součást Smlouvy. Výše uvedené „Standardy stavební” a 

„Technologické celky a provozní soubory” jsou z hlediska v nich obsažených odkazů na dodavatele či 
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výrobky poskytovány Dodavateli pro informaci o stávajících systémech a výrobkové základně užívané 

Objednatelem a za účelem zajištění kompatibility Díla s nimi. 

1.2.6 Seznámení se Standardy. Strany shodně prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) zveřejnil 

Standardy na svém profilu, tedy profilu zadavatele (https://tenderarena.cz/profily/letistepraha), v 

rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této Smlouvy spolu s ostatními zveřejněnými 

podklady vztahujícími se k zakázce, na jejíž plnění byla uzavřena tato Smlouva. Dodavatel prohlašuje a 

činí nesporným, že Dodavatel měl možnost si Standardy z profilu zadavatele stáhnout a uložit a 

uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich zveřejnění tento postup umožňoval) a že měl dostatek 

času se se Standardy před podáním nabídky v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 

Smlouvy, a znovu též před samotným uzavřením této Smlouvy, řádně seznámit a že tak učinil. 

Dodavatel proto dále prohlašuje a činí nesporným, že Objednatel mu poskytl před uzavřením Smlouvy 

Standardy, a že ustanovení odst. 1.1.1 této Smlouvy se uplatní i ve vztahu k rozsahu a specifikaci plnění 

stanoveného Standardy. 

1.2.7 Podstatných charakter všech ustanovení. Objednatel před uzavřením Smlouvy výslovně upozornil 

Dodavatele, že žádný článek, odstavec či oddíl Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí není 

nepodstatného charakteru, smluvní úprava v textu samotné Smlouvy nemusí být komplexní a že 

články, odstavce a oddíly Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí mohou obsahovat ustanovení, která 

by mohla být posouzena jako překvapivá. Dodavatel jako podnikatel-odborník prohlašuje, že takové 

upozornění Objednatele vzal na vědomí a před uzavřením Smlouvy se s potřebnou péčí, řádně a 

podrobně se Smlouvou, veškerými jejími přílohami a součástmi (včetně Standardů) seznámil a zavazuje 

se je bezvýhradně dodržovat. 

1.2.8 Priorita smluvních dokumentů. Není-li v samotné Smlouvě výslovně stanoveno jinak, platí vedle 

ustanovení samotné Smlouvy zároveň i ustanovení Obchodních podmínek a dalších součástí této 

Smlouvy. Smlouva, její přílohy a další součásti mají být vykládány jako vzájemně se doplňující a tvořící 

ve vzájemném souladu smluvní text (Smlouvu). Nestanoví-li samotná Smlouva výslovně jinak, mají 

v případě jakéhokoliv rozporu mezi níže uvedenými smluvními dokumenty přednost dokumenty 

v tomto sestupném pořadí: 

(a) Smlouva (bez příloh a jiných součástí), 

(b) Obchodní podmínky, 

(c) Projektová dokumentace, 

(d) Příloha č. 4 –  Bezpečnostní opatření, 

(e) Standardy (v pořadí priority stanoveném v odst. 1.2.5 Smlouvy). 

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se dílem rozumí: 

1.3.1 závazek Dodavatele na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo s názvem „Nové nádrže na 

odmrazovací kapalinu“ specifikované v této Smlouvě, v projektové dokumentaci vypracované 

společností PIK s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I – Město, IČO 47152150 (dále jako 

„Projektová dokumentace“), předané Objednatelem Dodavateli před podpisem této Smlouvy, ve 

výrobně-dílenské dokumentaci dle odst. 1.3.2 této Smlouvy a v Příloze č. 2 této Smlouvy - Rozpočtu 

Díla, při dodržování provozních opatření Objednatele; 

1.3.2 vypracování výrobně-dílenské dokumentace Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy ve 2 (dvou) vyhotoveních v 

listinné formě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické formě na CD (dále jen „Výrobně-dílenská 

dokumentace“); Výrobně-dílenská dokumentace musí být přede dnem zahájení prací na Díle dle čl. 

1.3.1 této Smlouvy písemně schválena Objednatelem; Dodavatel prohlašuje, že s časem potřebným 

pro její schválení počítal při sestavování Harmonogramu prací; Výrobně-dílenská dokumentace musí 

být vypracována v souladu s platnou technickou legislativou České republiky; 

https://tenderarena.cz/profily/letistepraha
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1.3.3 vypracování závěrečné zprávy Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy ve 2 (dvou) vyhotoveních v listinné formě 

a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické formě na CD, jejímž obsahem bude zhodnocení 

realizovaného Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy (dále jen „Závěrečná zpráva“); přílohou Závěrečné zprávy 

budou rovněž doklady o provedených zkouškách, revizích, atestech materiálů, prohlášení o shodě a 

certifikáty na použité výrobky a materiály a doklady o odstranění nebo využití odpadů; 

1.3.4 vypracování dokumentace skutečného provedení Díla pro Dílo dle odst. 1.3.1 Smlouvy se všemi 

zapracovanými změnami (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených 

údajů) – v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické formě na CD ve 

formátech *.pdf, *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg, v souladu s požadavky Objednatele na digitální formu 

dokumentace (dále jen „Dokumentace skutečného provedení“); 

1.3.5 vypracování geodetického zaměření pro Dílo dle odst.  1.3.1 Smlouvy v 6 (šesti) vyhotoveních v listinné 

a v 1 (jednom) vyhotovení v digitální formě ve formátu dle požadavků Objednatele (dále jen 

„Geodetické zaměření“); 

1.3.6 provedení školení obsluhy zařízení montovaného v rámci realizace Díla v českém jazyce od výrobce 

zařízení nebo od osoby pověřené výrobcem na obsluhu a údržbu tohoto zařízení, kdy zařízením se 

rozumí 4 nádrže na odmrazovací kapalinu, včetně čerpadel, rozvodů kapaliny (včetně ventilů), rozvodů 

el. proudu a řídicího systému (dále jen „Zařízení“); školení musí vycházet z platných provozních návodů 

výrobce (montážní a provozní podmínky) a legislativních požadavků; obsahovou náplň školení musí 

Dodavatel stanovit tak, aby v průběhu obsluhy Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy nemohlo dojít k závadě 

nebo škodě způsobené jeho neodbornou obsluhou; školení bude realizováno v termínech 

dohodnutých s Objednatelem při respektování odst. 2.7 této Smlouvy, přičemž pro vyloučení všech 

pochybností Strany uvádějí, že cena za toto školení pro 3 (tři) osoby je již zahrnuta ve sjednané Ceně 

Díla dle této Smlouvy a bude na faktuře vyčíslena samostatně; 

1.3.7 provedení školení činností periodické údržby Zařízení nezbytných pro zachování záruky, požadovaných 

platnou legislativou nebo výrobcem zařízení/Dodavatelem; školení bude realizováno v termínech 

dohodnutých s Objednatelem při respektování odst. 2.7 této Smlouvy, přičemž pro vyloučení všech 

pochybností Strany uvádějí, že cena za toto školení pro 3 (tři) osoby je již zahrnuta ve sjednané Ceně 

Díla dle této Smlouvy a bude na faktuře vyčíslena samostatně 

 (dále společně jen jako „Dílo“). 

1.4 Předmět Smlouvy. 

1.4.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Cenu Díla, jak je 

specifikována níže. Dodavatel se dále zavazuje zhotovit Dílo řádně a včas a bez jakýchkoliv vad, to vše 

v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, Projektovou dokumentací a Obchodními podmínkami. 

1.4.2 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění upravit, zejména zúžit 

rozsah plnění Díla a Dodavatel je povinen tato rozhodnutí respektovat a položky, které nebudou 

Objednatelem požadovány, neprovádět a nepožadovat jejich úhradu. Strany si ujednaly, že Dodavatel 

má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů (zejména Dodavatelem závazně objednaný 

materiál, storno poplatky apod.), které Dodavateli prokazatelně vznikly nejpozději k okamžiku 

oznámení tohoto rozhodnutí Dodavateli, avšak pouze za předpokladu, že se tyto náklady týkají plnění, 

jehož vzorek nebo dílenská dokumentace byla Objednatelem písemně odsouhlasena. 

1.5 Podmínky provádění Díla. 

1.5.1 Realizace Díla je plně podřízena provozu letiště Praha/Ruzyně.  

1.5.2 Dodavatel je povinen podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště Praha/Ruzyně vedoucím 

k zajištění bezpečného a plynulého provozu letiště.  
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1.5.3 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

1.5.4 Dodavatel podpisem této Smlouvy prohlašuje a zavazuje se, že realizací Díla budou pověřeny osoby 

s patřičnou odbornou způsobilostí, tj. s platným osvědčením o autorizaci dle zák. č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor Pozemní stavby a Technika prostředí 

staveb, elektrotechnická zařízení (každá z uvedených autorizací musí být zastoupena minimálně 

jednou). Tyto osoby budou trvale přítomny na stavbě při plnění této Smlouvy, to znamená, že v době 

provádění příslušných prací bude na místě stavby přítomna příslušná odborná osoba dle povahy právě 

realizovaných prací. Těmito osobami jsou stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího, jimiž Dodavatel 

prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení, a to: 

(a) , obor autorizace  – Pozemní stavby, 

(b) , obor autorizace - Technik prostředí staveb, specializace 

elektrotechnická zařízení. 

1.5.5 Dodavatel zajistí plnění podmínek § 85e zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů:  

(a) Dodavatel zajistí, aby v místě, kde provádění prací vyžaduje vstup do neveřejného prostoru 

letiště Praha/Ruzyně, byl vždy přítomen dostatečný počet osob pověřených Dodavatelem, 

které absolvovaly bezpečnostní školení pro letiště Praha/Ruzyně a byla jim vydána identifikační 

karta pro vstup do neveřejného prostoru letiště. 1 osoba s výše uvedenou identifikační kartou 

může být průvodcem pro max. 5 osob, které identifikační kartu nemají a mají pouze 

návštěvnickou kartu. Průvodce je povinen nepřetržitě dohlížet na osoby s návštěvnickou kartou 

po celou dobu jejich pobytu v neveřejném prostoru. 

(b) Dodavatel zajistí, aby v místě, kde provádění prací vyžaduje vstup do vyhrazeného 

bezpečnostního prostoru letiště Praha/Ruzyně (dále také „SRA zóna“), byl přítomen dostatečný 

počet osob pověřených Dodavatelem, které se podrobily ověření spolehlivosti podle § 85e 

zákona o civilním letectví, absolvovaly bezpečnostní školení pro letiště Praha/Ruzyně a byla jim 

vydána identifikační karta pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru. Dodavatel se 

zavazuje disponovat minimálně 4 (čtyřmi) takovými osobami po celou dobu provádění Díla. 

Jedna osoba s výše uvedenou identifikační kartou může být průvodcem pro max. 5 osob, které 

identifikační kartu nemají a mají pouze návštěvnickou kartu. Průvodce je povinen nepřetržitě 

dohlížet na osoby s návštěvnickou kartou po celou dobu jejich pobytu v SRA zóně. 

(c) Dodavatel zajistí pro svá vozidla, která se budou při vykonávání prací pohybovat v SRA zóně, 

povolení k vjezdu do této zóny. Dodavatel rovněž zajistí školení řidičů těchto vozidel podle 

vnitřní normy (Dopravního řádu) Zadavatele. 

1.5.6 V případě, že nebude moci určitá osoba v odst. 1.5.4 Smlouvy participovat na plnění Smlouvy, a to z 

jakéhokoliv důvodu, zavazuje se Dodavatel o této skutečnosti Objednatele neprodleně písemně 

informovat. 

(a) Dodavatel se v takovém případě zavazuje tuto osobu nahradit osobou s obdobnou kvalifikací, 

jako měla původní osoba. Současně se Dodavatel zavazuje zaslat Objednateli společně 

s oznámením dle odst. 1.5.6 Smlouvy doklady prokazující splnění požadavků na náhradní osobu 

dle kvalifikační dokumentace Zadávacího řízení. 

(b) Objednatel je oprávněn písemně sdělit Dodavateli svůj nesouhlas (neakceptaci) s plněním 

Smlouvy prostřednictvím této náhradní osoby. Dodavatel se v takovém případě zavazuje do 3 

(tří) pracovních dnů ode dne doručení tohoto zamítavého stanoviska Objednatele Dodavateli 
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písemně sdělit Objednateli identifikační údaje a další doklady dle bodu (a) tohoto odst. Smlouvy 

o jiné náhradní osobě. V případě opětovného nesouhlasu Objednatele s touto jinou náhradní 

osobou se postupuje analogicky dle tohoto odstavce Smlouvy do vyslovení akceptace 

s náhradní osobou ze strany Objednatele. Po vyslovení akceptace ze strany Objednatele mohou 

být jednotlivé části Stavby řízeny a prováděny schválenou náhradní osobou. 

1.5.7 Dodavatel se zavazuje sjednat si se svými smluvními partnery, které se na jeho straně podílejí na 

realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, než jaká je 

sjednána v odst. 5.2 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli do 7 (sedmi) 

kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Dodavateli smluvní dokumentaci 

(včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Dodavatele, ze kterých bude vyplývat splnění 

povinnosti Dodavatele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná 

tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Dodavatele či smluvních partnerů 

Dodavatele.  

1.5.8 Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy zaveden systém environmentálního 

managementu a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 nebo platného 

osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení systému EMAS 

nebo platného certifikát o zavedení jiného systému environmentálního managementu a na žádost 

Objednatele tuto skutečnost doložit platným certifikátem/osvědčením, nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli.  

1.5.9 Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001:2018 nebo 

SCC (Safety Certificate Contractors) a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit platným 

certifikátem, nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli.  

1.5.10 Dodavatel je povinen mít po celou dobu trvání Smlouvy zaveden systém managementu kvality dle 

normy ČSN EN ISO 9001 a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit platným certifikátem, 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli.  

1.5.11 Dodavatel se zavazuje realizovat veškerá plnění dle této Smlouvy v souladu s Přílohou č. 4 této 

Smlouvy. 

1.6 Předání a převzetí Díla. 

1.6.1 O předání a převzetí Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy bude sepsán Předávací protokol. Dílo dle odst. 

1.3.1 této Smlouvy bude předáno a převzato po řádném ukončení jeho zkušebního provozu, jak je 

popsán níže, a to okamžikem podpisu Předávacího protokolu oběma Stranami. 

1.6.2 Nejpozději 5 (pět) pracovních dní před dokončením a předáním Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy se 

Dodavatel zavazuje protokolárně předat Objednateli legislativou požadované dokumenty. Nejpozději 

při předání Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy je Dodavatel povinen předat Objednateli též doklady 

o  materiálech použitých ke zhotovení Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy, doklady o provedení zkoušek 

prokazujících kvalitu provedení Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy, kopie veškerých dokladů, smluv, dohod 

a  ostatních podkladů, které se vztahují ke zhotovení Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy a všechny ostatní 

materiály a doklady vážící se k Dílu dle odst. 1.3.1 Smlouvy včetně souhlasu subdodavatelů Díla dle 

odst. 1.3.1 Smlouvy s převodem záruk vážících se k předmětu Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy Dodavatele 

na Objednatele, doklady o odstranění nebo využití odpadu vzniklého při realizaci Díla dle odst. 1.3.1 

Smlouvy a návod na používání, obsluhu a údržbu Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy, a to v českém jazyce. 

1.6.3 Zkušební provoz. Zkušební provoz Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy bude trvat min. pět (5) dnů, přičemž 

jeho doba trvání je zahrnuta v době celkové realizace Díla.  Zkušební provoz bude písemně vyhodnocen 

Dodavatelem. 
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1.6.3.1 Do okamžiku vyhodnocení a konstatování řádného ukončení zkušebního provozu 

Objednatelem nelze přistoupit k předání a převzetí Díla, tj. nemůže dojít k Řádnému 

dokončení Díla.    

1.6.4 O předání a převzetí Díla dle odst. 1.3.3 až 1.3.7 této Smlouvy bude sepsán Předávací protokol. Dílo 

dle odst. 1.3.3 až 1.3.7 této Smlouvy bude předáno a převzato okamžikem podpisu Předávacího 

protokolu oběma Stranami. 

1.7 Práva duševního vlastnictví.  

1.7.1 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění Dodavatele dle této Smlouvy 

ani užívání Díla ze strany Objednatele dle této Smlouvy neporušuje ani nebude mít za následek 

porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví třetích osob. Právem duševního vlastnictví se rozumí 

veškeré patenty, autorská práva, práva k průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodním 

jménům a firmám, chráněným označením původu, práva související s právem autorským, zvláštní 

práva pořizovatele databáze, obchodní tajemství, know-how a všechna další práva duševního 

vlastnictví jakékoliv povahy (ať již zapsaná nebo nezapsaná), včetně jakýchkoliv přihlášek a výlučných 

práv přihlásit k ochraně cokoli z výše uvedeného kdekoli na světě. 

1.7.2 V případě, že Dodavatel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v předchozím odstavci, je 

Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně umožnit 

Objednateli právo užívat Dílo, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit 

Objednateli škodu, která mu tím byla způsobena.  

1.7.3 Záruka poskytnutá Dodavatelem dle odst. 1.7.1 a/nebo 1.7.2 této Smlouvy platí po dobu 10 (deseti) 

let od podepsání Předávacího protokolu Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy. Ukáže-li se v průběhu lhůty 

uvedené v předchozí větě některé z ujištění dle odst. 1.7.1 této Smlouvy jako nepravdivé, má Dílo 

Vady. Na odstranění těchto Vad se vztahuje záruka poskytnutá Dodavatelem, a to v délce 5 let ode 

dne, kdy Objednatel písemně potvrdí odstranění těchto Vad. Pokud by však záruční doba dle předchozí 

věty tohoto odstavce měla uplynout před uplynutím příslušné záruční doby uvedené v první větě 

tohoto odstavce, platí, že taková záruční doba na opravy záručních Vad skončí až uplynutím příslušné 

záruční doby uvedené ve větě první odst. 1.7.3 Smlouvy. 

1.7.4 Strany si sjednávají, že k veškerému software, který bude součástí Díla nebo kterékoli jeho části, 

a k dalším výstupům Dodavatele předaným Objednateli, které budou podléhat ochraně podle zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“), k nimž bude Dodavatel vykonatelem 

majetkových práv autorských, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci, teritoriálně neomezenou, bez 

omezení množstevního rozsahu či způsobu užití (dále jen „Licence“). Dnem úplného zaplacení ceny 

Díla nebo příslušné části Díla se tato Licence stává časově omezenou pouze dobou trvání majetkových 

autorských práv. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že tato Licence zahrnuje právo Dílo užít 

v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve 

spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva, právo k 

veškerým změnám či jiným zásahům do Díla, zejména možnosti upravit nebo změnit Dílo nebo jeho 

název, spojit Dílo s jiným Dílem nebo zařadit ho do díla souborného ve smyslu § 2375 Občanského 

zákoníku, a to i prostřednictvím třetí osoby odlišné od Dodavatele. Cena takovéto licence je zahrnuta 

v Ceně Díla dle této Smlouvy. 

1.7.5 Bude-li součástí Díla nebo jeho části zajištění poskytnutí Licence k užití software nebo jinému 

autorskému dílu, u kterého je vykonavatelem majetkových práv autorských osoba odlišná od 

Dodavatele, dohodly se Strany, na následujících základních podmínkách Licence:  

(a) Licence k užití software/autorského díla jsou zajištěny na dobu trvání majetkových práv 

autorských jejich vykonavatele, a to ode dne uzavření této Smlouvy. Licence k užití 
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software/autorského díla jsou nevýhradní a nepřenosné a mohou být použity jen pro interní 

účely Objednatele. Věta třetí odst. 1.7.4 této Smlouvy přitom platí obdobně. 

(b) Odměna za Licence k užití software/autorského díla je zahrnuta v ceně Díla dle této Smlouvy. 

1.7.6 Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Licencí se rozumí (i) nevýhradní oprávnění k výkonu práva 

užít Dílo obsahující počítačový program ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i (ii) 

nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Dílo obsahující počítačový program formou podlicence dle 

ust. § 2363 občanského zákoníku, jakož i (iii) nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo 

ve smyslu Autorského zákona. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Dodavatel je povinen zahájit realizaci Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy v Prostoru Díla na základě písemné výzvy 

Objednatele do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne Předání prostoru díla Dodavateli (den zahájení prací) a 

dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou dokumentů dle odst. 2.6 Smlouvy) nejpozději  

do 5 (pěti) měsíců ode dne zahájení prací. Realizace Díla bude probíhat na základě harmonogramu prací 

vytvořeného Dodavatelem a předem schváleného Objednatelem.  

2.2 Práce na vyhotovování Výrobně-dílenské dokumentace dle odst. 1.3.2 Smlouvy se Dodavatel zavazuje zahájit 

neprodleně po dni účinnosti této Smlouvy. Pracovní verzi Výrobně-dílenské dokumentace předloží Dodavatel 

Objednateli k připomínkám v dostatečném předstihu přede dnem zahájení prací. Objednatel zašle Dodavateli 

připomínky k pracovní verzi Výrobně-dílenské dokumentace do 5 (pěti) pracovních dnů od dne předložení 

pracovní verze Výrobně-dílenské dokumentace Objednateli. Dodavatel předá konečnou verzi (čistopis) 

Výrobně-dílenské dokumentace Objednateli do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zaslání připomínek 

Objednatele k pracovní verzi Výrobně-dílenské dokumentace Dodavateli. 

2.3 Předání Prostoru Díla Dodavateli proběhne na výzvu Objednatele. 

2.4 Zpětné předání Prostoru Díla Objednateli proběhne nejpozději v den dokončení a předání Díla dle odst. 1.3.1 

této Smlouvy Objednateli. 

2.5 Návrh Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření a Dokumentace skutečného provedení předá Dodavatel 

Objednateli k připomínkám v den předání Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy Objednateli. Objednatel předá 

Dodavateli připomínky k předanému návrhu nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne předání návrhu 

Objednateli. 

2.6 Čistopisy Závěrečné zprávy, Geodetického zaměření a Dokumentace skutečného provedení se všemi 

zapracovanými změnami a připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně 

vepsaných a opravených údajů) dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do 10 (deseti) pracovních 

dnů ode dne předání připomínek dle odst. 2.5 této Smlouvy Dodavateli.  

2.7 Část Díla uvedená v odst. 1.3.6 a 1.3.7 této Smlouvy spočívající v závazku Dodavatele realizovat školení obsluhy 

a údržby zaměstnanců Objednatele bude Dodavatelem uskutečněna v termínech dohodnutých s 

Objednatelem, nejpozději však v den předcházející dni předání Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy Objednateli. 

2.8 Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením realizace Díla vyplněný dotazník o druhu a množství 

používaných chemikálií, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu 

zivotni.prostredi@prg.aero. 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místem plnění předmětu Díla je areál letiště Praha/Ruzyně. Dílo bude prováděno za provozu letiště v jeho 

vyhrazeném bezpečnostním prostoru, při dodržování provozních opatření Objednatele. Realizace Díla je plně 

podřízena provozu letiště a při její realizaci musí být dodržována veškerá provozní opatření Objednatele. Na 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero
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základě oznámení provozní složky Objednatele může být provádění prací v jím stanoveném období přesunuto 

do nočních hodin (tj. od 22:00 do 6:00 hod.) nebo na dny pracovního klidu. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 34.991.527 Kč (slovy: třicet čtyři miliony 

devět set devadesát jedna tisíc pět set dvacet sedm korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). 

4.2 Rozpočet Díla, zpracovaný položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb na podkladu Výkazu výměr a 

Projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.  

4.3 Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů 

ke dni zdanitelného plnění. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady uvedené v čl. 3.5 Obchodních podmínek včetně 

nákladů souvisejících se specifickým místem plnění předmětu Díla. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA 

5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.  

5.1.1 Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Dodavateli postupně na základě dílčích faktur vystavovaných 

měsíčně a konečné faktury, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli nejdříve první pracovní 

den následující po Řádném dokončení Díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v čl. 4 

Obchodních podmínek. 

5.2 Splatnost. Doba splatnosti faktury je 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní 

adresu Objednatele pro zasílání faktur uvedenou v této Smlouvě. Faktura se považuje za uhrazenou dnem 

odepsání dlužné částky z bankovního účtu Objednatele. 

5.3 Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu 

Letiště Praha, a. s.  

evidence faktur 

Jana Kašpara 1069/1 

160 08 Praha 6 

nebo zaslat Objednateli elektronicky e-mailem v *.pdf formátu na adresu: invoices@prg.aero 

5.4 Faktura musí obsahovat referenční číslo pro identifikaci platby (číslo interní objednávky), které si Dodavatel 

před vystavením faktury vyžádá od kontaktní osoby Objednatele uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

6. ZAJIŠTĚNÍ 

6.1 Zajištění realizace Díla a zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých 

povinností z této Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci Díla a povinností plynoucích ze záruky na 

Dílo, ve formě zádržného, a to ve výši 10 % (slovy: deseti procent) z každé částky fakturované Dodavatelem 

Objednateli (dále jen „Zádržné“).  

6.2 Zádržné bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno postupně, a to 50 % (slovy: padesát procent) Zádržného po 

Řádném dokončení Díla, do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této 

části Zádržného a 50% (slovy: padesát procent) Zádržného po uplynutí všech záručních dob na Dílo a odstranění 

všech záručních vad, do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části 

Zádržného.  

Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit Zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených 

podmínek. 

mailto:invoices@prg.aero
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6.3 Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté zajištění realizace Díla a zajištění záručních 

povinností není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku.   

6.4 Zádržné k zajištění povinností Dodavatele plynoucích ze záruky na Dílo může být v průběhu trvání povinností 

Dodavatele plynoucích ze záruky na Dílo nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši, a to na základě písemné 

žádosti Dodavatele doručené Objednateli. Bankovní záruka nahrazující zádržné musí v takovém případě 

splňovat zejména následující podmínky:  

6.4.1 zaručená částka musí být minimálně ve stejné výši jako nahrazované Zádržné,  

6.4.2 platnost bankovní záruky musí být minimálně na dobu trvání záručních povinností plynoucích ze záruky 

na Dílo a nesmí být podmíněna dalšími úkony Objednatele, Dodavatele, zaručující banky nebo třetích 

osob, 

6.4.3 bankovní záruka nesmí obsahovat zejména takové podmínky, které by vyplacení zaručené částky 

Objednateli vázaly na přezkum obsahu Smlouvy nebo skutkového stavu založeného Smlouvou, 

6.4.4 dokumenty, které je nutno předložit zajištující bance pro vyplacení zaručené částky Objednateli, 

mohou být pouze písemné prohlášení Objednatele o tom, že došlo ke skutečnosti zakládající dle 

Smlouvy právo Objednatele na realizaci bankovní záruky; žádné další dokumenty nesmí být 

požadovány, 

6.4.5 bankovní záruka může obsahovat zákaz jejího postoupení či zástavy.  

6.5 Objednatel je oprávněn odmítnout nahrazení Zádržného k zajištění povinností Dodavatele plynoucích ze záruky 

na Dílo bankovní zárukou v případě, že by právní či faktické podmínky, za kterých má být nahrazení realizováno, 

znamenaly pro Objednatele zhoršení jeho postavení. Nahrazení Zádržného bude realizováno na základě 

oboustranné písemné dohody mezi Objednatelem a Dodavatelem (dále jen „Dohoda o náhradě zádržného“) a 

Objednatel se zavazuje, že uzavření takové dohody bez přiměřeného důvodu neodmítne. Objednatel následně 

vyplatí Dodavateli zádržné po uzavření Dohody o náhradě zádržného do 15 (patnácti) pracovních dnů od 

doručení originálu platné a účinné bankovní záruky nahrazující Zádržné, splňující podmínky Smlouvy a Dohody 

o náhradě Zádržného. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po níže sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová 

obvyklé vlastnosti.  

7.2 Záruční doba na Dílo se sjednává (i) na technologie v délce stanovené výrobcem příslušné technologie, nejméně 

však 24 (dvacet čtyři) měsíců, (ii) na stavební část v délce 60 (šedesát) měsíců (iii) na ostatní části Díla v délce 

uvedené v záručním listu příslušné části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. 

7.3 Záruční doba na opravy záručních vad Díla dle Obchodních podmínek se sjednává v délce 6 (šesti) měsíců. Pokud 

by však záruční doba dle předchozí věty tohoto ustanovení měla uplynout před uplynutím příslušné záruční 

doby uvedené v odst. 7.2 Smlouvy, platí, že taková záruční doba na opravy záručních vad skončí až uplynutím 

příslušné záruční doby uvedené v odst. 7.2 Smlouvy. 

7.4 Strany se dohodly, že periodická údržba Zařízení a záruční a nezáruční opravy Zařízení budou poskytovány na 

základě samostatné rámcové smlouvy o poskytování služeb ev. č. Objednatele 0227009093, kterou Strany 

uzavírají společně s touto Smlouvou. 

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

8.1 Doba trvání pojištění je uvedena v Obchodních podmínkách. 



Smlouva o dílo na dodávku a montáž 

verze: 08/2021 

 

 11 

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vadu Díla/výrobku dle 

Obchodních podmínek je 30.000.000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých). 

8.3 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní 

pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) je 100 % Ceny Díla. 

9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Platnost a účinnost Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. 

Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tato Smlouva může nabýt účinnosti 

nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato 

Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle takového kogentního ustanovení 

zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve. Případné plnění v rámci předmětu této Smlouvy, které by si 

Strany poskytly před nabytím účinnosti této Smlouvy, se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva 

a povinnosti vzniklé z takového plnění se řídí touto Smlouvou. 

9.2 Způsoby skončení Smlouvy. Tato Smlouva končí svoji účinnost pouze a jenom: 

9.2.1 splněním, nebo 

9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo 

9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek 

stanovených v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně. 

9.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Dodavatel poruší povinnost dle odst. 1.5.11 

této Smlouvy.  

10. KOMUNIKACE STRAN A OSOBY OPRÁVNĚNÉ VYDÁVAT POKYNY K PROVEDENÍ ZMĚN DÍLA, KOORDINÁTOR 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PROSTORU DÍLA 

10.1 Není-li ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, 

který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou 

na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

10.2 V organizačně technických věcech jsou v rozsahu této Smlouvy oprávněny jednat zaměstnanci či pověřené 

osoby Stran uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

10.3 Kterákoli se Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za 

písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zaslaná kontaktní 

osobě uvedené v odst. 10.2 této Smlouvy. 

10.4 Strany se dohodly, že Objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve 

smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném 

znění (dále jen „Koordinátor“). Údaje o osobě Koordinátora budou Dodavateli předány v dostatečném 

předstihu před zahájením realizace Díla. 

11. SANKCE A SMLUVNÍ ÚROK Z PRODLENÍ 

11.1 Smluvní pokuty. Strany ujednávají k utvrzení svých povinností dle této Smlouvy níže uvedené smluvní pokuty, 

které jsou Strany oprávněny požadovat v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy: 
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11.1.1 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení s řádným 

splněním povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s dokončením a/nebo předáním Řádně 

dokončeného Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy (a to s výjimkou předání dokumentů dle odst. 2.5 a 2.6 

Smlouvy, zpětného předání Prostoru Díla Objednateli dle odst. 2.4 Smlouvy a odstranění vad Díla 

vytčených Objednatelem při převzetí dle Obchodních podmínek), a to smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 

Ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti; 

11.1.2 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení s řádným 

splněním povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení se zpracováním Výrobně-dílenské 

dokumentace ve lhůtách uvedených v čl. 2.2 této Smlouvy nebo že je Dodavatel v prodlení s předáním 

Prostoru Díla dle odst. 2.4 Smlouvy Objednateli, a to smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez 

DPH za každý započatý den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti; 

11.1.3 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení 

s předáním dokumentace dle odst. 2.5 a 2.6 této Smlouvy. 

11.1.4 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení 

s odstraněním každé vady Díla dle odst. 1.3.1 Smlouvy vytčené Objednatelem při převzetí Díla dle odst. 

1.3.1 Smlouvy. 

11.1.5 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu: 

(a) ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním vad Díla bránících jeho řádnému provozu 

a/nebo užívání ohlášených v záruční době ve stanovených termínech; 

(b) ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení s odstraněním vad Díla nebránících jeho řádnému 

provozu a/nebo užívání ohlášených v záruční době ve stanovených termínech. 

11.1.6 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 7.11, 7.15, 7.17, 7.20 a 7.21.5 

Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé 

jednotlivé porušení, přičemž tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně. 

11.1.7 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 6.1, 6.2, 6.4, 6.17, 6.18, 6.20, 

7.4, 7.14 a 7.19 Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 

1.000 Kč za každé jednotlivé porušení, přičemž tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně.   

11.1.8 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 15 Obchodních podmínek, je 

Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

předmětné povinnosti. 

11.1.9 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení 

s předložením dokladů dle odst. 1.5.8, 1.5.9 a 1.5.10 této Smlouvy.  

11.1.10 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti uvedené v odst. 1.5.7 této Smlouvy s tím, že je Objednatel oprávněn 

požadovat takovou smluvní pokutu uhradit i opakovaně, pokud stav porušení povinnosti trvá déle než 

5 (pět) pracovních dnů. 

11.1.11 V případě porušení alespoň jedné z níže uvedených povinností Dodavatelem 

(a) porušení povinnosti mít po celou dobu trvání Smlouvy zaveden systém environmentálního 

managementu a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 nebo 

platného osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení 

systému EMAS nebo platného certifikátu o zavedení jiného systému environmentálního 

managementu dle odst. 1.5.8 Smlouvy, 
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(b) povinnosti mít po celou dobu trvání Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001:2018 

nebo SCC (Safety Certificate Contractors) dle odst. 1.5.9 Smlouvy, 

(c) povinnosti mít po celou dobu trvání Smlouvy zaveden systém managementu kvality a být 

držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 dle odst. 1.5.10 Smlouvy, 

provede Objednatel „nové“ hodnocení nabídek podaných v Zadávacím řízení, s tím, že Objednatel 

Dodavateli v rámci tohoto „nového“ hodnocení nabídek neudělí body za ta hodnotící sub/kritéria, v 

souvislosti s nimiž se Dodavatel zavázal dodržovat výše uvedené povinnosti (které následně porušil). 

Pokud z „nového“ hodnocení nabídek vyplyne, že by Dodavatel za těchto okolností nebyl vybrán k 

plnění předmětu Smlouvy, protože by nezískal nejvyšší celkový počet bodů, je Objednatel oprávněn 

požadovat po Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši, která se rovná rozdílu mezi nabídkovou 

cenou Dodavatele a nabídkovou cenou účastníka Zadávacího řízení, který se v rámci nového hodnocení 

nabídek umístil jako první v pořadí (je-li tento rozdíl kladný); v ostatních případech je Objednatel 

oprávněn požadovat po Dodavateli za porušení každé z výše uvedených povinností jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.  

11.1.12 Poruší-li dodavatel svou povinnost dle odst. 1.5.11 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat 

po Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 20.000 Kč za každý případ porušení. 

11.1.13 Poruší-li dodavatel některou z povinností dle odst. 12.6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 

požadovat po Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 50.000 Kč za každý případ 

porušení. 

11.1.14 Poruší-li Dodavatel svou povinnost obsaženou ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není 

zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy a toto porušení by mohlo ohrozit nebo vážně 

negativně ovlivnit Řádné dokončení Díla, jeho provoz, provoz letiště nebo činnost Objednatele obecně, 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takto 

kvalifikované povinnosti. 

11.1.15 Poruší-li Dodavatel svou povinnost obsaženou ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není 

zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 

ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

11.1.16 Pokud bude Objednatel v prodlení s placením svých závazků Dodavateli, je Dodavatel oprávněn 

požadovat po Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý byť započatý 

den prodlení. 

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

12.1 Strany se dohodly na následujících odchylkách od Obchodních podmínek: 

12.1.1 Ujednání v tomto odst. 12.1.1 této Smlouvy týkající se vedení montážního deníku mají přednost před 

ujednáními dle čl. 6 Obchodních podmínek; ujednání dle čl. 6 Obchodních podmínek nedotčená tímto 

odst. 12.1.1 této Smlouvy zůstávají platná a účinná: 

(a) Dodavatel se zavazuje vést montážní deník v elektronické podobě (tj. „v elektronické formě“), 

a to na SW aplikaci elektronického montážního deníku určené Objednatelem a bezplatně 

Dodavateli zpřístupněné k užívání (dále také jen „App eSD“).  

(b) Dodavatel je povinen důkladně se seznámit s vedením montážního deníku na App eSD; za tím 

účelem Objednatel dle své volby jednorázově uspořádá školení osob pověřených za Dodavatele 

vedením montážního deníku anebo jim zpřístupní příslušný návod k užívání App eSD. Dodavatel 

je povinen řádně vést montážní deník na App eSD v souladu s takovým školením a návodem na 

užívání App eSD.  
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(c) Při vedení montážního deníku Dodavatel zajistí, že všechny účastněné osoby (s výjimkou osob 

na straně Objednatele, kde taková povinnost stíhá Objednatele) mají k dispozici a používají pro 

podepisování kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na 

kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis (popř. identifikační a autentizační 

prostředky, které je nahradí z hlediska požadavků stanovených právními předpisy, zejména 

zákonem č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů), aby mohly 

v souladu s právními předpisy činit záznamy do elektronické podoby montážního deníku. 

Jakékoliv listiny nebo záznamy, které nelze učinit přímo v elektronické podobě a které mají být 

součástí montážního deníku, musí být Dodavatelem neprodleně do elektronické podoby 

konvertovány (autorizovanou konverzí) a jako výstup konverze doplněny do elektronické 

podoby montážního deníku. Objednatel je pokynem ke Změně Díla výslovně oprávněn uložit 

Dodavateli (např. z důvodu námitek stavebního úřadu k elektronické podobě montážního 

deníku), že veškeré dosavadní záznamy do montážního deníku v elektronické podobě 

konvertuje do listinné podoby a případně zajistí k listinným záznamům podpisy a otisky razítek 

příslušných osob. 

12.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 

1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

12.3 Obchodní tajemství. Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách netvoří 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.  

12.4 Strany se tímto výslovně dohodly, že v případě, že dojde k ukončení této Smlouvy z některého z důvodů 

uvedených v čl. 13.1 Obchodních podmínek, pak ohledně nesplněného zbytku plnění je Objednatel oprávněn 

nechat Dílo dokončit na náklady Dodavatele třetí osobou (dále jen „Náhradní dodavatel“). Dodavatel je 

v takovém případě povinen uhradit Objednateli rozdíl mezi Cenou Díla dle této Smlouvy za Dodavatelem 

neprovedenou část Díla a cenou Díla provedeného Náhradním dodavatelem a dále náklady Objednatele 

spojené s výměnou Dodavatele za Náhradního dodavatele. Strany se výslovně dohodly, že Objednatel má 

v takovém případě právo zadržet vyplacení veškerých plateb určených pro Dodavatele dle této Smlouvy, 

zejména vrácení Zádržného až do okamžiku Řádného dokončení Díla a fakturace jeho ceny Náhradním 

dodavatelem. 

12.5 V případě využití subdodavatele pro splnění této Smlouvy odpovídá Dodavatel společně a nerozdílně se 

subdodavatelem za veškeré závazky subdodavatele vůči Objednateli vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou. 

Strany se výslovně dohodly, že § 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije. 

12.6 Dodavatel se v souladu s čl. 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 

(dále jen „Nařízení Rady“), zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy nebýt: 

12.6.1 ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v 

Rusku, 

12.6.2 právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 

některým ze subjektů uvedených v odst. 12.6.1, nebo 

12.6.3 fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v odst. 12.6.1 nebo odst. 12.6.2 Smlouvy, 

12.6.4 a zajistit, aby se na realizaci Díla nepodílel v rozsahu více než 10 % Ceny Díla subdodavatel splňující 

znaky dle odst. 12.6.1 nebo odst. 12.6.2 nebo odst. 12.6.3 Smlouvy. 

12.7 V případě porušení některé z povinností Dodavatele dle odst. 12.6 Smlouvy je Objednatel oprávněn od Smlouvy 

odstoupit, aniž by musel Dodavatele vyzývat ke zjednání nápravy, poskytovat Dodavateli lhůtu ke zjednání 
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nápravy apod. Účinky odstoupení nastanou dnem, kdy bude oznámení o odstoupení Objednatele doručeno 

Dodavateli.   

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

13.1 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní 

písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy s výjimkou jakýchkoliv dohod o zachování 

mlčenlivosti či důvěrnosti informací. Žádný projev kterékoli ze Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani 

projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy 

a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran nad rámec předvídaný v této Smlouvě.  

13.2 Tato Smlouva není ve smyslu § 1727 občanského zákoníku s žádnou další smlouvou na sobě vzájemně závislá. 

13.3 Obchodní podmínky. Objednatel před uzavřením Smlouvy výslovně upozornil Dodavatele, že žádný odstavec či 

oddíl Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí není nepodstatného charakteru, smluvní úprava v textu samotné 

Smlouvy nemusí být komplexní a že odstavce a oddíly Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí mohou obsahovat 

ustanovení, která by mohla být posouzena jako překvapivá. Dodavatel jako podnikatel-odborník prohlašuje, že 

takové upozornění Objednatele vzal na vědomí a před uzavřením Smlouvy se řádně se Smlouvou, veškerými 

jejími přílohami a jinými součástmi seznámil.  

13.4 Počet vyhotovení. Tato Smlouva se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení, které 

je podepsáno platnými kvalifikovanými elektronickými podpisy Stran.  

13.5 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

13.5.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky, 

13.5.2 Příloha č. 2 – Rozpočet Díla, 

13.5.3 Příloha č. 3 – Kontaktní údaje 

13.5.4 Příloha č. 4 – Bezpečnostní opatření 

 

STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI 

STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY: 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Pos  Jméno:  Ing. Jaromír Svoboda, CSc 
Funkce: předseda představenstva  

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  jednatel společnosti 

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS 
GROUP s.r.o. 

    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Ing. Ctirad Nečas 
Funkce:  místopředseda představenstva  

Letiště Praha, a. s.  

Funkce:  jednatel společnosti 
KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS 
GROUP s.r.o. 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se následujícím pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá uvedený 
význam: 

1.1.1 Bankovní zárukou, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí neodvolatelná, nepodmíněná bankovní záruka 
vystavená v souladu s těmito Obchodními podmínkami jako zajištění splnění povinností Dodavatele k provedení 
platby. Bankovní záruka musí být splatná na první výzvu, v níž bude Objednatel pouze konstatovat, že má vůči 
Dodavateli splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky poskytnout příslušné plnění. 

1.1.2 Cenou Díla se rozumí celková cena za zhotovení Díla stanovená Smlouvou.  

1.1.3 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla provedených 
v souladu s čl. 10 těchto Obchodních podmínek. 

1.1.4 Jistinou, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí částka složená Dodavatelem na účet Objednatele za účelem 
zajištění plnění povinností Dodavatele k platbám Objednateli. 

1.1.5 Jistotou, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí Jistota za realizaci a/nebo Jistota za záruky složená formou Jistiny 
a/nebo Bankovní záruky. 

1.1.6 Jistotou za realizaci, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí složená Jistina nebo Bankovní záruka, z níž může 
Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle až do Řádného 
dokončení Díla. 

1.1.7 Jistotou za záruky, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí složená Jistina nebo Bankovní záruka, z níž může 
Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení 
všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla. 

1.1.8 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

1.1.9 Prostorem Díla se rozumí přesné určení místa (budovy, její části, či pozemků), na kterých má být Dílo provedeno. 

1.1.10 Předanou dokumentací se rozumí veškeré podklady předané Objednatelem Dodavateli před podpisem Smlouvy.  
Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je s Předanou dokumentací řádně seznámen. 

1.1.11 Předávacím protokolem se rozumí protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami. 

1.1.12 Řádným dokončením Díla se rozumí (kumulativně) (i) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními 
podmínkami včetně odstranění všech případných vad Díla, (ii) předání Objednateli všech dokumentů a listin 
požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami, (iii) řádné předání Prostoru Díla zpět Objednateli, 
a to v termínu stanoveném Smlouvou. 

1.1.13 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek Řádného dokončení Díla. 

1.1.14 Smlouvou se rozumí smlouva o dílo na dodávku a montáž uzavřená mezi Stranami, včetně všech příloh, a včetně 
těchto Obchodních podmínek, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou vyhotoveny Stranami v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

1.1.15 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, v jednotném čísle se Stranou rozumí kterákoli ze Stran. 

1.1.16 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením Smlouvy 
předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani 
z  nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, 
nikoliv však výlučně: 

(a) živelní události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.; 

(b) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní 
zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, 
hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává; 
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(c) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů 
Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní 
věci vydaná k tíži Strany dovolávající se zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení 
právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.17 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol vypracovaný Dodavatelem po provedení Změny Díla obsahující soupis 
provedených, resp. neprovedených prací, dodávek a služeb, který Dodavatel předloží Objednateli ke schválení. 

1.1.18 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla nebo harmonogramu prací stanovených přímo Smlouvou, 
nebo postupem dle Smlouvy. 

1.2 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní 
podmínky, ledaže ze souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva. 

1.3 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem 
Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve věcech týkajících se provedení a placení Díla (předání 
Prostoru Díla, zápisy v montážním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení apod.), nikoli však disponovat 
Smlouvou samotnou, tj. sjednávat dodatky ke Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení apod. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle Smlouvy v termínech sjednaných Smlouvou. Před 
zahájením provádění Díla je Dodavatel povinen věnovat náležitou pozornost projednání a upřesnění harmonogramu prací, 
který tvoří Přílohu Smlouvy, s Objednatelem. Ke změně harmonogramu prací, s výjimkou termínu pro zahájení procesu 
převzetí Díla, může dojít pouze na základě zápisu v montážním deníku, se kterým vyslovily písemný souhlas obě Strany. 

2.2 Lhůta pro dokončení Díla se přiměřeně bez uplatnění sankcí prodlouží, v případě, že Dodavatel prokáže, že zpoždění bylo 
zaviněno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zaviněním Objednatele. Prodloužení termínu pro dokončení Díla je 
možné pouze formou dodatku ke Smlouvě. 

3. CENA DÍLA 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou ve Smlouvě. Platba bude provedena ve stejné měně, v jaké 
je ve Smlouvě uvedena Cena Díla. 

3.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v cenové kalkulaci, která tvoří Přílohu Smlouvy. 

3.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že 

3.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí všech nákladů souvisejících s provedením a úplným a Řádným 
dokončením Díla; a 

3.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil s Předanou dokumentací a vstupními informacemi, Prostorem Díla, 
potřebným rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze 
od maximálně znalého a zkušeného Dodavatele očekávat.  

3.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a nemůže být změněna s výjimkou Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením ceny 
těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno v čl. 10 těchto Obchodních podmínek. Změní-li se náklady 
práce a/nebo materiálu a/nebo energií v průběhu realizace Díla a nejedná-li se o Objednatelem předem vyžádané vícepráce 
nebo odchylky od původního zadání Díla, bude tyto vícenáklady hradit výlučně Dodavatel. Cena za případné vícepráce 
požadované Objednatelem bude řešena v dodatku ke Smlouvě. 

3.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho 
povinností dle Smlouvy, zejména náklady na zařízení a úpravy Prostoru Díla, dopravu, osvětlení pracovišť, za energie, 
pomocné montážní práce, clo na dodávky z dovozu a veškeré poplatky v souvislosti s dodávkou komponent a realizací Díla, 
náklady na řádnou likvidaci odpadů vzniklých činností Dodavatele, úklid Prostoru Díla a jeho okolí, administrativní práce 
související s přípravou dokumentů s Dílem předávaných, provedení všech zkoušek ve smyslu platných technických norem 
a  obecně závazných právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena Díla zahrnuje splnění 
veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a odstranění 
všech jeho vad. 

3.6 Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla jsou maximální pro celou dobu realizace Díla. 
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3.7 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto 
práce a dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena. 

3.8 Práce, které provede Dodavatel mimo ujednání ve Smlouvě, v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy, 
Objednatel nezaplatí. Dodavatel musí práce dle předchozí věty na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu odstranit 
a uhradit Objednateli náhradu škody, která tím Objednateli vznikne. 

3.9 Cena Díla nebo částka, jež má být Dodavateli uhrazena na základě jednorázové, dílčí či konečné faktury, může být 
Objednatelem snížena o případné splatné pohledávky Objednatele za Dodavatelem vzniklé např. z titulu úhrady smluvní 
pokuty či náhrady škody. 

3.10 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Dodavatel: 

3.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce, nebo 

3.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem 
daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo na bankovní účet vedený poskytovatelem 
platebních služeb mimo území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně 
z  přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je 
Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje 
za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv 
smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to 
nejpozději k datu úhrady Ceny. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem uvedeným ve Smlouvě, tedy 

4.1.1 buď jednorázově na základě faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, nebo 

4.1.2 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných v časových úsecích stanovených Smlouvou a konečné faktury 
vystavené po Řádném dokončení Díla. Strany se dohodly, že výše celkové částky, na kterou budou vystaveny dílčí 
faktury před Řádným dokončením Díla, nesmí být vyšší než 90 % (devadesát procent) Ceny Díla. 

4.2 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur dle čl. 4.1 těchto Obchodních podmínek musí být 

4.2.1 Objednatelem podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb, a 

4.2.2 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, vystavené po Řádném dokončení Díla též  

(a) jednotlivé Objednatelem podepsané pokyny k provedení Změny Díla, byly-li uděleny, a Zjišťovací 
protokoly, byly-li provedeny Změny Díla; a 

(b) vyúčtování Změn Díla, byly-li provedeny Změny Díla, provedené dle čl. 10.5 těchto Obchodních 
podmínek; 

(c) kopie Předávacího protokolu; a 

(d) listina dokládající v souladu s čl. 8.4.2 Obchodních podmínek odstranění vad nebo nedodělků vytčených 
v Předávacím protokolu.  

4.3 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu 
Objednatele pro zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. (desátý) den následující po datu uskutečnění zdanitelného 
plnění.  

4.4 Soupis prací, dodávek a služeb dle čl. 4.2.1 těchto Obchodních podmínek musí být předložen jak v listinné tak elektronické 
podobě, a to ve formátu XLS. 

4.5 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu 
k  fakturovanému plnění věcně správné údaje.  
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4.6 Objednatel má po obdržení faktury 10 (deset) pracovních dní na posouzení toho, zda je faktura bezchybně vystavena, 
zejména, avšak nejen, zda splňuje podmínky uvedené v čl. 4.2, 4.3 a 4.5 těchto Obchodních podmínek. Objednatel má právo 
na vrácení faktury, a to i opakované, pokud faktura bezchybně vystavena není, přičemž v takovém případě nebude 
Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou platbu. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti přerušuje 
a po dodání řádně opravené faktury začíná běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vady 
faktury na své náklady odstranit. 

4.7 Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli a nebo den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních 
předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním 
styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. 

4.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby budou hrazeny přímo na bankovní účet Dodavatele, vedený u banky v České republice 
a  specifikovaný ve Smlouvě, nebude-li na faktuře uveden bankovní účet jiný. Platba se považuje za provedenou dnem 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 

4.9 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.  

4.10 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na 
platnost a závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a neopravňují kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, vyjma 
případných technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného platidla 
České republiky. Smluvní strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euru (EUR) jako 
jediné měně v České republice ani konverze finančních závazků ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro (EUR) neopravňují 
kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo změně Smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných dle 
Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Smluvní strany vůči druhé Smluvní straně za jakoukoliv 
újmu včetně přímé nebo nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím spojených kurzových rizik, 
nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. K okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou České 
republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, 
který bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo 
k zániku měny Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném platidle České republiky za podmínek 
stanovených příslušným právním předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; ustanovení tohoto odstavce 
týkající se zavedení měny Euro se v takovém případě uplatní přiměřeně. 

4.11 Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Dodavatelem vůči splatným i nesplatným 
pohledávkám Dodavatele za Objednatelem vyplývajícím ze Smlouvy. 

4.12 Budou-li předmětem fakturovaných služeb, za něž bude faktura vystavována jakékoliv stavební práce, je Dodavatel povinen 
doložit každou takovou fakturu i stanoviskem odborníka v oboru zařazování poskytnutých služeb podle Sdělení Českého 
statistického ze dne 31. 7. 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, případně dle 
jiného sdělení, které výše uvedené sdělení nahradí, jež jsou zařazeny do kategorie stavby a stavební práce. Pokud nebude 
stanovisko uvedené v předchozí větě přílohou každé faktury, u níž je v souladu s tímto ustanovením Dodavateli uloženo je 
přiložit, bude faktura Objednatelem považována za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zatřídění se musí týkat 
vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě 
a  fakturovanému plnění aktuální. 

4.13 Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích 
z prodlení, má Dodavatel povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je oprávněn částky mu 
doměřené správcem daně na základě rozhodnutí správce daně Dodavateli vyfakturovat a Dodavatel se zavazuje je 
Objednateli v souladu s vystavenou fakturou uhradit. Přílohou faktury vystavené Objednatelem v souladu s výše uvedeným 
bude vždy kopie rozhodnutí správce daně. 

4.14 Dodavatel není oprávněn dodatečně doúčtovávat Objednateli daň z přidané hodnoty k fakturám již vystaveným 
a  doručeným. 

4.15 Pokud je Dodavatel v prodlení s pracemi a/nebo nesplnil jiný závazek ze Smlouvy, je Objednatel oprávněn pozastavit 
jakoukoli platbu na základě faktury až do odstranění prodlení nebo porušení povinnosti Dodavatelem. 

4.16 V případě dílčích faktur dle čl. 4.1.2 těchto Obchodních podmínek Strany sjednávají, že provedení prací na základě faktur 
bude pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považováno za dílčí 
zdanitelná plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pro daňové účely poslední den v měsíci, za který má být 
faktura vystavena.   
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4.17 V případě jednorázové faktury dle čl. 4.1.21 těchto Obchodních podmínek Strany sjednávají, že dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je pro daňové účely den Řádného dokončení Díla. 

5. ZÁDRŽNÉ A JISTOTA 

5.1 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst zádržné, jehož výši v tom případě rovněž 
stanoví Smlouva. Zádržné bude Dodavateli vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou. 

5.2 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat složení Jistoty za realizaci a/nebo Jistoty za záruky.  

5.3 Jistota za realizaci, je-li sjednána, musí být složena nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací. Jistota za 
realizaci, snížená o případně čerpané částky, bude Objednatelem uvolněna po Řádném dokončení Díla a (pokud má být tato 
dle Smlouvy poskytnuta) složení Jistoty za záruky.  

5.4 Jistota za záruky, je-li sjednána, musí být složena před dokončením Díla, její nesložení znamená, že Dílo nebylo řádně 
dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Jistota za záruky, snížená o případně čerpané částky, bude uvolněna 
po skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla.  

5.5 Je-li Jistota poskytována ve formě Bankovní záruky, musí být tato záruka poskytnuta bankou předem schválenou 
Objednatelem a její text musí být rovněž Objednatelem předem schválen.  

5.6 Jestliže výše složené Jistoty v důsledku jejího čerpání nebo z jiných důvodů klesne pod sjednanou výši, je Dodavatel povinen 
ji do 10 (deseti) dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, doplnit na původní výši. 

5.7 V případě, že by Bankovní záruka nebyla Dodavatelem doplněna na původní výši dle čl. 5.6 těchto Obchodních podmínek 
a/nebo by její platnost měla skončit již za méně než 21 (dvacet jedna) dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní 
záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další považuje za Jistinu, závazky Dodavatele související s Bankovní zárukou 
tím nejsou dotčeny. 

5.8 V případě porušení povinností Dodavatele složit a/nebo udržovat Jistotu ve sjednané výši nebude Objednatel povinen 
Dodavateli vyplácet jakékoli částky, a to až do splnění těchto povinností Dodavatelem. Další práva Objednatele z toho 
vyplývající nejsou dotčena. 

5.9 V případě, že je Jistota poskytována ve formě Jistiny, je Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet a způsobem 
určeným Objednatelem. 

5.10 Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Jistoty. 

6. MONTÁŽNÍ DENÍK A PROSTOR DÍLA 

6.1 Ode dne převzetí Prostoru Díla je Dodavatel povinen vést montážní deník. Montážní deník povede Dodavatel v souladu 
s  příslušnými právními předpisy. Do montážního deníku Strany zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla 
a  plnění Smlouvy, zejména drobné odchylky, doplnění dokladů a dokumentů dle Smlouvy, údaje důležité pro plnění 
harmonogramu prací, opravy, atd. Všechny listy montážního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. 

6.2 Montážní deník bude veden se dvěma kopiemi montážního deníku, Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění 
Díla požadovat po Dodavateli předání první kopie montážního deníku. 

6.3 Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží event. jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
Smlouvy. 

6.4 Strany jsou povinny sledovat obsah montážního deníku a k zápisům připojovat svá závazná stanoviska nejpozději do 48 
(čtyřiceti osmi) hodin. Údaje zapsané v montážním deníku Dodavatelem a písemně potvrzené Objednatelem (recipročně) 
se považují za nesporné. 

6.5 Povinnost vést montážní deník končí dnem Řádného dokončení Díla. Originál montážního deníku předá Dodavatel 
Objednateli v den Řádného dokončení Díla. 

6.6 Dodavatel v montážním deníku vyzve Objednatele nejpozději 48 (čtyřicet osm) hodin předem k prohlídce všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Doručením výzvy je podpis zástupce Objednatele pod touto 
výzvou v montážním deníku. Nedostaví-li se Objednatel k prohlídce v případě, že mu byla výzva doručena k prohlídce, má 
se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud Dodavatel nevyzve Objednatele k prohlídce dle věty první tohoto článku, je 
Objednatel oprávněn požadovat dodatečné odkrytí na riziko a náklady Dodavatele. 
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6.7 O předání a převzetí Prostoru Díla (při zahájení provádění Díla i po dokončení Díla) bude sepsán zápis do montážního deníku. 

6.8 Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání Prostoru Díla, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději 
při předání Prostoru Díla. Spolu s předáním Prostoru Díla Objednatel: (i) předá Dodavateli místa odběru elektrické energie 
a vody, (ii) předá Dodavateli prostor pro zařízení Prostoru Díla, (iii) určí vjezd do Prostoru Díla. 

6.9 Objednatel poskytne Dodavateli na jeho žádost a za úhradu elektrickou energii, vodu a telefonní linku. Místa napojení určí 
Objednatel. Přípojky zajistí v rámci zařízení Prostoru Díla Dodavatel a rovněž zajistí měření spotřeby. Odběry budou 
upraveny samostatnými smlouvami.  

6.10 Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, 
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají 
výkonu práce v Prostoru Díla, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dale jen ”BOZP”) pro 
všechny zaměstnance v Prostoru Díla.  

6.11 Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z BOZP, které s jeho vědomím vstoupí do Prostoru Díla.  Nedílnou součástí 
tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP předanou Objednatelem. 

6.12 Dodavatel v plné míře odpovídá za BOZP všech osob v Prostoru Díla. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí 
do Prostoru Díla, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností. 

6.13 Bude-li v Prostoru Díla působit více než jeden Dodavatel, určí Objednavatel v souladu s ustanovením § 13 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, potřebný počet 
koordinátorů BOZP v Prostoru Díla s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy 
a ve fázi jeho realizace. 

6.14 Dodavatel v plné míře odpovídá za zajištění požární ochrany v Prostoru Díla. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné 
proškolení osob, které se s jeho vědomím vstoupí do Prostoru Díla.  Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení 
s dokumentací požární ochrany předanou Objednatelem. 

6.15 Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem v rámci zařízení Prostoru Díla umístit v Prostoru Díla 
zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla.  

6.16 Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání Prostoru Díla ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí 
Prostoru Díla podle Smlouvy.  

6.17 Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací poskytne Dodavateli veškerou součinnost vedoucí k seznámení se 
s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními dotčenými realizací Díla, a to i na přilehlých pozemcích nebo pozemcích 
zařízení Prostoru Díla. Objednatel a Dodavatel si vzájemně poskytnou též technické informace nezbytné k realizaci Díla. 
Ostraha a ochrana předaného Prostoru Díla a jeho zařízení a pracoviště Dodavatele je i v době pracovního klidu a svátků 
záležitostí Dodavatele. Po dobu nepřítomnosti Dodavatele nesmí být v Prostoru Díla zanecháno bez dozoru žádné nářadí. 
Materiál smí být v Prostoru Díla zanechán pouze v takovém množství, aby nebránil běžnému provozu Objednatele v daném 
místě. 

6.18 Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu v Prostoru Díla a provádět základní úklid na pracovišti a v jeho 
bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud jsou dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky. 

6.19 Objednatel je oprávněn v Prostoru Díla vykonávat stálý dozor, čímž však není dotčena odpovědnost Dodavatele za veškeré 
činnosti v Prostoru Díla prováděné.   

6.20 Dodavatel je povinen vyklidit Prostor Díla a jeho zařízení a uvést ho do původního stavu nejpozději ke dni uvedenému ve 
Smlouvě. Prostor Díla i Dílo je Dodavatel povinen předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, objekty a komunikace 
dotčené výstavbou uvede do původního stavu. V případě porušení této povinnosti se Dílo nepovažuje za Řádně dokončené 
Dílo (tj. má se za to, že nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Převzetí Prostoru Díla Objednatel potvrdí podpisem protokolu 
o převzetí Prostoru Díla.  

6.21 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady 
Díla Objednatel zaznamená do montážního deníku. 

6.22 Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do montážního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny předem svolat kontrolní 
den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, 
projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis 
v montážním deníku. 
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7. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

7.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným dokončením Díla. 

7.2 Pro Řádné dokončení Díla je nutné, aby Dodavatel předal Objednateli též všechny doklady dokumentující řádné a kvalitní 
provedení Díla a jeho způsobilost k užívání, zejména revizní zprávy, doklady o provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, dokladů o provedení ostatních zkoušek, atestů výrobků 
použitých při zhotovování Díla, prohlášení o shodě apod., dále návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve 4 
(čtyřech) vyhotoveních, záruční listy výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy, ostatní doklady požadované 
Objednatelem v průběhu provádění Díla. 

7.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je Dodavatel na požádání Objednatele povinen předložit. 

7.4 Každý subdodavatel musí být předtím, než započne s realizací Díla, písemně schválen Objednatelem. Za splnění této 
povinnosti odpovídá Dodavatel. 

7.5 Dodavatel je povinen provést na svůj náklad a na své nebezpečí Dílo, a to v souladu s Předanou dokumentací, platnými 
právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN), 
pokyny pověřených provozních zaměstnanců Objednatele a řádnou praxí.  

7.6 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými technickými normami, platnými právními předpisy, 
případnými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými technologickými postupy všech prováděných 
prací. 

7.7 Dodavatel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého provozu, předpisy ekologické, požární, hygienické, ochrany majetku, jakož 
i vnitřní předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy. Vnitřní předpisy Objednatele předá Objednatel Dodavateli 
při předání Prostoru Díla a bude ho informovat o jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění Smlouvy. 
Dodavatel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy řídit pokyny Objednatele. Příkazy Objednatele ohledně způsobu 
provádění Díla je Dodavatel vázán, ustanovení o Změně Díla dle těchto Obchodních podmínek tímto nejsou dotčena. 

7.8 Objednatel je oprávněn od Dodavatele požadovat vzorky, případně přezkoušení součástek a materiálů použitých při 
montáži. 

7.9 Média pro zkoušky i komplexní vyzkoušení Díla zajistí Objednatel ve lhůtě 5 (pěti) dnů od písemného oznámení požadavku 
Dodavatele.  

7.10 Objednatel zajistí za úplatu stanovenou aktuálním ceníkem Letiště Praha, a.s., proškolení odpovědných zaměstnanců 
Dodavatele v provozních předpisech, jejichž znalost je pro činnost Dodavatele při provádění montáže na Letišti Praha 
nezbytná, a odpovědní zaměstnanci Dodavatele jsou povinni s těmito předpisy seznámit osoby, které budou práce 
realizovat (a to jak zaměstnance Dodavatele, tak případné subdodavatele). 

7.11 Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady likvidaci a zneškodnění 
tohoto odpadu. Dodavatel je povinen v průběhu realizace Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy 
a předpisy Objednatele v oblasti nakládání s odpady a odpady vzniklé při provádění opravy Díla likvidovat v souladu 
s platnou právní úpravou na své náklady. 

7.12 Dodavatel nese odpovědnost za škody na zdraví, majetku a za ekologické škody, které při jeho činnosti nebo v souvislosti 
s ní budou způsobeny jeho zaměstnancům a na jeho majetku, a za tytéž škody, které jeho zaměstnanci nebo pracovníci 
subdodavatele způsobí svojí činností nebo v souvislosti s ní třetím osobám a Objednateli. 

7.13 Dodavatel se zavazuje zaškolit obsluhu Objednatele a seznámit ji s pravidly údržby, přičemž cena za tyto činnosti je již 
zahrnuta v Ceně Díla. 

7.14 Plochy ohraničující Prostor Díla a samotný Prostor Díla mohou být využívány pro účely propagace pouze se souhlasem 
Objednatele na základě písemné smlouvy a za úplatu. 

7.15 Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů budou při pohybu v uzavřeném 
prostoru letiště proškoleni a označeni identifikačními kartami Objednatele umožňujícími vstup do vymezeného prostoru 
Letiště Praha. Zaměstnanci Dodavatele a zaměstnanci jeho subdodavatelů jsou povinni se pohybovat pouze v určeném 
Prostoru Díla a po určených přístupech. Identifikační karty, stejně jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem 
zajištěny za úplatu po obdržení jmenného seznamu pracovníků, mechanizace a dopravních prostředků a po absolvování 
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školení pracovníků o bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě stavby. Pro vyhotovení těchto přístupových karet je 
Dodavatel povinen zajistit jmenný seznam všech osob, jimž mají být karty vydány a tento seznam průběžně aktualizovat. 
Pokud jsou právními předpisy stanoveny zvláštní povinnosti pro osoby mající vstup do zvláštních bezpečnostních zón, je 
Dodavatel povinen splnění těchto povinností u osob provádějících Dílo zajistit. 

7.16 Objednatel zajistí pro zaměstnance / pracovníky Dodavatele za úplatu vydání průkazek potřebných pro vstup do 
vymezeného prostoru Letiště Praha. Cena za vydání těchto průkazek je stanovena platným ceníkem Letiště Praha, a.s. 

7.17 Dodavatel je oprávněn používat radiostanice pouze po předchozím souhlasu Objednatele, který nebude bezdůvodně 
odepřen či zadržován a ve kterém Objednatel stanoví podmínky pro jejich používání. Dodavatel zajistí, aby při používání 
radiostanic byly podmínky stanovené Objednatelem dodržovány tak, aby nedošlo k případnému narušení radiového 
provozu Letiště Praha - Ruzyně, jinak Dodavatel odpovídá za způsobenou škodu.  

7.18 Dodavatel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí a v rámci zavedeného EMS 
(Systém environmentálního managementu) dle ISO 14001 u Objednatele, zdržet se takových činností, které by mohly přímo 
nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. V případě poruch nebo havárií je 
Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (tel. číslo 
vždy ve tvaru 220 11x xxx): 

7.18.1 V případě požáru, úniku neznámé látky: 3333, 2222; 

7.18.2 Technik požární ochrany:   1231, 2563; 

7.18.3 Zdravotní ambulance:   3301, 3302; 

7.18.4 Bezpečnostní velín:    1000; 

7.18.5 Centrální dispečink – poruchy, havárie: 6000; 

7.18.6 Poruchy telefonních linek:   3000. 

7.18.7 V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel oprávněn 
kontaktovat zaměstnance Objednatele prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení: 

(a) Bezpečnost práce:   bozp@prg.aero; 

(b) Životní prostředí:   zivotni.prostredi@prg.aero; 

(c) Stížnosti:    stiznosti@prg.aero; 

(d) Technik požární ochrany  technik.po@prg.aero. 

7.19 Dodavatel je povinen vést veškerou předepsanou evidenci a uchovávat doklady, které souvisejí s předmětem plnění, po 
celou dobu trvání Smlouvy a následně je alespoň 5 (pět) let archivovat. To se týká zejména dokladů v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dále těch, které vyplývají z vnitřních norem Objednatele, se kterými byl Dodavatel v rámci 
pokynů prokazatelně seznámen.  

7.20 Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na předaném pracovišti, provádět činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím, kam jsou zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, elektrický oblouk nebo odpor, 
plazma, aluminotermické svařování apod.), používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, používání propan-
butanových nahřívacích hořáků, dělení a úprava materiálů se vznikem žhavých jisker a okují, případně další nebezpečné 
práce po jejich vyhodnocení požárním technikem Letiště Praha, a. s. je povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 
3 (tři) pracovní dny předem odpovědnému zástupci Objednatele nebo přímo požárnímu technikovi na adresu 
technik.po@prg.aero. Požární technik vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné činnosti, 
vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce, stanoví požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně 
způsobu a rozsahu požárního dohledu a následně pak vydá na tyto práce písemné povolení – Zvláštní požárně bezpečnostní 
opatření (ZPBO).  

7.21 Dodavatel je dále povinen: 

7.21.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy; 
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7.21.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v Prostoru Díla; 

7.21.3 zajistit, aby v Prostoru Díla nebyly zbytečné překážky, aby se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo být 
v Prostoru Díla; 

7.21.4 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být nezbytné 
pro realizaci Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků; a 

7.21.5 zajistit na základě příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném 
znění) požární asistenční hlídku při provádění veškerých požárně nebezpečných prací. 

7.22 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. 

7.23 Dodavatel je povinen, z důvodu předcházení závažným haváriím v souladu se systémem prevence závažné havárie 
zavedeného Objednatelem na mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v „Politice prevence závažné 
havárie“, jednak zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit závažnou havárii, a dále 
podporovat činnosti, které posilují prevenci závažných havárií. 

7.24 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady 
Díla Objednatel zaznamená do montážního deníku. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Dodavatel předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn 
provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném včasném oznámení Objednateli ještě před termínem dokončení 
sjednaným ve Smlouvě. 

8.2 Předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky a zkoušky za účasti Dodavatele, Objednatele a dalších 
Objednatelem pověřených osob. Z technických prohlídek bude Objednatel pořizovat zápisy, které poskytne Dodavateli jako 
podklad pro přejímací řízení. K technickým prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady dle článku 7.2 
těchto Obchodních podmínek. O přejímací řízení požádá Dodavatel písemně Objednatele po úspěšných technických 
prohlídkách. Objednatel sdělí termín přejímacího řízení do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení žádosti. 

8.3 Při předání Díla bude za účasti obou Stran provedena prohlídka Díla. 

8.4 Po provedené prohlídce:  

8.4.1 bude Dílo Objednatelem převzato, pokud je zhotoveno bez zjevných vad a v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán Předávací protokol; nebo 

8.4.2 bude Dílo Objednatelem dle jeho uvážení převzato i přesto, že má vady. O převzetí bude sepsán Předávací 
protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných drobných vad a Objednatelem určen termín pro jejich 
odstranění Dodavatelem. Po odstranění vad vyzve Dodavatel Objednatele k převzetí Řádně dokončeného Díla. 
Odstranění vad potvrdí Objednatel Dodavateli písemně. Teprve po písemném potvrzení Řádně dokončeného Díla 
Objednatelem je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli fakturu; nebo 

8.4.3 nebude Dílo Objednatelem převzato, protože má vady. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis podepsaný 
oběma Stranami.  

8.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda Dílo vykazující vady dle článku 
8.4.2 těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle čl. 8.4.3 těchto Obchodních podmínek odmítne. 

8.6  Vadou Díla se nerozumí nepředání Prostoru Díla zpět Objednateli, pokud tento úkon má být dle Smlouvy proveden později 
než Dílo samotné.  

8.7 Nejpozději při předání Díla předá Dodavatel Objednateli veškeré dokumenty dle článku 7.2 těchto Obchodních podmínek, 
o nichž tak stanoví Smlouva. Zařízení a výrobky z dovozu musí mít všechny požadované doklady v jazyce českém. Dodání 
chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami nebude 
hodnoceno jako Řádné dokončení Díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen 
ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako 
prodlení Dodavatele s dokončením Díla. 
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8.8 Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. Dle pokynu Objednatele je možné předání a převzetí i jednotlivých dílčích částí Díla, pokud předávané části budou 
samostatně funkční a nutnost jejich převzetí vyplyne v průběhu provádění Díla. Dodavatel má povinnost dokončit a předat 
předmětnou samostatnou část Díla dle pokynu Objednatele. Forma převzetí (např. předčasné užívání) bude stanovena dle 
konkrétní předávané části Díla.  

8.9 Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné. 

8.10 O nutnosti dokončení a předání samostatné jednotlivé části Díla do předčasného užívání rozhoduje Objednatel 
v dostatečném předstihu. Dodavatel je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro předčasné užívání předmětných částí 
Díla. Objednatel není povinen převzít dokončenou samostatnou část Díla, která by mu případně měla být Dodavatelem 
nabídnuta k převzetí. 

8.11 Dodavatel je povinen po Řádném dokončení Díla po celou záruční dobu vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, 
které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Bez zbytečného odkladu po skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad 
předá Dodavatel veškerou dokumentaci, evidenci a doklady dle předchozí věty Objednateli. 

8.12 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Dodavatel až do doby převzetí Díla Objednatelem. Převzetím Díla 
Objednatelem, tedy podpisem Předávacího protokolu, odpovídá Objednatel za další udržování a jeho bezpečných chod. 
Dodavatel nadále nese odpovědnost vyplývající ze záruky. 

8.13 Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele průběžně, jak je Dílo zhotovováno. Materiály a technologická zařízení 
přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány. 

8.14 Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo věc na účet prodlévajícího prodat. Strany se výslovně 
dohodly, že § 2609 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije. 

 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

9.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání celého Díla, resp. částečně dříve dnem, kdy Objednatel případně převzal příslušnou část Díla 
dle čl. 8.8 a 8.10 těchto Obchodních podmínek. U částí Díla provedených Dodavatelem v rámci odstraňování vad dle čl. 
8.4.2 výše, počíná záruční doba běžet až dnem, kdy Objednatel písemně potvrdí odstranění těchto vad. 

9.2 Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které byly způsobeny běžným opotřebením, úmyslným nevhodným 
zacházením ze strany Objednatele a zanedbanou nebo nevhodnou údržbou.  

9.3 V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost písemně Dodavateli. 
V tomto oznámení Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady Díla. 

9.4 Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní náklady a nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem 
dle článku 9.3 těchto Obchodních podmínek. 

9.5 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které Objednateli v důsledku záruční vady Díla vzniknou. 

9.6 Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím 
opravy Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. V případě opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová 
záruka poskytuje i opakovaně, bez omezení celkovou dobou trvání. 

10. ZMĚNY DÍLA 

10.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, postupu prací, zkoušek atd., zejména, avšak nejen: 

10.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla nebo jeho části; 

10.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části; 

10.1.3 vypuštění některé části Díla; 

10.1.4 doplnění nové části Díla; nebo 
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10.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla. 

10.2 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Dodavateli jednostranně udělit pouze Objednatel. Pokyn k provedení Změny 
Díla musí být Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej vydat osoba uvedená ve Smlouvě. 

10.3 Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku Změny Díla: 

10.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem podepsaného pokynu k provedení Změny Díla.  

10.3.2 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel nevydá 
pokyn k provedení Změny Díla. 

10.4 Pokyn k provedení Změny musí obsahovat: 

10.4.1 popis prací a dodávek, které je třeba v rámci provedení Změny Díla vykonat; 

10.4.2 rámcový finanční dopad provedení Změny Díla na cenu Díla. 

10.5 Určení ceny Změny Díla: 

10.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, určí se cena Změny 
Díla tak, že  

(a) po provedení Změny Díla Dodavatel vypracuje Zjišťovací protokol a tento předloží Objednateli ke 
schválení; 

(b) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném 
Zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu s oceněním obsaženým v cenové kalkulaci, jež je 
přílohou Smlouvy; 

(c) provedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném Zjišťovacím 
protokolu, které nelze ocenit dle cenové kalkulace, jež je přílohou Smlouvy, budou oceněny cenami  

(a) ve výši určené dohodou Stran; nebo 

(b) ve výši odpovídající cenám obsaženým ve sbornících doporučených cen vydávaných 

RTS, a.s., IČ: 25533843 nebo ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 47115645 pro to období, ve kterém byly 

předmětné práce, dodávky a služby realizovány. Předmětné práce, dodávky a služby budou 

vždy oceněny podle sborníku, který obsahuje pro Objednatele příznivější ceny. 

10.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli.  

10.6 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle článku 8 těchto Obchodních podmínek. 

11. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

11.1 Okolnostmi vylučujícími odpovědnost se rozumí Stranami při podpisu Smlouvy nepředvídatelné a zároveň neodvratitelné 
události, jako např. zásah Vyšší moci. 

11.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním 
závazků smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, 
předlužení, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního 
partnera Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele. 

11.3 Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost je povinna jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného 
odkladu po té, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. Strana, která se dovolává existence okolnosti 
vylučující odpovědnost, je povinna na požádání tuto druhé Straně prokázat. 

11.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky okolností vylučujících odpovědnost. 
Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze 
po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které okolnost vylučující odpovědnost způsobily. 
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11.5 Další postup prací se v případě podmínek vylučujících odpovědnost řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují 
Změnu Díla, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku 10 těchto Obchodních podmínek s tím, že odpovědnosti Stran 
se řídí článkem 11.6 a 11.7 těchto Obchodních podmínek. 

11.6 Strana dotčená okolností vylučující odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností, pokud tato okolnost znemožní 
nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po dobu existence takové okolnosti vylučující odpovědnost nebo trvání 
jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou 
okolností. 

11.7 Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, pak náklady s tím spojené jdou k tíži 
Dodavatele. 

12. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

12.1 Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem schválené Objednatelem dále uvedená pojištění a tato pojištění 
bude udržovat minimálně po dobu uvedenou v čl. 12.3 Obchodních podmínek, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude 
řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo. 

12.2 Dodavatel je povinen zajistit: 

12.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
stavební a montážní činností a odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 
stanovena ve Smlouvě; a 

12.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní pohromy nebo zásahu třetí 
osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 
stanovena ve Smlouvě; a 

12.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů. 

12.3 Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 12.2.1 Obchodních podmínek je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně 
od zahájení prací na Díle, resp. od předání Prostoru Díla Dodavateli (a to od toho dne, který nastane nejdříve) do předání 
Řádně dokončeného Díla Objednateli), jakož i po dobu trvání odpovědnosti za vady Díla/výrobku, není-li Smlouvou 
stanoveno jinak. Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 12.2.2 Obchodních podmínek je nejméně po celou dobu realizace 
Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od předání Prostoru Díla Dodavateli (a to od toho dne, který nastane 
nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), není-li Smlouvou stanoveno jinak. 

12.4 Pojistné plnění z pojištění uvedeného v článku 12.2.2 těchto Obchodních podmínek ve vztahu k majetku Objednatele musí 
být vinkulováno ve prospěch Objednatele. 

12.5 Na základě písemné výzvy Objednatele Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) pojistitelem 
potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné smlouvě 
Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze strany pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to do data 
uvedeného ve výzvě, případně v dostatečném předstihu před zahájením prací na Díle, resp. před předáním Prostoru Díla 
Dodavateli (a to před tím z výše uvedených dnů, který nastane nejdříve) k posouzení splnění požadavků na pojištění dle 
těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně 
informovat Objednatele o jakékoliv případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) 
kalendářních dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou. 

12.6 Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené Dodavatelem, v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou jistotu 
krytí rizik a náhrady škody a požadovat po Dodavateli uzavření jiné pojistné smlouvy. Pro vyloučení pochybností se 
ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda pojištění Dodavatele poskytuje dostatečnou jistotu krytí 
rizik a náhrady škody. 

12.7 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv včetně 
změny vinkulace pojistného plnění během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

12.8 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, 
poté co na to upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a započítávat placené pojistné na vrub jakékoliv platby 
požadované Dodavatelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Dodavatele. 
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12.9 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli 
Dodavatelem, a to v plné výši. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY  

13.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

13.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo Obchodních podmínek, ačkoli byl Objednatelem vyzván ke 
zjednání nápravy; a/nebo  

13.1.2 Dodavatel je v prodlení oproti sjednanému harmonogramu prací déle než 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo 

13.1.3 Dodavatel neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou; a/nebo 

13.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým k provedení Díla; a/nebo 

13.1.5 Dodavatel je v úpadku; a/nebo 

13.1.6 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Jistoty za realizaci a/nebo Jistoty za záruky (pokud jsou tyto ve Smlouvě 
sjednány) a tento stav nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo 

13.1.7 Dodavatel je v prodlení s odstraněním záruční vady déle než 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo 

13.1.8 Dodavatel uzavře Smlouvu se subdodavatelem na provedení celého Díla nebo postoupí Smlouvu, a to bez 
písemného souhlasu Objednatele; a/nebo 

13.1.9 Dodavatel neodstraní vady jím vystavené faktury ani v dodatečné lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů. 

13.1.10 Dodavatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou Smlouvou, která je zajištěna smluvní pokutou, a nápravu 
nezjedná ani v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

13.2 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud okolnosti vylučující odpovědnost brání v pokračování prací 
déle než 120 (sto dvacet) kalendářních dnů. 

13.3 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující Strany o odstoupení doručeno Straně druhé. 

13.4 Odstoupení Objednatele od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy 
(zejména uplatnění nároků plynoucích ze smluvních pokut či z titulu povinnosti k náhradě škody), právních předpisů nebo 
vzniklým z jiného titulu.  

13.5 V případě nedokončení Díla z důvodů existence okolností vylučujících odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy ze strany 
Objednatele nebo Dodavatele má Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na provedení Díla, a to 
v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní činnosti pro Objednatele využitelné, snížených o náklady a škodu, které 
Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil 
do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Připravený materiál si může Objednatel za úhradu nákladů na jeho pořízení ponechat 
nebo může požadovat po Dodavateli jeho odstranění.  

13.6 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu části ceny úměrné rozsahu 
řádně dokončených prací. 

13.7 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud 
z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost ukončení Smlouvy z jiných důvodů. 

13.8 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává 
zachována platnost a účinnost ustanovení o smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, včetně ujednání Smlouvy 
podmiňujících nárok na smluvní pokutu. 

13.9 V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli Stranou je Dodavatel povinen uvést Prostor Díla do původního stavu, případně 
je povinen spolupracovat při jeho předání Objednatelem nově vybranému Dodavateli, dle volby Objednatele. 

13.10 Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, není povinna toto plnění vracet, pokud 
Objednatel nerozhodl o uvedení Prostoru Díla do původního stavu. 
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14. SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY 

14.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě. 

14.2 Ujednáním o smluvní pokutě, resp. stanovením pokuty (penále) pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem, není 
dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši. V případě, že jednou okolností dojde k porušení více 
článků Smlouvy a tedy došlo ke vzniku práva Objednatele uplatnit smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení Smlouvy, podle kterého Objednatel po 
Dodavateli zaplacení smluvní pokuty požadoval, a to i podle ustanovení, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu 
vyšší. 

14.3 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

14.4 Nemajetková újma. Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit v plné výši. 

14.5 Dodavatel je povinen zprostit Objednatele nároků všech třetích osob za újmu způsobenou takovým osobám v důsledku 
porušení povinností dle této Smlouvy Dodavatelem.  

14.6 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré nepřímé škody způsobené Dodavatelem Objednateli porušením 
některé z povinností stanovených ve Smlouvě a/nebo nepřímé škody způsobené v průběhu a/nebo v souvislosti 
s poskytováním plnění dle Smlouvy, to však pouze v případě, došlo-li k této škodě v důsledku úmyslného jednání a/nebo 
hrubé nedbalosti Dodavatele. 

 

15. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

15.1 Strany se dohodly, že veškeré informace, které Objednatel písemně označí jako „důvěrné“, zůstanou utajeny (dále jen 
„Důvěrné informace“).  

15.2 Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím 
osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

15.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo 

15.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za 
předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, 
a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

15.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto 
článku 15 Obchodních podmínek; a/nebo 

15.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace písemný souhlas. 

15.3 Bude-li jakýkoliv orgán státní správy či samosprávy, soud či jiný veřejný orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné 
informace, oznámí Dodavatel takovou skutečnost okamžitě písemně Objednateli a bude s ním spolupracovat při uplatnění 
všech prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace v souladu s právními předpisy zabránit. 

15.4 Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že případné uveřejnění Smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), nepředstavuje porušení povinnosti dodržovat ochranu Důvěrných informací ve smyslu tohoto článku. 

15.5 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu 
s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto Nařízení.  

15.6 Strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí zpracování 
osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů 
odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení. 
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15.7 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících tří (3) 
měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí zpracování 
osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle 
Nařízení. 

15.8 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly 
dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím 
výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů. 

15.9 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými osobními 
údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

15.10 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

16.1 Postoupení, zastavení a započtení. Strany se výslovně dohodly, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele: 

16.1.1 Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se 
Smlouvou třetí osobě, 

16.1.2 Dodavatel není oprávněn zastavit jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo 
vzniklou v souvislosti se Smlouvou, 

16.1.3 Dodavatel není oprávněn jednostranným prohlášením započíst  jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem ze 
Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

16.2 Dodavatel jako Strana, vůči níž se práva Objednatele jako věřitele ze Smlouvy promlčují, podpisem Smlouvy a přistoupením 
k těmto Obchodním podmínkám výslovně prohlašuje ve smyslu aplikovatelných ustanovení Občanského zákoníku, že 
prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele vyplývajících ze Smlouvy na dobu 15 (patnácti) let ode dne, kdy právo mohlo 
být uplatněno poprvé. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech uvedených ve Smlouvě. Zaslané dokumenty budou 
považovány za doručené okamžikem jejich doručení. Pro účely této Smlouvy se má za to, že zásilka odeslaná s využitím 
provozovatele poštovních služeb došla nejpozději třetí pracovní den po odeslání. V případě, že nebude řádně odeslaná 
doporučená poštovní zásilka převzata adresátem do 10 (deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení 
uložena u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy 
považována za doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo její 
doručení jinak zmaří. 

17.2 Změna Smlouvy. Jednání měnící obsah právního vztahu založeného Smlouvou musí být provedena v písemné formě, a to 
(nestanoví-li Smlouva výslovně jinak) prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Změna tohoto ustanovení může být 
provedena pouze písemně uzavřením dodatku ke Smlouvě. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažují 
jakákoli právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu 
a určení jednající osoby. Výjimkou je změna kontaktních údajů Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-
mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé Straně. 

17.3 Dodavatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a to v celém 
rozsahu.  

17.4 Předsmluvní odpovědnost. Každá ze Stran tímto prohlašuje, že druhé Straně sdělila všechny skutkové a právní okolnosti, 
o nichž k uzavření této Smlouvy věděla nebo vědět musela, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. 

17.5 Praxe Stran a obchodní zvyklosti. Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoli práva či jakékoli povinnosti vyvozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či ze zvyklostí 



Obchodní podmínky  
ke Smlouvě o dílo na dodávku a montáž 12/2020 

17 

zachovávaných obecně v odvětví dle předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného Strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených zvyklostí či praxe. 

17.6 Zrušení závazku ze Smlouvy. Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy podle § 2000 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

17.7 Vzdání se práv. Pokud Objednatel zjistí, že Dodavatel tuto Smlouvu porušil a bezodkladně poté nezašle Dodavateli příslušné 
oznámení nebo nebude jinak relevantně jednat, neznamená to, že Dodavateli takové porušení Smlouvy promíjí, nebo že se 
vzdává práv z takového porušení Smlouvy vyplývajících. Objednatel může upozornit Dodavatele na porušení Smlouvy 
kdykoli a může uskutečnit taková opatření, která jsou v souladu se Smlouvou a s příslušnými právními předpisy. Žádné 
prominutí či vzdání se práva Objednatelem nebude platné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ učiněno písemně. 

17.8 Plnění třetí osoby. V případě jiných než peněžitých plnění není Objednatel povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem 
Dodavatele nabídne třetí osoba. 

17.9 Vyloučení některých ustanovení. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto Smlouvu: 
§ 557 (pravidlo contra proferentem), § 1740 odst. 3 (kvalifikované přijetí nabídky), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních 
smlouvách) a § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum). 

17.10 Strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1932 a § 1933 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li 
více splatných závazků vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve 
plněno. 

17.11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského 
zákoníku. 

17.12 Neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdykoliv kterákoliv ze Stran, a to i když 
již bylo započato s plněním.  

17.13 Právní řád. Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.  

17.14 Soud. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, budou předloženy ve smyslu ustanovení 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí obecnému soudu 
Objednatele. 

17.15 Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatným, 
nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo Obchodních podmínek. Strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy jedné Strany 
druhé Straně neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož 
znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem. 

17.16 V případě likvidace Dodavatele či prohlášení konkursu na Dodavatele je Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit 
Objednateli. 

17.17 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude 
účinnosti Smlouva. 
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SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

34 991 527,00 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

UCHAZEČ

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o

ZAKÁZKA

235470
Nové nádrže na odmrazovací kapalinu Jih
1. kolo

26259681

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

CZ 26259681

 



Nové nádrže na odmrazovací kapalinu Jih
 

Popis

S: Nové nádrže na odmrazovací kapalinu
D 1: Stavební objekty

SO 01: Sklad odmrazovacích kapalin
SO 02: Přípojka vody
SO 03: Kanalizace
SO 04: Veřejné osvětlení
SO 05: Komunikace a zpevněné plochy
SO 06: Sadové úpravy
SO 07: Přemístění vrtu HV1

D 2: Technická a technologická zařízení - D+M
PS 01: Sklad odmrazovacích kapalin
PS 02: ASŘ a MaR
PS 909: Strukturovaná kabeláž

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem (bez DPH)



Cena

34 991 527,00
11 900 867,93

6 219 371,00
465 404,14
841 027,84
377 403,36

3 530 685,14
279 955,68
187 020,76

19 577 683,32
14 997 051,36
3 306 359,60
1 274 272,37
3 512 975,75
3 512 975,75

34 991 527,00



Nové nádrže na odmrazovací kapalinu Jih
 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Nové nádrže na odmrazovací kapalinu 34 991 527,00
Skupina objektů D 1: Stavební objekty 11 900 867,93
Objekt SO 01: Sklad odmrazovacích kapalin 6 219 371,00
Podobjekt SO 01.1: Stavební část 5 837 590,85
Oddíl 001: Zemní práce 748 962,82
Pododdíl 1.: Zemní práce 748 962,82

1 010001000 Vytyčení stavby a inženýrských sítí kpl 1,000 51 415,85 51 415,85
2 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 250,000 101,34 25 334,58

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-301 –
250 250,000

3 131251102 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 27,000 478,86 12 929,24
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-306

6,0*5,0*0,90 27,000

4 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 53,000 488,29 25 879,15
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

5,0*4,0*2,65 53,000

5 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně m3 807,500 452,61 365 480,27
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
19,0*17,0*2,50 807,500

6 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 569,682 63,34 36 083,20
Výkaz výměr: Uložení zeminy na mezideponii/deponii (místo určeno investorem)

výkopy
27,0+53,0+807,50 887,500
odpočet zásypu
-317,818 - 317,818

7 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 569,682 12,48 7 107,04
Výkaz výměr: Uložení zeminy na mezideponii/deponii (místo určeno investorem)

výkopy
27,0+53,0+807,50 887,500
odpočet zásypu
-317,818 - 317,818

8 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 317,818 375,31 119 279,21
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-306

6,0*5,0*0,90 27,000
-3,60*3,0*0,75 - 8,100
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307
5,0*4,0*2,65 53,000
-2,0*1,50*2,65 - 7,950
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
19,0*17,0*2,50 807,500
-(15,80*14,60*2,40) - 553,632

9 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 250,000 232,39 58 098,58
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-301

250,0 250,000

10 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 250,000 123,67 30 916,55
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-301

250,0 250,000

11 00572410 osivo směs travní parková kg 5,000 127,61 638,04
Výkaz výměr: 250*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

Vytvořeno systémem euroCALC 4 4/36 ""



12 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 250,000 63,20 15 801,11
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-301

250,0 250,000

Oddíl 002: Zakládání 1 328 283,36
Pododdíl 2.: Zakládání 1 328 283,36

13 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 17,000 739,14 12 565,31

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302
(4,50+4,0)*2 17,000

14 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 61,250 1 123,95 68 841,77
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
245,0*0,25 61,250

15 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 1,800 1 037,57 1 867,63
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

4,50*4,0*0,10 1,800

16 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 0,900 1 145,53 1 030,97
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

4,50*4,0*0,05 0,900

17 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 2,880 876,47 2 524,22
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

3,0*2,50*0,15 1,125
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
3,90*3,0*0,15 1,755

18 273321611 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 127,162 5 964,31 758 433,21
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
16,10*14,60*0,50 117,530
základy pod čerpadla
3,0*2,0*0,20 1,200
3,30*2,0*0,20 1,320
základy pod nádrže
((4,60*2,0+1,30*2,0*2+1,30*1,30*2)*0,10)*4 7,112

19 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 117,180 322,64 37 806,70
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
(16,10+14,60+7,80+4,0+3,60+4,0+6,30)*1,0 56,400
(1,0+1,0+14,50+15,50)*1,0 32,000
základy pod čerpadla
(3,0+2,0)*2*0,50 5,000
(3,30+2,0)*2*0,50 5,300
základy pod nádrže
((2,0*4+1,85*4)*0,30)*4 18,480

20 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 117,180 126,76 14 853,80
21 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,123 74 938,66 9 217,45

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
dno - spony R8, délky 610 mm, 420 ks
(0,61*0,395*0,001)*420 0,101
základy - spony R8, délky 230 mm, 240 ks
(0,23*0,395*0,001)*240 0,022

22 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 3,550 77 314,25 274 465,60
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
2 x KARI síť 150 x 150 x 8 mm
(16,10*14,60*5,36*0,001)*2 2,520
základy pod čerpadla
(3,0*2,0*5,36*0,001)*2 0,064
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(3,30*2,0*5,36*0,001)*2 0,071
základy pod nádrže
((4,60*2,0+1,30*2,0*2+1,30*1,30*2)*5,36*0,0001*2)*4 0,076
"přesahy 30%"2,731*0,30 0,819

23 279113141 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 vč. výztuže m2 115,300 1 272,13 146 676,69

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
(16,90+14,60+7,95+4,0+3,60+4,0+6,60)*2,0 115,300

Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 637 464,18
Pododdíl 3.: Svislé a kompletní konstrukce 637 464,18

24 311278201 Zdivo z vápenopískových cihel bílých na MVC m3 1,000 12 956,44 12 956,44
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308

zděný přístřešek
1,0 1,000

25 338171125 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m ukotvením k pevnému podkladu kus 24,000 771,62 18 518,98
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-305
24 24,000

26 55342152 plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 60x60mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a 
komaxit

kus 24,000 625,55 15 013,15

27 341321610 Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 m3 31,640 6 757,91 213 820,40
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
(16,10+14,60+7,80+4,0+3,60+4,0+6,30)*1,70*0,30 28,764
"ztratné betonu 10%"28,764*0,10 2,876

28 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 225,600 365,99 82 567,36
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
((16,10+14,60+7,80+4,0+3,60+4,0+6,30)*2,0)*2 225,600

29 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 0,021 77 931,26 1 636,56
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303

stěny - spony R8, délky 320 mm, 170 ks
(0,32*0,395*0,001)*170 0,021

30 341362021 Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari t 1,729 76 199,07 131 748,19
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
(((16,10+14,60+7,80+4,0+3,60+4,0+6,30)*2,20)*5,36*0,001)*2 1,330
"přesahy 30%"1,33*0,30 0,399

31 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 12 898,50 12 898,50
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-305

1 1,000

32 55342335 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x2030mm kus 1,000 26 020,48 26 020,48
33 348171146 Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,5 do 2,0 m m 55,600 1 162,57 64 638,84

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-305
15,30+14,30+7,95+4,0+3,60+4,0+6,45 55,600

34 55342412 plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 
povrchová úprava PZ komaxit

kus 23,000 2 506,32 57 645,29

Výkaz výměr: 57,5*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 23,000

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 160 544,31
Pododdíl 4.: Vodorovné konstrukce 160 544,31

35 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,012 4 989,71 5 049,58
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307
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2,0*1,70*0,10 0,340
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
2,90*2,0*0,10 0,580
"ztratné betonu 10%"0,92*0,10 0,092

36 452311151 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop m3 26,950 5 493,36 148 045,93
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
245,0*0,10 24,500
"ztratné betonu 10%"24,50*0,10 2,450

37 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 23,070 322,88 7 448,81
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

(2,0+1,70)*2*0,30 2,220
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
(2,90+2,0)*2*0,30 2,940
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
(17,10+15,60+8,30+4,0+3,60+4,0+7,10)*0,30 17,910

Oddíl 005: Komunikace pozemní 109 289,27
Pododdíl 5.: Komunikace pozemní 109 289,27

38 596992122 Impregnační nátěr betonové plochy beze spár hydrofobní dvojnásobný m2 355,030 307,83 109 289,27
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

1,80*1,50 2,700
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
2,70*1,80 4,860
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
dno + základy pod čerpadla a nádrže
15,50*14,0 217,000
15,50*2*0,85 26,350
(3,0+2,0)*2*0,20 2,000
(3,30+2,0)*2*0,20 2,120
((2,0*4+1,85*4)*0,10)*4 6,160
stěny
(15,50+14,0+7,80+4,0+3,60+4,0+6,30)*1,70 93,840

Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 637,51
Pododdíl 6.: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 41 637,51

39 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,378 7 591,64 2 869,64
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

spádová mazanina stropu armaturní šachty
1,80*1,50*0,05 0,135
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
spádová mazanina stropu 
2,70*1,80*0,05 0,243

40 631311117 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 3,447 8 281,98 28 545,50
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302 –

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303 –
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304 –
spádová mazanina –
(15,50*5,60-3,0*2,0-(4,60*2,0+1,30*2,0*2+1,30*1,30*2)*2)*0,025 1,131
(15,50*7,70-3,30*2,0-(4,60*2,0+1,30*2,0*2+1,30*1,30*2)*2)*0,03 2,316

41 631311127 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 0,756 7 855,76 5 938,96
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

1,80*1,50*0,10 0,270
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
2,70*1,80*0,10 0,486

42 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,825 123,36 471,86
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302 –

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303 –
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výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304 –
spádová mazanina –
0,378 0,378
3,447 3,447

43 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 0,756 125,89 95,17
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

1,80*1,50*0,10 0,270
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
2,70*1,80*0,10 0,486

44 631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,756 125,38 94,79
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

1,80*1,50*0,10 0,270
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
2,70*1,80*0,10 0,486

45 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 4,680 322,52 1 509,41
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

(1,80+1,50)*2*0,30 1,980
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
(2,70+1,80)*2*0,30 2,700

46 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 4,680 128,42 601,02
47 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,020 75 557,76 1 511,16

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307
KARI síť 150 x 150 x 5 mm
1,80*1,50*2,11*0,001 0,006
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
2,70*1,80*2,11*0,001 0,010
"přesahy 25%"0,016*0,25 0,004

Oddíl 008: Trubní vedení 173 097,76
Pododdíl 8.: Trubní vedení 173 097,76

48 894302171 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 7,965 7 279,24 57 979,18
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

dno armaturní šachty
1,80*1,50*0,30 0,810
stěny armaturní šachty
(1,50+1,20)*2*2,0*0,30 3,240
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
dno armaturní šachty
2,70*1,80*0,30 1,458
stěny armaturní šachty
(2,70+1,20)*2,10*0,30 2,457

49 894302271 Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 1,512 8 721,02 13 186,18
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

1,80*1,50*0,20 0,540
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
2,70*1,80*0,20 0,972

50 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 62,740 324,68 20 370,50
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

(1,80+1,50)*2*2,50 16,500
(1,20+0,90)*2*2,0 8,400
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
(2,70+1,70)*2*2,80 24,640
(2,10+1,20)*2*2,0 13,200

51 894503111 Bednění deskových stropů šachet m2 3,600 385,55 1 387,99
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

1,20*0,90 1,080
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
2,10*1,20 2,520

52 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,310 74 930,58 23 228,48
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

KARI síť 150 x 150 x 8 mm
dno a strop
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(1,80*1,50*2)*5,36*0,001 0,029
stěny
((1,80+1,50)*2*2,0)*5,36*0,001 0,071
"Přesahy 25%"0,10*0,25 0,025
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
dno a strop
(2,70*1,80*2)*5,36*0,001 0,052
stěny
((2,70+1,80)*2*2,0)*5,36*0,001 0,096
"Přesahy 25%"0,148*0,25 0,037

53 899501221 Z/5 - Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 12,000 2 453,63 29 443,52
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-311

12 12,000

54 899913104 Smršťovací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 50 kus 2,000 373,49 746,99
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

prostup potrubí stěnou armaturní šachty
2 2,000

55 899913131 Smršťovací manžeta chráničky potrubí DN 90 x 110 kus 4,000 594,26 2 377,04
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308

4 4,000

56 899914111 Dodávka a montáž chráničky PE DN 50 mm m 0,500 260,30 130,15
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

prostup potrubí stěnou armaturní šachty
0,50 0,500

57 899914112 Dodávka a montáž chráničky PE DN 110 m 1,000 380,83 380,83
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308

prostup potrubí stěnou armaturní šachty
0,50*2 1,000

58 899-R01.1 Kabelová prefabrik. plastová šachta o vnitřních rozměrech ~600x600x500. S plastovým víkem pro zatížení 
A15 (pochozí), podsyp z písku fr. 4-8mm.

ks 1,000 23 866,91 23 866,91

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Např. kabelová komora Sitel - Polyvault 2424.

Oddíl 009: Ostatní práce 720 660,67
Pododdíl 9.: Ostatní práce 720 660,67

59 910-R01 D + M ŽB prefabrikátu pro účely rozvodny  s dvojitou podlahou kpl 1,000 463 373,66 463 373,66
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

komplet dle výkresu 20020-DPS-D-D1-SO01-01-306

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-306
1 1,000

60 919726124 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 600 g/m2 m2 505,120 194,46 98 228,09
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

1,80*1,50*2 5,400
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
2,70*1,80*2 9,720
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
245,0*2 490,000

61 953961112 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 96,000 1 264,49 121 390,75
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-305
kotvení sloupků oplocení
24*4 96,000

62 911-R01 Pomocné ocelové k-ce - 4ks pro umístění plechových skříní MARu, SCS. Ocelové k-ce 4x50kg. kg 200,000 188,34 37 668,16

Oddíl 0998: Přesun hmot 39 010,36
Pododdíl 998.: Přesun hmot 39 010,36

63 998001011 Přesun hmot pro podzemní objekty t 604,090 64,58 39 010,36

Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 84 954,30
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Pododdíl 711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 84 954,30
64 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 42,640 127,85 5 451,63

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307
(1,80+1,50)*2*2,60 17,160
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
(2,90+2,0)*2*2,60 25,480

65 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,017 127,38 2,17
Výkaz výměr: 42,64*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,017

66 711159111 Provedení těsnícího bentonitového pásu pro dilatační nebo styčné spáry m 1,500 1 296,13 1 944,20
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307

prostup potrubí stěnou armaturní šachty
0,50 0,500
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
0,50*2 1,000

67 56284507 pásek bentonitový těsnící  20x25mm m 1,725 640,86 1 105,48
Výkaz výměr: 1,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,725

68 711471053 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE m2 252,560 144,05 36 382,29

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307
1,80*1,50 2,700
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
2,70*1,80 4,860
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-302
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-303
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-304
245,0 245,000

69 28323111 fólie HDPE (940-950kg/m3) na skládky a proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 1mm m2 294,359 123,96 36 490,04
Výkaz výměr: 252,56*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 294,359

70 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 1 410,595 2,54 3 578,49

Oddíl 712: Povlakové krytiny 2 570,00
Pododdíl 712.: Povlakové krytiny 2 570,00

71 712391587 Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky m2 1,190 1 194,03 1 420,90
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308

zděný přístřešek
1,70*0,70 1,190

72 31411510 hřebík do krytiny s velkou hlavou 2x20mm kg 0,048 1 269,40 60,93
Výkaz výměr: 1,19*0,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,048

73 712399097 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty m2 1,190 614,39 731,12
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308

zděný přístřešek
1,70*0,70 1,190

74 62832000 pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 1,428 250,04 357,05

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
zděný přístřešek
1,70*0,70*1,20 1,428

Oddíl 722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 50 935,97
Pododdíl 722.: Vnitřní vodovod 50 935,97

75 722254115 Ocelová skříň pro hydrant s dvířky 700x700mm soubor 2,000 25 467,98 50 935,97
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308

zděný přístřešek
2 2,000

Oddíl 762: Konstrukce tesařské 1 034,69
Pododdíl 762.: Konstrukce tesařské 1 034,69

76 762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz m2 1,190 869,49 1 034,69
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308

zděný přístřešek
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1,70*0,70 1,190

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 14 819,04
Pododdíl 764.: Konstrukce klempířské 14 819,04

77 764111641 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° m2 1,190 12 452,97 14 819,04

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
zděný přístřešek
1,70*0,70 1,190

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 1 013 846,75
Pododdíl 767.: Konstrukce zámečnické 1 013 846,75

78 767510111 Z/4 - Montáž osazení kanálového krytu kg 378,100 125,47 47 441,03
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-311 –

zakrytí sběrného kanálu –
378,1 378,100

79 55347036 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1000x800mm kus 15,000 3 817,88 57 268,13
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-311

15 15,000

80 55347038 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 40/3mm 1100x1000mm kus 2,000 5 506,17 11 012,34
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-311

2 2,000

81 13010408 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 35x35x3mm t 0,055 74 123,69 4 076,80
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-311

34,60*1,60*0,001 0,055

82 767996802 Demontáž ocelových částí + odvoz na sběrný dvůr kg 130,000 65,26 8 483,99
83 767-Z/1 Z/1 - Dodávka a montáž ocelového schodiště soubor 1,000 383 725,52 383 725,52

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-309
1 1,000

84 767-Z/2,Z/3 Z/2, Z/3 - Dodávka a montáž ocelových přístřešků nad čerpadly soubor 2,000 107 640,98 215 281,96
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-309

2 2,000

85 767-Z6 Z/6 - Dodávka a montáž poklopu vodotěsného 700 x 700 mm, povrchová úprava PUR nástřik, třída zatížení 
A15

ks 1,000 18 318,00 18 318,00

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-307
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-311
1 1,000

86 767-Z/7 Z/7 - Dodávka a montáž poklopu vodotěsného 1200 x 1200 mm, povrchová úprava PUR nástřik, třída 
zatížení A15

ks 1,000 30 866,44 30 866,44

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-308
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-311
1 1,000

87 767-Z/8 Z/8 - Dodávka a montáž ocelového přístřešku výdeje ks 1,000 108 249,57 108 249,57
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-312

1 1,000

88 767-Z/9 Z/9 - Dodávka a montáž ocelového schodiště ks 1,000 129 122,96 129 122,96
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO01-01-312

1 1,000

Oddíl 789: Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 710 479,86
Pododdíl 789.: Povrchové úpravy strojů a zařízení 710 479,86

89 789121172 Čištění vysokotlakým stříkáním ocelových konstrukcí třídy I příprava Wa 2,5 stupeň zrezivění C m2 234,000 350,89 82 108,66
90 789121240 Odmaštění ocelových konstrukcí třídy I m2 234,000 89,30 20 895,44
91 789221523 Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 m2 234,000 1 108,64 259 421,28
92 789325211 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tl do 90 μm m2 234,000 454,17 106 275,98
93 789325216 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový mezivrstva do 90 μm m2 234,000 388,01 90 793,85
94 789325321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) tl do 60 µm m2 234,000 470,32 110 054,74
95 789-R01 Výstražné polepy barvy signál žluté pro zábradlí kpl 1,000 40 929,89 40 929,89

Podobjekt SO 01.2: Elektro část 381 780,15
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Oddíl D1.0: 0700 - Elektro - silnoproudé rozvody 381 780,15
Pododdíl D02.0: Demontáže 7 526,58

96 Pol44 Demontáž napájecího sloupku typ SS101/PVS1S  vodoměrné šachty vč. odpojení - sloupek s výzbrojí 
hl.vypínač 3x63, hl.jistič LPN3x16B,rez.jistič LPN1x16B, jistič LPN 1x4B, chráničojistič OLI 1N, 16B,0,03A 
AC bude zachován pro přemístění a montáž v nové pozi

kpl 1,000 1 531,72 1 531,72

97 Pol45 Demontáž elektroinstalace ve vodoměrné šachtě - úložný materiál, kabely včetně zařízení tj. zásuvek pro 
topné kabely, topné kabely, izolace a rozvaděče RR111.2  zústane zachován a bude použit pro instalaci v 
nové vodoměrné šachtě

kpl 1,000 1 512,62 1 512,62

98 Pol46 Montáž - přesunutí původního demontovaného napájecího sloupku vodoměrné šachty kpl 1,000 1 476,19 1 476,19
99 Pol47 Zpětná montáž kompletní elektroinstalace v nové vodoměrné šachtě kpl 1,000 1 454,01 1 454,01

100 Pol48 Dočasné napojení napájení přesunutého sloupku odkopaným a zkráceným původním kabelem ze stávajícího 
skladu

kpl 1,000 971,62 971,62

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Dozbrojení RIS0208

101 Pol49 PHNA00 80A gG Pojistková vložka Ks 3,000 193,47 580,42

Pododdíl D03.0: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 115 025,92
102 Pol50 1-CYKY-J 3x35+25 RM/RM , volně m 110,000 1 045,69 115 025,92

Pododdíl D04.0: ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 14 406,27
103 Pol22 Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně m 110,000 107,80 11 857,49
104 Pol51 CYKY-J 4x10 RE , volně m 12,000 212,40 2 548,78

Pododdíl
D06.0: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na 
přístroji

1 556,48

105 Pol52 35 mm2 ks 6,000 126,05 756,29
106 Pol53 25 mm2 ks 2,000 103,88 207,75
107 Pol54 10 mm2 ks 8,000 74,05 592,43

Pododdíl D07.0: Zkoušky a prohlídky, 10 273,20
108 Pol55 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy ks 1,000 10 273,20 10 273,20

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Podružný materiál

Pododdíl D10.0: VYTÝČENÍ TRATI - pro připojení RMS1 24 864,10
109 Pol56 Kabelové vedení v zastaveném prostoru km 0,100 248 640,95 24 864,10

Pododdíl D11.0: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - pro připojení RMS1 80 874,86
110 Pol37 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 105,000 770,24 80 874,86

Pododdíl D12.0: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - pro připojení RMS1 28 172,70
111 Pol39 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 105,000 192,28 20 189,35
112 Pol40 Zákryt plastovou deskou KD300 červená m 105,000 76,03 7 983,35

Pododdíl D13.0: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - pro připojení RMS1 46 420,57
113 Pol57 Protlak pod vozovkou neřízenou zemní raketou do d=150mm se zatažením 2x plastové chráničky DN110 m 16,000 2 561,78 40 988,43

114 Pol58 KF 09110_BA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX m 16,000 125,62 2 009,96
115 Pol41 Do šířky 20cm m 105,000 32,59 3 422,18

Pododdíl D14.0: ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - pro připojení RMS1 33 619,24
116 Pol59 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 105,000 320,18 33 619,24

Pododdíl D15.0: ÚPRAVA POVRCHU - pro připojení RMS1 9 199,37
117 Pol60 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 36,750 188,81 6 938,74
118 Pol61 Osetí povrchu travou m2 36,750 61,51 2 260,63

Pododdíl D16.0: OTVOR VE STĚNĚ - pro připojení RMS1 4 386,00
119 Pol62 vyvrtání otvoru, průměr do 60 mm, v bet. stěně tl. do 300 mm ks 1,000 2 554,86 2 554,86
120 Pol63 Utěsnění otvoru proti vodě a vlhkosti ks 1,000 1 831,15 1 831,15

Pododdíl D20.0: SLOUPEK PŘIPOJENÍ VODOMĚRNÉ ŠACHTY 318,58
121 Pol64 Zemina třídy 3-4,ručně m3 0,500 637,16 318,58

Pododdíl D21.0: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - pro připojení sloupku vodoměrné šachty 2 630,31
122 Pol37 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 3,500 751,52 2 630,31

Pododdíl D22.0: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - pro připojení sloupku vodoměrné šachty 898,70
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123 Pol39 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 3,500 183,60 642,62
124 Pol40 Zákryt plastovou deskou KD300 červená m 3,500 73,17 256,08

Pododdíl D23.0: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - pro připojení sloupku vodoměrné šachty 159,42
125 Pol41 Do šířky 20cm m 3,500 45,55 159,42

Pododdíl D24.0: ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - pro připojení sloupku vodoměrné šachty 1 138,08
126 Pol59 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 3,500 325,17 1 138,08

Pododdíl D25.0: ÚPRAVA POVRCHU - pro připojení sloupku vodoměrné šachty 309,78
127 Pol60 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 1,230 189,13 232,63
128 Pol61 Osetí povrchu travou m2 1,230 62,72 77,15

Objekt SO 02: Přípojka vody 465 404,14
Podobjekt SO 02: Přípojka vody 465 404,14
Oddíl 001: Zemní práce 177 651,67
Pododdíl 1.: Zemní práce 177 651,67

129 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 151,000 101,25 15 288,68
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-302

(20,20+10,0)*5,0 151,000

130 132254103 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 54,360 479,63 26 072,42

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-302
(20,20+10,0)*0,90*2,0 54,360

131 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 31,612 63,29 2 000,85
Výkaz výměr: přemístění na skládku

výkop rýh
76,0 76,000
odpočet zásypu
-44,388 - 44,388

132 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 316,120 119,77 37 861,16

Výkaz výměr: 31,612*10 'Přepočtené koeficientem množství 316,120

133 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 31,612 25,37 802,08
Výkaz výměr: přemístění na skládku

výkop rýh
76,0 76,000
odpočet zásypu
-44,388 - 44,388

134 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 56,902 261,51 14 880,70
Výkaz výměr: 31,612*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 56,902

135 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 44,388 353,15 15 675,56
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-305
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-306
výkop rýhy
54,36 54,360
odpočet lože a obsypu potrubí
-(2,718+7,254) - 9,972

136 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,254 315,73 2 290,31
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-305
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-306
20,20*0,90*0,30 5,454
10,0*0,90*0,20 1,800

137 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 14,508 442,92 6 425,84
Výkaz výměr: 7,254*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,508

138 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 151,000 178,49 26 952,21
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-302

(20,20+10,0)*5,0 151,000

139 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 150,000 129,09 19 363,44
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140 00572410 osivo směs travní parková kg 3,000 122,76 368,28
Výkaz výměr: 150*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

141 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 150,000 64,47 9 670,14

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 9 901,84
Pododdíl 4.: Vodorovné konstrukce 9 901,84

142 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,718 886,86 2 410,49
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-305
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-306
20,20*0,90*0,10 1,818
10,0*0,90*0,10 0,900

143 452313161 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí ks 6,000 1 248,56 7 491,35
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-305

2+4 6,000

Oddíl 008: Trubní vedení 185 545,20
Pododdíl 8.: Trubní vedení 185 545,20

144 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 10,000 627,73 6 277,29
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-305

10,0 10,000

145 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 10,150 246,80 2 504,99
Výkaz výměr: 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

146 871241141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm m 20,200 1 488,94 30 076,58
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-305

20,20 20,200

147 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 20,503 597,77 12 256,10
Výkaz výměr: 20,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,503

148 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm vč. likvidace m 18,000 384,26 6 916,61
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-301

18,0 18,000

149 877161110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 1,000 1 795,52 1 795,52
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-305

1 1,000

150 28615010 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 635,94 635,94
151 877161112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 1,000 1 928,18 1 928,18

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-305
1 1,000

152 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 1,000 1 200,15 1 200,15
153 879171111 Vyvedení přípojky skladu v armaturní šachtě skladu + vybavení šachty kpl 1,000 18 061,96 18 061,96

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-304
1,0 1,000

154 879221111 Přerušení + napojení ,  vodovod PE 100, DN 90 kus 4,000 12 830,50 51 322,00
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-301

4 4,000

155 890351851 Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 5 m3 m3 4,788 3 898,79 18 667,41
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-303

2,10*1,20*1,90 4,788

156 8911811 Zpětná montáž armatur z přesunuté vodovodní šachty + montáž do výdeje( přístřešku) kpl 1,000 11 981,12 11 981,12
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-303

1 1,000

157 8911818 Demontáž vodárenských armatur v šachtách kpl 1,000 6 447,82 6 447,82
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-303

1 1,000

158 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 30,200 120,03 3 624,76
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-305
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-306
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20,20+10,0 30,200

159 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 30,200 119,54 3 610,23
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-305
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-306
20,20+10,0 30,200

160 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 20,200 120,05 2 425,06
161 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 30,200 130,33 3 936,03

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-302
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-305
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-306
20,20+10,0 30,200

162 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 30,200 62,17 1 877,44
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-302

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-305
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-306
20,20+10,0 30,200

Oddíl 009: Ostatní práce 59 826,96
Pododdíl 9.: Ostatní práce 59 826,96

163 955-R01 Vybourání stávajících výdejních míst - zděný přístřešek pro 2 ks hydrantů vč. likvidace suti soubor 1,000 59 826,96 59 826,96

Oddíl 0997: Přesun sutě 4 563,87
Pododdíl 997.: Přesun sutě 4 563,87

164 997221561 Vodorovná doprava suti do 1 km t 5,056 125,09 632,47
165 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 101,120 13,03 1 317,25

Výkaz výměr: 5,056*20 'Přepočtené koeficientem množství 101,120

166 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 5,056 128,81 651,24
167 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 5,056 388,23 1 962,90

Oddíl 0998: Přesun hmot 8 808,82
Pododdíl 998.: Přesun hmot 8 808,82

168 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení  v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 14,575 604,38 8 808,82

Oddíl 722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 19 105,78
Pododdíl 722.: Vnitřní vodovod 19 105,78

169 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm m 1,000 612,86 612,86
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-304

1,0 1,000

170 722262213 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4"x 130 mm Qn 1,5 m3/h horizontální kus 1,000 6 507,78 6 507,78
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-305

1 1,000

171 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4" soubor 1,000 11 985,14 11 985,14
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO02-305

1 1,000

Objekt SO 03: Kanalizace 841 027,84
Podobjekt SO 03: Kanalizace 841 027,84
Oddíl 001: Zemní práce 191 493,27
Pododdíl 1.: Zemní práce 191 493,27

172 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 30,500 254,11 7 750,37
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

5,50 5,500
25,0*1,0 25,000

173 113107344 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 30,500 594,15 18 121,71
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

5,50 5,500
25,0*1,0 25,000
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174 132251253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 76,000 487,46 37 047,25

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-304
30,0+28,0 58,000
25,0*0,80*0,90 18,000

175 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 90,000 194,77 17 528,98
Výkaz výměr: (30,0*1,50)*2 90,000

176 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 90,000 61,41 5 526,91
177 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 31,648 62,18 1 967,87

Výkaz výměr: přemístění na skládku
výkop rýh
76,0 76,000
odpočet zásypu
-(8,0+22,0+3,30+3,30+8,20)*0,90*1,10 - 44,352

178 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 316,480 12,11 3 831,42

Výkaz výměr: 31,648*10 'Přepočtené koeficientem množství 316,480

179 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 31,648 23,75 751,66
Výkaz výměr: přemístění na skládku

výkop rýh
76,0 76,000
odpočet zásypu
-(8,0+22,0+3,30+3,30+8,20)*0,90*1,10 - 44,352

180 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 56,966 254,89 14 519,98
Výkaz výměr: 31,648*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 56,966

181 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 54,352 364,95 19 835,84
Výkaz výměr: zásyp rýhy ve vozovce

25,0*0,80*0,50 10,000
zásyp rýhy v zeleni
(8,0+22,0+3,30+3,30+8,20)*0,90*1,10 44,352

182 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 16,000 439,36 7 029,82
Výkaz výměr: zásyp rýhy ve vozovce

25,0*0,80*0,50 10,000
10*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

183 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 18,045 358,61 6 471,10
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-304
9,0*0,90*0,30 2,430
(4,50+4,50)*0,90*0,35 2,835
(34,0+1,50)*0,90*0,40 12,780

184 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 36,090 388,20 14 010,29
Výkaz výměr: 18,045*2 'Přepočtené koeficientem množství 36,090

185 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 200,000 119,35 23 870,40
186 00572410 osivo směs travní parková kg 4,000 64,01 256,06

Výkaz výměr: 200*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,000

187 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 200,000 64,87 12 973,62

Oddíl 002: Zakládání 44 333,56
Pododdíl 2.: Zakládání 44 333,56

188 212752101 Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 60,000 738,89 44 333,56

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-304
60,0 60,000

Oddíl 004: Vodorovné konstrukce 20 122,79
Pododdíl 4.: Vodorovné konstrukce 20 122,79

189 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,815 860,89 4 145,17
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-304

Vytvořeno systémem euroCALC 4 16/36 ""



9,0*0,90*0,10 0,810
(4,50+4,50)*0,90*0,10 0,810
(34,0+1,50)*0,90*0,10 3,195

190 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 1 254,54 2 509,08
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-303

2 2,000

191 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 2,000 1 259,99 2 519,97
192 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 2,253 4 859,55 10 948,56

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-304
pod kameninové potrubí
19,0*0,90*0,10 1,710
pod šachty z betonových dílvů
(1,30*1,30*0,10)*2 0,338
"ztratné betonu 10%"2,048*0,10 0,205

Oddíl 008: Trubní vedení 521 572,31
Pododdíl 8.: Trubní vedení 521 572,31

193 830391811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 do 400 m 23,500 622,76 14 634,95
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

20,0+3,50 23,500

194 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 19,000 1 952,14 37 090,58

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301
16,0+3,0 19,000

195 59710707 trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 m 20,900 4 338,25 90 669,47
Výkaz výměr: 19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,900

196 837372221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 1,000 2 565,82 2 565,82
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

1 1,000

197 59710992 koleno kameninové glazované DN 300 45° spojovací systém C tř. 160 kus 1,000 6 296,54 6 296,54
198 837375121 Výsek a napojení kameninového potrubí DN 300 kus 2,000 10 382,10 20 764,20
199 59710992 koleno kameninové glazované DN 300 45° spojovací systém C tř. 160 kus 1,000 6 207,98 6 207,98
200 871255202 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x8,2 mm m 9,000 1 302,20 11 719,77

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301
9,0 9,000

201 28613384 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 90x8,2mm m 9,135 874,12 7 985,06
Výkaz výměr: 9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,135

202 871310310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150 m 9,000 1 211,25 10 901,28
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

4,50+4,50 9,000

203 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 9,900 1 258,76 12 461,76
Výkaz výměr: 9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,900

204 871350310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 200 m 35,500 1 262,47 44 817,83
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

34,0+1,50 35,500

205 28617004 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN10 m 39,050 1 463,97 57 168,03
Výkaz výměr: 35,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,050

206 871365811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250 m 7,000 373,85 2 616,95
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

stávající dešťová přípojka
7,0 7,000

207 877355121 Výřez a napojení na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 kus 2,000 6 387,73 12 775,45
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

2 2,000

208 877375121 Výřez a napojení potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 90 kus 1,000 6 422,30 6 422,30
Výkaz výměr: napojení výtlaku PE DN 90 z havar. jímky
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1 1,000

209 877395121 Napojení havarijní kanalizace z potrubí PP DN 200 ze žlabu VP3 kus 1,000 5 965,73 5 965,73
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

1 1,000

210 890331851 Vybourání stávajících šachet dešťové kanalizace Š1+Š2 vč. likvidace suti m3 2,000 6 006,56 12 013,12
211 892271111 Tlakové zkoušky potrubí soubor 1,000 12 684,03 12 684,03
212 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 6,000 1 258,01 7 548,03

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-303
betonový dílec výšky 500 mm
1+1 2,000
betonový dílec výšky 250 mm
2*2 4,000

213 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 4,000 1 288,30 5 153,22
214 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,000 1 246,28 2 492,55
215 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 6 430,86 12 861,72

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-303
1+1 2,000

216 59224121 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 2,000 6 452,94 12 905,88
217 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 5 947,00 11 893,99

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-303
2 2,000

218 59224058 dno betonové šachtové hranaté DN 1000x1000, 100x115x15cm kus 2,000 8 884,32 17 768,64
219 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 2 384,87 4 769,74

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-303
2 2,000

220 63126038 poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 D400 kus 2,000 6 519,71 13 039,42
221 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 6,840 3 826,05 26 170,17

Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301
výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-304
kameninové potrubí
19,0*0,90*0,40 6,840

222 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 9,000 63,22 569,02
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

9,0 9,000

223 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 75,000 60,59 4 544,07
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-304

75,0 75,000

224 899-R01 Napojení do šachet Š1 a Š2 DN300 ks 2,000 6 083,30 12 166,60
225 899-R02 Napojení do šachet Š1 a Š2 DN200 ks 2,000 5 061,41 10 122,82
226 899-R03 Napojení do šachty Š2 DN 90 ks 1,000 3 805,58 3 805,58

Oddíl 009: Ostatní práce 9 370,06
Pododdíl 9.: Ostatní práce 9 370,06

227 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 50,000 187,40 9 370,06
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-301

25,0*2 50,000

Oddíl 0997: Přesun sutě 31 587,27
Pododdíl 997.: Přesun sutě 31 587,27

228 997221561 Vodorovná doprava suti do 1 km t 36,363 126,37 4 595,07
229 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 727,260 12,04 8 757,60

Výkaz výměr: 36,363*20 'Přepočtené koeficientem množství 727,260

230 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 36,363 12,04 437,74
231 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 13,725 500,05 6 863,16
232 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 17,690 240,44 4 253,44
233 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,643 1 833,73 6 680,27

Oddíl 0998: Přesun hmot 9 276,54
Pododdíl 998.: Přesun hmot 9 276,54

234 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení  v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m t 77,110 120,30 9 276,54
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Oddíl 781: Dokončovací práce - obklady 13 272,06
Pododdíl 781.: Obklady 13 272,06

235 781464111 Montáž obkladů vnitřních z čediče 200x200 mm tloušťky do 20 mm lepených flexibilním lepidlem m2 1,000 6 412,13 6 412,13
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO03-302

obklad v šachtě výtlaku
1,0 1,000

236 63232810 dlaždice z taveného čediče interiérové jemný rastr 200x200x22mm m2 1,100 6 236,30 6 859,93
Výkaz výměr: 1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,100

Objekt SO 04: Veřejné osvětlení 377 403,36
Podobjekt SO 04: Veřejné osvětlení 377 403,36
Oddíl D04.01: Elektromontáže 101 121,81
Pododdíl D05.01: Demontáže 8 689,07

237 Pol9 Demontáž stávajícího stožáru VO č. 17/5 včetně svítidel a odpojení  kabelu ks 1,000 3 126,89 3 126,89
238 Pol10 Jeřáb pronájem kpl 1,000 5 562,18 5 562,18

Pododdíl D06.01: Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních 3 085,06
239 Pol11 od 8 do 12 m ks 1,000 3 085,06 3 085,06

Pododdíl D07.01: Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti 1 637,73
240 Pol12 přes 70 kg ks 2,000 818,87 1 637,73

Pododdíl D08.01: Montáž výložníků osvětlení tříramenných sloupových, hmotnosti 1 281,32
241 Pol13 přes 70 kg ks 1,000 1 281,32 1 281,32

Pododdíl D09.01: Montáž patic stožárů ostatních 1 862,77
242 Pol14 betonových ks 3,000 620,92 1 862,77

Pododdíl D10.01: Montáž elektovýzbroje stožárů 2 269,25
243 Pol15 1 okruh ks 2,000 773,78 1 547,56
244 Pol16 2 okruhy ks 1,000 721,70 721,70

Pododdíl D11.01: Montáž svítidel LED se zapojením vodičů,  venkovních 10 363,70
245 Pol17 na výložník ks 8,000 1 295,46 10 363,70

Pododdíl D12.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC-ve stožárech 4 610,77
246 Pol18 CYKY-J 3x1.5 , volně m 90,000 51,23 4 610,77

Pododdíl D13.01: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 30 753,21
247 Pol19 CYKY-J 4x16 , volně m 100,000 299,13 29 913,27
248 Pol20 Kabelová spojka SEZ SVCZC 16 CU Smršť.soubor s CU lis.spojkami pro kabel CYKY 4x16 ks 1,000 390,14 390,14
249 Pol21 Smart Marker 100-3D  červený 134kHz SML E pro silové kabely ks 1,000 449,80 449,80

Pododdíl D14.01: OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 20 869,88
250 Pol22 Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně m 80,000 260,87 20 869,88

Pododdíl D15.01: Spojovací svorka 513,06
251 Pol23 SS ks 4,000 128,27 513,06

Pododdíl D16.01: Připojovací svorka 362,67
252 Pol24 SP1 ks 3,000 120,89 362,67

Pododdíl D17.01: Zkoušky a prohlídky 14 823,32
253 Pol25 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy ks 1,000 14 823,32 14 823,32

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Podružný materiál

Oddíl D1.01: Dodávky 191 970,11
Pododdíl D03.01: Veřejné osvětlení 182 240,00

254 Pol1 Stožár J 8-140/114Z osvětlovací paticový zárový zinek Kooperativa ks 3,000 17 972,13 53 916,38
255 Pol2 Stožárová patice z polymer betonu 145/1000 terraco JKV OPAVA ks 3,000 6 737,25 20 211,75
256 Pol3 Manžeta ochranná plastová OMP 140 ks 3,000 2 295,74 6 887,21
257 Pol4 Výložník J2-1500/60 Z ks 2,000 6 231,23 12 462,46
258 Pol5 Výložník J3-1500/90 ks 1,000 7 608,88 7 608,88
259 Pol7 871951400000000,00 BGP307 LED109-4S/740 II DM11 48/60S Uliční LED svítidlo na sloup i na výložník 48-

60mm, střední uliční optika, 4000K, 100 000 h (L96)
ks 6,000 10 531,27 63 187,60
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260 Pol8 TREVOS reflektor Svítidlo LED PIXEL 8600/840 140W  IP66 ks 2,000 8 982,85 17 965,71

Pododdíl D2.02: Zařízení 9 730,12
261 Pol6 SV - A - 6.16.4p,Dehn DCOR L 2P 275 Stožárová výzbroj s přep.ochranou ks 3,000 3 243,37 9 730,12

Oddíl D18.01: Nátěry 5 976,01
Pododdíl D19.01: BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ 1 502,35

262 Pol26 SU2013/5300-zelen stredni kg 1,000 761,20 761,20
263 Pol27 SU2013/6200-zlut chromova kg 1,000 741,15 741,15

Pododdíl D20.01: ŘEDIDLO 770,13
264 Pol28 S6006-synteticke kg 1,000 770,13 770,13

Pododdíl D21.01: BARVA-EMAIL CHLORKAUČUKOVY 940,82
265 Pol29 H 2001/0199-cerna kg 0,500 1 881,63 940,82

Pododdíl D22.01: ŘEDIDLO 1 211,19
266 Pol30 H6000-chlorkaucukove kg 1,000 1 211,19 1 211,19

Pododdíl D23.01: Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstukcí, očištění 1 040,00
267 Pol31 oprášením m2 0,700 758,88 531,22
268 Pol32 odmaštěním m2 0,700 726,83 508,78

Pododdíl D24.01: Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového 511,53
269 Pol33 krycího m2 0,700 730,75 511,53

Oddíl D25.01: Zemní práce 78 335,42
Pododdíl D26.01: VYTÝČENÍ TRATI 24 535,91

270 Pol36 Kabelové vedení podél silnice km 0,100 245 359,06 24 535,91

Pododdíl D27.01: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 29 841,75
271 Pol37 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 40,000 746,04 29 841,75

Pododdíl D28.01: RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV 3 239,72
272 Pol38 V zemine třídy 3 ks 1,000 3 239,72 3 239,72

Pododdíl D29.01: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 10 562,74
273 Pol39 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 40,000 187,49 7 499,55
274 Pol40 Zákryt plastovou deskou KD300 červená m 40,000 76,58 3 063,18

Pododdíl D30.01: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 1 192,41
275 Pol41 Do šířky 20cm m 40,000 29,81 1 192,41

Pododdíl D31.01: JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3 2 443,04
276 Pol42 Zemina třídy 3,ručně m3 2,000 1 221,52 2 443,04

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Pod komunikací výkop - dod. SO03

Pododdíl D32.01: OSTATNÍ 6 519,86
277 Pol43 Podružný materiál kpl 1,000 1 265,18 1 265,18
278 Pol34 KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110  (2x30m) m 60,000 65,37 3 922,27
279 Pol35 KF 09040_AA TRUBKA KOPOFLEX 40  ( pro MaR ) m 55,000 24,23 1 332,42

Objekt SO 05: Komunikace a zpevněné plochy 3 530 685,14
Podobjekt SO 05: Komunikace a zpevněné plochy 3 530 685,14
Oddíl 001: Zemní práce 413 551,78
Pododdíl 1.: Zemní práce 413 551,78

280 113107244 Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 250,000 381,62 95 404,33
Výkaz výměr: na MP č.3 + plocha pod nový.inž.sítěmi+napojení vrstev

250,0 250,000

281 113107324 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 m2 40,000 242,34 9 693,43
Výkaz výměr: Odtěžení stáv.vrstev komunikace po vrstvách pro napojení  ( hl. 400 mm )

40,0 40,000

282 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 91,000 195,15 17 758,95
283 121151113 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 345,000 97,77 33 729,87

Výkaz výměr: plocha rozšíření
345,0 345,000
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284 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 138,000 500,99 69 136,10

Výkaz výměr: tl. 400 mm - pro konstrukční vrstvy nových zpevněných ploch 
345,0*0,40 138,000

285 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 179,250 64,40 11 543,20
Výkaz výměr: přemístění na skládku

ornice
345,0*0,15-70,0*0,15 41,250
odkopávky  pro konstrukční vrstvy nových zpevněných ploch 
138,0 138,000

286 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 1 792,500 12,60 22 585,17

Výkaz výměr: 179,25*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 792,500

287 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 179,250 23,88 4 281,07
Výkaz výměr: ornice

345,0*0,15-70,0*0,15 41,250
odkopávky  pro konstrukční vrstvy nových zpevněných ploch 
138,0 138,000

288 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 322,650 242,32 78 183,59
Výkaz výměr: 179,25*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 322,650

289 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 35,000 371,72 13 010,21
Výkaz výměr: zpětný zásyp

35,0 35,000

290 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 70,000 180,22 12 615,73
Výkaz výměr: za obrubníky v šířce 1 m v tl. 150 mm

70,0 70,000

291 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 70,000 128,31 8 981,45
Výkaz výměr: za obrubníky v šířce 1 m

70,0 70,000

292 00572410 osivo směs travní parková kg 1,400 119,65 167,51
Výkaz výměr: 70*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,400

293 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 572,000 63,74 36 461,18

Oddíl 005: Komunikace pozemní 2 305 823,55
Pododdíl 5.: Komunikace pozemní 2 305 823,55

294 561021111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 1000 m2 m2 572,000 300,25 171 743,00

Výkaz výměr: hl.cca 0,30 – 0,50 m –
185+65+150+11+140+21 572,000

295 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 102,960 2 580,52 265 690,08
Výkaz výměr: "572*0,20" –

Přepočet koeficientem nožství –
114,4*0,9 102,960

296 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 65,000 225,97 14 687,78
Výkaz výměr: Konstrukce cementobetonové desky - D2-T-4-CH-PIII.: –

65 65,000

297 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 475,000 385,22 182 981,44
Výkaz výměr: Konstrukce zpevněné plochy – D0-N-3-I-PIII. –

150+140 290,000
Konstrukce cementobetonové desky - D0-T-1-I-PIII.: –
185 185,000

298 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m m2 290,000 767,65 222 619,50
Výkaz výměr: Konstrukce zpevněné plochy – D0-N-3-I-PIII. –

150+140 290,000

299 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 185,000 471,65 87 256,17
Výkaz výměr: Konstrukce cementobetonové desky - D0-T-1-I-PIII.: –

185 185,000
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300 567132112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm m2 290,000 537,74 155 943,48
Výkaz výměr: Konstrukce zpevněné plochy – D0-N-3-I-PIII. –

150+140 290,000

301 571908111 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm m2 21,000 382,06 8 023,35
302 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 m2 870,000 37,03 32 212,97

Výkaz výměr: Konstrukce zpevněné plochy – D0-N-3-I-PIII. –
(150+140)*3 870,000

303 576133221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 290,000 986,08 285 962,43
Výkaz výměr: Konstrukce zpevněné plochy – D0-N-3-I-PIII.: –

150+140 290,000

304 577165142 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 290,000 1 092,61 316 858,17
Výkaz výměr: Konstrukce zpevněné plochy – D0-N-3-I-PIII. –

150+140 290,000

305 581121302 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 120 mm m2 65,000 1 517,06 98 608,68
Výkaz výměr: Konstrukce cementobetonové desky - D2-T-4-CH-PIII.: –

65 65,000

306 581141112 Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm m2 185,000 1 937,50 358 437,94
Výkaz výměr: Konstrukce cementobetonové desky - D0-T-1-I-PIII.: –

185 185,000

307 596992122 Impregnační nátěr betonové plochy beze spár hydrofobní dvojnásobný m2 250,000 247,33 61 832,76
Výkaz výměr: Konstrukce cementobetonové desky - D0-T-1-I-PIII.: –

185 185,000
Konstrukce cementobetonové desky - D2-T-4-CH-PIII.: –
65 65,000

308 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných m2 11,000 3 905,98 42 965,80
Výkaz výměr: oprava+doplnění stávajícího rigolu  ze žul. kostek –

11 11,000

Oddíl 009: Ostatní práce 620 245,00
Pododdíl 9.: Ostatní práce 620 245,00

309 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 1,000 1 810,05 1 810,05
Výkaz výměr: přesunutí stávající značky

1 1,000

310 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 70,000 508,53 35 597,06
311 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 71,400 251,68 17 969,90

Výkaz výměr: 70*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 71,400

312 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 98,000 512,30 50 205,58
313 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 99,960 238,68 23 858,00

Výkaz výměr: 98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 99,960

314 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 30,000 427,80 12 833,91
315 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 30,600 184,31 5 639,75

Výkaz výměr: 30*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 30,600

316 919111111 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 417,000 189,42 78 989,77
Výkaz výměr: manipulační plocha + refýž

27,0+85,0 112,000
spáry u obrubníku
305,0 305,000

317 919111212 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v CB krytu m 165,000 191,14 31 537,44
318 919121111 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem m 165,000 119,44 19 707,11
319 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 185,000 160,35 29 665,10
320 935114122 Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 700x540 mm se spádem 0,5% m 35,000 8 908,17 311 785,88
321 966006221 Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky kus 1,000 645,43 645,43

Oddíl 0997: Přesun sutě 105 681,12
Pododdíl 997.: Přesun sutě 105 681,12

322 997221561 Vodorovná doprava suti do 1 km t 162,095 23,78 3 854,46
323 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 3 241,900 6,39 20 715,07

Výkaz výměr: 162,095*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 241,900
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324 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 162,095 26,14 4 236,53
325 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 26,390 254,82 6 724,62
326 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 112,500 559,15 62 904,64
327 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 23,200 312,32 7 245,81

Oddíl 0998: Přesun hmot 4 540,65
Pododdíl 998.: Přesun hmot 4 540,65

328 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 180,613 25,14 4 540,65

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 80 843,02
Pododdíl 767.: Konstrukce zámečnické 80 843,02

329 767-R01 Dodávka a montáž trubkového ocelového zábradlí vč. nátěru kpl 1,000 80 843,02 80 843,02
Výkaz výměr: výkr.č. 20020-DPS-D-D1-SO05-308

1 1,000

Objekt SO 06: Sadové úpravy 279 955,68
Podobjekt SO 06: Sadové úpravy 279 955,68
Oddíl 001: Zemní práce 165 096,68
Pododdíl 1.: Zemní práce 165 096,68

330 111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 
100 m2 strojně

m2 60,000 75,47 4 528,18

331 112101104 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 900 mm kus 3,000 2 232,46 6 697,37
332 112101106 Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 1300 mm kus 1,000 4 896,97 4 896,97
333 112155115 Drcení ořezaných větví 4 x 80 x 0,3m (celý objem 1 stromu cca 80 m3) m3 96,000 149,90 14 390,36
334 112251104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 3,000 2 677,05 8 031,16
335 112251107 Odstranění pařezů D do 1300 mm kus 1,000 5 710,67 5 710,67
336 174111121 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 9,000 1 167,13 10 504,15

Výkaz výměr: (1,50*1,50)*4 9,000

337 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 6,300 945,01 5 953,59
Výkaz výměr: 9*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

338 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 60,000 64,31 3 858,33

Výkaz výměr: po odstranění křovinatého porostu
60,0 60,000

339 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 60,000 30,46 1 827,77
340 00572410 osivo směs travní parková kg 1,200 227,77 273,32

Výkaz výměr: 60*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

341 183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 19,000 141,01 2 679,15
Výkaz výměr: 4+15 19,000

342 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 60,000 4,82 289,49
343 184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 4,000 209,33 837,32
344 02650300 javor babyka o velikosti obvodu kmene 20-25 cm ve výšce 100 cm nad zemí kus 4,000 20 951,17 83 804,67
345 184102211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 15,000 50,42 756,34
346 02650530 čimišník stromovitý o velikosti výpěstku 80-120cm kus 15,000 138,93 2 083,92
347 184818235 Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m kus 5,000 1 594,78 7 973,90

Výkaz výměr: javor babyka
3 3,000
dub letní
1 1,000
javor klen
1 1,000

Oddíl 009: Ostatní práce 114 859,01
Pododdíl 9.: Ostatní práce 114 859,01

348 900-R01 Odborná prohlídka stávajících stromů po skončení stavby odborníkem - arboristou kpl 1,000 25 155,06 25 155,06
349 900-R02 Následná péče o nově zasazené stromy a keře kpl 1,000 89 703,94 89 703,94

Objekt SO 07: Přemístění vrtu HV1 187 020,76
Podobjekt SO 07: Přemístění vrtu HV1 187 020,76
Oddíl SO07-D01: Vyhloubení vrtu NHV-1 126 286,59
Pododdíl SO07-D1.: Vyhloubení vrtu NHV-1 126 286,59

350 Pol347 posouzení lokality z hlediska přítomnosti podzemních sítí vč. Vytýčení sítí kpl 1,000 2 436,70 2 436,70
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351 Pol348 projednání a schválení vrtných prací dotčenými subjekty kpl 1,000 3 461,16 3 461,16
352 Pol349 hloubení vrtu m 20,000 2 649,73 52 994,63
353 Pol350 výstroj vrtu včetně perforace a obyspu m 20,000 785,48 15 709,70
354 Pol351 doprava vrtné soupravy kpl 1,000 19 246,43 19 246,43
355 Pol352 geologický popis vrtného jádra m 20,000 75,90 1 517,91
356 Pol353 odstranění vrtného jádra na skládce včetně dopravy včetně posouzení kontaminace jádra a zařazení dle 

odpadové vyhlášky
t 7,000 2 024,48 14 171,35

357 Pol354 nadzemní ocelová chránička včetně betonového soklu ks 1,000 5 819,77 5 819,77
358 Pol355 vyčištění vrtu kalovým čerpadlem ks 1,000 2 343,67 2 343,67
359 Pol356 geodetické zaměření vrtu ks 1,000 993,04 993,04
360 Pol357 registrace v Geofondu kpl 1,000 611,75 611,75
361 Pol358 řízení, sled a vyhodnocení vrtných prací kpl 1,000 6 980,49 6 980,49

Oddíl SO07-D02: Likvidace stávajícího vrtu HV-1 60 734,16
Pododdíl SO07-D2.: Likvidace stávajícího vrtu HV-1 60 734,16

362 Pol359 fotodokumentace vrtu před a po likvidaci ks 2,000 520,70 1 041,39
363 Pol360 Vytažení ochranné pažnice s obetonováním ks 1,000 2 216,28 2 216,28
364 Pol361 Oddělení betonu od pažnice a jeho rozbití na menší kusy kpl 1,000 2 677,36 2 677,36
365 Pol362 Uříznutí zárubnice do úrovně 2,6 m pod terénem kpl 1,000 1 857,92 1 857,92
366 Pol363 Tlakové zalití vrtu jílocementem pomocí soupravy s použitím pakru kpl 1,000 47 917,51 47 917,51
367 Pol364 Odstranění odpadů (betonu), případně jiné využití zbylé ocelové ochranné pažnice kpl 1,000 4 380,60 4 380,60
368 Pol365 Vytvoření protokolu o likvidaci vrtu ks 1,000 643,11 643,11

Skupina objektů D 2: Technická a technologická zařízení - D+M 19 577 683,32
Objekt PS 01: Sklad odmrazovacích kapalin 14 997 051,36
Podobjekt PS 01.1: Strojně technologická část 13 464 471,69
Oddíl D01: Provozní zařízení - D+M 9 564 691,40
Pododdíl D01: Provozní zařízení - D+M 9 564 691,40

369 1.1 Pozice H-01 až H-04 - nadzemní stojatá jednoplášťová skladovací nádrž 100 m3, válcového tvaru s rovným 
dnem a kuželovým víkem (průměr 4100 mm, výška 9000 mm), mater. PE-100 (polyethylen), základní 
rozměry dle výk. č. 20020-DPS-D-D2-PS01-301, včetně kotevn

ks 4,000 1 678 241,40 6 712 965,60

370 1.2 Obslužná plošina nad nádržemi - šířka 800 mm, délka 30 m, zábradlí vč. 2 ks žebříků, mat. 11373, zábradlí a 
žebříky s ohledem na přepravu šroubované, konstrukce natřená, rošty žárově pozinkovány (rozměry dle výk. 
č. 20020-DPS-D-D2-PS01-301)

ks 1,000 867 986,90 867 986,90

371 1.3 Pozice P-01, P-02A, P-02B - stáčecí čerpadla pro odmrazovací kapalinu – měrná hmotnost cca 640 ÷ 840 
kg/m3, teplota media  -20°C až +35°C, dopravní množství Q = ~750 l/min. , dopravní výška H = 25 m, určeno 
ke stáčení autocisterny do nadzemní skladovací n

ks 3,000 93 830,00 281 490,00

372 1.4 Pozice P-03-ponorné čerpadlo na splaškovou vodu,typ WILO KS15D;měrná hmotnost cca 998,3 
kg/m3,teplota media +30°C,dopravní množství Q = ~600 l/min.,dopravní výška H= 15,84 m,připojení trubky 
na výtlaku G 2", elektromotor 1,9 kW,400 V,50 Hz,otáčky 2850 ot.

ks 1,000 47 886,30 47 886,30

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
určeno pro vyčerpávání vod z bezodtokové jímky

373 1.5 Pozice SE-02, SE-04, SE-06, SE-08, SE-09, SE-12 - uzavírací klapka s elektropohonem, s ručním 
ovládáním, 24V DN125, PN10, mater. ABS;  refer. typ: Georg Fischer 145 ABS/EPDM d140 (DN125), L=~64 
mm, s elektropohonem…

ks 6,000 78 120,90 468 725,40

374 1.6 Pozice SE-01, SE-03, SE-05, SE-07, SE-10, SE-11, SE-13 až SE-20 - uzavírací klapka s elektropohonem, s 
ručním ovládáním, 24V DN100, PN10, mater. ABS;  refer. typ: Georg Fischer 145 ABS/EPDM d110 (DN100), 
L=~56 mm, s elektropohonem…

ks 14,000 72 712,20 1 017 970,80

375 1.7 Magneticko–indukční průtokoměr v kompaktním provedení s displejem, referenční typ: MQI 99 - CN; DN 100, 
Q max. 45 m3/hod; indukční snímače DN100; příruby PN16; výstelka teflon PTFE; elektrody nerez; krytí IP 
67; bez kabelu + řídící jednotky C/S / hliníkov

ks 3,000 55 888,80 167 666,40

Oddíl D02: Ruční armatury 988 045,30
Pododdíl D02: Ruční armatury 988 045,30

376 2.1 Pozice A-01, A-02, A-04, A-05, A-06, A-08 - Kulový kohout ruční, se signalizací koncové polohy, DN100, 
PN10,  mater. ABS/PE; refer. typ: ecoFIT 546 pro; mater. ABS/EPDM D110DN100, s dlouhými spojkami na 
tupo

ks 6,000 30 357,80 182 146,80

377 2.2 Pozice A-10 ÷ A-13 - Kulový kohout ruční, ZÁVITOVÝ (vnější) G 1", K91.31, mater. NEREZ ks 4,000 1 249,60 4 998,40

378 2.3 Pozice A-03, A-07, A-09 - Kul. kohout ruční, ZÁVITOVÝ (vnitřní) G 3", mat. NEREZ (na hadice) ks 3,000 8 274,20 24 822,60

379 2.4 Pozice Š01, Š04, Š07, Š10 - Šoupátko třmenové, S 35 111 010, DN100, PN10 ks 4,000 43 371,90 173 487,60

380 2.5 Pozice Š02, Š05, Š08, Š11 - Šoupátko třmenové, S 35 111 010, DN125, PN10 ks 4,000 55 055,00 220 220,00

381 2.6 Pozice Š03, Š06, Š09, Š12 - Šoupátko třmenové, S 35 111 010, DN80, PN10 ks 4,000 36 553,00 146 212,00

382 2.7 Zpětná klapka mezipřírubová, ruční, typ C09, DN80, PN10 ks 3,000 4 077,70 12 233,10

383 2.8 Filtr, DN100, PN10, typ "Y", mater. NEREZ ks 1,000 54 057,30 54 057,30
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384 2.9 Filtr, DN125, PN10, typ "Y", mater. NEREZ ks 2,000 67 279,30 134 558,60

385 2.10 Průhledítko přírubové, DN80, PN10, mater. NEREZ ks 1,000 35 308,90 35 308,90

Oddíl D03: Potrubí a tvarovky GF+ 389 260,30
Pododdíl D04: Potrubí PE-HD; výrobce Georg Fischer 98 208,00

386 3.1 Trubka PE-HD100 d140x8,0; SDR 17,6 / PN 10 (DN125) bm 15,000 1 133,00 16 995,00

387 3.2 Trubka PE-HD100 d110x6,3; SDR 17,6 / PN 10 (DN100) bm 115,000 706,20 81 213,00

Pododdíl D05: Tvarovky PE100; výrobce Georg Fischer 259 909,10
388 3.3 Koleno 90° PE100 SDR17/17,6 LS d140 (DN125) ks 7,000 2 677,40 18 741,80

389 3.4 Koleno 90° PE100 SDR17/17,6 LS d110 (DN100) ks 30,000 1 191,30 35 739,00

390 3.5 Koleno 45° PE100 SDR17 LS d140 (DN125) ks 13,000 2 637,80 34 291,40

391 3.6 Koleno 45° PE100 SDR17/17,6 LS d110 (DN100) ks 12,000 1 112,10 13 345,20

392 3.7 T-kus 90 přímý DN125, SDR17, PN10, LS 140 ks 7,000 1 461,90 10 233,30

393 3.8 T-kus 90 přímý DN100, SDR17, PN10, LS 100 ks 13,000 4 033,70 52 438,10

394 3.9 654X - Navrt. pas s výzt. kroužkem G1", ploché těsnění, nerez šrouby a matice, pro DN125 ks 3,000 974,60 2 923,80

395 3.10 654X - Navrt. pas s výzt. kroužkem G1", ploché těsnění, nerez šrouby a matice, pro DN100 ks 7,000 546,70 3 826,90

396 3.11 654X - Navrt. pas s výzt. kroužkem G1/2", ploché těsnění, nerez šrouby a matice, pro DN100 ks 3,000 546,70 1 640,10

397 3.12 Redukce DN125/DN100, LS PE100, SDR17, PN10, d140-d110 ks 6,000 1 794,10 10 764,60

398 3.13 Redukce DN125/DN80, LS PE100, SDR17, PN10, d140-d90 ks 3,000 1 785,30 5 355,90

399 3.14 Redukce DN100/DN80, LS PE100, SDR17, PN10, d110-d90 ks 10,000 707,30 7 073,00

400 3.16 Spojka ELGEF PLUS PE100; SDR11 d140 ks 18,000 1 298,00 23 364,00

401 3.17 Spojka ELGEF PLUS PE100; SDR11 d110 ks 55,000 730,40 40 172,00

Pododdíl D06: Uložení potrubí  GF+: 31 143,20
402 3.18 Objímka pro potrubí PE140_KLIP-IT type 061 PE metrická, vč. šroubů zn ks 18,000 475,20 8 553,60

403 3.19 Objímka pro potrubí PE110_KLIP-IT type 061 PE metrická, vč. šroubů zn ks 40,000 305,80 12 232,00

404 3.20 Distanční podložka pro PE140 KLIP-IT spacer type 061 PE ks 18,000 233,20 4 197,60

405 3.21 Distanční podložka pro PE110 KLIP-IT spacer type 061 PE ks 40,000 154,00 6 160,00

Oddíl D07: Potrubí ocelové 44 654,50
Pododdíl D08: TRUBKY ocelové BEZEŠVÉ PN40 - NEREZ 37 515,50

406 4.1. Trubka DN80, pr. 88,9 x 3,6; DIN 2462, mater. 1.4571 bm 6,000 5 654,00 33 924,00

407 4.2. Trubka DN32, pr. 42,4 x 2,6; DIN 2462, mater. 1.4571 bm 1,000 3 591,50 3 591,50

Pododdíl D09: TRUBKOVÉ OBLOUKY PN40  - NEREZ 7 139,00
408 4.3. Oblouk DN 80, typ 3D, 90°; EN 10253; mater. 1.4571 ks 6,000 1 061,50 6 369,00

409 4.4. Koleno závitové 90°, vnitř. /vnějsí závit G 3" ks 1,000 770,00 770,00

Oddíl D10: Příruby 318 440,10
Pododdíl D11: Příruby mater. PP, výrobce Georg Fischer 233 425,50

410 5.1 PP-Příruba s ocel. výztuhou DN125, PN10,  SS d140 ks 25,000 2 013,00 50 325,00

411 5.2 PP-Příruba s ocel. výztuhou DN100, PN10, SS d110 ks 55,000 1 350,80 74 294,00

412 5.3 PP-Příruba s ocel. výztuhou DN80, PN10, SS d90 ks 8,000 1 225,40 9 803,20

413 5.4 PE-Příruba zaslepovací,  DN125, PN10 příruba PP-Vs záslepkou PE ks 2,000 7 832,00 15 664,00

414 5.5 PE-Příruba zaslepovací,  DN100, PN10 příruba PP-Vs záslepkou PE ks 2,000 5 493,40 10 986,80

415 5.6 PE-Příruba zaslepovací,  DN80, PN10 příruba PP-Vs záslepkou PE ks 5,000 4 981,90 24 909,50

416 5.7 Lemový nákružek DN125, typ LS PE100 SDR17,PN10, d140 ks 14,000 1 298,00 18 172,00

417 5.8 Lemový nákružek DN100, typ LS PE100 SDR17/17.6, PN10, d110 ks 40,000 564,30 22 572,00

418 5.9 Lemový nákružek DN80, typ B, PE100 SDR17/17.6, PN10, d90 ks 15,000 446,60 6 699,00

Pododdíl D12: Příruby NEREZ 36 691,60
419 5.10 Příruba plochá DN 80, EN 1092-1, B1, TYP 01, PN10; mater. 1.4571 ks 12,000 1 797,40 21 568,80

420 5.11 Příruba krková DN 80, EN 1092-1, B1, TYP 11, PN10; mater. 1.4571 ks 4,000 1 883,20 7 532,80

421 5.12 Příruba zaslepovací DN 50, EN 1092-1,TYP 5, PN10; mater. NEREZ, vrtaná pro tr. DN32 ks 4,000 1 897,50 7 590,00

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Přírubové spoje PN 10 ( šroub, matice, podložka, těsnění )
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Pododdíl
D13: PŘÍR. SPOJE PŘEMOSTĚNÉ - Materiálové provedení spojovacího materiálu pro 
přírubové spoje: Šrouby:: M

35 332,00

422 5.13 Přírubový spoj přemostěný DN 125, PN 10 ks 27,000 401,50 10 840,50

423 5.14 Přírubový spoj přemostěný DN 100, PN 10 ks 57,000 335,50 19 123,50

424 5.15 Přírubový spoj přemostěný DN 80, PN 10 ks 16,000 293,70 4 699,20

425 5.16 Přírubový spoj přemostěný DN 50, PN 10 ks 4,000 167,20 668,80

Pododdíl
D14: Přírubové spoje (n-šroubů,  n-matic, 2n-věj. podložek, 2xtěsnění) pro 
mezipřírubové uzavírací klapky

12 991,00

426 5.17 Přírubový spoj přemostěný DN 125, PN 10,  8xM16x215 ks 10,000 502,70 5 027,00

427 5.18 Přírubový spoj přemostěný DN 100, PN 10,  8xM16x190 ks 20,000 398,20 7 964,00

Oddíl D15: Ostatní 770 875,60
Pododdíl D16: Uložení potrubí: 330 916,30

428 6.1 Flexibilní hadice DN80, jeden konec MK 80 SS, druhý konec vněj. závit G 3" + délka 5 m ks 3,000 29 161,00 87 483,00

429 6.2 Šroubení Elaflex, typ VK 80 SS + MK 80 SS + řetízek (na konec potrubí) ks 4,000 6 012,60 24 050,40

430 6.3 Šroubení Elaflex, typ MK 80-3" AG , SS  (pro připojení na hrdlo AC) ks 3,000 3 551,90 10 655,70

431 6.4 Varná vsuvka DN 80 s vnějším závitem G 3" , mater. 1.4571 ks 6,000 5 716,70 34 300,20

432 6.5 Hadice (k čerpadlu P03) + 2x koncovky B-75, G 3", met. NEREZ, typ STORZ, délka 1,5 m ks 1,000 16 514,30 16 514,30

433 6.6 Hadicová spojka B-75, G 3", mater. NEREZ, typ STORZ ks 1,000 3 600,30 3 600,30

434 6.7 Hadicová spojka B-75 s přírubou DN80, mater. NEREZ, typ STORZ ks 1,000 8 630,60 8 630,60

435 6.8 Vsuvka s šestihranem SCHWER, G 1", typ GF-1071-7, mater. 1.4571 ks 6,000 509,30 3 055,80

436 6.9 Zátka SCHWER, G 1", typ GF 113G1-7, mater. 1.4571 ks 6,000 481,80 2 890,80

437 Pol240 L 50x50x5, ČSN 42 5541, mater. S235JR2 m 3,000 1 347,50 4 042,50

438 Pol241 Kotevní plech P5-120 x 60 mm, ČSN 42 5570, mater. S 235JR  (u podpěr P1) ks 4,000 135,30 541,20

439 Pol242 Tyč U80, ČSN 42 5570, mater. S235JR2 m 30,000 2 337,50 70 125,00

440 Pol243 Kotevní plech P5-160 x 100 mm, ČSN 42 5570, mater. S 235JR  (u podpěr P2) ks 60,000 294,80 17 688,00

441 Pol244 Chem. patrona, HVU M8 x 90, Hilti ks 130,000 270,60 35 178,00

442 Pol245 Kotevní šroub, HAS M8 x 90/14, Hilti ks 130,000 82,50 10 725,00

443 Pol246 Třmen pevný P1, DN80, ČSN 13 0725.0; pozink. ks 3,000 478,50 1 435,50

Pododdíl D17: Kotvení čerpadel P01, P02A, P02B, : 4 699,20
444 Pol247 Chem. patrona, HVU M12 x 110, Hilti ks 12,000 206,80 2 481,60

445 Pol248 Kotevní šroub, HAS M12 x 110/28, Hilti ks 12,000 184,80 2 217,60

Pododdíl D18: Materiál pro držák hadic: 435 260,10
446 Pol249 Trubka DN80, pr. 88,9 x 3,6; DIN 2462, mater.  S235JR2 m 3,000 3 543,10 10 629,30

447 Pol250 Plech tl.10 mm - 350x350, ČSN 42 5570, mater. S 235JR ks 3,000 4 488,00 13 464,00

448 Pol251 Plech tl.5 mm - 80x80, ČSN 42 5570, mater. S 235JR ks 12,000 140,80 1 689,60

449 Pol252 Pásovina, plech tl. 3 mm -70x800, ČSN 42 5570, mater. S 235JR ks 3,000 617,10 1 851,30

450 Pol253 Chem. patrona, HVU M10 x 90, Hilti ks 12,000 181,50 2 178,00

451 Pol254 Kotevní šroub, HAS M10 x 90/21, Hilti ks 12,000 126,50 1 518,00

452 Pol255 Nátrubek s vnitř. závitem G 1" mater. 1.4571 (pro sondu limitního měření) ks 3,000 2 145,00 6 435,00

453 Pol256 Měření hladiny v nádrži - Kontinuální sonda (viz. část MaR) ks 4,000 66 400,40 265 601,60

454 Pol257 Měření havarijní hladiny v nádrži - Limitní (viz. část MaR) ks 4,000 18 427,20 73 708,80

455 Pol258 Měření hladiny v potrubí - Limitní (viz. část MaR) ks 2,000 7 426,10 14 852,20

456 Pol259 Měření hladiny v havarijní jímce - Limitní (viz. část MaR) ks 2,000 2 673,00 5 346,00

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Měření tlaku (viz. část MaR)

457 Pol260 - přípojka "mezikus" se závity:  AN137524H.4, G 1/2, NEREZ AUST. ks 3,000 715,00 2 145,00

458 Pol261 - těsnění ploché pr. 20, ČSN 137540.1, hliník ks 6,000 28,60 171,60

459 Pol262 - kohout tlakoměrový uzavírací ČSN 137510.5 ( DIN 16262) G1/2" ks 3,000 4 105,20 12 315,60

460 Pol263 - snímač tlaku - připojení G 1/2" (viz. část MaR) ks 3,000 7 784,70 23 354,10

Oddíl D19: Nátěry 11 440,00
Pododdíl D19.: Nátěry 11 440,00

461 7.1 Drobné ocelové konstrukce (1x základní, 1x mezivrstva, 1x krycí nátěr) m2 8,000 1 430,00 11 440,00

Oddíl D20: Ostatní - související práce 1 377 064,49
Pododdíl D20.: Ostatní - související práce 1 377 064,49
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462 8.1 Stavební zkouška sada 1,000 56 500,00 56 500,00
463 8.2 Tlaková zkouška vzduchem vč. přípravků (ČSN EN 13480-5) sada 1,000 73 150,00 73 150,00
464 8.3 Defektoskopická zkouška potrubí (ČSN EN 13480-5), 100%VT, obvodové svary 10% RT nebo UT, ostatní 

5% PT nebo MT
sada 1,000 114 602,81 114 602,81

465 8.5 Zvedaci mechanismy sada 1,000 460 000,00 460 000,00
466 8.6 Lešení sada 1,000 436 311,68 436 311,68
467 8.7 Vnitrostaveništní přesun sada 1,000 165 000,00 165 000,00
468 8.8 Elektrická energie sada 1,000 71 500,00 71 500,00

Podobjekt PS 01.2: Elektro část 1 532 579,67
Oddíl D01.1: Specifikace dodávky RMS1 90 145,13
Pododdíl D1.1.: Specifikace dodávky RMS1 90 145,13

469 Pol65 QA40-200805 Řadová rozváděčová skříň Ks 2,000 18 985,10 37 970,19
470 Pol66 PD-Q12-KB2005 Boční kryty Ks 2,000 4 026,02 8 052,03
471 Pol67 PD-Q13-PK010805 Podstavec Ks 2,000 2 234,85 4 469,70
472 Pol68 PD-Q13-KHV0805 Horní kryt Ks 2,000 2 295,43 4 590,85
473 Pol69 PD-Q13-3KD0805 Posuvné kryty dna Ks 2,000 733,72 1 467,44
474 Pol70 PD-Q03-MP1908 Montážní panel Ks 2,000 4 496,98 8 993,96
475 Pol71 PD-Q13-LMP08 Lišty Ks 2,000 531,01 1 062,01
476 Pol72 PD-Q03-MPV19 Výplň Ks 1,000 1 382,51 1 382,51
477 Pol73 PD-QK-60LSP08 Svorková lišta přední Ks 4,000 313,41 1 253,65
478 Pol74 ABB 2CCF002772R0001 sběrnicová lišta 100 A  1979x10x33mm  ABB ks 5,000 1 040,87 5 204,35
479 Pol75 Držák sběrnicové lišty 3polový , L1,L2,L3 ks 6,000 701,47 4 208,79
480 Pol76 Držák sběrnicové lišty dvoupolový  PE+N 6,000 315,83 1 894,99
481 Pol77 Jistič 3VA1163-3ED36-0AA0 , 63A, 25kA ks 1,000 7 733,33 7 733,33
482 Pol78 Napěťová spoušť 3VA9988-0BL33 ks 1,000 1 241,73 1 241,73
483 Pol79 3VA9988-0AA11 pomocné spínače přepínací  ( 2přepínací kontakty) ks 1,000 619,59 619,59

Oddíl
D02.2: Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz  kombinované svodiče typu 1 a 2 
(B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, I

44 578,14

Pododdíl
D2.2.: Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz  kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) 
pro síť TN-C,TN-S, TT, I

44 578,14

484 Pol80 FLP-B+C MAXI VS/3+1 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém , 
instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 100 kA (8/20), dálková signalizace poruchy

ks 1,000 14 120,41 14 120,41

485 Pol81 OPVP10-1 Pojistkový odpínač Ks 1,000 148,87 148,87
486 Pol82 PVA10 6A gG Pojistková vložka Ks 1,000 75,98 75,98
487 Pol83 XB5-AVM1 signal.světlo bílá 230V/AC ks 1,000 987,02 987,02
488 Pol84 XB5-AVM3 signal.světlo zelená 230V/AC_x000D_ ks 1,000 974,14 974,14
489 Pol85 XB5AS8445 Ovládač "TOTAL STOP" s hřib. knoflíkem", 1 Z + 1 V ks 1,000 926,80 926,80
490 Pol86 PAQ-11-U230-COM1 Analyzátor sítě Ks 1,000 18 472,11 18 472,11
491 Pol87 DMTME-I-485-72 Elektroměr ABB ks 1,000 8 872,81 8 872,81

Oddíl
D03.3: MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn (MT BRNO) ZAVITOVÝ 30-200/5A 12 769,33

Pododdíl
D3.3.: MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU nn (MT BRNO) ZAVITOVÝ 30-200/5A 12 769,33

492 Pol88 CLA1.2 102 100/5A,10VA,0.5% uředně ověřený ks 3,000 1 935,37 5 806,11
493 Pol89 CLA1.2 102100/5A,10VA,0.5% ks 3,000 877,79 2 633,38
494 Pol90 LTN-6B-3 Jistič Ks 2,000 816,86 1 633,72
495 Pol91 LTN-2B-1 Jistič Ks 4,000 298,60 1 194,40
496 Pol92 LTN-16B-1N Jistič Ks 2,000 362,60 725,19
497 Pol93 LTN-20B-3 Jistič Ks 1,000 776,52 776,52

Oddíl D05.5: SPÍNAČ BACO,16A,IP20 75 329,30
Pododdíl D5.5.: SPÍNAČ BACO,16A,IP20 75 329,30

498 Pol94 VSN16  4 patra, 8 kontaktů ks 1,000 2 322,75 2 322,75
499 Pol95 RSI-20-20-X230 Instalační stykač Ks 1,000 1 097,13 1 097,13
500 Pol96 LTN-6B-1 Jistič Ks 6,000 187,63 1 125,79
501 Pol97 LTN-10B-3 Jistič Ks 1,000 625,13 625,13
502 Pol98 RSI-40-40-X230 Instalační stykač Ks 1,000 2 951,29 2 951,29
503 Pol99 LTN-40B-3 Jistič Ks 1,000 952,35 952,35
504 Pol100 SV-LT-X400 Napěťová spoušť Ks 1,000 613,65 613,65
505 Pol101 PS-LT-1100 Pomocný spínač Ks 1,000 309,24 309,24
506 Pol102 XB5AS8445 Ovládač "CENTRAL STOP" s hřib. knoflíkem", 1 Z + 1 V ks 1,000 713,93 713,93
507 Pol103 Motorový jistič-spouštěč 3RV2021-4AA20 ks 3,000 1 212,40 3 637,20
508 Pol104 Pom.kontakt 3RV2901-1A ks 3,000 215,13 645,40
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509 Pol105 LTN-6B-1N Jistič Ks 3,000 367,80 1 103,40
510 Pol106 LC1D18P7 Stykač 18A 3P 1Z+1V 230V st ks 3,000 1 119,84 3 359,52
511 Pol107 LADN22 Pomocné kontakty pro stykače LC1-D a LC1-DT 2Z+2V ks 3,000 360,57 1 081,72
512 Pol108 SoftstartérATS22D17Q 4 / 7,5 kW, 17 A, 230 / 400 V Softstartér 4 / 7,5 kW, 17 A, 230 / 400 V, zabudovaný 

by-pass, Uc = 230 V AC
ks 3,000 15 950,08 47 850,23

513 Pol109 PT570730-- Relé PT 4P/6A, 230VAC ks 11,000 327,00 3 597,05
514 Pol110 YPT78704-- Patice PT 4P/6A, pro YM modul ks 11,000 303,96 3 343,53

Oddíl D06.6: Skříňový rozv.RAK-N1804,2Kříd 333,93
Pododdíl D6.6.: Skříňový rozv.RAK-N1804,2Kříd 333,93

515 Pol111 PT28800--- Spona PT, kovová ks 11,000 30,36 333,93

Oddíl D07.7: Pojistkový odpínač ARROW BLUE vel.1, 250A,3pól, M10 14 970,82
Pododdíl D7.7.: Pojistkový odpínač ARROW BLUE vel.1, 250A,3pól, M10 14 970,82

516 Pol112 YMLRW230-- PT-modul-LED 110/230VAC, červená ks 11,000 152,60 1 678,64
517 Pol113 Termistorové relé 3RN2011-1BW30 ks 3,000 1 544,37 4 633,12
518 Pol114 XB5AVM5 Signálka s LED, 230.....240V, žlutá ks 3,000 439,83 1 319,49
519 Pol115 XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 3,000 437,28 1 311,83
520 Pol116 XB5AA31 Ovládač stiskací lícující, 1 Z - zelený ks 3,000 123,06 369,19
521 Pol117 XB5AA42 Ovládač stiskací lícující, 1 V - rudý ks 3,000 127,28 381,85
522 Pol118 XB5AD33 Ovládač otočný a se zámkem - 3 pev. polohy, 2 Z - černý ks 3,000 546,15 1 638,46
523 Pol119 LTN-10C-3 Jistič Ks 1,000 750,52 750,52
524 Pol120 LC1K0910P7 Ministykač 9A 1Z 230V st ks 1,000 683,51 683,51
525 Pol121 LA1KN20 Pomocné kontakty pro ministykač řady "K" 2Z ks 1,000 194,30 194,30
526 Pol122 LR2K0312 3,7-5,5 A Jisticí tepelné relé 3,7-5,5 A ks 1,000 990,06 990,06
527 Pol123 ZR5ER011-- Relé časové zpožděný rozběh +náv.24-240VAC, 1P ks 1,000 1 019,84 1 019,84

Oddíl D08.8: Zařízení 122 402,08
Pododdíl D8.8.: Zařízení 122 402,08

528 Pol124 RSA 35 A - černá Řadová svorka ks 3,000 65,78 197,35
529 Pol125 RSA 10 A - černá Řadová svorka ks 3,000 57,29 171,86
530 Pol126 RSA 4 A - černá Řadová svorka ks 12,000 44,88 538,56
531 Pol127 RSA 2,5 A - černá Řadová svorka ks 80,000 37,85 3 027,86
532 Pol128 Kabelová vývodka s maticí, M16x1,5, upínací rozsah 5,0-10,0mm, světle šedá RAL7035 se zhotovením 

otvoru
ks 17,000 64,00 1 087,92

533 Pol129 Kabelová vývodka s maticí, M20x1,5, upínací rozsah 6,0-12,0mm, světle šedá RAL7035 se zhotovením 
otvoru

ks 8,000 67,39 539,16

534 Pol130 Kabelová vývodka s maticí, M25x1,5, upínací rozsah 13,0-18,0mm, světle šedá RAL7035  se zhotovením 
otvoru

ks 3,000 76,18 228,53

535 Pol131 Úprava dveří vrtání otvorů, nápisy ks 1,000 5 292,15 5 292,15
536 Pol132 Mechanická montáž  skříní ks 2,000 3 526,00 7 052,00
537 Pol133 Vodiče  vč. propojení set 1,000 104 266,69 104 266,69

Oddíl D09.9: Dodávky 658 438,65
Pododdíl D10.1: Elektromontáže 35 895,55

538 Pol135 UPS AEG PROTECT C3000  230V  600 002 1237   3kVA, 2,7kW  dvojitá konverze (dod. BECHTLE) ks 1,000 23 999,18 23 999,18
539 Pol136 reléová karta vhodná pro typ (UPS): AEG Protect C  600 000 3932  ( dod.CONRAD obj.č. 986448 ks 1,000 5 673,80 5 673,80
540 Pol137 FUTURA 2.4ft PC Al 6400/840 svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 lm, spektrum 840, a Al chladiče ks 2,000 3 111,28 6 222,57

Pododdíl D12.1: SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, CLASSIC 653,50
541 Pol138 3553-01289 B1 Spínač jednopólový; řazení 1; d. Classic; b. jasně bílá ks 2,000 326,75 653,50

Pododdíl D13.1: ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, CLASSIC 31 671,07
542 Pol139 5517-2389 B1 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Classic; b. jasně bílá ks 2,000 323,42 646,84
543 Pol140 Přímotopný konvektor 1500W ECOFLEX TAC 15 s elektronickým termostatem  IP24 ks 2,000 3 106,33 6 212,66
544 Pol141 Termostat RTR 6721  +30° +5°C ks 1,000 1 628,86 1 628,86
545 Pol142 Ventilátor HXBR/2-250 ks 1,000 10 982,78 10 982,78
546 Pol143 PRG 250 W Plastová protidešťová žaluzie ks 1,000 3 390,44 3 390,44
547 Pol144 Tlačítko pod sklem v polyesterové krabici s kladívkem L20SA1 V003 TOTAL STOP  Generi ks 1,000 3 123,81 3 123,81
548 Pol145 LHD 40x20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 15,000 172,28 2 584,26
549 Pol146 LHD 20X20_HA LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK m 10,000 157,77 1 577,69
550 Pol147 LK 80R/1_HB KRABICE LIŠTOVÁ ks 4,000 159,83 639,33
551 Pol148 LK 80R/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ ks 4,000 221,10 884,40

Pododdíl D14.1: Úložiště nádrží : 9 132,28
552 Pol149 FUTURA 2.5ft VP Al 6500/840 svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3250 lm, spektrum 840, a Al chladiče, 

s ventilační ucpávkou z polyamidu, šroubovací průchodkou PG 13,5
ks 2,000 4 566,14 9 132,28
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Pododdíl D15.1: PIXEL LED 427 466,37
553 Pol150 PIXEL LED 20800/840 SM svítidlo se symetrickým reflektorem pro venkovní osvětlení, s LED modulem 

120200 lm, spektrum 840
ks 5,000 13 263,22 66 316,11

554 Pol151 PIXEL LED 10400/840 SM svítidlo se symetrickým reflektorem pro venkovní osvětlení, s LED modulem 8600 
lm, spektrum 840

ks 8,000 12 554,46 100 435,70

555 Pol152 Stožár ocelový zinkovaný 3m TP48 (TIPA.EU) ks 6,000 1 390,10 8 340,62
556 Pol153 Dvojpolohový vypínač L20SA1 V028/16A v polyesterové krabici ks 3,000 4 674,44 14 023,33
557 Pol154 Tlačítko v polyesterové krabici L20SA1 V008 CENTRAL STOP ks 1,000 4 241,52 4 241,52
558 Pol155 Ovládací skříň čerpadla L23SA1 V202 ks 1,000 19 472,08 19 472,08
559 Pol156 SEZ Krabice 6455-11P/2 IP67 ks 15,000 129,60 1 943,93
560 Pol157 Houkačka SIRENA SIR-SLEMF240A3   kód:SIR-40703  IP43, ABS plast,  -30°+50°C ks 1,000 1 494,48 1 494,48
561 Pol158 NKZI 50X62X0.70_F ŽLAB KABEL. S INT.SPOJKOU m 15,000 297,41 4 461,09
562 Pol159 NKZIN 100X125X0.80_F ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. m 30,000 1 352,35 40 570,40
563 Pol160 NKZIN 100X250X0.80_F ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. m 10,000 1 735,23 17 352,29
564 Pol161 NKZIN 100X500X1.25_F ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED. m 10,000 4 404,98 44 049,75
565 Pol162 V 62_F VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU m 15,000 191,51 2 872,70
566 Pol163 V 125_F VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU m 30,000 404,43 12 132,96
567 Pol164 V 250_F VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU m 10,000 640,36 6 403,63
568 Pol165 V 500_F VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU m 10,000 1 528,57 15 285,72
569 Pol166 6020 ZN_F TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR.POZINK. EN m 95,000 716,53 68 070,05

Pododdíl D16.1: BEZHALOGENOVÉ SILOVÉ KABELY  S TŘÍDOU B2caS1d0 2 447,40
570 Pol167 PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R , pevně m 40,000 61,19 2 447,40

Pododdíl D17.1: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 72 583,51
571 Pol168 CYKY-O 2x1,5 , volně m 25,000 58,64 1 466,11
572 Pol169 CYKY-O 3x1,5 , volně m 15,000 68,88 1 033,18
573 Pol170 CYKY-J 3x1,5 , volně m 320,000 67,02 21 446,82
574 Pol171 CYKY-J 3x2,5 , volně m 50,000 97,50 4 875,19
575 Pol172 CYKY-J 4x2,5 , volně m 55,000 104,35 5 739,26
576 Pol173 CYKY-J 5x2,5 , volně m 50,000 117,51 5 875,64
577 Pol174 CYKY-J 5x1,5 , volně m 10,000 124,07 1 240,71
578 Pol175 CYKY-J 7x1,5 , volně m 100,000 140,02 14 001,57
579 Pol176 CYKY-J 4x4 , volně m 100,000 169,05 16 905,03

Pododdíl D18.1: KABEL STÍNĚNÝ 4 802,34
580 Pol177 JYTY-O 2x1 , volně m 95,000 44,74 4 250,20
581 Pol178 JYTY-O 4x1 , volně m 10,000 55,21 552,15

Pododdíl D19.1: VODIČ JEDNOŽILOVÝ  (CY) 2 037,76
582 Pol179 H07V-U 4   , volně  pospojování m 30,000 67,93 2 037,76

Pododdíl
D20.1: Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na 
přístroji

39 067,97

583 Pol180 do 2,5 mm2 ks 400,000 84,85 33 940,13
584 Pol181 4 mm2 ks 42,000 122,09 5 127,84

Pododdíl
D21: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pr

32 680,91

585 Pol55 přes 100 do 500 tis.Kč ks 1,000 32 680,91 32 680,91

Oddíl D22: Uzemnění , ochrana před bleskem : 103 307,68
Pododdíl D23: OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 44 898,23

586 Pol182 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně m 130,000 240,85 31 310,01
587 Pol183 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 40,000 339,71 13 588,22

Pododdíl D24: ZINKOVANÉ PROVEDENÍ OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 14 890,95
588 Pol184 Drát 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), pevně m 25,000 235,53 5 888,19
589 Pol185 Drát 8 drát ø 8mm(0,40kg/m), pevně m 40,000 225,07 9 002,76

Pododdíl D26: SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ 6 138,76
590 Pol186 SR 2b svorka páska-páska ks 20,000 118,74 2 374,72
591 Pol187 SR 3a svorka páska-drát ks 12,000 122,37 1 468,39
592 Pol188 SP připojovací ks 17,000 121,03 2 057,48
593 Pol189 SZb zkušební - litinová ks 2,000 119,09 238,17

Pododdíl D27: JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA 7 561,50
594 Pol190 JR 1,0 s rovným koncem, L 1000mm ks 4,000 1 890,37 7 561,50
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Pododdíl D28: OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY 2 654,91
595 Pol191 OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm ks 2,000 698,47 1 396,95
596 Pol192 DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm ks 4,000 314,49 1 257,96

Pododdíl D29: ZEMNIČE 1 513,32
597 Pol193 Štítek č.1 štítek označení 1 AŽ 20 ks 20,000 75,67 1 513,32

Pododdíl D30: Podpěra na ploché střechy 4 416,13
598 Pol194 PV21 nalepovací - ocel/šroub M8 (L=100 mm)  ( Držáky vedení na stěnu nádrže) ks 10,000 180,95 1 809,54
599 Pol195 PV 21  c/100 plast   beton/plast/ plast. držák ( na střechu místnosti rozvaděčů) ks 14,000 186,19 2 606,59

Pododdíl D31: Spojovací svorka 677,07
600 Pol23 SS ks 2,000 338,54 677,07

Pododdíl D32: Podpěra vedení do zdiva 1 451,07
601 Pol196 PV3P-55 plast/hmoždinka ks 4,000 362,77 1 451,07

Pododdíl D33: Zkoušky a prohlídky. 19 105,73
602 Pol25 Zkoušky a prohlídky uzemňovací  a hromosvodné soustavy celková prohlídka a vyhotovení revizní zpráv ks 1,000 19 105,73 19 105,73

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
Podružný materiál

Oddíl D34: Nátěry 14 977,83
Pododdíl D35: BARVA-EMAIL SYNTETIC.VENKOVNÍ 4 603,57

604 Pol197 SU2013/5400-zelen tmava kg 3,000 751,42 2 254,25
605 Pol198 SU2013/6200-zlut chromova kg 3,000 783,11 2 349,32

Pododdíl D36: BARVA-EMAIL CHLORKAUČUKOVY 2 142,77
606 Pol199 H 2001/0199-cerna kg 3,000 714,26 2 142,77

Pododdíl D37: ŘEDIDLO 2 048,72
607 Pol200 S6006-synteticke kg 1,000 1 021,51 1 021,51
608 Pol30 H6000-chlorkaucukove kg 1,000 1 027,21 1 027,21

Pododdíl D38: Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstukcí, očištění 3 003,26
609 Pol32 odmaštěním m2 10,000 300,33 3 003,26

Pododdíl D39: Zhotovení nátěru zařízení s povrchem členitým jednosložkového 3 179,52
610 Pol33 krycího m2 10,000 317,95 3 179,52

Oddíl D40: Zemní práce 395 326,77
Pododdíl D40: Trubní vedení 54 943,69

611 Pol201 KF 09110_AA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX  (2x25m) m 50,000 587,34 29 367,15
612 Pol202 KF 09050_AA TRUBKA DVOUPL. KOPOFLEX v chodníku a pod komunikací ( pro kabely MaR a Asř) m 50,000 511,53 25 576,54

Pododdíl D41: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 319 781,30
613 Pol203 Z betonu, bez zakrytí, šíře do 100cm,tloušťka 12cm m 26,000 12 299,28 319 781,30

Pododdíl
D42: HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Pro připojení a uzemnění vodoměrné šachty 12 133,24

614 Pol37 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm m 10,000 1 213,32 12 133,24

Pododdíl
D43: ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Pro připojení a uzemnění vodoměrné šachty 2 240,29

615 Pol39 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm m 6,000 243,30 1 459,83
616 Pol40 Zákryt plastovou deskou KD300 červená m 6,000 130,08 780,46

Pododdíl D44: FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC - Pro připojení a uzemnění vodoměrné šachty 250,46
617 Pol41 Do šířky 20cm m 6,000 41,74 250,46

Pododdíl D45: ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY - Pro připojení a uzemnění vodoměrné šachty 3 394,60
618 Pol204 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm m 6,000 565,77 3 394,60

Pododdíl D46: ÚPRAVA POVRCHU - Pro připojení a uzemnění vodoměrné šachty 2 583,19
619 Pol60 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 6,000 430,53 2 583,19

Objekt PS 02: ASŘ a MaR 3 306 359,60
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Podobjekt PS 02: ASŘ a MaR 3 306 359,60
Oddíl D01.05: Dodávky 1 716 543,78
Pododdíl D1.05.1: Rozvaděče 722 935,43

620 DT1 Dodávka nového rozvaděče bez ŘS, oceloplechové provedení, dvoukřídlé dveře, krytí IP54, barva RAL 
7035, rozměry ŠxVxH = 1200 x 2000+100sokl x 400mm, vývody zezhora, náplň a zapojení: dle výkresové 
dokumentace. Referenční typ rozvaděčové skříně např. Ritta

ks 1,000 541 051,00 541 051,00

621 E-01 E-02 E-03 Dodávka nového rozvaděče bez ŘS (ovladacího panelu), oceloplechové provedení, krytí IP54, barva RAL 
7035, rozměry ŠxVxH = 400 x 300 x 120mm, vývody zezdola, náplň a zapojení: dle výkresové dokumentace 
Referenční typ rozvaděčové skříně např. Rittal KX

ks 3,000 13 170,45 39 511,36

622 E-01 E-02 E-03.1 Dodávka nového rozvaděče bez ŘS (ovladacího panelu), plastové provedení, krytí IP54, barva RAL 7035, 
rozměry ŠxVxH = 600 x 600 x 210mm, vývody zezdola. Pro zajištění dveří vybavit zámkem s konfortní 
rukojetí a bezpečnostní vložkou (zámek č. 3524 E). Skříň

ks 3,000 47 457,69 142 373,07

Pododdíl D1.05.2: Řídící systém 286 488,64
623 -D0 5069-L320ER - CompactLogix 5380 Controller, 2MB, 16 I/Os, 40 nodes, Standard, Includes 5069-ECR End 

cap
ks 1,000 89 380,23 89 380,23

624 -D1,-D2, -D3,-D4, -D 5069-IB16 - 5069 Compact I/O 16 Channel 24VDC Sink Input Module, 100µs response, up to 500hz simple 
counter

ks 6,000 6 154,46 36 926,76

625 -D7,-D8, -D9, 5069-OB16 - 5069 Compact I/O 16 Channel 24VDC Source Output Module, 100µs response, 2 tier fault 
mode, hold last state

ks 3,000 8 331,78 24 995,33

626 -D10, -D11, 5069-IF8 - 5069 Compact I/O 8 Channel Voltage/Current Analog Input Module, 16 bit resolution, 1ms channel 
update rate, analog scaling

ks 2,000 20 457,23 40 914,45

627 -G2 5069-FPD - 5069 Compact I/O Field Potential Distributor Module ks 1,000 3 697,83 3 697,83
628 -D1,-D2,-D3, -D4,-D5 5069-RTB18-SPRING - 5069 Compact I/O  18 pins Spring type terminal block kit ks 11,000 1 473,82 16 212,00
629 -D0.1 5069-RTB64-SPRING - Power terminal RTB kit for CompactLogix 5380 Controllers and 5069-AEN2TR. 

Contains both 4 and 6 pin Spring type RTB
ks 1,000 817,57 817,57

630 -G2.1 5069-RTB6-SPRING - 5069 Compact I/O 6 pin Spring type RTB packed kit ks 1,000 518,11 518,11
631 -D0.2 1784-SD2 - Secure Digital (SD) card with 2 GB of memory storage ks 1,000 2 491,28 2 491,28
632 -D21,-D22, -D23,-D24 Emt3070b - 7" LCD TFT barevný display (16.7M barev), celokovové provedení, dotyková obrazovka, 

rozlišení obrazovky 800 x 480, 2x sériový port, CANopen, 1x Ethernet, 2x USB, slot pro SD kartu
ks 4,000 17 555,52 70 222,09

633 -D0,-D21 UTP Patch Cord 3 m ks 2,000 70,51 141,02
634 -D22,-D23, -D24, UTP Patch Cord 1 m ks 3,000 57,33 171,98

Pododdíl D1.05.3: Skříňky přepěťových ochran 202 474,24
635 MX.FIC-01, MX.FIC- Dodávka nové skříňky přepěťových ochran, polykarbonátové provedení, krytí IP54, barva RAL 7035, rozměry 

ŠxVxH = 180 x 110 x 90mm, přívod a vývody zespodu, náplň a zapojení: dle výkresové dokumentace. 
Referenční typ rozvaděčové skříně např. Rittal PK

ks 3,000 16 702,83 50 108,50

636 MX.PI-1, MX.PI-2, Dodávka nové skříňky přepěťových ochran, polykarbonátové provedení, krytí IP54, barva RAL 7035, rozměry 
ŠxVxH = 180 x 110 x 90mm, přívod a vývody zespodu, náplň a zapojení: dle výkresové dokumentace. 
Referenční typ rozvaděčové skříně např. Rittal PK

ks 3,000 10 418,71 31 256,12

637 MX.LIAZ-01, MX.LIA Dodávka nové skříňky přepěťových ochran, polykarbonátové provedení, krytí IP54, barva RAL 7035, rozměry 
ŠxVxH = 180 x 110 x 90mm, přívod a vývody zespodu, náplň a zapojení: dle výkresové dokumentace. 
Referenční typ rozvaděčové skříně např. Rittal PK

ks 4,000 10 286,04 41 144,16

638 MX.LAZ-01, MX.LAZ- Dodávka nové skříňky přepěťových ochran, polykarbonátové provedení, krytí IP54, barva RAL 7035, rozměry 
ŠxVxH = 180 x 110 x 90mm, přívod a vývody zespodu, náplň a zapojení: dle výkresové dokumentace. 
Referenční typ rozvaděčové skříně např. Rittal PK

ks 8,000 9 995,68 79 965,47

Pododdíl D1.05.4: Přístroje polní instrumentace 504 645,47
639 FIC-01, FIC-02, F Magneticko–indukční průtokoměr v kompaktním provedení s displejem, DN 100, Q max. 45 m3/hod; indukční 

snímače DN100; příruby PN16; výstelka teflon PTFE; elektrody nerez; krytí IP 67; bez kabelu+ řídící jednotky 
C/S / hliníkové skříňky / krytí IP 67 / výst

ks 3,000 1 174,95 3 524,84

640 PI-01, PI-02, PI- DMP 331 110 6001 1 3 100 100 1 000 -          DMP 331 ... Průmyslový snímač pro nízké tlaky -          110 ... 
Snímač relativního tlaku -          6001 ... rozsah 0 až 600 kPa, přetížitelnost 4 MPa -          1 ... výstup 4 až 20 
mA, dvouvodič -          

ks 3,000 8 159,08 24 477,23

641 LIAZ-01, LIAZ-02, WEM-115-4 Radarový snímač hladiny s parabolickou anténou -          W ... Radarový snímač hladiny 
PiloTREK W -          E ... Standardní provedení bez displeje -          M ... materiál antény 1.4571 / Materiál 
hlavice PBT             plast -          1 .

ks 4,000 67 518,47 270 073,86

642 LAZ-01, LAZ-02, L RFM-505-0 Vibrační vidličkový spínač hladiny -          RF … Vibrační vidličkový spínač hladiny                        
NIVOSWITCH RF s tyčovým prodloužením -          M …  Procesní připojení: 1"BSP -          5 … Kryt: plast 
(PBT), IP 67 -          05 … z

ks 4,000 16 881,21 67 524,82

643 LAZ-05, LAZ-06, RC M -400 -1 Vibrační vidličkový spínač hladiny -          RC … Vibrační vidličkový spínač hladiny,             
elektrochemicky leštěné vidličky -          M ... procesní připojení 1" BSP -          -400 ... délka sondy 0,069 m -
          -1 ... výstup 2-

ks 2,000 6 367,91 12 735,83

644 LAZ-07, RFM-504-0 Vibrační vidličkový spínač hladiny -          RF … Vibrační vidličkový spínač hladiny                        
NIVOSWITCH RF s tyčovým prodloužením -          M …  Procesní připojení: 1"BSP -          5 … Kryt: plast 
(PBT), IP 67 -          04 … z

ks 1,000 15 712,69 15 712,69
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645 LAZ-08, RFM-514-0 Vibrační vidličkový spínač hladiny -          RF … Vibrační vidličkový spínač hladiny                        
NIVOSWITCH RF s tyčovým prodloužením -          M …  Procesní připojení: 1"BSP -          5 … Kryt: plast 
(PBT), IP 67 -          14 … z

ks 1,000 20 447,74 20 447,74

646 SE-01, SE-03, SE-05, 14 x uzavírací klapka s elektropohonem, s ručním ovládáním, 24V DN100, PN10, mater. ABS;  refer. typ: 
Georg Fischer 145 ABS/EPDM d110 (DN100), L=~56 mm, s elektropohonem… (Pozice SE-01, SE-03, SE-
05, SE-07, SE-10, SE-11, SE-13 až SE-20) (dodávka strojně t

ks 14,000 1 189,12 16 647,64

647 SE-02, SE-04, SE-06, 6 x  Uzavírací klapka s elektropohonem, s ručním ovládáním, 24V DN125, PN10, mater. ABS;  refer. typ: 
Georg Fischer 145 ABS/EPDM d140 (DN125), L=~64 mm, s elektropohonem… (Pozice SE-02, SE-04, SE-
06, SE-08, SE-09, SE-12) (dodávka strojně technologická MaR

ks 6,000 1 158,94 6 953,64

648 1.29 HW vybavení (pracovní stanice s monitorem, klávesnicí,  myší….. na pracoviště operátora nádrží a další 
případné dovybavení servrovny) 

kpl 1,000 66 547,17 66 547,17

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
(dodávka LP dle svých zvyklostí a standardů)

Oddíl D01.06: Elektromontáže 798 976,83
Pododdíl D1.06.1: Kabely 354 094,72

649 Pol205 CYKY-O 2 x 1,5 m 60,000 68,62 4 117,36
650 Pol206 CYKY-J 3 x 1,5 RE m 240,000 75,54 18 128,64
651 Pol207 CYKY-J 7 x 1,5 m 100,000 118,49 11 848,87
652 Pol208 1-CYKCY-J 3 x 1,5 m 143,000 173,96 24 876,70
653 Pol209 1-CYKCY-J 4 x 1,5 m 573,000 181,11 103 773,35
654 Pol210 TCEKFE C 1x2x1 m 290,000 92,28 26 762,29
655 Pol211 TCEKFE C 2x2x1 m 571,000 110,15 62 894,12
656 Pol212 TCEKFE C 3x2x1 m 504,000 127,10 64 056,33
657 Pol213 Kabely, které jsou součástí dodávky měřících přístrojů ks 6,000 82,37 494,24
658 Pol214 Ostatní montáž.materiál a práce pro pospojování a uzemnění ks 6,000 6 190,47 37 142,82

Pododdíl D1.06.2: Kabelový úložný materiál 444 882,11
659 Pol215 KZI110X150X1.00_F - Jupiter kabelový žlab 150x110mm s integrovanou spojkou, z žárově pozinkovaného 

ocelového plechu tloušťky 1,25mm, včetně víka, tvarovek (kolena T-kusy, oblouky), spojovacího a 
montážního materiálu (spojek, šroubů, nosníků, závit.tyčí a 

m 55,000 3 298,47 181 415,95

660 Pol216 KZI110X150X1.00_F - Jupiter kabelový žlab 150x110mm s integrovanou spojkou, z žárově pozinkovaného 
ocelového plechu tloušťky 1,25mm, včetně víka, tvarovek (kolena T-kusy, oblouky), spojovacího a 
montážního materiálu (spojek, šroubů, nosníků, závit.tyčí a 

m 12,000 2 643,06 31 716,71

661 Pol217 KZI110X300X1.00_F - Jupiter kabelový žlab 300x110mm s integrovanou spojkou, z žárově pozinkovaného 
ocelového plechu tloušťky 1,25mm, včetně víka, tvarovek (kolena T-kusy, oblouky), spojovacího a 
montážního materiálu (spojek, šroubů, nosníků, závit.tyčí a 

m 18,000 5 057,03 91 026,47

662 Pol218 8025HF_FA - Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka tuhá, vysoká mechanická odolnost, DN25, 
UV stabilní, včetně příchytek, spojovacího a upevňovacího materiálu

m 10,000 354,67 3 546,69

663 Pol219 8032HF_FA - Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka tuhá, vysoká mechanická odolnost, DN32, 
UV stabilní, včetně příchytek, spojovacího a upevňovacího materiálu

m 20,000 458,24 9 164,84

664 Pol220 8040HF_FA - Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka tuhá, vysoká mechanická odolnost, DN40, 
UV stabilní, včetně příchytek, spojovacího a upevňovacího materiálu

m 30,000 591,84 17 755,12

665 Pol221 8063HF_FA - Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka tuhá, vysoká mechanická odolnost, DN63, 
UV stabilní, včetně příchytek, spojovacího a upevňovacího materiálu

m 60,000 1 023,16 61 389,77

666 Pol222 Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná DN25, UV stabilní, včetně příchytek, spojovacího a 
upevňovacího materiálu

m 10,000 129,70 1 296,96

667 Pol223 Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná DN32, UV stabilní, včetně příchytek, spojovacího a 
upevňovacího materiálu

m 20,000 141,91 2 838,15

668 Pol224 Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná DN40, UV stabilní, včetně příchytek, spojovacího a 
upevňovacího materiálu

m 30,000 200,59 6 017,73

669 Pol225 Ucpávka průchodů požárními úseky (60 minut) Požární ucpávka s požární odolností 60min. Průraz plocha do 
10cm2.Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční 
tabulky nových ucpávek dle vzoru LP Těsnící mater

ks 1,000 5 379,73 5 379,73

670 Pol250.1 Pomocná ocelová konstrukce pro ovládací panely sada 3,000 11 111,33 33 334,00

Oddíl D01.07: SW práce 653 398,13
Pododdíl D1.07.: SW práce 653 398,13

671 Pol226 9701-VWSCWAENE - FT View Client Site Edition ESD S/W ks 1,000 68 489,54 68 489,54
672 Pol227 Aplikační software pro ŘS sada 1,000 179 585,33 179 585,33
673 Pol228 Vizualizační SW pro panel operátora sada 4,000 52 334,69 209 338,78
674 Pol229 Vizualizace na dispečinku OPL v hangáru A sada 1,000 105 939,19 105 939,19
675 Pol230 Oživení a uvedení do provozu sada 1,000 90 045,29 90 045,29

Oddíl D01.08: Vedlejší rozpočtové náklady 137 440,86
Pododdíl D1.08.: Vedlejší rozpočtové náklady 137 440,86

676 Pol231 Komplexní zkoušky sada 1,000 112 424,96 112 424,96
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677 Pol232 Návody k obsluze sada 1,000 13 140,36 13 140,36
678 Pol233 Školení obsluhy sada 1,000 6 528,73 6 528,73
679 Pol239 Čištění a úklid prostor dotčených výstavbou sada 1,000 5 346,81 5 346,81

Objekt PS 909: Strukturovaná kabeláž 1 274 272,37
Podobjekt PS 909: Strukturovaná kabeláž 1 274 272,37

Oddíl
PS909-D01: Vystrojení rozvaděče SCS v míst. rozvaděčů MaR a ASŘ (m.č. 101) 270 327,40

Pododdíl
PS909-D1.: Vystrojení rozvaděče SCS v míst. rozvaděčů MaR a ASŘ (m.č. 101) 270 327,40

680 Pol264 19" datový rozvaděč s 19" profilovými lištami, prosklenými předními dveřmi se zámkem, zadním plechem, 
vstup kabelů vrchem, včetně kabelových průchodek s dvouvrstvým kartáčem, montážního materiílu a 
příslušenství rozměr: 800 x 800 mm (Š x H), výška 47U (22

kpl 1,000 53 117,14 53 117,14

681 Pol265 VX IT sada na vyrovnání potenciálu + centr.zemnící bod ks 1,000 1 561,84 1 561,84
682 Pol266 Zemnící sada do rozvaděče ks 1,000 4 404,02 4 404,02
683 Pol267 Plechová bočnice k VX IT 47U, uzamykatelná ks 2,000 8 584,49 17 168,98
684 Pol268 Vertikální kabelový kanál pro rozvaděč VX IT s výškou 2200mm, RAL9005 ks 2,000 5 718,49 11 436,98
685 Pol269 Plech s ventilátory 800x800-1200, 2 větr., RAL7035, vč. termostatu ks 1,000 8 651,74 8 651,74
686 Pol270 Sady (matice, šroub) pro montáž 19" zařízení (sada po 50ks) sada 1,000 1 351,48 1 351,48
687 Pol271 19" napájecí panel 8x230V, vypínač, 1U, přívodní kabel 2m ( B/F) ks 2,000 2 112,42 4 224,84
688 Pol272 19" horizontální vodítko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm ks 9,000 2 295,13 20 656,15
689 Pol273 19" 1U HD Basic Patch Panel 24xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated, osazený, nestíněný, InteliPhy 

ready, včetně osazení do 19" rozvaděče a zakončení 20 TP kabelů na jednotlivé moduly RJ45
ks 1,000 17 806,53 17 806,53

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
pro horizontální rozvody

690 Pol274 19" 1U HD Basic Patch Panel 24xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated, osazený, nestíněný, InteliPhy 
ready, včetně osazení do 19" rozvaděče bez ukončení kabelů na jednotlivých modulech RJ45 (rezervní 
patchpanely)

ks – 16 829,50 –

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
rezerva pro budoucí horizontální kabely

691 Pol275 19" Patchpanel, nestíněný, modulární HD pro 48xRJ45, prázdný (neosazený), zadní vyvazovací lišta, 1U, 
černý, InteliPhy ready, včetně osazení do 19" rozvaděče

ks 1,000 2 218,73 2 218,73

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
pro prezentace

692 Pol276 Connection Module Holder HD, 4x 12-port/u, Cat. 6A, black ks 1,000 25 002,61 25 002,61
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

pro prezentace

693 Pol277 CP propojovací kabel Keystone/RJ45, kat.6A, nestíněný, délka 2metry, včetně osazení modulu CP 
propojovacího kabelu do prázných patchpanelů s držáky modulů RJ45 a připravení druhého konce CP 
propojovacího kabelu do pozice pro osazení aktivního prvku, přípa

ks 48,000 627,42 30 116,16

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
pro prezentace

694 Pol278 19" 1U UniRack2 24xLC-Duplex G.657.A1, APC, ceramic, B/1, gray, R&MinteliPhy ready,  vystrojená pro 
LC/APC (mimo hřebínků a ochran svárů), včetně osazení do 19" rozvaděče a provaření 12 vláken na pigtaily

ks 1,000 33 812,39 33 812,39

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
montáž, včetně zavaření pouze 12-ti vláken

695 Pol279 Splice Holder R30/R40, 12x shrink splice protection ks 1,000 135,55 135,55
696 Pol280 Ochrana sváru 60mm (průměr 2,4-2,6mm) ks 12,000 126,88 1 522,58
697 Pol281 DIN lišta pro montáž do 19" rozvaděče, výška 2U (pro přepěťové ochrany) ks 1,000 622,60 622,60
698 Pol282 Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + Hi PoE, RJ45-RJ45, montáž na DIN lištu ks 6,000 3 410,53 20 463,16

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
MDF+E0x

699 Pol283 Box na kabelové rezervy - Variobox (cca 700x700x300mm), montáž na stěnu ks 1,000 16 053,94 16 053,94
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

stáčení

Oddíl
PS909-D02: Dovybavení rozvaděče v objektu Hlavní správa (m.č. 0165) v "OPT R22" 40 272,26

Pododdíl
PS909-D2.: Dovybavení rozvaděče v objektu Hlavní správa (m.č. 0165) v "OPT R22" 40 272,26
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700 Pol278 19" 1U UniRack2 24xLC-Duplex G.657.A1, APC, ceramic, B/1, gray, R&MinteliPhy ready,  vystrojená pro 
LC/APC (mimo hřebínků a ochran svárů), včetně osazení do 19" rozvaděče a provaření 12 vláken na pigtaily

ks 1,000 36 320,23 36 320,23

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
montáž, včetně zavaření pouze 12-ti vláken

701 Pol279 Splice Holder R30/R40, 12x shrink splice protection ks 1,000 129,77 129,77
702 Pol280 Ochrana sváru 60mm (průměr 2,4-2,6mm) ks 12,000 132,74 1 592,92
703 Pol272 19" horizontální vodítko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm ks 1,000 2 229,33 2 229,33

Oddíl PS909-D03: Aktivní prvky 105 156,73
Pododdíl PS909-D3.: Aktivní prvky 105 156,73

704 Pol284 Pro IE: Cisco Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch,  včetně licence pro Cisco switche a 
přiřazení do domény

ks 1,000 99 000,00 99 000,00

705 Pol285 Pro IE: SFP modul singlemode, LX, 1Gbps, Cisco compatible  (Referenční typ: SPS-7110WCIS) ks 4,000 1 539,18 6 156,73
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

do nového switche a do stávajícího v MDF

Oddíl PS909-D04: Patchcordy metalické 9 271,97
Pododdíl PS909-D4.: Patchcordy metalické 9 271,97

706 Pol286 Patch Cord kat. 6A, U/UTP, 4P, LSZH, modrý, RJ45/u-RJ45/u, 2.0 m, thinLine,  (R&M; R876344) ks 24,000 264,62 6 350,81
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

do nového rozvaděče SCS v m.č. 101

707 Pol287 Patch Cord Cat. 6, U/UTP, 4P, RJ45/u-RJ45/u, 0.5 m, venkovní, barva šedá ks 6,000 486,86 2 921,16
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

ke koncovým prvkům

Oddíl PS909-D05: Patchcordy optické 4 845,84
Pododdíl PS909-D5.: Patchcordy optické 4 845,84

708 Pol288 FO kabel propojovací  SM OS2 LC-Duplex APC - LC-Duplex PC, green/green, G.657.A1, B/1, F8 2.0x4.1mm, 
2 m

ks 4,000 1 211,46 4 845,84

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
do nového rozvaděče SCS v m.č. 101 a do MDF v objektu HS

Oddíl PS909-D06: Zásuvky SCS pro porty SCS 31 507,47
Pododdíl PS909-D6.: Zásuvky SCS pro porty SCS 31 507,47

709 Pol289 Nosná maska pro 2x RJ45, pro ABB Tango ks 2,000 618,62 1 237,24
710 Pol290 Kryt komunikační zásuvky bílá, ABB Tango ks 2,000 95,36 190,73
711 Pol291 Jednorámeček, barva bílá, ABB Tango ks 2,000 33,98 67,97
712 Pol292 Krabice pro povrchovou montáž, pod zásuvku ABB Tango, barva bílá ks 2,000 132,48 264,96
713 Pol293 Kryt pro datovou zásuvku montáž na DIN lištu, 1x otvor formátu keystone pro 1x RJ45 (R&M; R314000) ks 18,000 986,06 17 749,11

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
do rozvaděče DT1, E-0x

714 Pol294 Modul 1xRJ45/u, kat. 6A, nestíněný, Snap-in, šedý ks 22,000 545,34 11 997,46

Oddíl PS909-D07: Horizontální kabeláž pro nové porty SCS 167 225,06
Pododdíl PS909-D7.: Horizontální kabeláž pro nové porty SCS 167 225,06

715 Pol295 4-párový horizontální kabel kat. 6A, U/UTP, 4x2x23AWG, LSFRZH, 650 MHz,  B2ca-s1-d1, (R&M; R873747) m 200,000 101,03 20 206,21

716 Pol296 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, 450 MHz, venkovní UV stabilní, PE, Fca (R&M; 
R823882)

m 1 260,000 116,68 147 018,85

Oddíl PS909-D08: Optický kabel trubičky, chráničky 303 084,24
Pododdíl PS909-D8.: Optický kabel trubičky, chráničky 303 084,24

717 Pol297 Optický mikrokabel Single-Mode (9/125µm - OS2), 48 vláken, Stranded loose tube cable, Micro, outdoor-use, 
no armouring, HDPE sheath - black, 04x12-fibers G657.A1, průměr kabelu 5,7mm (R&M; R856138)

m 240,000 142,81 34 273,32

718 Pol298 Trubka zemní ohebná Kopoflex pr. 110 červená m 60,000 156,55 9 393,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

pro E-03

719 Pol299 HDPE trubka 40/33 m 150,000 116,03 17 404,37
720 Pol300 Spojka HDPE 40/33, Plasson ks 3,000 660,68 1 982,05
721 Pol301 Trubička HDPE 10/8 - nehořlavá m 50,000 128,97 6 448,61
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722 Pol302 Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená m 150,000 113,24 16 986,54
723 Pol303 Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená m 150,000 113,98 17 096,92
724 Pol304 Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá m 150,000 118,53 17 779,93
725 Pol305 Trubička HDPE 10/8mm-barva č.4 modrá m 150,000 119,96 17 994,28
726 Pol306 Trubička HDPE 10/8mm-barva č.5 bílá m 150,000 121,17 18 175,57
727 Pol307 Trubička HDPE 12/8mm-silnostěnná m 550,000 132,20 72 710,71
728 Pol308 Spojka trubičky 10(12)mm neprůhledná GABO ks 25,000 458,34 11 458,40
729 Pol309 Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou ks 10,000 475,13 4 751,35
730 Pol310 Koncovka trubičky HDPE 12mm s pojistkou ks 10,000 468,99 4 689,92
731 Pol311 Ball Marker pro označení a trasování podzemních sítí ks 8,000 690,39 5 523,09
732 Pol312 Trubka zemní vrapovaná 110/94 s lankem - pod vozovkou, křížení tras m 20,000 156,71 3 134,20
733 Pol313 Fólie výstražná 80mm PE m 150,000 17,35 2 602,00
734 Pol314 Krycí deska kabelů ve výkopu, plast, červená  šíře 250mm m 150,000 74,56 11 184,29
735 Pol315 Kalibrace a tlakové zkoušky chrániček, včetně protokolu kpl 1,000 17 442,69 17 442,69
736 Pol316 Práce na venkovních trasách (chráničky+kabely), která není zohledněna u položek 38 až 55 (mimo měření) kpl 1,000 12 053,00 12 053,00

Oddíl PS909-D09: Nosný a instalační materiál 185 321,89
Pododdíl PS909-D9.: Nosný a instalační materiál 185 321,89

737 Pol317 Ocelový plný žlab s víkem ŽZ, 50x62,5 mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž na stěnu (vč. 
výložníku)

m 55,000 880,38 48 421,07

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
u nádrží

738 Pol318 Drátěný žlab ŽZ, 50x100 mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž na stěnu m 20,000 983,72 19 674,41
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

uvnitř, do rozvaděče, pod podlahu

739 Pol319 Drátěný žlab ŽZ, 200x100 mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž na stěnu m 13,000 1 609,74 20 926,63
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

stoupačka + podlaha DC1

740 Pol320 Drátěný žlab ŽZ, 400x100 mm, vč. spojovacího a montážního materiálu, montáž na stěnu m 10,000 2 058,79 20 587,85
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

podlaha DC1

741 Pol321 Ocelová pevná trubka, ŽZ, pr. cca25mm, vč. spojovacího a uchycovacího materiálu m 25,000 618,69 15 467,25
742 Pol322 Ocelová ohebná trubka, ŽZ, pr. cca25mm, vč. spojovacího a uchycovacího materiálu m 8,000 624,22 4 993,78
743 Pol323 Pevná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků m 8,000 279,60 2 236,83
744 Pol324 Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků m 2,000 274,05 548,10
745 Pol325 Instalační krabice pro uložení kabelových rezerv, krytí min. IP54, barva RAL 7035, rozměry cca ŠxVxH = 300 

x 300 x 120mm, vývody zezdola, vč. DIN lišty, 8x průchodka, uchycení
ks 1,000 2 597,35 2 597,35

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
u E-03

746 Pol326 Pomocné ocelové konstrukce pro atyp uchycení tras, rozvodnice, povrchová úprava kg 5,000 822,20 4 111,00
747 Pol327 Drobný, jinde nespecifikovaný montážní instalační materiál (popisy panelů, zařízení, popřípadě zásuvek, 

štítky označovací, pásky vázací, apod.)
sada 1,000 45 757,62 45 757,62

Oddíl PS909-D10: Ostatní výkony 157 259,51
Pododdíl PS909-D10.: Ostatní výkony 157 259,51

750 Pol330 Demontáž a zpětná montáž stávající zdvojené podlahy m 22,000 442,08 9 725,85
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

Hlavní správa

751 Pol331 Dílenská dokumentace (atypické uchycení tras, apod.) kpl. 1,000 5 998,46 5 998,46
752 Pol332 Nový kabelový prostup stěnou do 200cm2, vč. začištění ks 2,000 6 411,22 12 822,45
753 Pol333 Nový kabelový prostup stropem do průměru 50 mm, vč. začištění ks 1,000 6 314,83 6 314,83

Výkaz výměr: Poznámka k položce: 
nové filtry

754 Pol334 Využití stávajícího kabelového prostupu stěnou, demontáž a zpětné začištění ks 1,000 4 071,80 4 071,80
755 Pol335 Rozebíratelný požární prostup pro kabely na hranici požárního úseku MDF (Legrand; EZ-Patch EZD33T) ks 3,000 17 775,25 53 325,74

756 Pol336 Požární prostup pro kabely hranicemi požárních úseků ks 3,000 1 290,91 3 872,74
757 Pol337 Ochrana zařízení před prachem kpl. 1,000 17 741,76 17 741,76
758 Pol338 Náklady na likvidaci odpadu a odebraného materiálu (stavební odpad od dotčených položek SCS - nové 

stavební prostupy)
kpl. 1,000 10 160,34 10 160,34

759 Pol339 Čištění a úklid prostor dotčených přeložkami a doplněním SCS kpl. 1,000 9 643,20 9 643,20

Vytvořeno systémem euroCALC 4 35/36 ""



761 Pol342 Měření, měřící protokoly dotčených optických vláken páteřního SM kabelu. Přímá metoda, na vlnové délce 
1310, 1550 a 1625 nm

vlákno 12,000 187,29 2 247,50

762 Pol343 Měření, měřící protokoly dotčených metalických horizontálních rozvodů port 22,000 175,68 3 864,90
765 Pol346 Dokumentace skutečného stavu kpl. 1,000 17 469,95 17 469,95

Skupina objektů VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 3 512 975,75
Objekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 3 512 975,75
Podobjekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 3 512 975,75
Oddíl VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 113 893,22
Pododdíl VRN1.: Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 113 893,22

766 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 698 598,60 698 598,60
767 013294000 Dodavatelská dokumentace soubor 1,000 250 756,55 250 756,55
768 Pol234 Vypracování průvodní dokumentace pro rozvaděč a skříňky dle platných norem - ASŘ a MaR sada 1,000 164 538,06 164 538,06

Oddíl VRN3: Zařízení staveniště 626 362,37
Pododdíl VRN3.: Zařízení staveniště 626 362,37

776 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 626 362,37 626 362,37

Oddíl VRN4: Inženýrská činnost 200 000,00
Pododdíl VRN4.: Inženýrská činnost 200 000,00

778 044002000 Výchozí revize dle platných norem soubor 1,000 200 000,00 200 000,00

Oddíl VRN6: Územní vlivy 311 168,35
Pododdíl VRN6.: Územní vlivy 311 168,35

769 060001000 Územní vlivy soubor 1,000 311 168,35 311 168,35

Oddíl VRN7: Provozní vlivy 1 261 551,81
Pododdíl VRN7.: Provozní vlivy 1 261 551,81

772 071103000 Umístění stavby ve stížených podmínkách se zahrnutím veškerých provozních vlivů letiště soubor 1,000 444 385,36 444 385,36
773 071203000 Vystavení identifikačních karet a vjezdových povolení pro vstup a vjezd do bezpečnostních zón letiště soubor 1,000 152 564,02 152 564,02

774 071303000 Zajištění osob oprávněných k doprovodu a nepřetržitému dohledu pracovníků stavby v bezpečnostních 
zónách letiště, kteří toto oprávnění nemají

soubor 1,000 170 237,91 170 237,91

775 071403000 Asistence požární jednotky soubor 1,000 494 364,52 494 364,52

34 991 527,00 KčCelková cena nabídky:

Vytvořeno systémem euroCALC 4 36/36 ""
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Příloha č. 3 – Kontaktní údaje 

Adresa pro doručování. 

(a) Adresa pro doručování Objednatele: 

Letiště Praha, a. s. 
K letišti 1019/6, Ruzyně 
161 00 Praha 6 
k rukám:   Ing. Filipa Havla 
e-mail:   filip.havel@prg.aero 
ID datové schránky: ayqexy5 
 

(b) Adresa Objednatele pro doručování faktur: 

Letiště Praha, a. s. 
Centrální evidence faktur 
Jana Kašpara 1069/1 
Praha 6, 160 08 

Faktury mohou být Dodavatelem zasílány také emailem v pdf. formátu na emailovou adresu: invoices@prg.aero 

(c) Adresa pro doručování Dodavatele: 

KRÁLOVOPOOSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o.  
Okružní 875/19a, Lesná, 638 00 Brno 
k rukám:    
e-mail:   
ID datové schránky: - 
 

Osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech. 

(a) Za Objednatele: 

 
OSOBY MOHOU PODEPISOVAT KAŽDÝ SAMOSTATNĚ 

(b) Za Dodavatele:  

I
Osoby oprávněné k podpisu Dohody o předčasném užívání stavby 

(a) Za Objednatele: 

(b) Za Dodavatele: 

Osoby oprávněné k podpisu Předávacího protokolu. 

(c) Za Objednatele: 

 
(d) Za Dodavatele: 

 
Osoby oprávněné za Objednatele k vydání pokynů k provedení Změn Díla: 
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PÍSEMNÉ POKYNY MUSÍ BÝT PODEPSÁNY OBĚMA OSOBAMI SOUČASNĚ 
 

Stavbyvedoucí:  
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Příloha č. 4 – Bezpečnostní opatření 

Účelem této Přílohy je definovat závazné bezpečnostní požadavky pro Dodavatele, kteří pro objednatele (výhradně či 
jako součást předmětu plnění jiné služby) zajišťují vývoj, implementaci a/nebo servis software či hardware (dále také 
jen „SW“ či „HW“), nebo kteří v souvislosti s plněním pro objednatele přistupují do průmyslových, řídících nebo 
obdobných systémů popřípadě do informačního systému objednatele (dále také „IS LP“), a/nebo kteří v rámci 
poskytovaného plnění pro objednatele zpracovávají, a/nebo přenášejí a/nebo ukládají a/nebo archivují jakákoli data a 
informace objednatele a/nebo jeho zákazníků (dále také jen „Bezpečnostní požadavky“).  

1. OBECNÉ POŽADAVKY  

1.1 Dodavatel bere na vědomí, že  

1.1.1 informační systém Objednatele je certifikován v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001:2013.  

1.1.2 část informačního systému Objednatele je součástí informačního systému základní služby v souladu se 
Zákonem č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů.  

1.2 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:    

1.2.1 postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s požadavky 
vyplývajícími z požadavků rodiny norem ČSN EN IEC 62443 (dále jen „Norma“).  

1.2.2 Nestanoví-li dohoda stran jinak, Dodavatel jmenuje nejpozději do 3 dnů po uzavření 
Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění Bezpečnostních 
opatření vyplývajících ze Smlouvy (dále také jen „Kontaktní osoba“). Kontaktní osobu sdělí Dodavatel 
Objednateli písemně v téže lhůtě. Případnou změnu Kontaktní osoby na straně Dodavatele je 
Dodavatel povinen Objednateli nahlásit do 5 dnů od provedení změny;  

1.2.3 pokud při plnění předmětu Smlouvy Dodavatel zpracovává osobní údaje pro Objednatele, zavazuje se 
Dodavatel uzavřít s Objednatelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů;  

1.2.4 dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů Objednatele resp. platné 
řídící dokumentace Objednatele či její části, které jsou relevantní k předmětu 
plnění, pokud byl Dodavatel s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen, a to bez ohledu na 
způsob, jakým byl s takovou dokumentací Objednatele prokazatelně seznámen;  

1.2.5 provádět analýzu a hodnocení rizik předmětu plnění Smlouvy (dodávaného řešení) a na základě 
výsledků navrhovat a předkládat Objednateli ke schválení opatření na minimalizaci nebo odstranění 
zjištěných rizik. Součástí navrhovaných opatření musí být navržena bezpečnostní úroveň 
(security level) dodávaného systému souladu s Normou;  

1.2.6 pokud je technicky možné, zavést opatření pro ochranu zálohy dat a konfigurace systému vztahujícího 
se k plnění Smlouvy a pravidelně testovat funkčnost těchto záloh;  

1.2.7 průběžně detekovat technické zranitelnosti a konfigurační nesoulady předmětu plnění Smlouvy a o 
zjištěných skutečnostech bez zbytečného odkladu informovat Objednatele. Detekované technické 
zranitelnosti musí být vyhodnoceny s ohledem na související riziko a musí podle povahy předmětu 
plnění dojít k nápravným opatřením ze strany Dodavatele. Nápravná opatření musí být 
schválena Objednatelem;  

1.2.8 realizovat bezpečnostní opatření v souladu s Normou pro příslušnou bezpečnostní úroveň 
(security level) za účelem ochrany dat a informací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy;  

1.2.9 zabezpečit veškerý přenos dat a informací z pohledu bezpečnostních požadavků na jejich důvěrnost, 
integritu a dostupnost;  

1.2.10 poskytovat Objednateli v termínech stanovených Objednatelem, resp. bez zbytečného odkladu 
požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje SW či po jeho 
předání;   
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1.2.11 dodat systémové a provozní bezpečnostní dokumentace nejpozději do doby předání a převzetí. 
Systémová dokumentace bude obsahovat popis funkcí a činností, který je nutný pro vykonávání 
činností spojených s dodávaným systémem a zpravidla obsahuje uživatelskou a administrátorskou 
příručku. Provozní bezpečnostní dokumentace popisuje nezbytné bezpečnostní funkce dodávaného 
systému např. způsob aktualizace, možnosti logování apod.;   

1.2.12 zajistit, aby dodávané řešení obsahovalo jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné 
provozování dodávaného systému a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě, zejména, že 
SW ani HW nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty apod.;   

1.2.13 veškeré informace vyžadující vyšší míru ochrany1 poskytnuté Objednatelem při poskytování plnění 
nebudou uchovávány v nešifrovaném tvaru a budou chráněny vůči neautorizovanému přístupu, pokud 
nebude mezi smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak;   

1.2.14 pokud v rámci poskytovaného plnění bude instalovat SW nebo jejich upgrade bude 
postupovat podle hardeningových bezpečnostních politik a v souladu s bezpečnostními 
standardy Objednatele, pokud byl s takovými dokumenty nebo jejich částmi seznámen; 

1.2.15 v produkčním prostředí systému IS LP bude obsažen jen kompilovaný, respektive spustitelný kód a 
další nezbytná data pro provozování systému IS LP;   

1.2.16 před spuštěním systému v produkčním prostředí IS LP provede kontrolu souladu s bezpečnostními 
požadavky hardeningových bezpečnostních politik (best practice) a v případě zjištění nesouladu zajistí 
bez zbytečného odkladu nápravu.    

1.2.17 bude instalovat nový systém nebo nové verze systému pouze na základě Objednatelem předem 
schválených migračních postupů2;   

1.2.18 vytvořit seznam dodávaných součástí, verze jejich firmware a dále software verzi vztažených k 
životnímu cyklu produktů (Asset management).  

1.3 Dodavatel bere na vědomí, že veškerá jeho aktivita a jeho plnění realizované v systémovém prostředí 
Objednatele budou Objednatelem průběžně a pravidelně monitorovány a vyhodnocovány s ohledem na obsah 
Smlouvy a interních dokumentů Objednatele, se kterými byl Dodavatel seznámen.  

2.  FYZICKÁ OCHRANA A BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ   

2.1 Dodavatel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, zejména pak 
v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty systémů Z-IS LP anebo datové 
nosiče (dále také jen „Pracoviště“).   

2.2 Dodavatel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo archivní média ani 
dokumentaci k systému Z-IS LP, který je předmětem plnění Smlouvy.   

3. ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU A PŘÍSTUP DODAVATELE K TECHNOLOGII  

3.1 Práce dodavatele v souvislosti s instalací, konfigurací, modifikací, správou licencí a údržbou dodávaného i 
stávajícího hardwarového a softwarového vybavení bude probíhat na technických prostředcích (např. 
PC, notebook, Jumpserver atp.) v majetku Objednatele, metodou a způsobem práce, který stanoví Objednatel. 
Takto stanovené metody a způsob práce jsou pro Dodavatele závazné po celou dobu plnění zakázky.   

3.2 V případě, že součástí plnění je přístup zaměstnanců LP k externím webovým službám, musí být dodrženy 
následující požadavky:  

• Přihlašovací údaje nesmí být uloženy v čitelné podobě, ale musí být chráněny dostatečně silnými 
kryptografickými prostředky.  

• Systém, ke kterému zaměstnanci LP přistupují, musí být pravidelně testován, aktualizován a být 
dostatečně odolný tak, aby byla zajištěna bezpečnost informací a dat.  

3.3 Objednatel si vyhrazuje možnost provedení penetračního testování předmětu plnění, kdykoliv v průběhu trvání 
Smlouvy. Náklady na penetrační testy, které provádí Objednatel na základě svých rozhodnutí, jsou hrazeny z 
jeho finančních prostředků.   
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3.4 Dodavatel povinen přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření k odstranění kritických zranitelností, které 
byly zjištěny v průběhu penetračního testování.  

3.5 Dodavatel bere na vědomí, že přístup k IS LP je možné povolit pouze fyzické identitě 
zaměstnance Dodavatele (popřípadě Poddodavatele) zaevidované v registru identit Objednatele, a to na 
základě požadavku Dodavatele na přístup.   

3.6 Dodavatel bere na vědomí, že jeho zaměstnanec musí prokazatelně souhlasit se zpracováním osobních údajů 
Objednateli, a to v rozsahu nutném pro zřízení přístupu, v opačném případě Objednatel není povinen přístup k 
systému IS LP zaměstnanci Dodavatele povolit. Zaměstnanec Dodavatele s přiděleným přístupem (fyzickým, 
logickým) k systému IS LP, bere na vědomí, že dochází ke zpracování osobních údajů během vyhodnocování 
údajů o pohybu a prováděných aktivitách v prostorách Objednatele (např.: monitoring pomocí 
řešení Security Information and Event Management).  

3.7 Dodavatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci Dodavatele musí být řízeno principem 
nezbytného minima a není nárokové.   

3.8 Dodavatel se zavazuje, že udělený přístup nesmí být sdílen více zaměstnanci Dodavatele nebo Poddodavatele.   

3.9 Dodavatel se zavazuje, že vzdálený přístup do IS LP bude vždy uskutečněn pouze prostřednictvím 
zabezpečeného připojení VPN.   

3.10 Dodavatel se zavazuje, že před připojením koncového zařízení, mobilní koncového zařízení nebo aktivního 
síťového prvku jako síťové switche, WiFi access pointy, routery či huby do počítačové sítě zažádá o schválení 
připojení kontaktní osobu na straně Objednatele.   

3.11 Dodavatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu deaktivuje všechny nevyužívané zakončení sítě anebo 
nepoužívané porty aktivního síťového prvku.   

3.12 Dodavatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat zejména typy nástrojů Keylogger, Sniffer, Analyzátor 
zranitelností a Port Scanner, Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware.   

3.13 Dodavatel se zavazuje, že všechny jeho informační systémy, které se připojují do síťové infrastruktury 
Objednatele, jsou a budou chráněny, v reálném čase, proti malware.   

3.14 Dodavatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části systému IS LP programový kód, 
který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci systému IS LP nebo nelegální získání dat a 
informací.   

3.15 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli v  IS LP:   

a. neukládali, nesdíleli, data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující dobrým 
mravům nebo poškozující jméno Objednatele;   

b. nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali a/nebo neinstalovali datové a spustitelné 
soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem;   

c. nezasílali řetězové emaily.   

3.16 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do 
interní sítě nebo IS LP Objednatele, měli v externím zařízení typu 
notebook/počítač  aplikovány bezpečnostní záplaty a nainstalovanou, spuštěnou a pravidelně aktualizovanou 
antivirovou ochranu;   

3.17 Dodavatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění Objednateli, kteří přistupují do 
interní sítě a/nebo systému IS LP Objednatele chránili autentizační prostředky a údaje k systémům IS LP 
Objednatele.   

3.18 Dodavatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů autentizaci uživatele může být příslušný účet 
zablokován a řešen jako kybernetická bezpečnostní událost ve smyslu příslušné řídící dokumentace a mohou 
být uplatněny příslušné postupy zvládání kybernetické bezpečnostní události (např. okamžité zrušení přístupu 
k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu).   

3.19 Dodavatel bere na vědomí, že postup zvládáním kybernetické bezpečnostní události či jiný důsledek porušení 
Bezpečnostních opatření nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost Dodavatele za prodlení 
s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude důvodem k jakékoli náhradě případné újmy 
Dodavateli či jiné osobě ze strany Objednatele.   
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3.20 Dodavatel nesmí ponechat v dodávaných systémech tovární přístupová hesla.   

3.21 Dodavatel musí zajistit ochranu řadičů pomocí mechanických zábranných systémů tak, aby nemohlo dojít 
k neautorizovaným zásahům v dodávaných systémech.  

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ   

4.1 Dodavatel bere na vědomí, že nedodržení Bezpečnostních opatření Objednatele včetně požadavku na předání 
kompletní systémové a provozní dokumentace je Vadou bránící převzetí předmětu Smlouvy, přičemž 
Objednatel není do doby odstranění příslušné vady plnění povinen plnění převzít.   

4.2 Vadou bránící převzetí plnění jsou i kritické zranitelnosti zjištěné při penetračním nebo akceptačním testování.  

4.3 Dodavatel odpovídá za to, že systémy dodávané do IS LP budou obsahovat nejnovější, stabilní, bezpečné a 
řádně odzkoušené bezpečnostní aktualizace (patche)3.   

5. VÝMĚNA INFORMACÍ   

5.1 Dodavatel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen pomocí aktuálně 
odolných kryptografických algoritmů a kryptografických klíčů.   

5.2 Dodavatel se zavazuje, že on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií budou chráněny 
SSL certifikáty.   

6. MONITOROVÁNÍ  

6.1 Dodavatel bere na vědomí, že veškerá jeho aktivita realizovaná v informačním systému Objednatele, může být 
Objednatelem průběžně a pravidelně monitorována.  

6.2 Předmět plnění musí poskytovat auditní záznamy (logy) o činnostech v něm provedených, v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou, které umožní jednoznačně určit uživatele, čas a provedenu činnost.     

6.3 Dodavatel se zavazuje, že umožní přístup k auditním údajům Objednateli v takové podobě, aby je bylo možné 
zpracovávat nástrojem IBM QRadar SIEM. 

7.  ZVLÁDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ   

7.1 Dodavatel má povinnost neprodleně informovat Objednatele o kybernetických bezpečnostních 
incidentech (došlo k narušení bezpečnosti informací) souvisejících s plněním předmětu Smlouvy (telefonicky na 
linku +420 220 111 155 a písemně na csoc@prg.aero). Součástí oznámení musí být popis povahy případu 
kybernetického bezpečnostního incidentu;   

7.2 Pokud dojde ke kybernetické bezpečnostní události popřípadě ke kybernetickému bezpečnost- nímu 
incidentu, poskytne Dodavatel požadovanou součinnost např.: poskytne logy a identifikační údaje (např. IP 
adresa, MAC adresa, HW typ, sériové číslo případně IMEI) dotyčného koncového zařízení nebo mobilního 
koncového zařízení, k analýze obsahu, případně bez zbytečného odkladu zrealizuje opatření požadovaná 
Objednatelem).   

8. OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT DATA  

8.1 Dodavatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Dodavateli Objednatelem 
za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění předmětu Smlouvy.  

8.2 Dodavatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se Smlouvou a 
příslušnými právními předpisy.   

9. ŘÍZENÍ ZMĚN  

9.1 Dodavatel má povinnost přijmout účinná opatření ke snížení nepříznivých dopadů při zavádění změn.  



Smlouva o dílo na dodávku a montáž 

verze: 08/2021 

 

 22 

9.2 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost při analýze souvisejících rizik, 
přijímání opatření za účelem snížení všech nepříznivých dopadů spojených se změnami, aktualizaci 
bezpečnostní dokumentace, souvisejícím testováním a zajištění možnosti navrácení do původního stavu.  

9.3 V případě realizace penetračního testování nebo testování zranitelnosti řešení poskytne Dodavatel Objednateli 
veškerou potřebnou součinnost. Dodavatel je povinen přijmout dodatečná, účinná nápravná opatření 
k odstranění zranitelností, které byly zjištěny v průběhu penetračního testování  

10. INVENTARIZACE A KONTROLA HARDWAROVÝCH AKTIV  

10.1 Dodavatel předá aktuální záznam veškerého uvedeného inventáře instalovaných aktiv 
OT, včetně  aktuálních informací o fyzickém umístění zařízení, IP adresy, MAC adresy, modelového názvu 
zařízení, sériového čísla produktu, verzi FW řadiče, verzi SW, datum posledních provedených změn na zařízení 
včetně konkrétní informace o provedené změně.   

11. ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ  

11.1 Objednatel má oprávnění, pokud je s ním uzavřena servisní smlouva, zapojit Dodavatele do řízení kontinuity 
činností, a to zejména oprávnění k zahrnutí Dodavatele do plánu kontinuity činností, který souvisí s předmětem 
plnění a souvisejících služeb a/nebo zahrnutí Dodavatele do havarijního plánu Objednatele.  

11.2 Objednatel má povinnost informovat Dodavatele o způsobu zapojení dle čl. 11.1.  

11.3 Dodavatel předloží Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat.   

12. PODDODAVATELÉ  

12.1 Dodavatel nezapojí do poskytování plnění dle této Smlouvy žádného dalšího Poddodavatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného povolení Objednatele.  

12.2 Dodavatel se zavazuje, že se bude řídit požadavky Objednatele na řízení bezpečnosti informací   
a poskytne Objednateli veškerou nezbytnou součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací   
a pokud využívá při poskytování plnění Poddodavatele, zajistí, že bude Objednateli poskytnuta veškerá 
nezbytná součinnost v otázkách řízení bezpečnosti informací také od těchto Poddodavatelů.  

12.3 Pokud Dodavatel využívá za účelem plnění předmětu Smlouvy Poddodavatele, musí být tomuto Poddodavateli 
uloženy na základě smlouvy s Dodavatelem stejné povinnosti k dodržování smluvních ujednání, jaká jsou 
sjednaná touto Přílohou mezi Objednatelem a Dodavatelem.  

13. LIKVIDACE DAT  

13.1 Pokud v rámci plnění předmětu Smlouvy má Dodavatel povinnost k mazání dat a k likvidaci technických nosičů 
a/nebo provozních údajů a/nebo informací a jejich kopií, postupuje vždy v souladu s pokyny Objednatele. V 
případě, že Objednatel nepožaduje specifickou likvidaci, je Dodavatel povinen při likvidaci postupovat v souladu 
s “best practice” (např. DIN 66399, vyhláška 82/2018 atp.).  

14. KONTROLA A AUDIT DODAVATELE  

14.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny 
povinnosti vyplývající z této Přílohy.  

14.2 Dodavatel je povinen Objednateli zpřístupnit veškerou potřebnou dokumentaci pro účely kontroly   
či auditu, zejména výčet technických a organizačních opatření.  

14.3 Objednatel má povinnost písmeně oznámit Dodavateli provedení kontroly či auditu, a to nejméně   
14 dnů před provedením kontroly či auditu. Součástí oznámení bude i seznam osob, které jsou pověřeni ze 
strany Objednatele k provedení kontroly či auditu.  

14.4 Výstupem v provedené kontroly či auditu může být auditní zpráva; s jejími výsledky bude Dodavatel seznámen 
a může se k nim vyjádřit.   
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14.5 Body 14.1 až 14.4 se neuplatní v případě, že Dodavatel provádí pravidelné audity dodržování bezpečnostních 
požadavků uvedených v tomto dodatku, alespoň v ročních intervalech. Dodavatel neprodleně informuje 
Objednatele v případě vysokého rizika nebo Dodavatel předloží, na vyžádání, výsledky auditu  

14.6 Dodavatel je dále povinen umožnit provedení kontroly či auditu i ze strany dozorových orgánů.   

15. POVINNOSTI PŘI UKONČENÍ SMLOUVY  

15.1 Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci   
a informace, účastnit se jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného 
převedení všech činností spojených s provozem, maintenance a rozvojem předmětu Smlouvy na Objednatele 
a/nebo nového dodavatele, ke kterému dojde po skončení účinnosti této Smlouvy, a to vše dle pokynů 
Objednatele (dále jen „Ukončení smlouvy“).  

15.2 Dodavatel se zavazuje za tímto účelem vypracovat a nejpozději spolu s provozní dokumentací   
ke každému předávanému dílčímu plnění předat Objednateli dokumentaci, která bude stanovovat postup při 
Ukončení smlouvy (dále jen „Plán“). Dodavatel se zavazuje Plán po dobu trvání této Smlouvy průběžně 
aktualizovat a Objednateli vždy při změně jakékoliv skutečnosti uvedené v Plánu předat aktualizovanou verzi 
Plánu zohledňující tuto změnu.   

15.3 Dodavatel je povinen poskytnout plnění nezbytná k realizaci tohoto Plánu za přiměřeného použití vhodných 
ustanovení této Smlouvy. Závazek dle tohoto ustanovení platí i po ukončení této Smlouvy.  

15.4 Strany se dohodly, že cena za vypracování Plánu a poskytnutí plnění nezbytného k realizaci Plánu je součástí 
ceny dle této Smlouvy.  

16. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ  

16.1 Tato Příloha je v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Pokud se jakékoli ustanovení této 
Přílohy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
ustanovení této Přílohy a rovněž Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné 
ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a 
touto Přílohou jako celkem.    

16.2 Tato Příloha může být měněna a doplňována pouze prostřednictvím písemných průběžně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma Stranami.  

 




